

Sektor 6		
Rückbau KG 300 P1:	ab 17.11.25	
Rückbau Heizung P1+2:	26.01 - 20.02.26	
Rückbau LS Feininstall.(P1):	06.01 - 16.01.26	
Rückbau ELT Feininstall.(P1):	06.01 - 16.01.26	
Rückbau KG 300 P2:	19.01 - 13.03.26	
Rückbau LS Rohinstall.(P2):	30.03 - 10.04.26	
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):	30.03 - 10.04.26	

Sektor 4		
Rückbau KG 300 P1:	ab 17.11.25	
Rückbau Heizung P1+2:	04.05 - 29.05.26	
Rückbau LS Feininstall.(P1):	23.02 - 06.03.26	
Rückbau ELT Feininstall.(P1):	23.02 - 06.03.26	
Rückbau KG 300 P2:	16.03 - 10.04.26	
Rückbau LS Rohinstall.(P2):	17.04 - 30.04.26	
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):	17.04 - 30.04.26	

Sektor 7		
Rückbau KG 300 P1:	ab 17.11.25	
Rückbau Heizung P1+2:	29.06 - 24.07.26	
Rückbau LS Feininstall.(P1):	23.03 - 03.04.26	
Rückbau ELT Feininstall.(P1):	23.03 - 03.04.26	
Rückbau KG 300 P2:	11.05 - 05.06.26	
Rückbau LS Rohinstall.(P2):	15.06 - 26.06.26	
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):	15.06 - 26.06.26	

Sektor 3		
Rückbau KG 300 P1:	ab 17.11.25	
Rückbau Heizung P1+2:	01.06 - 26.06.26	
Rückbau LS Feininstall.(P1):	09.03 - 20.03.26	
Rückbau ELT Feininstall.(P1):	09.03 - 20.03.26	
Rückbau KG 300 P2:	13.04 - 08.05.26	
Rückbau LS Rohinstall.(P2):	18.05 - 29.05.26	
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):	18.05 - 29.05.26	

Sektor 1		
Rückbau KG 300 P1:	ab 17.11.25	
Rückbau Heizung P1+2:	07.04 - 01.05.26	
Rückbau LS Feininstall.(P1):	09.02 - 20.02.26	
Rückbau ELT Feininstall.(P1):	09.02 - 20.02.26	
Rückbau KG 300 P2:	20.04 - 22.05.26	
Rückbau LS Rohinstall.(P2):	01.06 - 12.06.26	
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):	01.06 - 12.06.26	

Rückbau HLS und ELT im ZG, SG + TK

S1, S2, S5, S8	17.11.25 - 27.03.26
S6, S4, S3, S7	02.03.26 - 31.07.26

Sektor 5		
Rückbau KG 300 P1:	ab 17.11.25	
Rückbau Heizung P1+2:	15.12 - 23.01.26	
Rückbau LS Feininstall.(P1):	01.12 - 12.12.25	
Rückbau ELT Feininstall.(P1):	01.12 - 12.12.25	
Rückbau KG 300 P2:	09.02 - 06.03.26	
Rückbau LS Rohinstall.(P2):	16.03 - 27.03.26	
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):	16.03 - 27.03.26	

Sektor 2		
Rückbau KG 300 P1:	ab 17.11.25	
Rückbau Heizung P1+2:	23.02 - 20.03.26	
Rückbau LS Feininstall.(P1):	12.01 - 23.01.26	
Rückbau ELT Feininstall.(P1):	12.01 - 23.01.26	
Rückbau KG 300 P2:	09.03 - 02.04.26	
Rückbau LS Rohinstall.(P2):	13.04 - 24.04.26	
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):	13.04 - 24.04.26	

Sektor 8		
Rückbau KG 300 P1:	ab 17.11.25	
Rückbau Heizung P1+2:	17.11 - 12.12.25	
Rückbau LS Feininstall.(P1):	17.11 - 28.11.25	
Rückbau ELT Feininstall.(P1):	17.11 - 28.11.25	
Rückbau KG 300 P2:	12.01 - 06.02.26	
Rückbau LS Rohinstall.(P2):	16.02 - 27.02.26	
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):	16.02 - 27.02.26	

Sektor Hof B (SB)		
Rückbau KG 300 P1:	ab 17.11.25	
Rückbau Heizung P1+2:	23.03 - 03.04.26	
Rückbau LS Feininstall.(P1):	26.01 - 06.02.26	
Rückbau ELT Feininstall.(P1):	26.01 - 06.02.26	
Rückbau KG 300 P2:	07.04 - 17.04.26	
Rückbau LS Rohinstall.(P2):	27.04 - 08.05.26	
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):	27.04 - 08.05.26	

Erläuterung

Rückbau KG 300 P1:
Rückbau Heizung P1+2:
Rückbau LS Feininstall.(P1):
Rückbau ELT Feininstall.(P1):
Rückbau KG 300 P2:
Rückbau LS Rohinstall.(P2):
Rückbau ELT Rohinstall.(P2):

KG 300 - Rückbau Holztüren, Vorhänge, Sonnenschutz, Regale
KG 400 - Rückbau Heizkörper, Heizleitungen, etc.
KG 400 - Rückbau Sanitäranlagen, Lüftungsgitter, etc.
KG 400 - Rückbau Elektroanlagen, Leuchten, Schalter, etc.
KG 300 - Rückbau Unterdecken, Vorwände, Schächte
KG 400 - Rückbau der Rohinstallationen Lüftung + Sanitär
KG 400 - Rückbau der Rohinstallationen Elektro

Neues Rathaus Dresden
Ablauf Rückbau MB III

gez. 16.05.2025

Ansichten

Schnittführungen

- S1 Sektor 1
- S2 Sektor 2
- S3 Sektor 3
- S4 Sektor 4
- S5 Sektor 5
- S6 Sektor 6
- S7 Sektor 7
- S8 Sektor 8
- SB Sektor Hof B
- SR Sektor Rathausurm
- ST Sektor Trafo

