

neu
aktuell P: Prüfung, V: Vorabzug, F: Freigabe

Plankodierung	Index	Status	Datum	Dateiformat		Datenpool	Architekt		Prüfer	Baustelle	Planinhalt
				pdf	dwg		Ausgang	Eingang			
Gründung											
p22009 EMS 5 S BP_001	-	P	04.03.2024	x	x						Schalplan Bodenplatte
p22009 EMS 5 S BP_001	a	P	05.07.2024	x	x		05.07.2024	11.09.2024			Schalplan Bodenplatte
p22009 EMS 5 S BP_001	b	P	16.09.2024	x	x		17.09.2024	25.11.2024			Schalplan Bodenplatte
p22009 EMS 5 S BP_001	c	F	27.11.2024	x	x		27.11.2024				Schalplan Bodenplatte
p22009 EMS 5 S BP_001	d	F									Schalplan Bodenplatte
p22009 EMS 5 S BP_001	e	F	03.02.2025	x	x		03.02.2025				Schalplan Bodenplatte
p22009 EMS 5 S BP_001	f	F	17.02.2025	x	x		17.02.2025				Schalplan Bodenplatte
p22009 EMS 5 S BP_001	g	F	04.03.2025	x	x		04.03.2025				Schalplan Bodenplatte
Untergeschoss											
p22009 EMS 5 S U1_001	-	P	11.06.2024	x	x		11.06.2024				Schalplan Decke über Untergeschoss
p22009 EMS 5 S U1_001	a	P	17.09.2024	x	x		17.09.2024				Schalplan Decke über Untergeschoss
p22009 EMS 5 S U1_001	b	P									Schalplan Decke über Untergeschoss
p22009 EMS 5 S U1_001	c	P	14.11.2024	x	x		14.11.2024	25.11.2024			Schalplan Decke über Untergeschoss
p22009 EMS 5 S U1_001	d	P	27.11.2024	x	x		27.11.2024				Schalplan Decke über Untergeschoss
p22009 EMS 5 S U1_001	e										Schalplan Decke über Untergeschoss
p22009 EMS 5 S U1_001	f	F	03.02.2025	x	x		03.02.2025				Schalplan Decke über Untergeschoss
p22009 EMS 5 S U1_001	h	F	25.02.2025	x	x		25.02.2025				Schalplan Decke über Untergeschoss
p22009 EMS 5 S U1_002	-	P	05.09.2024	x	x		17.09.2024	25.11.2024			Schalplan Stützwand Tiefhof
p22009 EMS 5 S U1_002	a	P	27.11.2024	x	x		27.11.2024				Schalplan Stützwand Tiefhof
p22009 EMS 5 S U1_002	b	P	16.12.2024	x	x		16.12.2024				Schalplan Stützwand Tiefhof
p22009 EMS 5 S U1_002	c	F	03.02.2025	x	x		03.02.2025				Schalplan Stützwand Tiefhof
p22009 EMS 5 S U1_002	d	F	21.02.2025	x	x		21.02.2025				
p22009 EMS 5 S U1_003	a	P	17.02.2025	x	x		17.02.2025				Stützwände Eingangsterrasse
Erdgeschoss											
p22009 EMS 5 S EG_001	-	P	09.07.2024	x	x		09.07.2024				Schalplan Decke über Erdgeschoss
p22009 EMS 5 S EG_001	a	P	14.11.2024	x	x		14.11.2024	25.11.2024			Schalplan Decke über Erdgeschoss
p22009 EMS 5 S EG_001	b	P	10.01.2025	x	x		15.01.2025				Schalplan Decke über Erdgeschoss
p22009 EMS 5 S EG_001	c	P	03.02.2025	x	x		03.02.2025				Schalplan Decke über Erdgeschoss
p22009 EMS 5 S EG_001	e	P	25.02.2025	x	x		25.02.2025				Schalplan Decke über Erdgeschoss
Obergeschosse Kern											
p22009 EMS 5 S XX_001 -	-	P	06.12.2024	x	x		09.12.2024				Schalplan Decke über OG1 und DG
p22009 EMS 5 S XX_001 -	a	P	16.12.2024	x	x		16.12.2024	20.12.2024			Schalplan Decke über OG1 und DG
p22009 EMS 5 S XX_001 -	b	P	15.01.2025	x	x		15.01.2025				Schalplan Decke über OG1 und DG
p22009 EMS 5 S XX_001 -	c	P	03.02.2025	x	x		03.02.2025				Schalplan Decke über OG1 und DG
p22009 EMS 5 S XX_001 -	d	P	17.02.2025	x	x		17.02.2025				Schalplan Decke über OG1 und DG
Treppenträume											
p22009 EMS 5 S TH_001	-	P	06.12.2024	x	x		09.12.2024				TH 1 Grundrisse Achse 1-2/E-F
p22009 EMS 5 S TH_001	a	P	21.02.2025								TH 1 Grundrisse Achse 1-2/E-F
p22009 EMS 5 S TH_001	b	P	25.02.2025	x	x		25.02.2025				TH 1 Grundrisse Achse 1-2/E-F
p22009 EMS 5 S TH_002	-	P	16.12.2024	x	x		16.12.2024	20.12.2024			TH 1 Schnitte Achse 1-2/E-F
p22009 EMS 5 S TH_002	a	P	21.02.2025								TH 1 Schnitte Achse 1-2/E-F
p22009 EMS 5 S TH_002	b	P	25.02.2025	x	x		25.02.2025				TH 1 Schnitte Achse 1-2/E-F
p22009 EMS 5 S TH_003	-	P	15.01.2025	x	x		15.01.2025				TH 2 Grundrisse und Schnitte Achse 4-5/B-D
p22009 EMS 5 S TH_003	a	P	25.02.2025	x	x		25.02.2025				TH 2 Grundrisse und Schnitte Achse 4-5/B-D