



Planungs- und Ausführungszeiten in Abhängigkeit der Fördermittelbereitstellung:

Beauftragung Leistungsphasen 1 + 2	07.07.2025
Erstversion Vorentwurf inkl. Kostenschätzung	bis 15. November 2025
Übergabe Vorentwurf inkl. Kostenschätzung an AG	bis 31. Dezember 2025
Koordinierungsgespräch, Freigabe Vorentwurf durch Fördermittelgeber	bis 28.02.2026
Übergabe Entwurf inkl. Kostenberechnung an AG	bis 5 Monate nach Freigabe Vorentwurf (Freigabe Leistungsstufe 1)
Einreichung Bauantrag	1 Monat nach Übergabe Entwurf
Beginn Ausführungsplanung	Nach Freigabe durch die Fördermittelgeber, voraussichtlich. 6 Monate nach Einreichung des Fördermittelantrags auf Basis der Entwurfsplanung
Baubeginn voraussichtlich	10 Monate nach Beginn Ausführungsplanung
Bauende voraussichtlich	24 Monate nach Beginn Bauausführung