

Anlage Zwischentermine Rettungswache Nordost, Los 401 Heizung/ Sanitär

Werktage nach durch Abruf
bestimmten Leistungsbeginn

- | | |
|---|-----------------------|
| - Fertigstellung WMP & Montagebeginn | nach 81 WT |
| - Abschluss Rohmontagen Hzg/San | nach 107 WT |
| - Montage Fussbodenheizung | Abschluss nach 149 WT |
| - Sicherstellung Heizbetrieb Probetrieb abgeschlossen | Abschluss nach 228 WT |
| - Abschluss Feinmontagen | Abschluss nach 248 WT |
| - Abnahme Gesamtleistung | Abschluss nach 263 WT |