Offenes Verfahren gemaf § 15 VgV
Vergabenummer 532/2025

PROJEKTSTEUERUNG

»oanierung der Dinter-Oberschule Borna“



Leitfaden



1. Rahmendaten

Projektstandort
Dinterplatz 3, 04552 Borna

Auftraggeber

Grol3e Kreisstadt Borna
Stadtverwaltung

Markt 1

04552 Borna

Fordervorhaben
Die BaumalRnhahmen sind Bestandteil des Stadtebauférderprogramms Lebendige Zentren
(LZP) ,Lebendige Innenstadt".

Projektziel

Die Stadt Borna beabsichtigt die Sanierung der Dinter-Oberschule im laufenden Betrieb und in
mehreren Bauabschnitten — gegliedert in die Sanierung des Schulgebaudes inkl. der
Sporthalle und der Au3enanlagen, optional den Neubau einer Mensa. Der Schulstandort liegt
am Dinterplatz 3 in 04552 Borna (Flurstiick 520), die Schule wird von insgesamt 440
Schilerinnen und Schiilern (hiervon 50 Inklusion) tber die Klassenstufen 5 bis 10 besucht.

Kostenrahmen

Die Kostenrahmenschatzung der Stadt Borna beziffert vorlaufige Baukosten der
Kostengruppen 200 bis 700 DIN 276, Stand Februar 2025, von rund 7,506 Mio. EUR brutto.
Eine detaillierte Aufstellung befindet sich in Anlage A.

Der Auftragnehmer hat seine Planung auf den bezifferten Kostenrahmen auszurichten. Sofern
erkennbar ist, dass der wirtschaftliche Rahmen Uberschritten wird, ist der Auftraggeber
unverzuglich schriftlich in Kenntnis zu setzen.

Vergabeverfahren (allgemeine Angaben)

Das Vergabeverfahren wird auf Grundlage § 15 VgV als offenes Verfahren durchgefihrt.

Die Vergabeunterlagen stehen geblhrenfrei, uneingeschrankt und vollstandig zur Verfliigung.
Der Bewerber hat sich regelmaRig auf der Ausschreibungsplattform zu informieren.

Frist zur Angebotsabgabe: 27.06.2025, 12:00 Uhr.

Die geforderten Unterlagen sind vollstandig elektronisch Uber die Vergabeplattform
www.evergabe.de bis spatestens: 27.06.2025, 12:00 Uhr einzureichen. Angebote in



Papierform werden nicht akzeptiert und fihren zum Ausschluss.

Das Angebot ist inklusive aller Anlagen gemaR der vorgegebenen Reihenfolge der
Bewerbungsbedingungen sortiert einzureichen. Das Angebot verbleibt beim Auftraggeber.
Eine Ruckgabe erfolgt nicht. Nicht ordnungsgemal eingereichte Angebote werden
ausgeschlossen.

Hinweis:

Seit 19.10.2018 mussen alle EU-weiten Vergabeverfahren durchgangig elektronisch
durchgefuhrt werden. Auftraggeber und Unternehmen in EU-Vergabeverfahren dirfen nur
noch elektronisch kommunizieren.

Das heildt, 6ffentliche Auftraggeber dirfen Angebote und Teilnahmeantrdge nur noch in
elektronischer Form annehmen. Auch Informationen zum Vergabeverfahren, wie
Anderungsmitteilungen, Antworten auf Bieterfragen oder Informationen zur Zuschlagserteilung,
missen elektronisch Ubermittelt werden. Auf der anderen Seite missen auch Bewerber und
Bieter ihre Fragen und Hinweise zum Vergabeverfahren, fehlende Angaben und Nachweise
zur Eignung oder Informationen zur Aufklarung des Angebotsinhalts elektronisch einreichen.
Die gesamte elektronische Abwicklung des Verfahrens erfolgt iiber die Plattform
evergabe.de (www.evergabe.de).

Bieterfragen und deren Antworten werden grundsatzlich als Nachlieferung innerhalb von
7 Kalendertagen flr alle Bieter zur Verfligung gestellt.


http://www.evergabe.de/

2. Projektdaten

Stadtebauliche Situation

Die GroRRe Kreisstadt Borna liegt im Nordwesten des Freistaates Sachsen im Landkreis
Leipzig und etwa 30 km stdlich der einwohnerreichsten Stadt des Freistaates, Leipzig. Das
Stadtgebiet umfasst eine Flache von 62,45 km?. Durch MaRnahmen wie Gewerbe- und
WohnbauflachenerschlieRung, Stadtsanierung und Modernisierung bzw. Optimierung der
Infrastruktur konnten Entwicklungstendenzen wie starke Abwanderungsverluste und eine
signifikante Alterung der Bevolkerung, vermieden werden.

Insbesondere ist die Stadt in der Vergangenheit einen Weg gegangen, mit dem es gelungen
ist, sowohl das 6ffentliche Interesse (durch die Sanierung und Ertlichtigung gemeinbedurftiger
und infrastruktureller Einrichtungen) als auch das private Geflige (durch die Férderung von
Modernisierungsmalnahmen) ausgewogen zu unterstitzen. Das Objekt ,Dinter-Oberschule®
liegt im zentralen Bereich des Ortskerns Borna und ist insbesondere durch die rdumlichen
Gegebenheiten in seinem Erweiterungspotential begrenzt.

ErschlieBung / Infrastruktur
Das Grundstuck ist mit allen Medien an das zentrale Versorgungsnetz angeschlossen.

Baurechtliche Einflussfaktoren, gesetzliche Bestimmungen

Es bestehen dem Grunde nach keine besonderen stadtebaulichen Anforderungen, der
Denkmalschutz-Status des Objektes ist zwingend zu beachten. Es handelt sich um eine
Sanierung und Erweiterung des bestehenden Gebaudeensembles im laufenden Betrieb.

Bei der Planung sind die Regelungen des BauGB, der Baunutzungsverordnung sowie alle
einschlagigen EU- und Landesrechte, insbesondere die Sachsische Bauordnung (SachsBO) in
aktueller Fassung zu beachten.

Das geplante Bauvorhaben richtet sich nach § 34 BauGB und ist genehmigungspflichtig.

Bestandsobjekt

Das Gesamtvorhaben gliedert sich in die beiden nachfolgend genannten Teilobjekte:

¢ Objekt 1: Sanierung Bestandsgebaude inklusive Sporthalle sowie Abbruch
Bestandsgebaude Hausgrund 6 (Flurstiick 525). Der Bauabschnitt 1 muss aufgrund der
Sanierung im laufenden Betrieb in voraussichtlich drei Teilbauabschnitte untergliedert
werden.

o Objekt 2: Aulienanlagen

Es ist zu beachten, dass Schulgebdude und Turnhalle planungsseitig als ein Objekt

zusammengefasst gemal § 11 Abs. 2 HOAI umgesetzt werden.

Die Umsetzung erfolgt bauabschnittsweise nach Stand der Kostenentwicklung

vorangegangener TeilmaBRnahmen im laufenden Betrieb, vorgesehen sind:

BA 1 Sanierung Bestandsgebaude Schule und Abbruch des Bestandsgebaudes Hausgrund 6
(Flurstiick 525)



BA 2 Sanierung Bestandsgebaude Sporthalle
BA 3 Sanierung der Aulenanlagen

Die derzeitige Aufteilung des Grundstuicks ist der Anlage B zu entnehmen.

Folgende MalRnahmen sind im BA 1 u.a. vorgesehen:

e Uberarbeitung Heizungsanlage und Heizflachen

¢ Erneuerung Elektrotechnik unter Beriicksichtigung der bereits abgeschlossenen
MaRnahmen Digitalpakt

¢ Sanierung der WC-Anlagen (ausgenommen westlicher Anbau)

e Erneuerung der Brandschutztechnik und Alarmierung

e Sanierung Innenbereich (z.B. Erneuerung der Wand- und Bodenbelage, Einbau
Sonnenschutz, Schallschutzmalinahmen)

e Erneuerung Fenster

e Abbruch Bestandsgebdude Hausgrund 6 (Flurstiick 525)

¢ Grundleitungsanschluss

Folgende MalRnahmen sind im BA 2 u.a. vorgesehen:
¢ umfassende Sanierung der 2-Feld-Sporthalle

¢ Ertlchtigung der haustechnischen Anlagen

¢ Grundleitungsanschluss

Folgende MalRnahmen sind im BA 3 u.a. vorgesehen:
e umfassende Sanierung der Au3enanlagenflachen

Aufwendungen im Bereich der Ausstattung (KG 600) sind nicht vorgesehen.

Denkmalschutz

Der Denkmalwert des Schulgebaudes ist zu bertcksichtigen — entsprechend notwendige
Abstimmungen mit den zustandigen Behdrden sind friihzeitig zu fihren und die sich daraus
ergebenden notwendigen Erfordernisse zu berlcksichtigen.

Weitere Hinweise

Aktuell werden im Schulbetrieb MaRnahmen zur Digitalisierung umgesetzt — die bauliche
Umsetzung des Projektes muss die im Rahmen der Digitalisierung angestrebten MalRnahmen
bertcksichtigen.

Die technische Ausstattung (Lichtschalter, Beschattung, Liftung etc.) sollte funktionell,
wartungsarm und leicht zu ersetzen sein. Es ist die Schaffung von Aufstellflachen/Zufahrt
Feuerwehr zu berlcksichtigen. In den einzelnen Bauabschnitten sind Flucht- und
Rettungswegeplane sowie Feuerwehrplane auf die aktuelle Lage anzupassen. Nach
Fertigstellung aller Baumaflinahmen sind die Dokumente endgiltig auszufertigen.

Es ist zu berucksichtigen, dass die bisher am Objekt umgesetzten Ma3nahmen ggf. einer
forderbedingten Zweckbindung unterliegen. Die Zweckbindung ist zwingend zu
berticksichtigen. Die Gewahrleistung des Fortbestands der Essensausgabe anhand einer



Ausgabekiiche ist im Zuge der Planung und Umsetzung zu berlicksichtigen — hierbei ist die
raumliche (Neu)anordnung einer Ausgabekilche zu prifen.

Zu beachten ist die Baugrundsituation (siehe Anlage C).

Weitere Angaben sind den Anlagen zu enthehmen.



3. Umsetzungsstand

Planungs- und Bauzeit
Fur die erforderlichen Planungsleistungen wurden sechs Lose gebildet. Konkret handelt es
sich um folgende Lose:

Los 1 — Objektplanung gemaf §§ 34 ff. i.V. Anlage 10 HOAI

Los 2 — Tragwerksplanung gemaf §§ 49 ff. i.V. Anlage 14 HOAI

Los 3 — Technische Ausristung gemal §§ 53 ff. (ALG 1 bis 3, 8) i.V. Anlage 15 HOAI
Los 4 — Technische Ausristung gemal §§ 53 ff. (ALG 4 bis 7) i.V. Anlage 15 HOAI
Los 5 — Freianlagenplanung geman §§ 39 ff. HOAI i.V. Anlage 11

Los 6 — Ingenieurbauwerke gemalf § 41 ff. HOAI i.V. Anlage 12

Die Beauftragung der Planer soll jeweils stufenweise erfolgen.

Zwecks der Vergabe der Planungsleistungen wird seit 02/2025 ein EU-weites
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb gemaf den §§ 74, 17 VgV durchgefuhrt.
Der Ablauf der Angebotsfrist ist voraussichtlich im Mai 2025.

Mit den Planungen soll Mitte 2025 begonnen werden. Fur den Baubeginn ist das 2. Quartal
2026 avisiert. Die Inbetriebnahme und Fertigstellung der Oberschule ist im August 2030
beabsichtigt, die Abrechnung/Verwendungsnachweis muss bis 12/2030 der Férderstelle
vorliegen.

Die Projektsteuerung soll das gesamte Bauvorhaben vom Planungsbeginn Uber die gesamte
Bauphase bis zum endguiltigen Abschluss des Vorhabens begleiten.

Vorhandene Unterlagen zum Bauvorhaben
Anlage A: Kostenrahmenschatzung der Stadt Borna, Stand Februar 2025

Anlage B: Planunterlagen zum Vorhaben, insbesondere:

¢ Ansichten (Ingenieurblro Henneker, Stand Februar 2009)

¢ Flucht- und Rettungsplane (Fa. Brandschutz-Sieger, Stand Dezember 2021)
e Grundrissplane (Planungsbiro Hockauf, Stand Februar 2021)

Anlage C: Gutachterliche Unterlagen zum Baugrund, Gebaudestabilisierung und
Gebaudeschaden, insbesondere:

e Gutachten zu Art und Umfang sowie Ursachen der Rissbildungen am Objekt (Dipl.-Ing.
Matthias Potel, Stand Marz 2021)

e Baugrund- und Griindungsgutachten (Erdbaulabor Leipzig GmbH, Stand April 2023)

e Gutachterliche Einschatzung Gebaudestabilisierung (Dipl.-Ing. Matthias Potel, Stand Juni
2023)

e Hohen Bodenmesspunkte EG Dinterschule Borna (Vermessungs- und Kopierblro Schmitt,
Stand Januar 2021)

e Sonstige Unterlagen zum Baugrund



4. Leistungsumfang Projektsteuerung

Leistungsumfang

Projektsteuerung in Anlehnung an § 2 (Leistungsbild Projektsteuerung) der AHO-
Schriftenreihe Heft Nr. 9 (Ausgabe 2020). Die Beauftragung soll stufenweise (Stufe 1:
Projektstufen 1 und 2; Stufe 2: Projektstufen 3 bis 5) erfolgen. Die zu vergebenden Leistungen
orientieren sich an den Projektstufen 1 bis 5 des 0. g. AHO-Heftes. Ein Anspruch auf die
Gesamt-Beauftragung besteht nicht.

Vertragsbeginn:08/2025

Vertragsende: 12/2030

Der Projektsteurer soll vor allem Qualitat, Funktionalitat, Kosten, Terminvorgaben sowie
sonstige Koordinations- und Unterstitzungsleistungen erbringen. Dazu gehéren u. a. das
Vorbereiten und die Durchflihrung folgender weiterer unterschwelliger Vergabeverfahren:

e Leistungen SiGeKo
o Leistungen Beweissicherung
e Leistungen Artenschutz

Hinweis: Die auszuschreibenden Leistungen sind bei Berlicksichtigung des § 3 Abs. 9 VgV
nach den Grundsatzen des freien Wettbewerbs und unter Beachtung der haushaltsrechtlichen
Bestimmungen des Freistaats Sachsens nach den Grundsatzen der Gleichbehandlung,
Transparenz und des freien Wettbewerbs durchzufiihren. Ausschreibungen werden
ausschliel3lich elektronisch Uber das eVergabe-Portal der Stadt Borna vorgenommen. Hierfur
wird mit Auftragserteilung ein Zugang zur Verfiigung gestellt.

Die Kostensteuerung beinhaltet u. a. das Erfassen und Freigeben samtlicher Auftrage und
Rechnungen. Dabei ist zu beachten, dass gemalt AHO und HOAI eine Prifung der
Baurechnungen durch die jeweilige Fachplanung erfolgt. Von der Projektsteuerung wird eine
Plausibilitatsprifung gemal AHO unter Berlcksichtigung der jeweils zu beachtenden
Vertragskonditionen erwartet. Dem Auftraggeber ist mindestens einmal monatlich eine
Auftrags- und Abrechnungsuibersicht mit Prognoseansatz tUber das Gesamtvorhaben zur
Verfligung zu stellen.

Folgende Leistungen werden durch den Auftraggeber erbracht und entfallen aus dem

Leistungsumfang der Projektsteuerung:

o Mitwirken bei der Klarung der projektspezifischen Rahmenbedingungen (Projektstufe 1,
A1),

o Mitwirken bei der Klarung der Grundstlcks- und Standortfragen und bei der Beschaffung
der relevanten Unterlagen (Projektstufe 1, B2);

¢ Mitwirken bei der Erfassung logistisch relevanter Einflussgrof3en (Projektstufe 1, D3);;
Mitwirken bei deren Aktualisierung (Projektstufe 2, D5);

e Steuern der Bemusterungsplanung; Mitwirkung bei Bemusterungen (Projektstufe 2, B2);

o Mitwirken bei den Vergabeverhandlungen bis zur Unterschriftsreife (Projektstufe 3, E4);



o Unterstlitzen des Auftraggebers bei der Einleitung von selbstandigen Beweisverfahren
(Projektstufe 4, E4);
e Steuern der Inbetriebnahme (Projektstufe 5, E5).

Terminvorgaben

Zu berucksichtigen sind folgende Terminvorgaben:

e JourFix vor Ort mit Stadtverwaltung und Planungs- bzw. Baubeteiligten alle 3 Wochen fur
die Projektstufen 1 bis 5 wahrend der Planungs- und Bauphase Uber den Zeitraum von
08/2025 bis 08/2030. Die Jour Fix sind durch die Projektsteuerung vorzubereiten, zu
koordinieren und dokumentieren.

Die Mitwirkung bei Planungs- und Bauberatungen erfolgt taggleich an den noch zu

vereinbarenden JourFix-Terminen und ist nicht als gesonderter Termin vorzusehen. Die

Protokollierung der Planungsrunden und Bauberatungen erfolgt durch die Fachplanung.

Besondere Leistungen

Aufgrund der finanziellen Unterstiitzung des Vorhabens durch Fordermittel sollen zur
Einhaltung der zeitlichen und finanziellen Rahmenbedingungen die Leistungen der
Projektsteuerung inkl. Fordermittelmanagement in Anspruch genommen werden. Konkret
umfassen die zusatzlichen besonderen Leistungen:

¢ Als besondere Leistung sollen zur umfassenden Unterstitzung der Stadt die
Projektsteuerungsleistungen durch eine umfassende Betreuung im Bereich
Fordermittelmanagement und -abrechnung kombiniert werden. Hierzu gehdéren die
Beantragung, Buchung und digitale Sicherung aller Férdermittelauszahlungen und
Fordermittelbescheide, die Erarbeitung von Antradgen zur Kostenabweichung bzw.
Kostenerhdhung, die Unterstlitzung der Stadt bei férderrechtlichen Fragen, die Prifung
aller Rechnungen und Belege auf Férderfahigkeit, die Zusammenstellung von
Auszahlungsunterlagen und ggf. erforderlicher Zwischenverwendungsnachweise sowie die
Unterstlitzung bei der Erstellung des Schlussverwendungsnachweises nach den Vorgaben
des Bundes, bzw. der SAB. Auch ist zur Transparenz fur die Dauer der Auftragserbringung
ein passwortgeschutzter Online-Zugang zur Projekt-, Férdermittel- und auftragsbezogenen
Buchhaltungs- Datenbank des Auftragnehmers erforderlich.

Hinweis: Flr die monetare Zahlungsabwicklung, das heif3t sdmtliche Ein- wie
Auszahlvorgange, ist die Stadt Borna zustandig. Zur Gewahrleistung einer ordentlichen
Abrechnung sowie Abruf von Fordermitteln ist das als Besondere Leistung beschriebene
Management durch die Projektsteuerung zustandig.

Anrechenbare Kosten

Die Gesamtprojektkosten werden derzeit auf 7,506 Mio. EUR brutto geschatzt.

Die anrechenbaren Kosten flr die Projektsteuerungsleistungen betragen rund 6.010.000,00
Euro netto (KG 200 bis 700, ohne KG 600 (aktuell kein Kostenansatz), 710).

Mit Erstellung der neuen Kostenberechnung im Zuge des Abschlusses der Planungsphase 3
HOAI durch die beauftragten Planer, wird diese dann als Grundlage zur Honorarermittlung flr



die Projektstufen 1 bis 5 riickwirkend angesetzt. Die Honorarpauschalierung ist vorlaufig,
solange die Kostenberechnung vom Auftraggeber noch nicht freigegeben ist.

Allgemeine Bedingungen

Es wird darauf hingewiesen, dass das mit der Projektsteuerung zu beauftragende
Unternehmen nicht gleichzeitig auch mit Planungsleistungen fur das Vorhaben beauftragt
werden soll.

Mehrfachbewerbungen im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung einzelner Bewerber oder
einzelner Mitglieder einer Bewerbergemeinschaft konnen zum Ausschluss aller betroffenen
Angebote fuhren, wenn dem Bewerber, der Bietergemeinschaft oder den betroffenen
konkurrierenden Mitgliedsunternehmen oder Bietergemeinschaften der Nachweis, dass die
fraglichen Angebote véllig unabhangig voneinander erstellt wurden, nicht gelingt.

Teilnahmeberechtigung:

Teilnahmeberechtigt sind alle naturlichen und juristischen Personen, welche die in der
Vergabebekanntmachung geforderte Eignung aufweisen sowie Bewerbergemeinschaften, die
die Eignungsanforderungen erfullen. Die gemeinsame Beteiligung mit weiteren Unternehmen
ist als Bewerbergemeinschaft oder unter Einbindung von Nachunternehmen nach MalRgabe
der Vorgaben dieser Vergabeunterlagen maglich.

Bewerbergemeinschaften:

Unternehmen kdnnen sich fur die Teilnahme an diesem Verfahren zu
Bewerbergemeinschaften zusammenschlieRen. Bewerbergemeinschaften stehen Einzel-
bewerbern gleich. Eine nachtragliche Bildung von Bewerbergemeinschaften nach Ende der
Frist zur Abgabe des Teilnahmeantrags ist nicht zulassig. Bewerbergemeinschaften haben
eine von allen Mitgliedern unterzeichnete Erklarung abzugeben, in welcher sie die
Aufgabenteilung innerhalb der Bewerbergemeinschaft darstellen, einen bevollmachtigten
Vertreter der Bewerbergemeinschaft benennen und erklaren, dass alle Mitglieder der
Bewerbergemeinschaft im Vergabeverfahren sowie im Auftragsfall gesamtschuldnerisch
haften.

Eignungsleihe / Unterauftragnehmer:

Ein Bewerber kann zum Nachweis seiner Eignung (wirtschaftliche und finanzielle sowie
technische und berufliche Leistungsfahigkeit) die Kapazitaten anderer Unternehmen in
Anspruch nehmen (Eignungsleihe). Diese Moéglichkeit besteht unabhangig von der
Rechtsnatur der zwischen dem Bewerber und den anderen Unternehmen bestehenden
Verbindungen. In diesem Fall ist der Vergabestelle nachzuweisen, dass dem Bewerber die
erforderlichen Mittel tatsachlich zur Verfliigung stehen werden, indem beispielsweise eine
entsprechende Verpflichtungserklarung dieses Unternehmens vorgelegt wird. Die
Unternehmen, auf die sich ein Bewerber zum Nachweis seiner Eignung stlitzt, missen die
Eignung nach Ziffer 111.1.1 bis 111.1.3 der europaweiten Vergabebekanntmachung hinsichtlich
derjenigen Eignungskriterien erfullen, zu deren Nachweis sich der Bewerber auf die Eignung



des Unternehmens stitzt. Zudem sind die Erklarungen ber das Vorliegen von
Ausschlussgrinden nach § 123 Abs. 1 bis 4 GWB und § 124 Abs. 1 GWB auch fur diese
Unternehmen vorzulegen. Werden die vorstehend dargestellten Eignungsanforderungen nicht
erfullt oder liegen Ausschlussgrinde gemaf § 123 Abs. 1 bis 4 GWB vor, so ist das
Unternehmen auf Aufforderung der Vergabestelle innerhalb einer von dieser vorgegebenen
Frist zu ersetzen. Liegen Ausschlussgrinde nach § 124 Abs. 1 GWB vor, so kann die
Vergabestelle verlangen, dass der Bewerber das Unternehmen ersetzt. Nicht
eignungsrelevante Unterauftragnehmer sind mit dem Teilnahmeantrag noch nicht zu
benennen.

Bindefrist / Zuschlagserteilung

Die Zuschlags- und Bindefrist endet am 31.08.2025. Die Zuschlagserteilung soll durch die
Vergabestelle der Stadt nach Mdglichkeit innerhalb von maximal 2 Monaten nach Ende der
Frist zur Abgabe des Angebots erfolgen. Die Vergabestelle informiert die Bieter, deren
Angebote nicht berlcksichtigt werden sollen, spatestens 10 Kalendertage vor dem
Vertragsabschluss Uber den Namen des Bieters, dessen Angebot angenommen werden soll,
Uber die Grinde der vorgesehenen Nichtbericksichtigung ihrer Angebote sowie den frihesten
Zeitpunkt des Vertragsschlusses.



Einlegen von Rechtsbehelfen
VerstdlRe gegen Vergabevorschriften sind unter Beachtung der Regelungen in § 160 Abs. 3
GWB zu rigen. Ein Nachprifungsantrag ist nach § 160 Abs. 3 GWB unzuldssig, wenn

1. der Antragssteller oder Bieter den geltend gemachten Verstol3 gegen
Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachpriifungsantrages erkannt und gegeniber
dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gertgt hat; der
Ablauf der Frist nach § 134 Abs. 2 bleibt unberihrt.

2. erkennbare VerstdRe gegen Vergabevorschriften in der Bekanntmachung nicht
spatestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung genannten Bewerbungs- (u. a. im
Verhandlungsverfahren mit Teilnahmewettbewerb) oder Angebotsfrist (u. a. im offenen
Verfahren) gegentber dem Auftraggeber gerligt werden.

3. erkennbare VerstoRe gegen Vergabevorschriften in den Vergabeunterlagen nicht
spatestens bis zum Ablauf der Bewerbungs- (u. a. im Verhandlungsverfahren mit
Teilnahmewettbewerb) oder Angebotsfrist (u. a. im offenen Verfahren) gegeniiber dem
Auftraggeber gertigt werden.

4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rige
nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind.

Der Antrag ist schriftlich einzureichen bei

Vergabekammer des Freistaates Sachsen
bei der Landesdirektion Sachsen
BraustralRe 2, 04107 Leipzig

Telefon: +49 341 977 3800
E-Mail: post@lds.sachsen.de
Internet: http://www.lds.sachsen.de

Datenschutz

Die Bieter haben die Vertraulichkeit der Unterlagen zu wahren. Die Ausschreibungsunterlagen
durfen durch den Bieter nur zur Erstellung des Angebotes verwendet werden. Eine sonstige
Verwendung, insbesondere die Weitergabe an Dritte, bedarf der schriftlichen Freigabe durch
den Auftraggeber. Dies betrifft nicht die Weitergabe an Unternehmen, die als
Nachunternehmer eingesetzt werden sollen, soweit diese die Unterlagen fiir die
Angebotserstellung bendétigen. Soweit der Bieter die Unterlagen an Nachunternehmer zur
Angebotserstellung weitergibt, verpflichtet er sich, diesen in gleichem Male zur Vertraulichkeit
zu verpflichten, in welchem er gegentiber dem Auftraggeber verpflichtet ist.

Der Bieter erklart sich damit einverstanden, dass die von ihm mitgeteilten personenbezogenen
Daten fir das Vergabeverfahren verarbeitet und gespeichert werden konnen und im Falle
einer vorgesehenen Zuschlagserteilung an ihn gegentiber nicht berticksichtigten Bietern eine
Vorabinformation geman § 134 GWB erfolgt.



5. Anforderungen an den Auftrag

Das Format der einzureichenden Unterlagen darf DIN A4 nicht tGberschreiten. Fir die
geforderten Auskinfte, Nachweise und Erklarungen ist das Angebotsformular zwingend zu
verwenden. Die Vergabestelle behalt sich vor, von den Bewerbern bzw. Bietern die
Nachreichung, Vervollstandigung und/oder Korrektur von Unterlagen im Rahmen des
vergaberechtlich Zuldssigen zu verlangen. Werden Unterlagen nicht fristgemafR nachgereicht,
vervollstandigt oder korrigiert, wird das Angebot ausgeschlossen. Ein Anspruch auf
Nachforderung besteht nicht. Anlagen sind ausschlieBlich in den geforderten Anforderungen
vorzulegen.

Nachweis der Befahigung

Teilnahmeberechtigt sind Bieter, die zur Fihrung der Berufsbezeichnung ,Architekt* oder
.Ingenieur” berechtigt sind oder Uber eine vergleichbare Befahigung nach den Richtlinien
2005/36/EG und 89/48/EWG verfugen. Juristische Personen sind zur Teilnahme an der
Ausschreibung berechtigt, wenn fir die Durchfiihrung der Aufgabe ein verantwortlicher
Bearbeiter benannt werden kann, der zu oben genanntem Fuhren der Berufsbezeichnung
berechtigt ist.

Die Anforderungen sind auch durch eine Bietergemeinschaft nachzuweisen. Mindestens ein
Mitglied muss diese Anforderung erfullen.

Juristische Personen sind berechtigt, wenn fur die Durchfihrung der Aufgabe ein
verantwortlicher Bearbeiter benannt werden kann, der zu oben genanntem Fihren der
Berufsbezeichnung berechtigt ist.

Die Anforderungen sind auch durch eine Bietergemeinschaft nachzuweisen. Mindestens ein
Mitglied muss diese Anforderung erflllen.

Ausschlussgriinde

Die Eigenerklarung zu Ausschlussgrinden nach § 123 GWB und nach § 124 GWB sowie die
Eigenerklarung zu Artikel 5k der Verordnung (EU) Nr. 833/2014 in der Fassung des Art. 1 Ziff.
23 der Verordnung (EU) 2022/576 des Rates vom 8. April 2022 und die Eigenerklarung gemaf
§ 19 Abs. 3 MiLoG ist mit der Bewerbung einzureichen. Bei Bietergemeinschaften ist die
Eigenerklarung fur jedes Mitglied beizufiigen.

Eigenerklarung uber das Bestehen einer Haftpflichtversicherung

Eigenerklarung tber das Bestehen einer Haftpflichtversicherung mit einer Deckungssumme in
Héhe von mind. EUR 3,0 Mio. flr Personen- und Sachschaden sowie Vermobgensschaden
oder Eigenerklarung, im Auftragsfalle einen entsprechenden Versicherungsvertrag mit dem
Auftragnehmer zu schlieen.

Durchschnittliche Beschaftigtenzahl

Eigenerklarung, aus der die durchschnittliche jahrliche Beschaftigtenzahl des Unternehmens
und die Zahl seiner Flhrungskrafte in den letzten drei Jahren ersichtlich ist (2022, 2023,
2024).



Es qilt folgende Mindestforderung:
Die durchschnittliche Beschaftigungszahl der vergangenen drei Geschaftsjahre muss
mindestens 7 Mitarbeiter betragen.

Die Teilnehmer werden ausdricklich darauf hingewiesen, dass die Nichterfiillung der
Mindestanforderung den zwingenden Ausschluss des Teilnehmerantrages aus der weiteren
Wertung im Verfahren zur Folge hat, ohne dass eine Nachforderung erfolgt.

Nachweis von Erfahrungen im Bereich Projektsteuerung

Es qilt folgende Mindestanforderung:

Vorlage von drei Referenzprojekten, davon

¢ mindestens ein abgeschlossenes Sanierungsprojekt, das mit Férdermitteln des Bundes
oder Landesmitteln umgesetzt wurde,

¢ mindestens ein Projekt (Sanierung, Erweiterung und/oder Neubau) aus dem
Nutzungsbereich Bildungs-/Betreuungswesen,

¢ mindestens ein Projekt im laufenden Betrieb.

Die Projekte sollen innerhalb der letzten 5 Jahre umgesetzt worden sein. Die Darstellung
laufender Projekte ist moglich, sofern sich diese mind. in Stufe 4 nach AHO befinden.
Anzugeben sind dartber hinaus der Auftraggeber einschlieRlich Kontaktdaten eines
Ansprechpartners, der konkrete Leistungserbringungszeitraum bzw. das voraussichtliche Ende
der Leistungserbringung, die erbrachten bzw. beauftragten Leistungen und das
Honorarvolumen.

Die geforderten Mindestreferenzen sind von Bietergemeinschaften nur einmal vorzulegen.

Nachweis von Erfahrungen zur Férdermittelmanagement

Vorlage von einem Referenzprojekt. Das Projekt sollte innerhalb der letzten 5 Jahre umgesetzt
worden sein. Es gilt folgende Mindestanforderung:

e Antragstellung auf Férdermittel

o Erstellung von Verwendungsnachweis




6. Zuschlagskriterien

Im Folgenden benennt der Auftraggeber die Zuschlagskriterien, nach denen das

wirtschaftlichste Angebot ermittelt wird. Das wirtschaftlichste Angebot wird ausschliel3lich nach
qualitativen Zuschlagskriterien gemaR § 58 Abs. 2 VgV ermittelt. Die Zuschlagskriterien sowie
deren Wichtung sind in der Bewertungsmatrix detailliert beschrieben.

Auftragsfall und zum Umgang mit dem Steuerungs- und
Koordinationsaufwand fiir die spezielle Projektsteuerungsaufgabe
inkl. der besonderen Leistungen, Umgang mit den
Planungsbeteiligten

Der Auftraggeber méchte sich im Rahmen des Verfahrens einen
Eindruck von der Steuerungsphilosophie des Bieters verschaffen.
Erwartet wird eine Konzeptbeschreibung, in welcher die Organisation
und Herangehensweise sowie der Umgang mit dem Steuerungs- und
Koordinationsaufwand fur die spezielle Projektsteuerungsaufgabe inkl.
der besonderen Leistungen sowie der Umgang mit den
Planungsbeteiligten plausibel und nachvollziehbar dargestellt werden.
Zu berucksichtigen sind folgende Aspekte:

e Herangehensweise

e Erreichbarkeit,

e Kommunikation,

e Berichtswesen,

e Steuerungselemente zum reibungslosen Projektablauf,

e externe Schnittstellen

Erwartet wird eine Konzeptbeschreibung, in welcher die 0.g. Punkte
plausibel und nachvollziehbar dargestellt werden. Der Bieter soll
darstellen, wie er die Abarbeitung der vertraglich geschuldeten
Leistungen unter Beriicksichtigung der zugrunde liegenden
Anforderungen, Vorgaben, Besonderheiten, Projektzielen und
Projektrisiken beabsichtigt.

Die Darstellung soll auf max. 4 DIN A4 Seiten erfolgen.

Pos. [Kriterium Gewichtung
1 Honorar 25 %
Hoéhe des angebotenen Honorars (Gesamtwert der Leistung, brutto) — |max. 25 %
2 Konzeptionelle und organisatorische Herangehensweise 75 %
2.1 Schriftliche Darstellung zu Organisation und Ablauf im max. 30 %




2.2

Personaleinsatzplan, Personelle Besetzung

Das Bauvorhaben ist einem engen Zeitplan unterworfen. Deshalb ist dem
Auftraggeber die Betrachtung der internen Organisation und Struktur
innerhalb des Projektteams zur reibungslosen Durchflihrung besonders
wichtig. Zu diesem Zweck ist der Bieter aufgefordert, mit seinem Angebot
einen Personaleinsatzplan mit folgenden Aspekten in die Darstellung
aufzunehmen:

Erwartet werden Angaben mindestens zu

e Vorgesehener Projektleiter - Nachweis der beruflichen Qualifikation zum
Tragen der Berufsbezeichnung Architekt oder Ingenieur. Abschluss
mind. Dipl.-Ing. (FH) oder gleichwertig (z.B. Master), Vorlage der
Bescheinigung Uber den Studienabschluss. Mindestanforderung an den
Projektleiter ist eine einschlagige Berufserfahrung von mind. 10 Jahren
im Fachbereich Projektsteuerung durch Darstellung der persdnlichen
Erfahrungen von Projektsteuerungsaufgaben in Hoch- und Tiefbau.

o Stellvertretender Projektleiter - Nachweis der beruflichen Qualifikation
zum Tragen der Berufsbezeichnung Architekt oder Ingenieur. Abschluss
mind. Bachelor / stattl. Geprufter Techniker. (Vorlage der Bescheinigung
Uber den Studienabschluss).

e Verantwortliches Mitglied: Férdermittelmanagement

Darlber hinaus sind Angaben zum Personaleinsatzplan mit folgenden

Aspekten in die Darstellung aufzunehmen:

e Vertretungsregelung

e Aufgabenverteilung, Organisation

e interdisziplinares Fachwissen (Schwerpunkte: Planungs- und
Bauwesen, Baurecht, Vergaberecht, Férdermittelwesen)

Darzustellen sind darlber hinaus Methoden des Qualitaitsmanagements
ISO Zertifizierungsstandard.

Erwartet wird ein vollstandiges und nachvollziehbares Personalkonzept zu
den o.g. Aspekten auf max. 6 Seiten DIN A4. Die geforderten Anlagen zur
Eignung (z.B. Studienabschluss) kdnnen als gesonderte Anlage zum
Zuschlagskriterium 2.2 vorgelegt werden und werden nicht im Rahmen der
geforderten 6 Seiten gewertet.

max. 25 %




2.3

Kostenverfolgung

Der Auftraggeber mochte sich ein Bild von der Vorgehensweise des Bieters
hinsichtlich der Budgetverfolgung und der Kosteneinhaltung bzw. explizit
bei auftretenden Kostenanderungen verschaffen. Dafiir soll der Bieter
darlegen, wie die Kostenkontrolle/-verfolgung und die Kostensteuerung im
Unternehmen durchgefiihrt werden. Die Stadt Borna strebt im Rahmen der
Vertragsabwicklung aufgrund der Fordermittelbeteiligung ein mdglichst
grolies Mals an Verfahrenstransparenz und einen hohen Informationsgrad
an. Vor diesem Hintergrund wird positiv bewertet, ob der Bieter der Stadt
fir die gesamte Dauer der Auftragserbringung einen passwortgeschutzten
Online-Zugang zur Férdermittel- und auftragsbezogenen Buchhaltungs-
Datenbank des Auftragnehmers einrdumen wird. Durch diesen Online-
Zugang muss der Auftraggeber einen transparenten und tagesaktuellen
Uberblick tber den jeweils aktuellen Stand der Kostenprognose, die
Auftragswerte und die Ausgaben sowie die Verwendung von Fordermitteln
haben. Zusatzlich muss der Zugriff auf digitalisierte Vertrags-, Rechnungs-,
und Bescheiddokumente gewahrleistet sein. Alle Buchungsinformationen
mussen sowohl als Bildschirmansicht zur bloRen Informationsdarstellung
als auch als Datenbankauswertung inkl. Download-Mdglichkeit von
bearbeitbaren Datensatzen im Dateiformat .xIsx zuganglich sein. Der
vorgesehene Online-Zugang ist durch den Bieter in seinem Angebot
plausibel zu beschreiben bzw. zu belegen. Der Einsatz des Online-Zugangs
ist im Auftragsfalle ab dem ersten Tag der Leistungserbringung
sicherzustellen.

Die vom Bieter eingereichte Darstellung soll zudem Aussagen zu folgenden
Fragen enthalten:
e Zu welchem Zeitpunkt wird der Auftraggeber Gber Kostenveranderung

informiert?

e Wie erfolgt die Aufbereitung der Konfliktsituation gegentiber dem
Auftraggeber?

o Welche losungsorientierten Methoden oder Ansatze kommen zum
Einsatz?

e Erdrterung moglicher Probleme, die durch die von Seiten des
Auftraggebers angestrebte Budgetgrofie zu erwarten sind sowie
Erlauterung, wie der Umgang mit diesen Problemen (Projektrisiken)
erfolgt.

Der Bieter wird um eine schriftliche Erlauterung und Darstellung zum
\Vorgehen gebeten. Die Form ist frei wahlbar, jedoch auf maximal vier
Seiten DIN A4 einzuschranken

max. 20 %

Summe

100 %




Weiterfiihrende Erlauterungen zu den Zuschlagskriterien

Bei den einzureichenden Unterlagen soll es sich nur um eine Angebotsunterlage im Sinne des
§ 77 Abs. 1 VgV handeln. Eine solche Angebotsunterlage besteht aus Beschreibungen
und/oder Darstellungen, die darlegen oder visualisieren, wie der Bieter den Auftrag im Falle
einer Zuschlagserteilung auszufuihren beabsichtigt (so die Definition der Vergabekammer
Sachsen, Beschluss vom 05.02.2019, 1/SVK/038-18). Der Auftraggeber verlangt keine
Ausarbeitung von Lésungsvorschlagen fur die gestellte Steuerungsaufgabe im Sinne des § 77
Abs. 2 VgV. Aufbau, Umfang, Form usw. der Beschreibung sind dem Bieter nach seiner freien
Wahl Gberlassen.

Bitte denken Sie an § 76 Abs. 2 S. 3 VgV, wonach unaufgefordert eingereichte Ausarbeitungen
unberucksichtigt bleiben.

Die geforderten Seiten sind pro Zuschlagskriterium zu nummerieren, Seiten Gber der
vorgegebenen maximalen Seitenzahl werden in der Wertung nicht bertcksichtigt.

Bewertung des Wertungskriteriums Honorar
In die Wertung geht das Kriterium mit maximal 25 Punkten ein.

Gewertet wird das geprufte Gesamthonorar ,Gesamtwert der Leistung“ laut Angebotsformular.
Die Hoéchstpunktzahl von 25 Punkten erhalt das Angebot mit dem niedrigsten Honorar. 0 Punkte
erhalt ein fiktives Angebot mit dem 2-fachen des niedrigsten Honorars. Alle Angebote dartber
erhalten ebenfalls 0 Punkte. Zwischenwerte werden linear interpoliert und auf zwei
Nachkommastellen gerundet.

Bitte verwenden Sie fiir das Honorarangebot das vorgegebene Honorardatenblatt.

Hinweise:

e Grundlage fur die Honorarbetrachtung ist der § 6 AHO, Heft Nr. 9, Stand 2020.

e Honorarzone: Die Honorarzone Ill wird vorgegeben.

o Der Auftragswert ist in Prozent zu den Anrechenbaren Kosten vorzugeben.

e Zuschlag gemal § 6 d AHO, Heft Nr. 9, Stand 2020: Bei dem Bauvorhaben handelt es sich
um ein Bestandsobjekt, daher kdnnen bis zu 50% Zuschlag angeboten werden. Sofern keine
Angaben vorgenommen werden, wird gemafR § 6 d AHO, Heft Nr. 9, Stand 2020 bei der
Wertung eine Annahme von 25% zugrunde gelegt.

¢ Nebenkostenpauschale: Anzubieten ist eine Nebenkostenpauschale, diese kann auch ,,0*
sein. Mit dieser Pauschale sind samtliche Nebenkosten gemal § 7 AHO, Heft Nr. 9, Stand
2020 abgegolten.

¢ Stundensatze und Pauschalen: Bitte benennen Sie im Honorarangebot den kumulierten
Projektstundensatz fur ggf. notwendige und/oder zuséatzlich gewiinschte Leistungen, welche
u.a. als ,Besondere Leistung“ gesondert beauftragt werden, sofern sie nicht in den
Grundleistungen enthalten sind. Die Stundensatze verstehen sich zzgl. der gesetzlich
gultigen Mehrwertsteuer. Bitte geben Sie dariber hinaus auch eine Terminpauschale
(ganztags/halbtags) an.



Bewertung des Wertungskriteriums ,,Konzeptionelle und organisatorische
Herangehensweise"

Fir die Bewertung der konzeptionellen Zuschlagskriterien stellt die Stadt die jeweils positiven
und negativen Angebotsinhalte je Bieter des jeweiligen Zuschlagskriteriums gegentber. Auf
dieser Grundlage erfolgt sodann die Bewertung der eingereichten Angebote fiir das jeweilige
Zuschlagskriterium durch Punktevergabe wie folgt:

Bei den qualitativen Wertungskriterien ist zu beachten, dass das im Vergleich mit anderen
Angeboten jeweils beste Angebot in einem Zuschlagskriterium nicht automatisch die maximale
Punktzahl erhalt. Eine Bewertung als nur in Teilen Uberzeugende Lésung hat also immer auch
eine Bewertung mit 50 % der maximal zu erreichenden Punkte zur Folge, auch wenn alle
anderen Lésungen in diesem Kriterium zum Beispiel nur als nicht Giberzeugend bewertet
werden.

Hinweis zum Kriterium 2.3: Bieter, die einen derartigen Online-Zugang anbieten, erhalten 20
Punkte. Bieter, die dies nicht anbieten, erhalten 0 Punkte. Teilleistungen werden entsprechend
nachstehender Tabelle gewertet.



Der Bieter kann bei seiner Beschreibung zur Verdeutlichung seiner Ideen auf Projekte eingehen,
die er in der Vergangenheit bereits realisiert hat bzw. derzeit realisiert. Auch sind Beziige zum

hiesigen Bauvorhaben mdglich. Die Umsetzung und der Umgang mit Bau- und

Planungsbeteiligten zur Planungsumsetzung sind darzulegen.

Bewertung

... % der
erreich-
baren
Punkte

Konzept zur
beabsichtigten
Vorgehens-
weise

(Pkt. 2.1)

Personal-
einsatzplan/
Personelle
Besetzung

(Pkt. 2.2)

Kosten-
verfolgung

(Pkt. 2.3)

Die eingereichten Unterlagen sind
sehr gut aufgearbeitet und in sich
verstandlich. Der aufgezeigte
Konzeptansatz ist fir alle Punkte
sehr gut nachvollziehbar und
Uberzeugt.

100 %

30,00

25,00

20,00

Die eingereichten Unterlagen sind
angemessen aufgearbeitet und in
sich verstandlich. Samtliche Punkte
sind bertlcksichtigt, der aufgezeigte
Konzeptansatz ist nachvollziehbar
und mehrheitlich Giberzeugend.

75 %

22,50

18,75

15,00

Es wurden mehr als 50 % der
angefragten Punkte beantwortet. Der
aufgezeigte Konzeptansatz ist nur in
Teilen Uberzeugend bzw. in der
Komplexitat der Aufgabenstellung
betrachtet, nicht Gberzeugend.

50 %

15,00

12,50

10,00

Die eingereichten Unterlagen sind
trotz Beantwortung von mehr als
50% der Fragen unverstandlich
und/oder in Teilen widerspriichlich.
Der aufgezeigte Konzeptansatz ist
nicht Uberzeugend.

25%

7,50

6,25

5,00

Die eingereichten Unterlagen sind
aufgrund der Beantwortung von
weniger als 50% der Fragen
unverstandlich und/ oder in grof3en
Teilen widersprichlich. Der
aufgezeigte Losungsansatz ist nicht
Uberzeugend.

0 %

0,00

0,00

0,00




Bieter die kein Konzept vorlegen, werden auf Grundlage des § 57 Abs. 1 VgV ohne weitere
Nachforderung ausgeschlossen.

Fir die Wertung bildet der Auftraggeber ein Wertungsgremium. Das Bewertungsgremium des
Auftraggebers wird sich im Zuge der Diskussion bei den nichtmonetaren Zuschlagskriterien auf
jeweils einen gemeinsamen Punktwert je Zuschlagskriterium einigen.



