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Richtlinie: 

Change Advisory Board (CAB) 

 

 

Enterprise Core Services 

 

der 

 

 

BARMER und der HEK 
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Leitplanke: 

Das Change Advisory Board dient zur CC-übergreifenden Transparenz und dem Veto des Zent-

ralen Change Managements 

Ziele von CAB: 

 Blick in die Zukunft besprechen 

 Situatives Veto-Recht des Zentralen Change Manage-

ments 

 Auswirkungen von Release Trains / Changes auf den Ge-

samtbetrieb zu verifizieren 

 Sicherstellung, dass Release Trains / Changes nicht mit an-

dere Geschäftsvorgaben in Widerspruch steht 

 Transparenz über allen geplanten und freigegebenen Re-

lease Trains/Changes verschaffen 

 Entscheidung zur Durchführung einer Änderung zu treffen 

Funktionen des CAB's: 

 Risikobewertung und Konsequenzen von RFCs (Release Trains /Changes) sowohl aus 

technischer als auch aus geschäftlicher Sicht (Beeinträchtigung von IT-Services und Ge-

schäftsfähigkeiten) 

o Risiken und unbeabsichtigte Folgen zu bewerten und Stakeholdern Nachweise und 

Belege vorlegen, warum es sich lohnt, das Risiko einzugehen oder nicht, einschließ-

lich der Vorteile des Changes oder der Gründe für ihre Ablehnung à Veto-Recht 

 zentrale Planung und Priorisierung in Abhängigkeit von Risikobewertung, Dringlichkeit, 

Anhalten von Regeln und vor allen technischen Abhängigkeiten (z.B. zu Infrastruktur 

Changes) Veto-Recht 

 Überprüfung von erfolgreichen und / oder fehlgeschlagenen Release Train / Changes 

(z.B. im Form Lessons Learned) 

 Change Manager (Governance) unterstützt den Change Requestor / Change Owner bei 

Prozessverbesserungen, mit denen die Qualität von Release Train / Changes erhöht 

werden kann, um die Wertschöpfung allen Stakeholder zu verschaffen 

Teilnehmerkreis und RACI: 

 Grundverständnis bzgl. CAB: eine Gruppe von Personen, die den Change Manager   

hinsichtlich der Bewertung, Priorisierung, Terminplanung von Release Trains/Changes 

und für die Entscheidungsfindung beraten. 

 Auftraggeber: Je Auftraggeber (BARMER und HEK) ist eine eigens Change Board auf-

zubauen. Die RACI gilt daher für beide Auftraggeber einzeln. 

 Teilnehmer: je nach Bedarf - die Change Requestor / Change Owner oder Vertreter des 

Service Providers und den Drittparteien, z.B. den Suppliern gebildet. 

 Voraussetzung: Teilnehmer stellen im Vorfeld für den Change Manager alle relevante 

Informationen bzgl. Release Trains / Changes bereit. (siehe Richtlinie: RFC – Erfolgreiche 

Anmeldung eines Changes) 

  



 

Ausschreibung 
TZB-EC-2025 

Beschaffung 
Vergabe 

  02-09-05 

 

© BARMER Seite 3 von 3 Version 1.0 
 

CAB wöchentlich RACI** CAB für Minor/Major IPN RACI** 

Change Manager* (zentral) R Change Manager* (zentral) R 

Change Requestor / Owner 
(nach Bedarf) 

A, I Change Requestor / Owner A, I 

Verschiedene Dienstleister 
(nach Bedarf) 

A, I Release Manager* (zentral) A, I 

Service Owner (nach Be-
darf) 

A, I Kunde (nach Bedarf) A, I 

Projekt Manager (nach Be-
darf) 

A, I Verschiedene Dienstleister (Nach Be-
darf) 

A, I 

Provider Manager (nach Be-
darf) 

A, I IPN-Manager C, I 

Major Incident Manager  C, I   

IT Problem / Incident Ma-
nagement 

C, I   

*garantiert, dass die richtigen Personen mit den richtigen Informationen, Kenntnissen und Hintergründen 

vorhanden sind, um jede Änderung effektiv zu überprüfen. ITSM-Prozess Verantwortung auf der Auftrag-

geberseite. 

**R-Responsible (verantwortlich), A-Accountable (rechenschaftspflichtig dafür, dass alle Aufgaben erledigt 

werden), C-Consulted (konsultiert), I-Informed (informiert). 

Aufgaben/Verantwortlichkeiten Change Requestor/Change Owner/Projektleiter/Service 

Owner/ Provider:  

 Kurze Vorstellung (max. 1 Min.) des geplanten Changes / Releases des jeweiligen Re-

lease Tages 

 Kennen die Testergebnisse, die Auswirkungen und verantworten das ‚Paket‘ 

 Die Changes / Releases sind für die aktuelle Woche bereits im ITSM-Tool des jeweiligen 

Auftraggebers (BARMER oder HEK) eingestellt. 

Aufgaben/Verantwortlichkeiten des zentralen Change / Release Manager: 

 Beruft das CAB ein. 

 Kennen sämtliche als Change angemeldete Änderungen an den Produktionssystemen / 

Services 

 Kennen den aktuellen Produktionsstatus 

 Informieren das Team über den Stand 

 Üben situativ ein ‚Veto‘ Recht aus 

 

Change Requester / Change Owner und Provider Manager und Change / Release Manager be-

werten retrospektiv den letzten Release Tag und wir leben gemeinsam den kontinuierlichen Ver-

besserungsprozess (KVP). 

Zeitliche Eckpunkte des CAB’s: 

 Changes, die durch den Change Owner vorgestellt (oder Vertreter) werden müssen, wer-

den 2 Werktage vorher bis 15 Uhr bekannt gegeben. 

 Change Owner, die einen Change vorstellen möchten, müssen diesen bis 14 Uhr (2 Werk-

tage vorher) beim IT-changemanagement@barmer.de (für die HEK: changemanage-

ment@hek.de) anmelden  

 Das übergreifende CAB findet dienstags zwischen 9 und 9:30 Uhr statt  
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