Bieterrundschreiben 01 / 2025 EU SVZ 02
Lieferung von 17 Stiick Weichen Schienen und Zubehor

Bieterrundschreiben 01

Vergabeverfahren: Offenes Verfahren nach SektVO

Leistung: Lieferung von 17 Stiick Weichen, Schienen und Zubehor fur
das Meterspurnetz der Stadtische Verkehrsbetriebe Zwickau
GmbH

Vergabenummer: 2025 EU SVZ 02

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie das Bieterrundschreiben 01 mit den Bieterfragen 1 und 2 sowie den

dazugehérigen Antworten.

Bieterfrage 1:

Ist es mdglich die Lieferbereitschaft flr die Weichen der ersten drei Lieferabschnitte wie folgt

zu verschieben:

- Lieferbereitschaft ab 01.09.2026: 4 St. Rechtweichen (Weichen 60 — 63)
- Lieferbereitschaft ab 29.09.2026: 4 St. Linksweichen (Weichen 50 — 53)
- Lieferbereitschaft ab 27.10.2026: 3 St. Linksweichen (Weichen 54 — 56)

Antwort zur Bieterfrage 1:

Nach einer sorgfaltigen Prifung mussen wir, lhnen mitteilen, dass eine Verschiebung der
Lieferbereitschaftstermine nicht moglich ist. Die ausgeschriebene Lieferleistung ist integraler
Bestandteil einer komplexen Gesamtmaflnahme, bestehend aus Hoch-, Tief-, Gleis- und
Fahrleitungsbau. Der Beginn dieser Baumalnahme ist auf den November 2025 terminiert.
Eine Anderung der Lieferbereitschaft wiirde den festgelegten Bauablaufplan und die

Koordination aller beteiligten Gewerke gefahrden.

Bieterfrage 2:

Da Sie von Lieferbereitschaft sprechen sollen die Weichen bei Bedarf eingelagert werden.
Eine solche Einlagerung ist ein wesentlicher Kostenfaktor und kann pauschal nicht
wirtschaftlich kalkuliert und verpreist werden. Ist es mdglich entsprechende Mehrkosten

wochen- oder monatsweise in einer separat ausgewiesenen Position zu verpreisen?
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Antwort zur Bieterfrage 3:

Die festgelegten Lieferbereitschaftstermine liegen jeweils eine Woche vor dem geplanten
Einbaubeginn. Dadurch wird sichergestellt, dass alle notwendigen Gleisbaumaterialien
rechtzeitig vor Ort verfugbar sind, mogliche Verzégerungen vermieden werden und der Einbau
im vorgesehenen Zeitfenster beginnen kann. In diesem Zusammenhang ist eine separat

ausgewiesene Lagerposition nicht erforderlich

Mit freundlichen GriiRen
Ihre Vergabestelle
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