
Stadt Leipzig – Campus Dösner Weg 

Zwischentermine  

Los 3480 – Prallwand 

 

- 35 WT ab abgerufenem Leistungsbeginn, vollständig geprüfte Werkplanung, inkl. Berücksichtigung 

Prüffrist AG von 6 WT 

- 78 WT ab abgerufenem Leistungsbeginn, Fertigstellung Unterkonstruktion Prallwand 

 


