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 Allgemeine Projektbeschreibung

Projektbeschreibung:

Auf dem Grundstück des Leibniz-Institut für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) findet im
Zuge der Sanierungsmaßnahme eine Teilmodernisierung der Bestandsphytokammern im
Phytokammernhaus 1, Gebäude 2250 statt.

Beim Gebäude handelt es sich um ein ebenerdig zu erschließendes, eingeschossiges Gebäude mit einem
Doppel-Satteldach. Das Bestandsgebäude wurde im Jahre 1995 in einer Stahlskelettkonstruktion errichtet .
Das Gebäude unterteilt sich in drei Bereiche. Der Mittelgang ist ebenerdig von außen durch eine Doppeltür
zu erschließen. Die lichten Durchgangsmaße (B x H) betragen ca. 2,25 m x 2,63 m. Ein weiterer Durchgang
befindet sich auf der Rückseite und bindet an den Bestand an. In den beiden Randbereichen stehen die
abgesenkten Bestands-Phytokammern. Die Bereiche liegen maximal 530mm unterhalb der OKFF.

Nach aktuellem Terminplan gilt für die Ausführung der auf dem Deckblatt angegebe Zeitrahmen. Die
genauen Anwesenheitszeiten der jeweiligen Fachfirmen sind mit der Bauleitung abzustimmen.

Allgemeines zum Grundstück und zur Lage:

Anschrift des Grundstücks:
Corrensstraße 3, 06466 Gatersleben
Phytokammernhaus 1, Gebäude 2250

Baustelleneinrichtung:
Als Lagerfläche steht ein Bereich an der Pforte Süd zur Verfügung.
Gepflasterter Weg bis zum Einbauort: ca. 130 m
Einbauort kann nach Abstimmung mit der Bauleitung direkt angefahren werden.

Hinweise zur Nutzung:

Das IPK verwendet folgende Desinfektions-, Pflanzenschutz und Düngemittel:
· Menno Florades 1%
· Hakaphos
· Mospilan SG
· Sivanto prime
· Talius
· Ortiva

Technische Allgemeine Projektbeschreibung:

Im Rahmen der Modernisierung des Phytokammernhauses werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

1. Demontage und Erneuerung der Versuchseinrichtungen
Die bestehenden Phytokammern und Phytoschränke einschließlich der zugehörigen Klimatechnik werden
vollständig demontiert und fachgerecht entsorgt. Anschließend erfolgt der Einbau neuer
Versuchseinrichtungen zur Durchführung von Umweltsimulationen im Bereich der Pflanzenforschung.

2. Bodensanierung und Leitungsverlegung
Der vorhandene Boden wird instand gesetzt und zu einer durchgängigen, ebenen Fläche ausgebildet. Im
Zuge dessen wird eine neue Schmutzwasserleitung eingebracht. Ein bestehender Versorgungsschacht wird
verfüllt und überdeckt.

3. Erneuerung der Versorgungsleitungen
Die technischen Versorgungsleitungen werden im erforderlichen Maße zurückgebaut und erneuert. Dazu
zählen:
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 Allgemeine Projektbeschreibung

- Brauchwasserleitungen
- Leitungen für vollentsalztes Wasser
- Kälteversorgungsleitungen
- Lüftungsleitungen

4. Elektroinstallation
Die elektrischen Anschlüsse zu den neuen Phytokammern und Phytoschränken werden ebenfalls erneuert.

5. Sanierung Büroraum
Der sich in der Halle des Phytokammerhaus 1 befindliche Büroraum mit einer Größe von 17,75 m² wird
saniert. Dazu zählen:

- Austausch der Beleuchtung
- Erneuerung Anschlüsse für Arbeitsplätze (Strom + Netzwerk)
- Ausbesserung und Anstrich der Umschließungsflächen

Die Ausschreibung des geplanten Projekts beschreibt die Ausführung der Leistungen in verschiedenen
Losen.

Los 1.1 - Phytokammern und -schränke (kurz: PKS)
Los 1.2 - Gebäudeinstandsetzung (Rohbau, Bodensanierung, Malerarbeiten, kurz: GEB)
Los 1.3 - Gebäudeautomation (kurz: GA)
Los 1.4 - Demontage und Entsorgung (kurz: ABR)

Los 2.1 - Sanitär, Lüftungs- und Kältetechnik (kurz: SLK)
Los 2.2 - Elektro Allgemeine Versorgung und Beleuchtung (kurz. ELT)

weitere Partei:
Auftraggeber (kurz: AG)

Im folgenden werden die Schnittstellen zwischen den Losen dargestellt und die Zuständigkeiten definiert.

Eine Schnittstelle erfordert eine vorausgehende Abstimmung mit den angrenzenden Gewerken, durch die
zuständigen Fachfirmen und die Bauleitung.

Außerbetriebnahme:
- Außerbetriebnahme Anlagen im Gebäude: AG
- Brauchwasseranlagen in Teilen absperren, entleeren, trennen: SLK
- VE-Wasseranlage in Teilen absperren, entleeren, trennen: SLK
- Kälteanlage in Teilen absperren, entleeren, trennen: SLK
- Kältepufferspeicher entleeren: ABR
- Stromversorgung der Phytokammern und -schränke trennen: ELT
- Rückbau Elektroinstallationen im Büroraum: ELT
- Demontage Ausgussbecken und Spüle: SLK

Bodensanierung:
- Grobreinigung der Halle: ABR
- Vorbereitung der Oberflächen (besondere Reinigung): GEB
- Öffnen der Bodenplatte, Aushub und Bettung für Rohrleitung: GEB
- SW-Grundleitung verlegen, fixieren und Anschluss an Bestand herstellen: SLK
- Boden verfüllen: GEB

Medienanschlüsse:

 
18.08.2025 - Seite 4



Leistungsverzeichnis IPK Sanierung Phytokammernhaus 1 (3010)

            
04 Los 1.4 - Demontage und EntsorgungLV

 Schnittstellenbeschreibung

- Positionierung und Aufstellung der Kammern und Schränke: PKS
- Heranführen und Anschließen der Leitungen Kälte, VE-Wasser: SLK
- Heranführen und Setzen der Brauchwasser Zapfstelle in den Kammern: SLK
- Heranführen und Auflegen der Stromleitungen im Schaltschrank: ELT
- Heranführen und Setzen der Netzwerkdose im Schaltschrank: ELT

Gebäudeautomation:
- Programmierung zur Regelung der Kammern: PKS
- Einbau der Abluftventilatoren und Feldgeräte: SLK
- Anschluss der Abluftventilatoren und Feldgeräte mit dem Automationsschwerpunkt: ELT
- Anschluss der Feldgeräte für die CO2-Warnanlage mit dem Automationsschwerpunkt: GA
- Lieferung des el. Absperrventils CO2: GA
- Einbau des el. Absperrventils CO2: PKS
- Programmierung zur Steuerung der zentralen Abluftanlagen, Dachrinnenheizung und der

CO2-Warnanlage: GA
- Erstellen einer EDE-File zur Kommunikation der BACnet Datenpunkte: PKS
- Prüfen der EDE-File: GA
- Gemeinsamer 1:1 Test zur Inbetriebnahme der BACnet Kommunikation: PKS + GA

Sonstiges:
- Herstellen und fachgerechtes Verschließen von Durchdringungen des Kammergehäuses in Abstimmung

mit dem Kammerhersteller für Brauchwasser: SLK
- Herstellen und fachgerechtes Verschließen von Durchdringungen des Kammergehäuses in Abstimmung

mit dem Kammerhersteller CO2-Warnanlage: GA
- Abstimmung zum Herstellen von Durchdringungen des Kammergehäuses: PKS

Bieterangaben

Zur technischen Beurteilung des Angebotes ist der Bieter verpflichtet, die Bieterangaben des Leistungs-
verzeichnisses auszufüllen. Werden vom Bieter zu einem Produkt keine Angaben in das LV eingetragen, so
gilt das Fabrikat der Planung als vereinbart.

Fehlende Fabrikatsangaben können zum Ausschluss des Angebotes führen!

Liefern und Montieren

Alle Positionen sind grundsätzlich als "Liefern und Montieren" zu kalkulieren, es sei denn, sie sind in den
Positionen ausdrücklich anders beschrieben (z. B. Heizkörper) und es gibt separate Montagepositionen.
Befestigungsmaterial (Schrauben, Muttern, Dübel etc.) sowie das erforderliche Herstellen von Bohrungen
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der Bauherr behält sich vor, sichtbare Teile vor Montage zu
bemustern und freizugeben. Auf Wunsch sind dem Bauherrn Alternativen anzubieten. Mehr- und
Minderkosten sind vor der Bemusterung mitzuteilen. Auch wenn nicht ausdrücklich erwähnt, sind alle
systembedingten und entsprechenden Zubehörteile, sowie Klein- und Befestigungsmaterial in das Angebot
einzurechnen.

Alle in der Funktionalbeschreibung enthaltenen Angaben zu Bauart, Bauteilen, Baustoffen und Dimensionen
sind als betriebsfertige Leistung, unter Zugrundelegung der anerkannten Regeln der Technik und der
Ausführungsbestimmungen der DIN- und VDE-Normen und VOB anzubieten und gelten für die gesamte
Herstellungsabwicklung, Liefern, Abladen, Lagern und zusammenführen von Baustoffen und Bauteilen.

Die Anlagen sind komplett erstellt und betriebsbereit, auch einreguliert und abgeglichen installiert, d. h. nach
dem jetzigen Stand der Technik angepasst zur Gewährleistung der einwandfreien Funktion der Anlage.

Bauablauf
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 Allgemeine technische Vorbemerkungen

Die Leistungen sind im laufenden Betrieb bzw. unter Berücksichtigung der bestehenden Nutzung des
Gebäudes auszuführen. Der Bauablauf ist mit dem Auftraggeber und den beteiligten Gewerken
abzustimmen. Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu beachten:

- Zugangsregelungen und Arbeitszeiten sind mit dem Nutzer abzustimmen; Einschränkungen sind
einzuhalten.

- Zwischenlagerung von Materialien ist nur in den dafür vorgesehenen Bereichen zulässig.
- Terminvorgaben und Meilensteine gemäß Bauzeitenplan sind verbindlich einzuhalten.
- Dokumentation und Kommunikation von Abweichungen, Behinderungen oder besonderen

Vorkommnissen erfolgen unverzüglich an die Bauleitung.

01   Titel   KG494 Demontage, Abtransport und Entsorgung

Demontage Kammern und Schränke

01.10 Demontage, Klimatechnik

11 St EP ......................... GP ............................

01.20 Demontage, Kammergehäuse

11 St EP ......................... GP ............................

01.30 Demontage, Phytoschränke

7 St EP ......................... GP ............................

Demontage Kälte

01.40 Demontage, Pufferspeicher

1 St EP ......................... GP ............................

01.50 Entsorgung Wasser-Glykolgemisch

3,5 m³ EP ......................... GP ............................

01.60 Demontage, Verteilung primär

1 St EP ......................... GP ............................

01.70 Demontage, Verteilung sekundär

1 St EP ......................... GP ............................

Demontage Rohrleitungen

01.80 Kunststoff-Rohleitungen, demontieren, DN40-100

23,5 m EP ......................... GP ............................

01.90 Metallische Rohrleitung, demontieren, DN12-25

306 m EP ......................... GP ............................

01.100 Metallische Rohrleitung, gedämmt, demontieren, DN32-50

120 m EP ......................... GP ............................
        

Übertrag: ................................
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01 Titel KG494 Demontage, Abtransport und Entsorgung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.110 Metallische Rohrleitung, gedämmt, demontieren, DN65-100

53,5 m EP ......................... GP ............................

Demontage Elektrotechnik

01.120 Demontage, Schaltschrank 80x50

12 St EP ......................... GP ............................

01.130 Demontage, Schaltschrank 80x40

1 St EP ......................... GP ............................

01.140 Anzuchtregale

1 psch GP ............................

Sonstiges

01.150 Boden, reinigen

434 m² EP ......................... GP ............................

01.160 Bauschuttcontainer, sortierter Bauschutt Technik

1 St EP ......................... GP ............................

01.170 Bauschuttcontainer, gemischter Bauschutt

1 St EP ......................... GP ............................

01.180 Deponiegebühr, gemischter Bauschutt

7 m³ EP ......................... GP ............................

01.190 Stundenlohn für unvorhergesehenes

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  KG494 Demontage, Abtransport und Entsorgung, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 18.08.2025 - Seite 7



LV-Zusammenfassung IPK Sanierung Phytokammernhaus 1 (3010)

            
04 Los 1.4 - Demontage und EntsorgungLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel KG494 Demontage, Abtransport und Entsorgung ..............................6

    Summe  LV  04  Los 1.4 - Demontage und Entsorgung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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