41423 GS Arnum Datm: 14.04.2023
2025 | 2026
Nr. Bezeichnung Start [Dauer] Ende |J, Juli | August September, Oktober | November Dezember Januar | Februar
h262728293031,3233343536373839404142434445464748495051521,2 3 4,56 7 8
1| Abbruch Schiitzenhaus 210720282 01082025 10 i i i | |
2 | Schadstoffsanierung + Abbruch Verwalungstrakt|20.10.2025( 14w {23.01.2026| | 2| |
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