Vergabenummer 153 _STE 06-2025-0010
BaumaRnahme

49GSSH - Neubau einer Einfeldsporthalle und Sanierung der Bestandshalle mit Erneuerung der Freianlagen

Leistung
Los A303 — Erw eiterter Rohbau

Weitere Besondere Vertragsbedingungen als Ergdnzung zum Formblatt 214

10.1. Erganzung zu Formblatt 214 Punkt 1.2 — Vertragsfristen

Als verbindliche Fristen (= Vertragsfristen) gemal § 5 Abs. 1 VOB/B und Punkt 1.2. der Besonderen
Vertragsbedingungen (Formblatt 214) w erden ausdriicklich die nachfolgenden Termine vereinbart.

Die Ausfiihrung der Bauphase ist hach Aufforderung zu beginnen und innerhalb der vorgegebenen Frist
abzuschlieRen. Die Aufforderung zur Baudurchfuhrung erfolgt mindestens 12 Werktage vor
Ausfuhrungsbeginn. Der in der Aufforderung benannte Termin fur den Ausfuhrungsbeginn ist magebend.
Zwischenden einzelnen Bauphasen sind Arbeitsunterbrechungen méglich.

Fur parallel angesetzte Leistungen sind durch den AN die entsprechenden Kapazitéaten zur Einhaltung der
Ecktermine bereitzustellen.

(Bau-) Beginn Vollendung der
Bau Ausfiihrung in
Leistungsinhalt der Bauphase o Arbeitstagen (Mo-
phase . voraussichtlich .
frilhestes am am spatestens am Fr) nach
Ausfiihrungs-beginn
1 . 17.08.2025 16.09.2025 30.09.2025
Baubeginn:
2 Baubeginn Sicherung 09.09.2025 16.09.2025 30.09.2025 10
Traufplatten:
3 Fertigstellung Sicherung 19.09.2025 26.09.2025 10.10.2025
Traufplatten:
4 X 24.09.2025 01.10.2025 22.10.2025 12
Fertigstellung Rohbau KG:
5 Fertigstellung Rohbau EG 11.11.2025 24.11.2025 15.12.2025 58
u. Sporthalle:
6 Fertigstellung UK 24.11.2025 05.12.2025 23.12.2025
Trockenbau abgestellt:
7 ) 07.05.2026 19.05.2026 12.06.2026
Fertigstellung:

10.2 Holzprodukte

X Bei der Anlieferung von Holzprodukten auf der Baustelle oder an die Lieferadresse, sind im
Angebot angegebenen Zertifikate oder die gleichw ertigen Nachw eise vorzulegen

O entfallt

10.3 Hinw eis zur Wartung/zum Wartungsvertrag
O Die Wartung wird flr eine Laufzeit von 4 Jahren ohne Anw endung eines Barw ertfaktors bei der
Angebotsw ertung berticksichtigt. Die Wartungssumme flie3t in die Wertung der Angebote mit ein
(4 Jahre). Ein nicht abgegebener Wartungspreis fuhrtzum Ausschluss des Bieters.
Die Auftragserteilung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Firma an den Angebotspreis fur
die Wartung bis zum Abschluss des Wartungsvertrages, gebunden bleibt. Der Wartungsvertrag
w ird durch den Bauherrn Landeshauptstadt Dresden unterzeichnet.

X entfallt
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber versichert
X die gesamte Bauleistung.

Die Bauleistungsversicherung besteht fir das Risiko des Auftraggebers und Auftragnehmers. Der
Selbstbehalt von 250,- EUR je Schadensfall ist jew eils von der Partei zu tibernehmen, die nach VOB/B die
Gefahr zu tragen hat.

Die Versicherungspramie in Héhe von
1,35 °/ o der Angebotssumme ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Auftraggeber setzt die Versicherungspramie von der Brutto-Abrechnungssumme ab. Bezugssumme
ist der Endbetrag der Netto-Abrechnungssumme.

Baustelleneinrichtung /Bautoiletten/Baustrom / Bauwasser /Bauheizung

An den Kosten
fur die Nutzung der vom AG aufgesteliten Baustelleneinrichtung und Bautoiletten werden dem
AN 0,1 % von der Netto-Abrechnungssumme abgezogen

X far Baustrom und Bauwasser beteiligt sich der AN jeweils mit 0,25 % der Netto-
Abrechnungssumme.

X far Enrichtung und Betrieb einer Bauheizung beteiligt sich der AN mit 0,5 % der Netto-
Abrechnungssumme.

Ergénzung zu Punkt3 Formblatt 214 — Rechnungen (8§ 14 VOB/B)

Rechnungen sind

X digital an rechnungen@stesad.de sow ie das bauuberw achende Planungsbiuro einzureichen
und

X zur Information ohne Auslésung von Zahlungsfristen per E-Mail an 49GSSH@stesad.de zu
senden

Die notwendigen Rechnungsunterlagen sind mit der Rechnung 1-fach einzureichen (z. B.:
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen). Die Rechnungsunterlagen sind vor
Rechnungsstellung durch die értliche Bauliberw achung des AG bestétigen zu lassen.

Die STESAD GmbH tritt beim Bauvorhaben 49GSSH als Bauherr / Generalibernehmer auf. Die
Rechnungen sind als Netto-Rechnungen zu legen und mittels Vermerk auf die "Umkehr der
Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfanger" hinzuw eisen. Die Freistellungsbescheinigung und
der Nachw eis der Steuerschuldnerschaft des Bauherrn w erdenim Auftragsfall ausgehandigt.

Der Bauherr unterbreitet im Auftragsfall ein Angebot zur Skontovereinbarung (fakultativ).
Bauschuttbeseitigung

Der AN hat die Baureinigung, w ozu auch die Beseitigung des vonihm verursachten Bauschuttes zu zahlen
ist, selbsténdig und auf eigene Kosten vorzunehmen. Kommt der AN dieser Verpflichtung schuldhaft
verursacht nach Mahnung und gesetzter Frist nicht nach, so kann der AG diese Aufgabe an einen Dritten
Ubergeben. Dadurch entstehende Kosten sind vom AN zu tragen.

Der AG hat das Recht, die vorgenannten Kosten von der nachsten Abschlagsrechnung bzw. der
Schlusszahlung in Abzug zu bringen.

Bauschild / Werbung an der Baustelle

Der AG beabsichtigt an der Baustelle ein Bauschild mit Firmenleisten anzubringen. Dem AN steht die
Entscheidung frei, sich in Form einer Firmenleiste auf dem Bauschild eintragen zu lassen. Fir den Fall der
Prasentation beteiligt sichder AN je nach entstandenem Aufw and anden Kosten. Der Betrag wird von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die GréRe sow ie die Form der Firmenleiste wirdvom AG festgelegt.
Das Anbringen firmeneigener Schilder und Planen ist nur nach schrifticher Genehmigung des AG
gestattet.
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10.9

10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

Baustellensicherheit

Fur das Bauvorhaben wird ein SiGeKo bestellt, dessen Anweisungen Folge zu leisten ist. Nach
zw eimaliger fruchtloser Mahnung durch den SiGeKo bzw. die Bauleitung und Nichteinhaltung der
geforderten Baustellensicherheit erfolgt ein Abzug von der Rechnungssumme in Hohe von 1.000,00 EUR
Netto ohne w eiteren Nachw eis.

Freistellungsbescheinigung

Der AN hat mit der ersten Abschlagsrechnung eine gultige Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes
nach § 48 EStG vorzulegen und diese w &hrend des Bauvorhabens unaufgefordert zu aktualisieren.

Arbeitszeiten

Als regulare Arbeitstage fir die auszufiihrenden Bauleistungen werden die Wochentage Montag bis
Samstag vereinbart. Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Bieter im Auftragsfall zu folgenden
regularen Arbeitszeiten und im Rahmen der angebotenen Einheitspreise ohne Zuschléage die Leistungen
ausfihren zu lassen:

Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Samstag von 07:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Solite durch Verschulden des AN der Fertigstellungstermin nicht eingehalten w erden, ist anschlie3end ein
Arbeiten nur auBerhalb der Unterrichtszeiten wochentags in Abstimmung mit der Schul- bzw . Hortleitung
und dem Schulverw altungsamt moglich. Samstagsarbeit kann im Bedarfsfall von der Bauleitung
angeordnet werden. BEine zusétzliche Vergitung dafir ist ausgeschlossen.

Rechtsbelehrung zu VerstdéRen gegen Vergabevorschriften

Rechtsbelehrung:

VerstolRe gegen Vergabevorschriften sind gegeniiber dem Auftraggeber unverziglich zu rigen, bei

VerstdRen, die sich aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben, bis spatestens 5

Werktage vor Ablauf der Angebotsfrist.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfillung

O Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

X Sow eit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von funf Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer, ohne
Nachtrage) zu leisten.

Sicherheitsleistung fur die Mangelanspriiche

O Auf Sicherheit fir die Mangelanspriche wird verzichtet.

X Sow eit die Abrechnungssumme der Schlussrechnung 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt,

ist Sicherheit fir Mangelanspriiche in Hohe von drei Prozent der Abrechnungssumme der
Schlussrechnung (ohne Umsatzsteuer) zu leisten.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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