BVB

(Besondere Vertragsbedingungen)

Vergabenummer 120.56-04

BaumalRnahme

Okumenisches Hainich Klinikum gGmbH
120.56 InfrastrukturmaflRnahmen, Teil A5

Angebot fir

Los 04 — Fernwarme, Warmwasser und Zirkulation

BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN

Die 88 beziehen sich auf die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfihrung von Bauleistungen (VOB/B)
Die VOB/B und die VOBI/C sind Vertragsbestandteil.

1 Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung Giberlassen (8 4 Nr. 4):
1.1  Lager- und Arbeitsplatze:

Soweit auf dem Klinikgelande Flachen zur Verfugung stehen, werden diese dem AN Uberlassen. Der AN hat
jedoch keinen Anspruch auf die Uberlassung bestimmter Flachen; insbesondere bestimmt der AG die Lage,
den Umfang und die zeitliche Vorhaltung der zu Giberlassenden Flachen.

Etwa dartber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der Auftragnehmer zu beschaffen; die Kosten
sind durch Vertragspreise abgegolten.

1.2 Verkehrswege innerhalb des Baugelandes:

Die Ausfuhrung erfolgt auf dem Baugelénde bei laufendem Betrieb. Den Anweisungen der 6rtlichen Bauleitung
sind unbedingt Folge zu leisten. Mit Verkehrs- und Wege-Einschrankungen ist zu rechnen; Anspruch auf eine
bestimmte Zuwegung besteht nicht. Behinderungen in der Wegefiihrung sind in die Einheitspreise einzukalku-
lieren und berechtigen nicht zu weiteren Ansprichen.

1.3 Wasseranschlisse, Stromanschliisse und andere Anschliisse:

Vorhaltung und Nutzung erfolgt nach MaRRgabe dieser Vertragsbedingungen und den Vorgaben der &rtlichen
Bauleitung

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs werden pauschaliert. Auf Verlangen des AN
kénnen die Kosten auch durch Messung ermittelt werden, die Kosten der Messeinrichtung als auch die Kosten
der Messung tragt der AN.

2 Ausfuhrungsfristen (8 5)
2.1 Fristen fur Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausfuhrungsfristen):

Mit der Ausfiihrung ist zu beginnen
28.07.2025
spatestens ........... Werktage nach Zugang des Auftragsschreibens

in der ....., spatestens am letzten Werktag dieser KW.

innerhalb von 12 Werktagen nach Zugang der Aufforderung durch den Auftraggeber (8 5 Nr. 2 Satz
2 VOB/B); die Aufforderung wird Ihnen voraussichtlich bis zum ..................... zugehen.

O 000X

nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fir den Ausfiihrungsbeginn.

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen)

X 29.05.2026

innerhalb von ......... Werktagen nach vorstehend angekreuzter Frist fir den Ausfuhrungsbeginn.

in der ....., spatestens am letzten Werktag dieser KW.

oo o

in der im beigefugten Bauzeitenplan ausgewiesenen Fertigstellungsfrist.
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Soweit in dem Bauzeitenplan eine Winterpause / Wintersicherung vorgesehen ist, erfolgt diese nur vor-
sorglich. Sollte es die Witterung erlauben, so hat der AN auch wéhrend der Winterpause an den Werkta-
gen, an denen es die Witterung zulasst, die Baustelle mit ausreichendem Personal zu besetzen. Sollte sich
herausstellen, dass die Winterpause zu kurz bemessen ist, so verlangert sich die Bauzeit entsprechend.

Ein etwaiger Mehraufwand fur das mehrmalige Einrichten der Baustelle und die Vorhaltung von Geréten
und Arbeitskapazitaten wahrend der Winterpause sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergltet. Gleiches gilt fir die Verlangerung der Bauzeit aufgrund witterungsbedingter Still-
standszeiten. Die Baustelleneinrichtung wird also nur 1 x als Pauschale vergitet.

Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemaR § 5 Nr. 1 VOB/B sind:
[XI vorstehende Frist fiir den Ausfiihrungsbeginn
[XI vorstehende Frist fur die Vollendung (abnahmereife Fertigstellung) der Leistung
[0 folgende Einzelfristen
[0 aus dem beigefiigten Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart

(8 5 Nr. 1 Satz 2 VOB/B)

[] ohne Bauzeitenplan werden ausdriicklich als Vertragsfristen vereinbart:

Mit Unterbrechungen der Leistungserbringung ist zu rechnen. Die Terminregelungen fir die Einhaltung
von Einzelfristen erfolgt in Ubereinstimmung mit dem Bauablaufplan und dem Auftraggeber im Auftrags-
fall.

Bauunterbrechungen berechtigten den AN nicht zu Nachforderungen.

Vertragsstrafen (8§ 11)
Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fur jeden Werktag den Verzug zu zahlen:
bei Uberschreitung der Ausfiihrungsfrist

X 0,2 vom Hundert des Brutto-Schlussrechnungsbetrags.

Die Vertragsstrafe wird auf insgesamt 4 v.H. des Brutto-Schlussrechnungsbetrags begrenzt.

Der Brutto-Schlussrechnungsbetrag ist die dem Auftragnehmer gebiihrende Gesamtvergiitung einschliel3-
lich eines etwaig nicht ausgezahlten Gewahrleistungseinbehaltes.

Die Vertragsstrafe braucht seitens des Auftraggebers nicht bei der Abnahme erklart werden. Es reicht viel-
mehr aus, dass der Auftraggeber die Vertragsstrafe im Rahmen der Mitteilung Gber die Schlusszahlung gel-
tend macht.

Abrechnung (8 14)
Alle Rechnungen sind auf den Bauherrn (Auftraggeber)

2-fach auszustellen und vorher zwecks Prifung

bei dem mit der Bauliberwachung beauftragten Architektur-/Ingenieurbiro

einzureichen.

Die notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Hand-
skizzen) sind einfach einzureichen.

Sicherheitsleistung (8 17) - Vertragserfillung
Stellung der Sicherheit

Sicherheit fur die Vertragserfiillung ist in Hohe von 5 v. H. der Brutto-Auftragssumme zu leisten, sofern die
Brutto-Auftragssumme mindestens 250.000 EURO ohne Umsatzsteuer betrégt.
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Die Sicherheit fur Vertragserfullung ist nach Abnahme Zug um Zug gegen eine Sicherheit fir Mangelan-
spriche auszutauschen. Bestehen zu diesem Zeitpunkt noch Vertragserfullungsanspriiche, ist dafiir eine
gesonderte Sicherheit zu stellen; bei Verwendung einer Birgschaft in einer gesonderten Urkunde.

Stellt der Auftragnehmer die Sicherheit flr die Vertragserfillung binnen 18 Werktagen nach Vertragsab-
schluss (Zugang des Auftragsschreibens) weder durch Hinterlegung noch durch Vorlage einer Biirgschaft,
so ist der Auftraggeber berechtigt, Abschlagszahlungen einzubehalten, bis der Sicherheitsbetrag erreicht
ist.

6  Sicherheitsleistung (§ 17) - Mangelgewahrleistung

6.1 Die fiir Mangelanspriiche zu leistende Sicherheit betragt 5 v. H. des Brutto-Schlussrechnungsbetrags.
6.2 Der Auftraggeber darf die gestellte Sicherheit bis zum Ablauf der Gewahrleistungszeit behalten.

Macht der Auftraggeber wahrend der Gewdahrleistungszeit M&ngel geltend, so kann er die Sicherheit auch
Uiber die Gewahrleistungszeit behalten; er hat die Sicherheit erst nach vollstandiger Mangelbeseitigung
zuriickzugeben.

Sollte der Auftragnehmer sein Recht zur Mangelbeseitigung verloren haben, so kann der Auftraggeber die
Sicherheit verwerten. Der Auftragnehmer ist dann verpflichtet, in Héhe der Verwertung der Sicherheit eine
neue Sicherheit zu stellen.

6.3 Die Sicherheit kann — nach Wahl des Auftragnehmers — auch durch Hinterlegung geleistet werden. Die
Regelungen nach Ziffer 6.2 gelten sinngemaf.

7-9 frei -

10 Weitere Besondere Vertragsbedingungen

Hinweis: Die Bedingungen sind zu nummerieren; werden keine weiteren Bedingungen aufgenommen,
ist zu schreiben: Keine. Der Rest der Seite ist so zu sperren, dass keine Eintragungen vorge-
nommen werden kénnen.

10.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, jede vom zustandigen Finanzamt vorgenommene Anderung in Be-
zug auf die vorgelegte Freistellungsbescheinigung /8§ 48b EstG) dem Auftraggeber unverziiglich schrift-
lich mitzuteilen.

10.2 Die vertraglichen Einheitspreise sind Festpreise bis zum tatsachlichen Bauende, l&ngstens jedoch bis
zum 31.12., der dem im Bauablaufplan genannten Bau-Ende [Preisbindungsende] entspricht.

Danach eintretende Preisdnderungen werden nur in der Hohe vergltet, die zwischen Preisbindungsende
und Beschaffungszeitpunkt bzw. Ausfiihrung der Leistung eingetreten ist.

Auf Verlangen des AG hat der AN Baustoffe, die er von Dritten bezieht, vor dem Preisbindungsende zu
beschaffen und dem AG, soweit mdglich, zu Gibereignen; der AG ist zur Zahlung verpflichtet.

10.3 Verantwortlicher Bauleiter:

Von dem Auftragnehmer ist ein im Sinne der glltigen Bauordnung verantwortlicher und koordinierender
Fachbauleiter zu benennen. Derselbe darf chne Genehmigung der Bauleitung von der Baustelle nicht
abgezogen werden bzw. muss auf Anordnung der Bauleitung durch einen anderen ersetzt werden, falls
er den Aufgaben nicht gerecht werden sollte.

10.4 Der AN verpflichtet sich, die von ihm gestellten Anlagen, Baulichkeiten, Maschinen, Gerate, Fahrzeuge
und dergl. gem. den geltenden Unfallverhitungsvorschriften der Berufsgenossenschaft zu errichten und
die erforderlichen Schutzvorrichtungen mitzuliefern. Stellt sich heraus, dass Anlagen, Bauwerke, Maschi-
nen, Gerate, Fahrzeuge und dergl. nicht den Unfallverhitungsvorschriften entsprechen, so verpflichtet
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sich die Firma nachtraglich unentgeltlich die Mangel zu beseitigen, fehlende Schutzvorrichtungen anzu-
bringen oder ungeniigende Schutzvorrichtungen in den vorgesehenen Zustand zu bringen. Der AN tragt
die Kosten der Monierung, die fur den Einzelfall mit € 50,00 pauschaliert werden.

10.5 Mangelanspriche:

Die Verjahrung der Mangelgewahrleistungsanspriiche betragt einheitlich 5 Jahre und 1 Monat nach Ab-
nahme der Gesamtleistung. Teil-Abnahmen setzen die Gewahrleistung nicht in Lauf.

10.6 Der Auftragnehmer hat selbst unverziglich fiir die Beseitigung aller durch ihn verursachten Verunreini-
gungen und Bauschutt zu sorgen. Kommt er dieser Verpflichtung nach einmaliger schriftlicher Aufforde-
rung nicht nach, so kann der Bauherr die Beseitigung auf Kosten des Auftragnehmers durchfiihren las-
sen. Der Bauherr ist insoweit berechtigt, die fiir die Baureinigung aufgewendeten Kostenanteile auf den
Auftragnehmer umzulegen.

10.7 - entfallt -

10.8 Bauseitige Leistungen

Fur den Fall, dass der AG Leistungen, die dem AN obliegen, erbringt, werden folgende Umlagen erhoben:

Bereitstellung von Strom und Brauchwasser 3 Promille
Fertigung eines Bauschildes mit Benennung des Auftragnehmers 0,5 Promille
Bereitstellung von Bauschutt-Containern und deren Abtransport einschlieRlich 2 Promille
Kippgebihren

Vorhalten der Zentralen Baustelleneinrichtung 1 Promille
Sanitéranlage 2 Promille

Der AG behélt sich vor, eine Bauwesenversicherung fir das BV abzuschlieBen. Der AN wird an den
Kosten der Bauwesenversicherung mit 2 Promille beteiligt.

Bezugsgrole fir alle Umlagen ist die Netto-Schlussrechnungssumme einschlieflich eines etwaigen Ge-
wéhrleistungseinbehaltes.

Der AG hat keinen Anspruch darauf, dass der AG die vorstehenden Leistungen erbringt. Erbringt der AG
die Leistungen nicht, so entfallt die Umlage. Der AN hat dann die Leistungen selbst zu erbringen; einen
Vergutungsanspruch kann er hierfiir nicht geltend machen. Er kann fir diesen Fall auch keine Erschwer-
nis geltend machen; im Einzelfall hat sich der AN zu erkundigen, ob der AG die Leistungen erbringt.

Stand 2017 Seite 4 von 4



