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Durchfahrt
LKW bis 3,5t

Container Abfall, 7,5m³,
max. 4 Stck.
Alternativer Standort für
weitere Firmencontainer

Container Sanitär
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Mischplatz Estrichleger

Zugang Material / Personal

Zugang Personal
Einsatz Mini-Kran für
Bau Verbinder
Zugang durch H58
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Bauzaun

68.06 30.00

Bauzaun aus 1.BA
bereits vorhanden
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Firmencontainer,
2 Stck.
Alternativer Standort
für Abfallcontainer

Tor neu
(für Einbringen Container)

Tor neu
(für Einbringen Container)

Tor neu
(für Einbringen Container)
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Rampe 1,0m x 4,0mm
Neigung ca.30%
Belastung 300 kg/m2

Arbeitsbühne draußen 2,0mx2,0m
fixiert, Belastung 300 kg/m2
mit Absturzsicherung
mit Leiter, OK ca. +1,25m über
OK Gelände

Arbeitsbühne innen 1,0mx2,0m
fixiert, Belastung 300 kg/m2
mit Leiter, OK ca. +0,85m über FFB

HAUS H58

HAUS H59

HAUS H30
Umbaubereich H30

Baustelle H58
Baumschutz

Gebüsch entfernen
Unterbau(Mineralgemisch) einbrigen

für Anordnung Zugang Baustelle,
temporäre Aufstellung

Schuttcontainer bzw. Lagerung
Material (Entladen von LKW möglich)

ca. 250m²
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Vorhaltung Reservestellplätze
Container (im Falle der Nutzung
Ergänzung Bauzaun und
Baumschutz)

Parkfläche
UKD

Container für
Baustelle H30
8 Stk Bau
2 Stk HLS
2 Stk Elt
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Abwasseranschluss
Lage Container vor Ort anpassen
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Lageplan

Alle Maße sind am Bau zu prüfen. Massenunstimmigkeiten sind sofort mit dem Architekten bzw. der Bauleitung zu klären. Für Massenfehler
haftet allein die das jeweilige Gewerk ausführende Firma.Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der
Sonderfachleute zubeachten. Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten. Die
Koordinierungspflicht des Unternehmers bleibt unberührt. Der Entwurf ist geistiges Eigentum des Planverfassers und urheberrechtlich geschützt.
Vervielfältigung und Weitergabe an Dritte erfolgt nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Planverfassers.
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Universitaetsklinikum Carl Gustav Carus  an der Technischen Universitaet Dresden -
Geschaeftsbereich Bau und Technik
Fetscherstrasse 74, 01307 Dresden

Fachplanung Unterschrift

Planverfasser / Objektplanung

Format

Plandatum

Plannummer

Liegenschaft

Projekt

Maßstab

Index/Version

DIS-Nummer

Planinhalt

Projektnummer

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

A

B

C

D

E

Universitätsklinikum Carl Gustav Carus an der Technischen Universität Dresden
H58 - Sanierung - 2.BA

H58 BA02

Haus 58
OP-Trakt, Anaesthesie, KH - Hygiene, Radiol.
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