
Datum:
Geändert:

Unterschrift:Auftraggeber: Stadt Hemmingen

14.04.2023
26.05.2025

41423 GS Arnum

 

Nr. Bezeichnung Start Dauer Ende
2025 2026

August September Oktober November Dezember Januar Februar
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Abbruch Schützenhaus 13.10.2025 4w 07.11.2025 11

Projektphasen

Phasen


