BaumaRnahme: 2. BA KreuzstraRenviertel (*Bereiche: Anlage 1)

Bauleistuna: Erneueruna Rinaleitunaen (TW) + restl. Arbeiten 1.BA

Vertragsbedingungen Bauleistungen

1.

Vertragsgegenstand

Der AG lbertragt dem AN die Bauleistungen fiir die genannte Baumafinahme. Die geschuldeten Bau-
leistungen einschlieBlich erforderlicher Nebenleistungen, Lieferungen und sonstiger Verpflichtungen be-
stimmen sich nach diesen Vertragsbedingungen und den weiteren benannten Vertragsgrundlagen.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Vertragsgrundlagen

Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge:

a) das Auftragsschreiben;

b) diese Vertragsbedingungen;

c) etwaig vorliegende Verhandlungsprotokolle mit allen Anlagen;

d) das Angebot des AN mit allen Anlagen einschlieBlich Leistungsverzeichnis, ggf. Bauzeiten-
plan, etc.;

e) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) sowie
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C), jeweils in der
bei Vertragsschluss geltenden Fassung,

f) etwaige Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV);

g) die allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren technischen und sons-
tigen Vorschriften, Normen, Regelwerke, Richtlinien und Erlasse in der jeweils zur Abnahme
glltigen Fassung;

h) die einschlagigen gesetzlichen, untergesetzlichen, behdérdlichen und berufsgenossenschaftli-
chen Vorschriften; insbesondere die einschlagigen Vorschriften der Bauaufsichtsbehdrden,
des Gewerbeaufsichtsamtes und die Bestimmungen des Verbandes der Sachversicherer, die
Baustellenverordnung und Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit den Arbeitsstéatten-
richtlinien sowie die Unfallverhiitungsvorschriften;

i) erganzend die Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB), u.a. die Bestimmungen
Uber den Bauvertrag und den Werkvertrag (88 650a ff. und 88 631 ff. BGB).

Bei Widerspriichen zwischen den zuvor aufgefihrten Vertragsgrundlagen bestimmt sich das
Rangverhaltnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzahlung. Bei Widersprichen zwi-
schen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel
die spezieller beschriebene Ausfiihrung maf3gebend.

Der AN ist verpflichtet, alle ihm Ubergebenen Unterlagen gewissenhaft zu prifen und den AG
unverzuglich auf Widersprtche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten, die sich auf Art und Um-
fang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

Soweit der AN fiir sein Angebot eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzschrift benutzt hat, ist
allein der Wortlaut des vom AG verfassten Leistungsverzeichnis verbindlich.

Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung flr ein bestimmtes Fabrikat
mit dem Zusatz ,oder gleichwertig/oder gleichwertiger Art* verwendet worden und fehlt die fir das
Angebot geforderte Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

Sind im Leistungsverzeichnis fur die wahlweise Ausfuhrung einer Leistung Wabhlpositionen (Al-
ternativpositionen) oder fur die Ausfuhrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Be-
darfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der AN verpflichtet, die in diesen Positionen
beschriebenen Leistungen nach Forderung durch den AG auszufiihren. Die Entscheidung Uber
die Ausfuihrung von Wabhlpositionen trifft der AG in der Regel bei Auftragserteilung, tiber die Aus-
fuhrung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

Die Vertragsbedingungen und die Vertragsgrundlagen gelten auch fur weitere Auftrage und Leis-

tungen, die vom AN im Zusammenhang mit dem oben benannten Bauvorhaben ausgefihrt wer-
den.
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2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

345

3.4.6

3.4.7

Soweit der AG Liefer-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen u. &. des AN nicht aus-
drucklich schriftlich zugestimmt hat, sind diese nicht Vertragsbestandteil. Dieses Zustimmungs-
erfordernis gilt in jedem Fall, u.a. auch dann, wenn der AN im Rahmen der Bestellung auf seine
AGB verweist und der AG dem nicht ausdriicklich widerspricht.

Ausfiihrung

Ansprechpartner beim AG ist:

Abt. Bauen, TGM Bautechnik 2, Frau Karen Wuttke, 0341-99224155 0. 0151-15911087

Die fir die Ausfuihrung nétige Planung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:

B.A.C. Bau- und Anlagenconsult, Herr Niederstraer, 0170 3738950

Die Bauuberwachung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:

B.A.C. Bau- und Anlagenconsult, Herr Niederstraer, 0170 3738950

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist:

Nicht erforderlich

Vom AG beauftragte Dritte (Architekten, Fachplaner, Bauliberwacher etc.) sind nicht berechtigt,
den AG rechtsgeschéftlich zu vertreten; sie dirfen lediglich Anordnungen zur vertragsgemalien
Ausfuhrung der Leistungen vornehmen, die keine zeitlichen und/oder kostenmafligen Konse-
quenzen fur den AG haben.

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Ausfiihrungszeit qualifiziertes Fach- und Fih-
rungspersonal in ausreichender Zahl zur Betreuung der BaumafRnahmen bereitzustellen. Er ist
verpflichtet, vor Beginn der Ausfihrung verbindlich einen zustéandigen Fachbauleiter und einen
zustandigen Sachbearbeiter zu benennen. Der Fachbauleiter ist zur Abgabe und Entgegen-
nahme von rechtsgeschéaftlichen Erklarungen jeglicher Art sowie zur Vornahme sonstiger Rechts-
handlungen bevollméachtigt und erméachtigt. Der Wechsel des Fachbauleiters des AN ist nur unter
gleichzeitiger Bekanntgabe einer im gleichen Umfang bevollmé&chtigten Person zulassig.

Folgende Besonderheiten der Baustelle sind vom AN zu beachten:

Zufahrt: Gber 6ffentliche Verkehrswege / - platze

Arbeiten zu bestimmten Betriebszeiten: siehe 3.5

Abstimmungen mit Mietern: der AN stellt sich mittels Aushang in den Gebauden pro Haus-
eingang kurz vor und informiert Gber die anstehenden Arbeiten und deren Ausfihrungs-
zeiten

Dem AN werden zur Benutzung Uberlassen:

Lager-, Arbeits- und Unterkunftsplatze wie folgt:

Keine, bei Bedarf Vorabinfo erf., gegebenenfalls im HA Raum; Nutzung Leer WE

Vom AG zur Verfliigung gestellte Lager- Arbeits- und Unterkunftspléatze sind vom AN vor Beginn
der Bautatigkeiten mittels einer Beweissicherung/Fotodokumentation zu dokumentieren, wéah-
rend der Bautatigkeiten vor Beschadigungen zu schitzen und nach Beendigung der Bautatigkei-
ten wieder in den Zustand vor Beginn der Bautatigkeiten zu versetzen. Darliberhinausgehende
erforderliche Lager-, Arbeits- oder Unterkunftsplatze werden vom AG nicht zur Verfligung gestellt,
diese hat der AN zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.
Verkehrswege innerhalb des Baugelandes: Zufahrt tber 6ffentliche Verkehrswege
Mitnutzungen: keine

Wasseranschliisse: Bauwasseranschluss bei Bedarf tber HA-Raum und in Abstimmung
Stromanschliisse: Baustromanschluss bei Bedarf iber HA-Raum und in Abstimmung_

Sonstige Anschlisse: keine_

Sanitareinrichtungen: in Leer WE
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3.4.8 Der AN wird an den vorgenannten Verbrauchskosten der Baustelle (Wasser, Strom, Sanitér) der-

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

gestalt beteiligt, dass von der Bruttoschlussabrechnungssumme ein Abzug in Héhe von 0,3 %
vorgenommen wird. Dem AN bleibt es unbenommen, auf eigene Kosten Verbrauchsmengenzéh-
ler anzubringen, um nach tatsachlichem Verbrauch abzurechnen.

Bei der Ausfuhrung von Arbeiten in bewohnten/vermieteten Bereichen ist der AN verpflichtet:

e Arbeiten Montag bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr unter Berlicksichtigung der Ruhezeit von
13:00 bis 15:00 Uhr und Arbeiten an Samstagen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
AG auszufiihren, Arbeiten an Sonntagen sind nicht zugelassen;

¢ eigenverantwortlich Malinahmen zur Vermeidung von Unféllen zu treffen;

e den Anwohner-, Kunden- und 6ffentlichen Verkehr zu beachten und durch entsprechende Un-
fallvermeidungsmafinahmen zu sichern;

e grobe Verschmutzungen in diesen Bereichen (Wohnungen, Treppenhuser, Hauseingange,

AuRenbereiche etc.) sofort zu beseitigen;

Zugangswege standig zu beraumen und frei zu halten;

Einrichtungsgegenstande, FuBbdden und Einbauten ausreichend vor Beschadigungen zu

schitzen;

Unféalle, bei denen Schéden entstanden sind, dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen;

Schéaden eigenstandig und zeitnah zu regulieren.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird nicht vereinbart.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird wie folgt vereinbart:

Innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN in Anlehnung an den dem Leis-
tungsverzeichnis beigefligten Bauablaufplan einen Detailterminplan zu tbergeben, der auf-
zeigt, wie der AN den vereinbarten Endfertigstellungstermin erreichen will. Der AN ist ver-
pflichtet, den tatsachlichen Bauablauf fortlaufend dem Detailterminplan gegeniiberzustellen,
den Detailterminplan regelmé&Rig fortzuschreiben und mit jeder Abschlagsrechnung dem AG
zur Verfigung zu stellen.

Legt der AN den Detailterminplan oder den fortgeschriebenen Detailterminplan nicht termin-
gerecht vor, ist der AG nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den Detailter-
minplan mit verbindlicher Wirkung fir den AN auf Kosten des AN aufzustellen und fortzu-
schreiben bzw. aufstellen und fortschreiben zu lassen.

Mit der Erstellung oder Fortschreibung des Detailterminplans ist keine Anderung der vertrag-
lich vereinbarten Termine verbunden, ebenso wenig erléschen bereits entstandene Anspri-
che auf Vertragsstrafe oder Schadensersatz.

X O

Fur den Fall, dass kein SiGeKo vom AG beauftragt ist, hat der AN MalRhahmen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes nach 8§ 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 Baustellenverordnung (Beriick-
sichtigung der allgemeinen Grundséatze nach § 4 Arbeitsschutzgesetz; erforderliche Anzeigen ge-
genuber Behoérden, gegebenenfalls notwendiger Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan; Koor-
dinierung etc.) im Falle des Einsatzes von Nachunternehmern in eigener Verantwortung zu tref-
fen, begrenzt auf die Malinahmen wahrend der Ausfiihrung der Leistungen.

An den wahrend der Bauausfiihrung stattfindenden Baubesprechungen hat der AN durch den
Fachbauleiter bzw. eine entsprechend dem Fachbauleiter bevollméchtigte Person teilzunehmen.
Uber das Ergebnis jeder Besprechung wird ein Protokoll angefertigt, das den Beteiligten tiber-
sendet wird. Der Inhalt der Protokolle ist verbindlich, es sei denn, der AN hat den im Protokoll
enthaltenen Feststellungen innerhalb von funf Werktagen nach Zugang schriftlich widersprochen.

Der AN hat Bautagesberichte zu fihren und diese wochentlich dem AG oder dessen Bevollméach-
tigen zu Ubergeben. Die Bautagesberichte missen alle fur die Vertragsausfilhrung und Abrech-
nung relevanten Angaben enthalten, wie beispielsweise Baufortschritt, Wetter, Zahl und Art der
auf der Baustelle beschaftigten Arbeithnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Grol3gerate,
Beginn und Ende von Leistungen grol3eren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeits-
zeit mit Angabe der Griinde, Unfélle, behdrdliche Anordnungen einschlieRlich der vom Prifstati-
ker geforderten Zulagen und MalRnahmen und sonstige besondere Vorkommnisse.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

4.1

4.2

4.3

4.4

Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer AN oder solche des AG selbstandig und
eigenverantwortlich vor Beginn der Ausfuhrung daraufhin zu tUberprufen, dass diese fur die Aus-
fuhrung der eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unver-
zuglich schriftlich mitzuteilen.

Fir die Ausfuhrung der Leistungen durfen nur norm- und vertragsgemafe Baustoffe verwendet
werden.

Der AN hat schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannte Leistun-
gen auf eigenen Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der AN der Aufforderung des AG
innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, ist der AG zur Beseitigung wesentlicher Mangel im
Wege der Selbstvornahme berechtigt (§ 637 BGB). Einer ganz oder teilweisen Entziehung des
Auftrags bedarf es nicht. Weitergehende Anspriiche des AG bleiben unbertihrt.

Werden Teile der Leistung durch die weitere Ausfiihrung der Prifung und Feststellung entzogen,
hat der AN den AG hierauf schriftlich hinzuweisen, damit sich der AG von der Mangelfreiheit der
spater verdeckten Bauteile bzw. Teilleistungen Uberzeugen kann. Es erfolgt eine gemeinsame
Zustandsfeststellung, eine Abnahmewirkung ist damit ausdricklich nicht verbunden.

Gesetze, Vorschriften und landerspezifische Regelungen zum Umwelt- und Pflanzenschutz sind
einzuhalten. Durch Arbeiten des AN hervorgerufene Beeintrachtigungen der Umwelt, der Land-
schaft (Baume, Pflanzen etc.) und der Gewasser hat der AN auf das unvermeidliche Mal3 zu
beschranken. Behdrdliche Anordnungen oder Anspriche Dritter wegen der Auswirkungen der
Arbeiten hat der AN dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Fiur Sortierung, Lagerung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abféllen sind die gesetzlichen
Regelungen und die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig einzuhalten und gegebenenfalls
diesbeziglich darliberhinausgehende umweltschitzende MaRnahmen zu erbringen.

Der AN hat alle von seinen Arbeiten stammenden Verunreinigungen, Abfélle und schuldhaft ver-
ursachten Beschadigungen unverziglich und unentgeltlich zu beseitigen.

Werbung des AN auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des AG zulassig.

Ausfiuhrungsfristen

Die Vertragsparteien vereinbaren als Beginn der Bauarbeiten (Anfangstermin):

den 01.08.2025

O spatestens _ Werktage nach Beauftragung

O innerhalb von __ Werktagen nach Zugang der schriftlichen Aufforderung durch den AG
O nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausflihrungsbeginn.

Ferner vereinbaren die Vertragsparteien als Zwischentermine:

far , den
far _,den _
far _,den

Der AN hat die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen fertig zu stellen (Endfertigstel-
lungstermin) bis spatestens:

zum 06.02.2026 _

O innerhalb von Werktagen nach dem Anfangstermin

O in der KW , Spatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW

Der vorstehende Anfangs- und Endfertigstellungstermin sowie die vorstehenden Zwischenter-
mine sind verbindliche Vertragsfristen i.S.v. § 5 Abs. 1 VOB/B.
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4.5

51

5.2

53

5.4

55

6.1

Soweit gednderte und/oder zuséatzliche Leistungen zu zeitlichen Verzdgerungen fuhren, hat der
AN den AG hierauf schriftlich unter Angabe der hierfir maRRgeblichen Griinde und der voraus-
sichtlichen Verzdégerungsdauer hinzuweisen.

Vertragsstrafe

Eine Vertragsstrafe fir Zwischentermine wird nicht vereinbart.

[ Eine Vertragsstrafe fur Zwischentermine wird wie folgt vereinbart:
Gerat der AN mit der Erfiillung seiner Leistungen an einem oder mehreren vertraglich verein-
barten Zwischenterminen in Verzug, hat er fir jeden Werktag der schuldhaften Fristiber-
schreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 %, hochstens jedoch 5% der anteiligen Net-
toauftragssumme fir den bis zum betroffenen Zwischentermin geschuldeten Bautenstand zu
zahlen.
Vertragsstrafen wegen der Uberschreitung von Zwischenterminen werden bei Uberschreitung
nachfolgender und/oder des Endfertigstellungstermins angerechnet, sodass eine Kumulie-
rung der einzelnen Vertragsstrafen Gber benannte Hochstbetrdge hinaus ausgeschlossen ist.
Wird bei Uberschreitung von einem oder mehreren Zwischenterminen der Endfertigstellungs-
termin dennoch eingehalten,
O Dbetragt die Vertragsstrafe hochstens 3% der Nettoabrechnungssumme.

O entfallt eine bereits verwirkte Vertragsstrafe nachtraglich.

Gerat der AN mit der Erfullung seiner Leistungen am Endfertigstellungstermin in Verzug, hat er
fur jeden Werktag der schuldhaften Fristiberschreitung eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,15 %,
hoéchstens jedoch 5 % der Nettoabrechnungssumme zuziglich der vom AG bestétigten Vergu-
tung fUr geédnderte und/oder zusatzliche Leistungen zu zahlen. Solange diese noch nicht fest-
steht, ist Bemessungsgrundlage fir die Vertragsstrafe die vom AG bestétigte Vergutung fr ver-
traglich vereinbarte Leistungen.

Der AG kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der Schlusszahlung
vorbehalten.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche bleibt neben der Vertragsstrafe unbe-
rihrt. Die Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Soweit sich die Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverlangerungsanspriiche des AN
verschieben oder wenn Vertragsfristen neu vereinbart werden, gilt die Vertragsstrafenregelung
auch fur die neuen Termine, einer neuen Vereinbarung bedarf es nicht.

Vergutung

Einheitspreisvertrag

Die Vergltung des AN erfolgt auf Grundlage der in seinem Angebot genannten Einheitspreise
und der tatsachlich ausgefuhrten, durch Aufmal nach Massen und Mengen belegten Leistungen
einschliellich eines ggf. vereinbarten Nachlasses (Einheitspreisvertrag).

Das Aufmal’ ist gemeinsam zu erstellen, hierzu hat der AN mit einem Vorlauf von mindestens
einer Woche mit dem AG einen Termin abzustimmen.

Die Einheitspreise sind Festpreise fur die gesamte Vertragsdauer und schliel3en die Vergltung
von Nebenleistungen ein. Die § 2 Abs. 3 VOB/B und § 313 BGB bleiben unberihrt.

Der Einheitspreis ist der vertraglich vereinbarte Preis, auch wenn im Angebot des AN der Ge-
samtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenan-
satz entspricht.
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6.2

6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

O Pauschalpreisvertrag

Die Vergitung des AN erfolgt als Pauschalfestpreis (Pauschalpreisvertrag).

Mit dem Pauschalfestpreis werden alle zur vertragsgemafen Erstellung des beauftragten Werks
erforderlichen Leistungen des AN abgegolten, alle erforderlichen Bau- und Betriebsstoffe, Gera-
temieten, Vorhaltekosten, Wegegelder, Kost und Logis, Auslésungen, Lohnnebenkosten, Uber-
stunden- und Leistungszuschlage, Gebuhren, Kosten fur Material-Prifverfahren etc. sind enthal-
ten, das Massen- und Mengenrisiko tragt der AN.

Sofern der AN einen Nachlass gewahrt, gilt dieser fir samtliche vom AN ausgefiihrten Leistungen
einschlie3lich Nachtrage.

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten auszufiihren sind, erfordert
dies eine vorherige schriftliche ergdnzende Vereinbarung, in der diese Leistungen ausdrtcklich
als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. Es gelten die vereinbarten Stundenséatze. Die Unter-
zeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem AG die Priifung vor-
behalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von
Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt. Im Ubrigen
gilt 8 15 VOB/B.

Abnahme

Der AG nimmt die Vertragsleistung ab, sobald der AN das Werk vertragsgemalf hergestellt und
dieser schriftlich die Abnahme der Leistungen verlangt. Zwischen Abnahmeverlangen und Ab-
nahmetermin liegen mindestens zwei Wochen.

Die Abnahme der Leistung des AN erfolgt férmlich, 8 12 Abs. 4 VOB/B. Eine fiktive Abnahme
nach § 12 Abs. 5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Die
Abnahme wird weder durch eine frihere Benutzung, Inbetriebnahme oder behordliche Abnahme
des Bauvorhabens, noch durch die Mitteilung des AN Uber die Fertigstellung der Vertragsleistung
ersetzt. § 640 Abs. 2 BGB bleibt unberihrt.

Das Werk wird einheitlich abgenommen. Ein Anspruch auf Teilabnahme besteht nicht.

Der AN hat samtliche erforderlichen behérdliche Abnahmen und Abnahmebescheinigungen fir
seine Leistungen rechtzeitig zu beantragen, einzuholen sowie vorzulegen und die hierfir anfal-
lenden Kosten zu Ubernehmen.

Uber die Abnahme wird eine Niederschrift (Abnahmeprotokoll) erstellt. Soweit sich der AG in die-
sem Protokoll Mangel vorbehalten hat, tragt der AN weiterhin die Beweislast fir die mangelfreie
Leistungserbringung.

Rechnungen und Zahlungen

Der AN kann vom AG Abschlagszahlungen in Hohe des Wertes der von ihm erbrachten und nach
dem Vertrag geschuldeten Leistung verlangen. Wurde ein Zahlungsplan vereinbart, ist dieser zu
beachten. Die Abschlagsrechnungen sind als solche zu bezeichnen und durchlaufend zu num-
merieren. Jeder Abschlagsrechnung ist eine prifbare Aufstellung der ausgefiihrten Leistungen
beizufligen. Sind erbrachte Leistungen nicht vertragsgeman, kann der AG die Zahlung eines an-
gemessenen Teils des Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der fir
die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

Die priufbare Schlussrechnung, als solche bezeichnet, ist spatestens

O 12 Werktage (Mo.-Sa.)
O 30 Werktage (Mo.-Sa.)
18 Werktage (Mo.-Sa.)
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8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

nach Fertigstellung und Abnahme des Bauwerks beim AG einzureichen. In die Schlussrechnung
sind sdmtliche Leistungen, auch geanderte und/oder zusétzliche Leistungen aufzunehmen, fir
die der AN eine Vergitung geltend macht.

Der AN hat seine Leistungen priffahig und vollstandig abzurechnen, die Rechnungen sind tber-
sichtlich aufzustellen. Dabei sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, d.h. mit der Ordnungszahl
(Position) und der Bezeichnung (ggf. abgekiirzt) wie im Leistungsverzeichnis aufzufiihren.

Alle Rechnungen und notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. AufmalRe, Mengenberechnun-
gen, Lieferscheine, Entsorgungsnachweise) sind entweder im Original in einfacher Ausfertigung
in Papierform beim AG einzureichen oder aber elektronisch im PDF-Format mit oben genannter
Rechnungsadresse an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

Rechnung@Iwb.de
Bei elektronischer Rechnungsiibersendung ist zu beachten, dass tber die vorgenannte E-Mail-
Adresse des AG ausschlie3lich Rechnungen angenommen werden. Die E-Mail des AN hat sich
auf die Ubersendung der Rechnung zu beschrénken, andere Mitteilungen finden keine Beriick-
sichtigung. Jede Rechnung ist einzeln zusammen mit den ggf. notwendigen Rechnungsunterla-
gen in einem PDF-Dokument einzureichen. Die Grof3e der E-Mail nebst dem Rechnungsanhang
Rechnung darf 15 MB nicht Giberschreiten. Die Absender-E-Mail-Adresse des AN muss Antworten
empfangen konnen. Auf eine parallele Zusendung der Rechnung in Papier- und in elektronischer
Form an den AG ist zu verzichten.
Soweit ein externer Architekt/Ingenieur vom AG beauftragt wurde, sind alle Rechnungen und not-
wendigen Rechnungsunterlagen zeitgleich auch bei diesem einzureichen, Fristen wie
Falligkeits-, Prif- oder Zahlungsfristen beginnen erst ab Eingang bei diesem zu laufen.

Jede Rechnung oder Rechnungsgutschrift hat die gesetzlich geforderten Angaben zu enthalten,
insbesondere die dem AN vom Finanzamt erteilte Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-ldentifika-
tionsnummer.

Die Rechnungen sind mit den vertraglich vereinbarten Preisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis)
aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem gesetzlich gultigen
Steuersatz einzusetzen. Soweit nach § 13b UStG die Umsatzsteuer vom AG gegenuber den Fi-
nanzbehdrden geschuldet wird, hat der AN keinen Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer. Dies
ist in der Rechnung durch einen entsprechenden Hinweis durch den AN zu vermerken. Die Um-
satzsteuer ist in diesem Fall vom AG direkt an das zustandige Finanzamt abzufihren.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Der AN hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung illegaler Beschéftigung im Baugewerbe
(Bauabzugssteuer) bei Vertragsschluss eine giltige Freistellungserklarung gemaf 8§ 48b EStG
im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Er hat den AG unverzglich schriftlich zu un-
terrichten, sofern die von ihm vorgelegte Freistellungsbescheinigung zuriickgenommen oder wi-
derrufen wird. Liegt eine glltige Freistellungserklarung bei Falligkeit von Forderungen aus Ab-
schlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, wird der AG 15% des jeweiligen Brutto-
betrages einbehalten und mit befreiender Wirkung gegeniiber dem AN an das zustandige Finanz-
amt zahlen. Der AN ist verpflichtet, auf jeder Rechnung folgende Erklarung abzugeben:

»Die lhnen vorliegende Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vom ... ist noch gultig.

Uber Widerruf und Riicknahme der Freistellungsbescheinigung werden wir Sie sofort in-

formieren.*”

Ist ein Skonto vereinbart, gewahrt der AN auf jede vertragsgemald gestellte Rechnung den ver-
traglich vereinbarten Skonto gemafR den vertraglich vereinbarten Skontofristen. Die Skontofristen
beginnen jeweils mit Eingang der priifbaren Abschlags- bzw. Schlussrechnung beim AG. Zahlun-
gen sind rechtzeitig geleistet, wenn der AG sie innerhalb der Skontofristen zur Zahlung veranlasst
hat.

Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung von einem
Konto der Tag der Hingabe oder Absendung des Uberweisungsauftrags an die Bank.
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8.11

8.12

9.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fir den AG an den fur die
Durchfuhrung des Vertrages bevollméchtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach des-
sen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflosung der Arbeitsgemeinschaft.

Stellt der AG bei Nachpriifungen fest, dass er gegeniiber dem AN eine Uberzahlung geleistet hat,
ist dieser verpflichtet, den zu viel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der Riick-
zahlungsaufforderung dem AG zuriickzuerstatten. Bei solchen Rickforderungen kann sich der
AN nicht auf den Wegfall der Bereicherung gemaf § 818 Abs. 3 BGB berufen. Der AN hat den
Zu erstattenden Betrag — ohne Umsatzsteuer — vom Empfang der Zahlung an in Héhe der in §
288 BGB angegebenen Zinssatze zu verzinsen, es sei denn, es werden héhere oder geringere
gezogene Nutzungen nachgewiesen.

Mengenminderungen/Mengenmehrungen

Ist fiir den AN erkennbar, dass durch eine tiber 10 v.H. hinausgehende Uberschreitung des Mengenan-
satzes oder durch eine Uber 10 v.H. hinausgehende Unterschreitung des Mengenansatzes Mehrkosten
entstehen, die zu einem hoheren Einheitspreis fihren kénnen, hat er dies dem AG unverziglich schrift-
lich mitzuteilen.

10.

10.1

10.2

10.3

11.

Leistungsanderungen

Das Recht des AG zur Anordnung geanderter oder zusatzlicher Leistungen bestimmt sich aus-
schlief3lich nach § 1 Abs. 3 bzw. Abs. 4 VOB/B.

Sofern der AG Leistungsanderungen oder zuséatzliche Leistungen wiinscht, hat der AN innerhalb
von zwei Wochen ein schriftliches, prifbares Nachtragsangebot vorzulegen, aus dem sich ergibt,
zu welcher Kostenerhdhung oder Kostenersparnis die gednderten oder zusatzlichen Leistungen
des AG fiihren und welche bauzeitlichen Auswirkungen sich daraus ergeben. Die Erstattung der
Kosten fiur die Angebotserstellung kann der AN nicht verlangen.

Die Vergutung fur die ge&nderten oder zusatzlichen Leistungen bestimmt sich vorbehaltlich einer
anderslautenden Nachtragsvereinbarung gem. 8 2 Abs. 5 bzw. Abs. 6 VOB/B nach den Vertrags-
preisen des AN gemaR der Urkalkulation unter Berlicksichtigung der Mehr- und Minderkosten.

Behinderung der Bauausfiihrung

Der AN ist verpflichtet, Behinderungen auch dann unverziglich schriftich dem AG anzuzeigen, wenn
sie offenkundig sind. Eintragungen in das Bautagebuch sind als Behinderungsanzeigen in diesem Sinne
nicht ausreichend.

12.

12.1

12.2

12.3

Nachunternehmer

Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist dem AN nur im von diesem im Nachun-
ternehmerverzeichnis angegebenen Umfang erlaubt. Eine dartberhinausgehende Weitergabe
von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des AG.

Der AN darf Leistungen nur an Nachunternehmer Ubertragen, die fachkundig, leistungsfahig und
zuverlassig sind; dazu gehort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen
erfillen. Dies hat der AN nachzuweisen.

Der AN darf den Nachunternehmern keine ungiinstigeren Bedingungen — insbesondere hinsicht-

lich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen — auferlegen, als zwischen ihm und dem
AG vereinbart sind. Dies hat der AN auf Verlangen des AG nachzuweisen.
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13.

13.1

13.2

13.3

14.

141

14.2

15.

15.1

Arbeitsschutz, Arbeitnehmereinsatz, Mindestlohn und Freistellung

Der AN ist verpflichtet, die geltenden staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sowie die berufsge-
nossenschaftlichen (Unfallverhiitungsvorschriften) und Regeln einzuhalten. Er hat die erforderli-
chen Vorsichtsmanahmen nach der Gefahrstoffverordnung und dem Arbeitsschutzgesetz ein-
zuhalten und muss die Sicherheitsvorkehrungen bei der Durchfiihrung der Arbeiten tberprifen
sowie bei Nichteinhaltung die Weiterfilhrung der Arbeiten untersagen.

Der AN ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekampfung der Schwarzarbeit, des
Arbeitnehmerentsendegesetzes, des Arbeitnehmeriliberlassungsgesetzes und die Bestimmun-
gen des Sozialversicherungsgesetzes, insbesondere zur Abfihrung der Beitrage, einzuhalten.
Der AN verpflichtet sich ferner, dafiir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm eingesetzten Nach-
unternehmern dieser Pflicht entsprechen. Der AN wird dem AG auf Verlangen die Erfillung aller
Anforderungen aus den genannten gesetzlichen Bestimmungen nachweisen.

Der AN stellt den AG unbefristet und unwiderruflich von etwaigen Ansprichen, die

e durch einzelne Sozialversicherungstrager oder durch deren Einzugsstelle auf Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrdge nach § 28e Abs. 3a bis Abs. 3f SGB IV;

e durch Arbeitnehmer des AN oder durch Arbeitnehmer eines in der Nachunternehmerkette
enthaltenen Nachunternehmers oder Dritte auf Zahlung des Mindestlohnes und/oder der
Zahlung von Beitragen an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (Urlaubs-
kassenbeitrage) nach § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AENntG;

e durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf Zahlung nicht geleisteter Beitrdge
nach 8§ 150 Abs. 3 SGB VIl i.V.m. § 28e Abs. 3a bis 3f SGB IV

gegeniiber dem AG geltend gemacht werden, frei. Die Freistellungsverpflichtung umfasst alle
dem AG entstandenen finanziellen Nachteile in vollem Umfang, auch die Erstattung geleisteter
Zahlungen.

Mangelhaftung

Die Mangelhaftung des AN richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt ab Abnahme:

O 5 Jahre

4 Jahre

O 2 Jahre (fur Werke, die keine Bauwerke sind; fir vom Feuer berihrte Teile von Feuerungs-
anlagen; fir maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen, wenn kein Wartungs-
vertrag abgeschlossen wird)

O 1 Jahr (fur feuerberthrte oder abgasdammende Teile von industriellen Feuerungsanlagen)

O _ Jahr/Jahre (in begrindeten Ausnahmefallen)

Sicherheiten

Vertragserfullungssicherheit
[ Eine Vertragserfillungssicherheit wird nicht vereinbart.
Eine Vertragserfullungssicherheit wird wie folgt vereinbart:

Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fur

¢ die vollstandige, fristgerechte und mangelfreie Fertigstellung der vereinbarten Bauleistung
einschliel3lich der Abrechnung;

o die Méngelanspriiche und die im Zusammenhang mit Méangeln begriindeten Zahlungsan-
spriche fur die wahrend der Bauerrichtung bei Abnahme geriigten und vorbehaltenen
Méangel bzw. Mangelsymptome;

¢ Anspriiche auf Schadensersatz fir die bis zur Abnahme eingetretenen Schaden

e Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen einschlieRlich Zinsen;

e Anspriche auf Vertragsstrafe;
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e Anspriche einzelner Sozialversicherungstrager oder deren Einzugsstelle auf Zahlung von
Gesamtsozialversicherungsbeitragen,

e Anspriiche der Arbeitnehmer des AN oder der Arbeitnehmer von Nachunternehmern oder
Dritter auf Zahlung des Mindestlohns und/oder Zahlung von Beitragen an eine gemein-
same Einrichtung der Tarifvertragsparteien;

¢ Regressanspriuche gemaR § 48a Abs. 3 EStG

innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsschluss eine Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe

von 5 % der Bruttoauftragssumme nach dem Muster des AG zu leisten.

Solange der AN die Vertragserfullungsbirgschaft nicht ibergeben hat und der Vertrag nicht

gekundigt wurde, ist der AG berechtigt, fallige Abschlagszahlungen jeweils in H6he von 10 %

bis zum Erreichen der Sicherheit in der Gesamthdhe von 5% der Bruttoauftragssumme einzu-
behalten. Der Einbehalt ist nach Vorlage der Vertragserfullungsbirgschaft unverziiglich an
den AN auszuzahlen.

Soweit Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen die Bruttoauftragssumme um mindes-

tens 10 % erhdhen, kann der AG eine entsprechende Erhéhung der Birgschaftssumme ver-

langen.

Die Vertragserfiillungssicherheit ist nach Abnahme Zug um Zug gegen Ubergabe der Mangel-

ansprichesicherheit an den AN zuriickzugeben. Fur den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt noch

Anspriche des AG bestehen, die von der Vertragserfillungssicherheit erfasst sind, ist der AG

berechtigt, bis zur Erfullung dieser Anspriiche einen Teil der Sicherheit in Hohe des einfachen

Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten Anspriiche zurtickzu-

halten. Im Fall der Sicherheit durch Biirgschaft hat der AG Zug um Zug gegen Ubergabe der

Mangelanspriichesicherheit eine entsprechende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

15.2 Mangelanspruchesicherheit

[ Eine Mangelanspriichesicherheit wird nicht vereinbart.

Eine Mangelansprichesicherheit wird wie folgt vereinbart:
Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fur
o Mangelanspriche und die im Zusammenhang mit Mangeln begriindeten Zahlungsansprii-

che fur die nach Abnahme erstmals geriigten Mangel bzw. Mangelsymptome;

e Anspriche auf Schadensersatz fir nach Abnahme eingetretene Schaden
nach der Abnahme und Vorlage der Schlussrechnung eine Mangelansprichebiirgschaft in
Hbhe von 3 % der Bruttoschlussrechnungssumme nach dem Muster des AG zu leisten.
Ubergibt der AN die Mangelanspriichebiirgschaft nicht fristgerecht, ist der AG berechtigt, vom
Vergutungsanspruch des AN einen Betrag in Hohe von 3 % der Bruttoschlussrechnungs-
summe einzubehalten.
Die Ruckgabe der Mangelanspriichesicherheit erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Gewahr-
leistungsfristen, sobald der AN hierzu aufgefordert hat. Soweit zu diesem Zeitpunkt noch An-
spriche des AG bestehen, die von der Mangelanspriichesicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erflllung dieser Anspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit in
Hohe des einfachen Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten
Anspriuche zuriickzuhalten. Im Fall der Sicherheit durch Blrgschaft hat der AG eine entspre-
chende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

15.3 Birgschaften sind Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen; bei
Arbeitsgemeinschaften konnen ausnahmsweise mehrere Einzelbirgschaften durch die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft bis zum vollstandigen Gesamtbetrag gestellt werden, diese Einzelbiirg-
schaften mussen sich jeweils auf die Gesamtleistung beziehen, die vereinbart ist.
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154

15.5

16.

16.1

16.2

17.

17.1

17.2

Der Birge (Kreditinstitut, Bank, Kreditversicherer oder Sparkasse) muss zum Geschéftsbetrieb
in der Européischen Union zugelassen sein und einen Gerichtsstand im Inland haben. Die Birg-
schaftsurkunden mussen die Erklarung enthalten, dass auf die Einrede der Vorausklage gemafn
§ 771 BGB verzichtet wird. Sie missen ferner die Erklarung enthalten, dass die Birgschaft un-
befristet ist und mit der Ruckgabe der Burgschaftsurkunde erlischt. Es ist auch zu erklaren, dass
die Anspriiche aus der Birgschaft in keinem Fall friher verjahren als die gesicherte Forderung
(begrenzt durch § 202 Abs. 2 BGB) und dass nach Abschluss des Birgschaftsvertrages ge-
troffene Vereinbarungen Uber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen der AG und der AN
fir den Birgen nur im Falle seiner schriftichen Zustimmung bindend sind. Ferner miissen die
Birgschaftsurkunden die Erklarung enthalten, dass fur Streitigkeiten aus der Birgschaft das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und als Gerichtsstand im kaufmanni-
schen Rechtsverkehr Leipzig vereinbart wird.

Das Recht des AN zum Austausch der Sicherheit nach § 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberthrt. Die
Einzahlung auf ein Sperrkonto gem&nR § 17 Abs. 5 und 6 VOB/B wird ausgeschlossen. Im Ubrigen
gilt 8 17 VOB/B.

Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

Der AG schliefdt fur die Durchfiihrung des Bauvorhabens eine Bauleistungsversicherung ab. Zur
Deckung der dabei anfallenden Kosten werden von der Bruttoschlussrechnungssumme des AN
0,09_ % abgezogen.

Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu den tblichen Versi-
cherungsbedingungen abzuschlieen und dem AG durch Vorlage eines entsprechenden Versi-
cherungsnachweises das Bestehen einer solchen Versicherung bei Vertragsschluss zu bestéti-
gen. Der Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme bestehen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung missen pro Schadensfall mindestens betragen:

fur Personenschaden:  1.500.000 EUR

fir sonstige Schaden: 250.000 EUR (bis 1 Mio. Nettobausumme)

500.000 EUR (bis 3 Mio. Nettobausumme)
1.000.000 EUR (bis 6 Mio. Nettobausumme)
2.000.000 EUR (ab 10 Mio. Nettobausumme)

O0O0O

Kundigung

Fir die Kundigung dieses Vertrages gelten die §8 8 und 9 VOB/B. Uber die dort vorgesehenen
Kindigungsgriinde hinaus ist der AG zur Kindigung aus wichtigem Grund insbesondere dann
berechtigt, wenn

e ein VerstolR des AN zum Mindestlohn vorliegt;

o die AN gegen Bestimmungen des Schwarzarbeitergesetzes, des Arbeithehmerentsendege-
setzes, des SGB IV und/oder gegen die vertraglichen Regelungen zur Haftpflichtschadens-
versicherung verstof3t und derartige Verstof3e trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung
und Androhung der Kiindigung nicht unterlasst;

e der AN Personen, die auf Seiten des AG mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfuhrung des Vertrages befasst sind, oder diesen nahestehenden Personen Vorteile an-
bietet, verspricht oder gewahrt, wobei solchen Handlungen des AN Handlungen von Perso-
nen gleichstehen, die von ihm bevoliméchtigt, beauftragt oder fir ihn tatig sind, dabei ist es
gleichgliltig, ob solche Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Drit-
ten angeboten oder versprochen wurden;

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine Leistungen

so abzuschlieRen, dass der AG die Leistungen ohne Schwierigkeiten ibernehmen und die Wei-
terflihrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann.
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17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kindigung gegebenen Leistungsstandes
erfolgt auf der Grundlage eines gemeinsamen Aufmales der Vertragsparteien, das innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Kiindigung beim AN in einem gemeinsamen Termin durchgefihrt
wird.

Bei Teilkiindigungen von Leistungen nach § 8 Abs. 1 VOB/B gilt als anderweitiger Erwerb des AN
auch die Ausfiihrung von Anderungs- und Zusatzleistungen, soweit beauftragt.

Eine Teilkiindigung gemaf § 8 Absatz 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss nicht auf einen in sich abge-
schlossenen Teil der Leistung beschrankt werden, sondern kann auch fir raumlich oder technisch
eindeutig abgrenzbare Teilleistungen erfolgen.

Im Ubrigen gilt fiir beide Parteien § 648a BGB.
Die Kiindigung bedarf der schriftlichen Formi. S. d. § 126 BGB.

Datenschutz, Informationssicherheit und Vertraulichkeit

Der AN ist verpflichtet, bei der Erbringung der vertragsgegenstandlichen Leistungen die gesetz-
lichen Vorschriften, insbesondere die einschlagigen Datenschutzvorschriften, einzuhalten. Dies
beinhaltet unter anderem, dass er dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Si-
cherheitsmaRnahmen zu Datenschutz und Datensicherheit ergreift und seine Mitarbeiter auf die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vertraulichkeit (Datengeheimnis) nachweisbar verpflich-
tet. Dem AN ist es im Zuge dessen insbesondere untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
oder unrechtmafiig zu verarbeiten oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verar-
beitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veranderung, zu un-
befugter Offenlegung oder zum unbefugten Zugang fihrt. Dem AN ist des Weiteren untersagt,
personenbezogene Daten zu einem anderen Zweck als dem zur ordnungsgemafien Vertragser-
fullung gehdrenden Zweck und tber den zur Vertragserfullung erforderlichen Umfang hinaus zu
speichern, zu verarbeiten oder sonst zu nutzen. Der AN hat personenbezogene Daten nach Er-
reichung des Zwecks, zu welchem die Daten an den AN bekannt gegeben wurden, zu lIdschen
bzw. die entsprechenden Unterlagen (in Papierform und in digitaler Form) nach Durchfihrung
des Auftrags vollsténdig, geordnet und unaufgefordert an den AG zuriickzugeben bzw. unter Ein-
haltung der vom AG bezeichneten Normen zu vernichten.

Liegt zwischen den Vertragsparteien zudem ein Auftragsverarbeitungsverhéltnis zu Grunde, ist
unter Beachtung der gesetzlich normierten Formvorgaben eine gesonderte Vereinbarung zur Auf-
tragsverarbeitung i. S. V. Art. 28 DSGVO abzuschliel3en.

Im Fall mdglicher Schadensersatzanspriiche Betroffener aufgrund der Verletzung von Daten-
schutzvorschriften kann der AG beim AN Regress nehmen.

Der AN ist verpflichtet, Gber alle ihm im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss und der Durch-
fuhrung des Vertrages bekanntwerdenden Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse des AG sowohl
wahrend der Vertragsdauer als auch nach Beendigung des Vertragsverhaltnisses Stillschweigen
zu bewahren und sie nicht unlauter zu verwerten. Der AN ist verpflichtet, die bekannt gewordenen
Betriebs- und Geschéftsgeheimnisse mindestens mit der Sorgfalt zu behandeln, die er in eigenen
Angelegenheiten anwendet. Ein Verstol? gegen die Verschwiegenheitspflicht kann fur den AG
einen wichtigen Kindigungsgrund darstellen. Die Verpflichtung zum Stillschweigen gilt nicht fur
allgemein bekannte Informationen. Weitergehende Vereinbarungen zur Vertraulichkeit zwischen
AN und AG bleiben ausdriicklich vorbehalten.
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19.

19.1

19.2

20.

20.1

20.2

20.3

21.

211

21.2

21.3

21.4

215

21.6

Abtretung, Aufrechnung und Zuriickbehaltungsrecht

Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts aufgrund dieses Vertrages durch den AN
bedarf der Zustimmung des AG. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind
unwirksam. Der AG wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prifung im Einzelfall seine
Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen der anderen Ver-
tragspartei an der beabsichtigen Abtretung tberwiegen. Ist im Falle einer verweigerten Zustim-
mung die Abtretung einer Geldforderung gemanR § 354a HGB dennoch wirksam, hat der AN dem
AG alle eventuell in Zusammenhang mit der Abtretung entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.

Der AN ist zur Aufrechnung, Zuriickbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfillten Vertrages nur
berechtigt, wenn die Gegenanspriche rechtskraftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind.
Das Recht des AN zur Aufrechnung besteht uneingeschrénkt, soweit seine aufgerechnete For-
derung mit der Hauptforderung synallagmatisch (gegenseitig) verknupft ist.

Ausfuhrungsunterlagen/Urheberrecht/Veroffentlichungen

Der Ausfiihrung von Leistungen dirfen vom AN nur solche Ausfihrungsunterlagen zugrunde ge-
legt werden, die vom AG als zur Ausfiihrung bestimmt gekennzeichnet sind.

Der AG darf Plan- bzw. Ausfiihrungsunterlagen der AN einschlieRlich Daten auf Datentragern fur
die vertragsgegenstandliche BaumafRnahme ohne Mitwirkung der AN nutzen, &ndern und ver-
werten. Der AG ist auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages berechtigt, die Planung ohne
Mitwirkung des AN zu vollenden. In der Vergiitung ist die Ubertragung samtlicher urheberrechtli-
cher Nutzungsbefugnisse enthalten und damit abgegolten.

Jede Art von Veroffentlichungen unter Bezugnahme auf den Namen des AG ist ohne dessen
vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

Sonstige Bestimmungen

Anderungen und Erganzungen sowie miindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht ge-
troffen worden. Aus Beweisgriinden gilt fir Vertragséanderungen, Vertragserganzungen und die
Vertragsaufhebung die Schriftform i. S. d. § 126 BGB. Dies gilt auch fir eine Anderung des
Schriftformerfordernisses.

Die Unwirksamkeit oder Undurchfiihrbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses Vertrages
lasst die Wirksamkeit der Gbrigen Regelungen dieses Vertrages unberihrt. Dasselbe gilt fiir den
Fall, dass der Vertrag eine an sich notwendige Regelung nicht enthalt. An die Stelle der unwirk-
samen oder undurchfiihrbaren Regelung oder zur Ausfullung der Regelungsliicke tritt die gesetz-
lich zulassige und durchfiihrbare Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurch-
fuhrbaren oder fehlenden Regelung nach der Vorstellung der Vertragsparteien zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses am nachsten kommt.

Alle Unterlagen und AuRRerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremd-
sprachliche AuRerungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behorden und
Privaten) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erflllungsort fur alle Verpflichtungen ist der Ort des Bauvorhabens.

Ortlicher Gerichtsstand im kaufmannischen Rechtsverkehr ist Leipzig.
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BaumaRnahme: 2. BA KreuzstraRenviertel (*Bereiche: Anlage 1)

Bauleistuna: Erneueruna Rinaleitunaen (TW) + restl. Arbeiten 1.BA

Benennung Fachbauleiter und Sachbearbeiter durch AN

Fachbauleiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)

Sachbearbeiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)
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2. BA KreuzstraBenviertel (*Bereiche: Anlage 1)

Fur den Bieter ist das im LV beschrieben:

Es werden die Trink- und Warmwasserleitungen vom den Absperrventilen und Zirkulationsventilen
im Keller bis zum senkrechten Stranganfang im Keller (Edelstahl-Rohr) saniert.

ReclamstralRe 9-15
Gabelsbergerstrale 11-19
Kreuzstralle 31-47

Klasingstrale 16-20, 19-25, 27-27c

In den anderen Bereichen wird es komplett gemacht:

Es werden die Trink- und Warmwasserleitungen im Keller bzw. Kollektorgang bis zum senkrechten
Steigestranganfang im Keller (Edelstahl-Rohr) in folgenden Hausern saniert.

Gabelsberger Stralle 16-22
Kreuzstrafie 33-39
WeidmannstraRe 3-9
WeidmannstraRe 11-15

Klasingstrafle 22-30
Klasingstralle 2-8
Klasingstrale 10-14
Reclamstrale 1-7

Leistungsgrenzen sind:

- Hauseinfiihrung Trinkwasser Wasserzahler

- Warmwasserbereiter Absperrventile

- Anbindung an die Steigestrange die bereits saniert sind (Edelstahl-Rohr)

In den Wohnungen werden keine Leistungen ausgefiihrt.
Im Keller ist teilweise der Zugang notwendig.

Eine Sachkunde zu TRGS 521 ist notwendig wegen der alten Mineralwolle.
Die Leistungen sollen mit 4 Arbeitskréften ausgefiihrt werden.

Plane sind vorhanden.
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