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Bauablaufplan

Tel:              030 / 577 95 30 26

Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug SepKita an der Verklärungskirche

G R O B T E R M I N P L A N U N G

Leistungsphase 8
Ausführungsbeginn

Ausführung

Mängelbeseitigung

Abnahme mangelfreie Leistung

`23-`24

Rohbau (Bodenpl., Wände, ...)

Erdbau (Baugrube)

Bauvorhaben:

Arndtstr. 11-15/Handjerystr. 8-12
12489 Berlin

FERTIGSTELLUNG am 31.05.2026
BAUBEGINN am 14.04.2025

Zimmerarbeiten (Dachkon. Holzbau, ...)

Klempner, Dachdeckungsarb. (Zinkarb., Ziegel, ..)

Fenster, Haustür, Rolläden

Sanitär (Grobinstallation)

Elektro (Grobinstallation)

Heizung (Grobinstallation)

Innenputz

Heizung (Feininstallation)

Herrichten

Estrich

Fliesen

Tischler

Sanitär (Feininstallation)

Maler

Außenanlagen

Bodenbeläge

Einzug / Übergabe

Trockenbau

Innentüren

Fassadenarbeiten (Holzfassade, Fensterbleche, ...)

Bauablauf - Gewerke

Leistungsphase 1 - 5

Leistungsphase 6 - 7

Elektro (Feininstallation)

KW
Jan`25
01. - 05.

Leistungsphase 1 - 5

Leistungsphase 1 - 5

Architekt

TGA-Planung

Tragwerksplan.

Okt Nov

Fertig TGA-Planung 31.03.2025

Fertig AN-Planung 31.03.2025

BG 15.02.2025

Dez`25 Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug SepJan`26 Okt`26
05. - 09. 09. - 13. 14. - 18. 18. - 22. 22. - 26. 27. - 31. 31. - 35. 35. - 40. 40. - 44. 44. - 48. 42. - 53. 01. - 05. 05. - 09. 09. - 14. 14. - 18. 18. - 22. 22. - 27. 27. - 31. 31. - 35. 36. - 40. 40. - 44.

Beginn Ausführungsplanung 01.09.2024
Ende Ausführungsplanung 31.03.2025

Beginn Ausschreibungen 06.01.2025
Ende Ausschreibungen 12.04.2025

- - - -

Leistungsphase 1 - 5 Außenanlagenplan.

Fertig TWK-Planung 31.03.2025

Fassadenarbeiten (Klinkerfassade, Fensterbleche, ...)

Gebäudehülle dicht

Erdbau (Trinkwasserschacht)

Erdbau (Grundleitungen)

M O N T A G E
V O R L A U F
P L A N U N G
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