Vergabenummer 153_STE 06-2025-0030
BaumaBnahme
49GSSH - Neubau einer Einfeldsporthalle und Sanierung der Bestandshalle mit Erneuerung der Freianlagen

Leistung
Los A408 - Schw achstrom

Weitere Besondere Vertragsbedingungen als Ergdnzung zum Formblatt 214

10.1. Erganzung zu Formblatt 214 Punkt 1.2 — Vertragsfristen

(Bau-) Beginn Vollendung der
B Ausfiihrung in
au-
Leistungsinhalt der Bauphase A Arbeitstagen (Mo-Fr)
phase " voraussichtlich . o
friihestes am spatestens am | nach Ausfiihrungs-
am
beginn
1 Vertragsbeginn 24.09.2025

Rohmontage KG
2 13.10.2025 27.10.2025 10.11.2025 19
Bestandssporthalle

Rohmontage EG
3 24.11.2025 08.12.2025 15.12.2025 20
Bestandssporthalle

4 Rohmontage Halle 19.01.2026 11.02.2026 23.02.2026 15

5 Feinmontage 18.05.2026 11.06.2026 22.06.2026 20
Inbetriebnahme

6 29.06.2026 08.07.2026 20.07.2026 24

Bestandssporthalle

Fertigstellung
7 19.08.2026
Bestandssporthalle

10.2 Holzprodukte

O Bei der Anlieferung von Holzprodukten auf der Baustelle oder an die Lieferadresse, sind im
Angebot angegebenen Zertifikate oder die gleichw ertigen Nachw eise vorzulegen

X entfallt

10.3 Hinweis zur Wartung/zum Wartungsvertrag

X Die Wartung wird fir eine Laufzeit von 4 Jahren ohne Anw endung eines Barw ertfaktors bei der
Angebotsw ertung beriicksichtigt. Die Wartungssumme flie3t in die Wertung der Angebote mit ein
(4 Jahre). Bin nicht abgegebener Wartungspreis fuhrtzum Ausschluss des Bieters.

Die Auftragserteilung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Firma an den Angebotspreis fir
die Wartung bis zum Abschluss des Wartungsvertrages, gebunden bleibt. Der Wartungsvertrag
wird durch den Bauherrn Landeshauptstadt Dresden unterzeichnet.

O entfallt

10.4 Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber versichert
X die gesamte Bauleistung.

Die Bauleistungsversicherung besteht fir das Risiko des Auftraggebers und Auftragnehmers. Der

Selbstbehalt von 250,- EUR je Schadensfall ist jew eils von der Partei zu Ubernehmen, die nach VOB/B die
Gefahr zu tragen hat.
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10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

Die Versicherungspramie in Héhe von
1,35 °/ 4o der Angebotssumme ist in die Einheitspreise einzurechnen.

Der Auftraggeber setzt die Versicherungspramie von der Brutto-Abrechnungssumme ab. Bezugssumme
ist der Endbetrag der Netto-Abrechnungssumme.

Baustelleneinrichtung /Bautoiletten/Baustrom / Bauwasser /Bauheizung

An den Kosten

X fur die Nutzung der vom AG aufgesteliten Baustelleneinrichtung und Bautoiletten werden dem
AN 0,1 % von der Netto-Abrechnungssumme abgezogen

X fur Baustrom und Bauwasser beteiligt sich der AN jeweils mit 0,25 % der Netto-
Abrechnungssumme.

X fur Einrichtung und Betrieb einer Bauheizung beteiligt sich der AN mit 0,5 % der Netto-
Abrechnungssumme.

Ergénzung zu Punkt3 Formblatt 214 — Rechnungen (8 14 VOB/B)

Rechnungen sind

X digital an rechnungen@stesad.de sow ie das bautiberw achende Planungsburo einzureichen
und

X zur Information ohne Auslésung von Zahlungsfristen per E-Mail an 49GSSH@stesad.de zu
senden

O

Die notwendigen Rechnungsunterlagen sind mit der Rechnung 1-fach einzureichen (z. B.:
Mengenberechnungen, Abrechnungszeichnungen, Handskizzen). Die Rechnungsunterlagen sind vor
Rechnungsstellung durch die drtliche Bauliberw achung des AG bestétigen zu lassen.

Die STESAD GmbH tritt beim Bauvorhaben 49GSSH als Bauherr / Generalibernehmer auf. Die
Rechnungen sind als Netto-Rechnungen zu legen und mittels Vermerk auf die "Umkehr der
Steuerschuldnerschaft auf den Leistungsempfanger" hinzuw eisen. Die Freistellungsbescheinigung und
der Nachw eis der Steuerschuldnerschaft des Bauherrn w erdenim Auftragsfall ausgehéndigt.

Der Bauherr unterbreitet im Auftragsfall ein Angebot zur Skontovereinbarung (fakultativ).
Bauschuttbeseitigung

Der AN hat die Baureinigung, wozu auch die Beseitigung des vonihm verursachten Bauschuttes zu zahlen
ist, selbstandig und auf eigene Kosten vorzunehmen. Kommt der AN dieser Verpflichtung schuldhaft
verursacht nach Mahnung und gesetzter Frist nicht nach, so kann der AG diese Aufgabe an einen Dritten
Ubergeben. Dadurch entstehende Kosten sind vom AN zu tragen.

Der AG hat das Recht, die vorgenannten Kosten von der nachsten Abschlagsrechnung bzw. der
Schlusszahlung in Abzug zu bringen.

Bauschild / Werbung an der Baustelle

Der AG beabsichtigt an der Baustelle ein Bauschild mit Firmenleisten anzubringen. Dem AN steht die
Entscheidung frei, sich in Form einer Firmenleiste auf dem Bauschild eintragen zu lassen. Fir den Fall der
Prasentation beteiligt sichder AN je nach entstandenem Aufw and an den Kosten. Der Betrag wird von der
Schlussrechnung in Abzug gebracht. Die GréRRe sow ie die Form der Firmenleiste wirdvom AG festgelegt.
Das Anbringen firmeneigener Schilder und Planen ist nur nach schrifticher Genehmigung des AG
gestattet.

Baustellensicherheit
Fiur das Bauvorhaben wird ein SiGeKo bestellt, dessen Anweisungen Folge zu leisten ist. Nach
zw eimaliger fruchtloser Mahnung durch den SiGeKo bzw. die Bauleitung und Nichteinhaltung der

geforderten Baustellensicherheit erfolgt ein Abzug von der Rechnungssumme in Hohe von 1.000,00 EUR
Netto ohne w eiteren Nachw eis.
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10.10

10.11

10.12

10.13

10.14

Freistellungsbescheinigung

Der AN hat mit der ersten Abschlagsrechnung eine giltige Freistellungsbescheinigung des Finanzamtes
nach § 48 EStG vorzulegen und diese w &hrend des Bauvorhabens unaufgefordert zu aktualisieren.

Arbeitszeiten

Als regulére Arbeitstage fir die auszufihrenden Bauleistungen werden die Wochentage Montag bis
Samstag vereinbart. Mit Angebotsabgabe verpflichtet sich der Bieter im Auftragsfall zu folgenden
regularen Arbeitszeiten und im Rahmen der angebotenen Einheitspreise ohne Zuschlage die Leistungen
ausfuhren zu lassen:

Montag bis Freitag von 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr
Samstag von 07:00 Uhr bis 16:00 Unhr

Solite durch Verschulden des AN der Fertigstellungstermin nicht eingehalten w erden, ist anschlie3end ein
Arbeiten nur au3erhalb der Unterrichtszeiten wochentags in Abstimmung mit der Schul- bzw . Hortleitung
und dem Schulverw altungsamt méglich. Samstagsarbeit kann im Bedarfsfall von der Bauleitung
angeordnet werden. Eine zusatzliche Vergltung dafir ist ausgeschlossen.

Rechtsbelehrung zu VerstdéRen gegen Vergabevorschriften

Rechtsbelehrung:

VerstdRBe gegen Vergabevorschriften sind gegeniiber dem Auftraggeber unverziglich zu rigen, bei

VerstoRRen, die sich aus der Bekanntmachung oder den Vergabeunterlagen ergeben, bis spatestens 5

Werktage vor Ablauf der Angebotsfrist.

Sicherheitsleistung fiir die Vertragserfiillung

O Auf Sicherheit fur die Vertragserfillung wird verzichtet.

X Sow eit die Auftragssumme mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betragt, ist Sicherheit
fur die Vertragserfillung in Hohe von finf Prozent der Auftragssumme (ohne Umsatzsteuer, ohne
Nachtrége) zu leisten.

Sicherheitsleistung flr die Mangelanspriiche

O Auf Sicherheit fur die Mangelanspriiche wird verzichtet.

X Sow eit die Abrechnungssumme der Schlussrechnung 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer betrégt,

ist Sicherheit fir Mangelanspriiche in Hohe von drei Prozent der Abrechnungssumme der
Schlussrechnung (ohne Umsatzsteuer) zu leisten.

Ende der Weiteren Besonderen Vertragsbedingungen
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