Bezeichnung der Bauleistung:
2025-66-00012

E0157 - Riickbau der ehemaligen Werksbahnbriicke Kétzschenbroder Stralle, Dresden
Los Abbruch

(wie Aufforderung bzw. EU-Aufforderung zur Angebotsabgabe)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

1. Begriffsdefinition

Die Bezeichnungen ,Baustelle” und ,Baubereich* werden in folgendem Sinne verwendet:

Baustelle:  Flachen, die der Auftraggeber zur Ausfiihrung der Leistung, fiir die Baustelleneinrichtung und
zur voriibergehenden Lagerung von Stoffen und Bauteilen zur Verfligung stellt, zuztglich der
Flachen, die der Auftragnehmer darliber hinaus in Anspruch nimmt.

Baubereich: Baustelle und die Umgebung, die durch die Ausfuhrung der Bauarbeiten beeintréchtigt wer-
den kann.

2. Abrechnung

Bei elektronischer Rechnungsstellung (XRechnung) hat der Auftragnehmer die Nachweise gemaR § 14
Abs. 1 VOB/B getrennt und vor der Rechnung an den Auftraggeber zu Ubergeben.
Gegebenenfalls sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung weitere Festlegungen zu treffen.

In den flr die gemeinsamen Feststellungen zu verwendenden AufmaRblattern miissen mindestens fol-
gende Angaben gemacht werden:
— Auftragnehmer,
Auftraggeber,
—  Nummer des Aufmaliblattes,
Bezeichnung der Bauleistung,
—  Ordnungszahl (0Z).
Unmittelbar Gber den Unterschriften und dem Datum muss das Aufmal3blatt den Text enthalten: ,Aufge-
stellt®.

Jeder Ansatz der Mengenberechnung muss einen direkten Bezug zu den der Abrechnung zugrundelie-
genden Feststellungen, Zeichnungen und anderen Belegen haben. Nur der Verweis auf friihere Berech-
nungen ist nicht zulassig.

3. [V Getrennte Rechnungserstellung

Fur folgende Leistungen sind getrennte Rechnungen zu erstellen:

4. [X]Y Nachweis der Massen
(1) Der Verbrauch ist durch Vorlage von Wiegenachweisen laufend nachzuweisen.

Die Wiegenachweise mussen die folgenden Angaben enthalten:
—  Lieferwerk,
— Name der Baustelle,
— Bezeichnung des Wagegutes,
—  Nummer des Wiegenachweises,
—  Datum und Uhrzeit der Wagung,
— Taramasse (T), kein gespeicherter mittlerer Tarawert (PT),
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—  Bruttomasse (B),
— Nettomasse (N),
— Kennzeichnung des Fahrzeugs (betriebseigene Bezeichnung/amtliches Kennzeichen).

Die Wiegenachweise sind vom Bedienungspersonal der Schaufellader- bzw. Férderband-Waagen zu be-
statigen und bei der Anlieferung an der Verwendungsstelle unverziglich dem Auftraggeber zu Ubergeben.

(2) Der Auftraggeber kann stichprobenartig die Masse einzelner Lieferungen durch Nachwiegen des bela-
denen und leeren Fahrzeugs nachprifen (Kontrollwagung).

Hierbei ist der Auftraggeber berechtigt, kontinuierlich Gber den Zeitraum der Lieferungen, bei 10 % der
Lieferungen Kontrollwagungen durchfiihren zu lassen. Diese Kontrollwagungen werden dem Auftragneh-
mer nicht gesondert vergutet. Die Kosten fur dariiberhinausgehende Kontrollwagungen werden vom Auf-
traggeber erstattet. Zu den Kosten der Kontrollwéagung rechnen alle unmittelbar (Transportkosten, Wiege-
gebihren usw.) und mittelbar (Wertminderung der Ladung, Einfluss auf den Baustellenbetrieb usw.) durch
die Kontrollwagung entstehenden Kosten, jedoch nicht die Kosten fiir die Beaufsichtigung der Kontrollwa-
gung durch den Beauftragten des Auftraggebers. Sofern die Kosten zu erstatten sind, sind sie im Einzel-
nen nachzuweisen.

Wird bei einer Kontrollwagung eine Unterschreitung von mehr als 1 % festgestellt, erfolgt ein entsprechen-
der Abzug.

5. [X]» Bauabrechnung mit IT-Anlagen

Fuhrt der Auftragnehmer die Abrechnung ganz oder teilweise mit IT-Anlagen aus (Leistungsberechnung),
so gelten zusatzlich folgende Bedingungen:

1. Rechenverfahren/DV-Programme:

Die verwendeten DV-Programme missen den in der ,Sammlung der Regelungen fiir die elektronische
Bauabrechnung (Sammlung REB)*“ enthaltenen Allgemeinen Bedingungen (REB-Allg.) und Verfah-
rens-beschreibungen (REB-VB) entsprechen. Andere Rechenverfahren dirfen nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers verwendet werden.

2. Vereinbarung:

Vor Beginn der Ausfiihrung (Vertragsfristen gemaf den Besonderen Vertragsbedingungen) ist, ggf.
getrennt fUr einzelne Ordnungszahlen (Positionen), eine Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich
abzuschlieRen.

3. Datentiibergabe:

Nach Abschluss der Vereinbarung zur Bauabrechnung, spatestens vor Beginn der Bauabrechnung
sind vom Auftragnehmer fiir die vereinbarten Datenarten Testdaten an den Auftraggeber zu Uberge-
ben.

Eingabedaten sind digital zu liefern. Diese sind erst nach Durchfiihrung der Leistungsberechnung her-
zustellen und eindeutig zu kennzeichnen. In der Mengenberechnung des Auftragnehmers ist ein Be-
zug der Eingabedaten zu den Ausfiihrungs- bzw. Abrechnungsunterlagen herzustellen.

4. Berichtigung der Leistungsberechnung:

Werden bei Prufung der Leistungsberechnung fehlerhafte Eingabedaten oder falsche Rechenergeb-
nisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu
wiederholen.

5. Toleranz-Regelung bei Prifberechnungen:

Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mittels IT-Anlagen geprift
und werden dabei Unterschiede zwischen den jeweiligen Ergebnissen festgestellt, dann gelten bei Ab-
weichungen vom Ergebnis der Prufberechnung bis zu 0,2 %0 bei jeder Ordnungszahl (Position) eines
Berechnungsabschnitts die vom Auftragnehmer berechneten Werte.

Liegen Abweichungen auf3erhalb dieser Toleranz von 0,2 %o, teilt der Auftraggeber zunéchst dem Auf-
tragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Priifberechnung mit und gibt ihm Gelegenheit zur Ein-
sichtnahme in die Prufberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere Ergebnis, falls nicht auf-
grund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen, Fehler in der Leistungs-
bzw. Prufberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. Toleranz-Regelung bei Vergleichsberechnungen:
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Wird die vom Auftragnehmer aufgestellte Abrechnung vom Auftraggeber mit einer Vergleichsberech-
nung geprift, sind in der Vereinbarung zur Bauabrechnung schriftlich Toleranzregelungen zu vereinba-
ren.

Liegen Abweichungen auf3erhalb der vereinbarten Toleranzgrenzen, teilt der Auftraggeber zunachst
dem Auftragnehmer die abweichenden Ergebnisse der Vergleichsberechnung mit und gibt ihm Gele-
genheit zur Einsichtnahme in die Vergleichsberechnung. Es gilt in diesem Falle das jeweils kleinere
Ergebnis, falls nicht aufgrund einer vom Auftragnehmer verlangten Aufklarung der Abweichungen,
Fehler in der Leistungs- bzw. Vergleichsberechnung festgestellt und berichtigt werden.

6. [V Aufrechnung

Unter Verzicht auf das Erfordernis der Gegenseitigkeit nach § 387 BGB willigt der Auftragnehmer ein,
dass Forderungen der Bundesrepublik Deutschland

an den Auftragnehmer gegen Forderungen des Auftragnehmers an eine dieser Kdrperschaften
aufgerechnet werden. Diese Einwilligung erstreckt sich nur auf Bauvertrage im Stral3en- und Briickenbau
zwischen den vorgenannten Korperschaften und dem Auftragnehmer.

7. XV Bauablaufplan
Wenn ein Bauablaufplan vorzulegen ist, gelten folgende Anforderungen:

Der Bauablaufplan gehért zu den durch den Auftragnehmer zu erstellenden Ausfiihrungsunterlagen. Er ist
dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu Gibergeben.

Ein Bauablaufplan ist die grafische Darstellung der organisatorischen und zeitlichen Ablaufe aller notwen-
digen Arbeiten sowie deren Abhéngigkeiten voneinander.

Bauablaufplane sind als Balkenplan (Gantt-Diagramm) oder als Weg-Zeit-Diagramm einschlie3lich des
kritischen Weges darzustellen. Der kritische Weg ist der Weg vom Anfang bis zum Ende eines Bauablauf-
planes auf dem die Summe aller Pufferzeiten minimal wird.

Balkenplane stellen die zeitliche Lage der einzelnen Arbeitsschritte (Vorgange) und die Dauer der Vor-
gange eines Projektes dar.

Im Weg-Zeit-Diagramm wird neben der Dauer und dem Termin des jeweiligen Vorganges auch dessen
Ort dargestellt.

Der Detailierungsgrad des Bauablaufplanes ist dem jeweiligen Projekt anzupassen. Mindestens die
Haupt-gewerke und die vertraglichen Termine (vgl. BVB) sind darzustellen. Erfolgt die Bauausfihrung
nach Teilabschnitten, sind diese auch im Bauablaufplan darzustellen. Bei Notwendigkeit sind Verkehrsfiih-
rungs- und Sperrphasen sowie Pufferzeiten anzugeben.

Waéhrend der Bauausfiihrung ist durch den Auftragnehmer ein Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen
vorzunehmen und der Bauablaufplan fortzuschreiben. Der Vergleich zwischen Soll- und Ist-Terminen ist
darzustellen.

Die Fortschreibung des Bauablaufplanes wird regelm&Rig bei Anderungen des Bauablaufes nétig.

8. Rechnungsadresse:

Landeshauptstadt Dresden, Amt fir Hochbau und Immoblienverwaltung, Postfach 110153, 01330 Dresden

132 HVA B-StB Vorlage Weitere Besondere Vertragsbedingungen 03-23 Seite 3



Hinweis: Bei den mit , ), gekennzeichneten Feldern hat die Vergabestelle durch Ankreuzen und ggf. durch Eintrag fest-
zulegen, ob und ggf. inwieweit die darin beschriebene Regelung Vertragsbestandteil werden soll.
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9.1 Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber versichert die gesamte Bauleistung. Die Bauleistungsversicherung besteht fir das Risiko
des Auftraggebers und Auftragnehmers. Der Selbstbehalt von 500,00 EUR bzw. 2.500,00 EUR bei
ungewdhnlichem oder auflergewdhnlichem Hochwasser je Schadensfall ist jeweils von der Partei zu
tibernehmen, die nach VOB/B die Gefahr zu tragen hat. Die Versicherungspramie in Héhe von 2,2 Promille
der Auftragssumme ist in die Einheitspreise einzurechnen. Der Auftraggeber setzt die Versicherungspramie
von der Schlussrechnung ab. Bezugssumme ist der Endbetrag (brutto) der Abrechnungssumme.

9.2 Leistungsverzeichnis

9.2.1 Handschachtung

Bei samtlichen Erdarbeiten wird eine Handschachtung nicht gesondert vergutet, sofern sie nicht als
gesonderte Leistungsposition im Leistungsverzeichnis ausgewiesen ist.

9.2.2 Schutz- und Sicherheitsmalinahmen

Die Verkehrssicherungspflicht des Auftragnehmers umfasst neben dem betroffenen Verkehrsbereich auch
den Arbeitsbereich. Schutz- und SicherheitsmalRnahmen nach den Unfallverhitungsvorschriften und den
behdérdlichen Bestimmungen sind gemaf VOB/C, DIN 18299, Abschnitt 4, Punkt 4.1.4 Nebenleistungen und
werden nicht gesondert vergitet.

9.2.3 Umsetzen und Unterhalten

In die Einheitspreise der Verkehrssicherung und der Behelfsbriicken sind das Umsetzen und das
Unterhalten einzukalkulieren, sofern keine gesonderten Positionen ausgewiesen sind. Das Umsetzen
innerhalb einer Verkehrsfihrungsphase wird generell nicht gesondert vergutet.

9.3 Nachunternehmer

Der Auftragnehmer ist fiir den Fall der Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer geman § 6 Abs. 2
SachsVergabeG verpflichtet:

- bevorzugt Unternehmen der mittelstdndischen Wirtschaft zu beteiligen, soweit es mit der
vertragsgemalRen Ausfihrung des Auftrages zu vereinbaren ist,

- Nachunternehmen davon in Kenntnis zu setzen, dass es sich um einen 6ffentlichen Auftrag handelt,

- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmen die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die
Ausfihrung von Bauleistungen der Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB/B) zum
Vertragsbestandteil zu machen,

- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der Zahlungsweise, ungiinstigeren Bedingungen
aufzuerlegen, als zwischen dem Auftragnehmer und dem 6ffentlichen Auftraggeber vereinbart sind.

-Ende-
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