Baustellenablaufplan - Feuerwehr Schackensleben

Baustelleneinrichtung -

Erdarbeiten

Grundung

Rohbau

Fenster / Aullenhaut

TGA-Rohinstallation

Innenausbau

Bauphasen

AuBenanlagen

TGA-Endmontage

Ausstattung / Moblierung

Abnahme / Restarbeiten

Ruckbau Baustelleneinrichtung




