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01 TO3/TO5 Baustelleneinrichtung, Baustellenorgansiation und Dokumentation
01.01 TO3/TO5 Baustellenorgansiation und Dokumentation
Hinweis Bauablaufplidne
Weitere Angaben dazu siehe Vorbemerkungen Kapitel 4 "Hinweise zu Terminen und Organisation
der Ausfiihrung”, Punkt 4.2 "Ausfiihrungszeitraum/ Terminplane".
01.01.__.0010 Erstellung und Fortschreibung der Bauablaufplane, monatlich

Erstellen und monatliches Fortschreiben des Bauablaufplanes, einschlieRlich Herstellen eines
Bauablauf-Soll-Ist-Vergleichs, Auflistung des Personaleinsatzes, der Maschinen und Gerate und
Fuhren einer Stdrungsliste, falls erforderlich, wie nachfolgend beschrieben:

1. Erstellen Bauzeitenplan: Der AN hat den Bauzeitenplan innerhalb von 14 Kalendertagen
nach Anlaufberatung zu tibergeben.

2. Fortschreibung Bauzeitenplan: Der Bauzeitenplan der GesamtbaumafRnahme ist durch den
AN wahrend der Baudurchfiihrung monatlich fortzuschreiben und jeweils bis zum 5. eines
Monats einzureichen. Sollte dieser Tag auf einen Sonn- oder Feiertag fallen, gilt der
darauffolgende Werktag.

Darlber hinaus ist ein tagesgenauer Soll-Ist-Vergleich (bis zum Stichtag der jeweiligen
monatlichen Betrachtung) sowie eine Bauablaufprognose unter Berlicksichtigung mdglicher
Anpassungen (modifizierter Bauablauf) bis zum Bauende vorzulegen und dem urspriinglich
geplanten Bauablauf gegeniiberzustellen.

Die Bauzeitenpléne sind monatlich der BOL/BU zur Priifung vorzulegen. Mit den
monatlichen Ausarbeitungen (Soll-Ist-Vergleich bis zum Betrachtungsstichtag und
Bauablaufprognose) sind Angaben und Beschreibungen der eingetretenen und zukiinftigen
Anderungen beizufligen (Berichtform).

Stdérungssachverhalte aus der Sicht des Auftragnehmers sind in einer gesonderten
Stdrungsliste zu fiihren und beizufligen. Mit der Stérungsliste sollen Ereignisse erganzend
verfolgt und systematisch dokumentiert werden, um die konkreten Folgen und die
moglichen Losungsansétze zu erfassen und zu steuern. Im Wesentlichen fungieren die
Listen als Controlling-Instrumente, da die Auseinandersetzung mit den Stdérungsursachen
und -auswirkungen im Zuge der Stoérungsfeststellung systematisiert wird. Somit kénnen
Lésungsansatze gemeinsam erarbeitet und eine systematische Weiterverfolgung
sichergestellt werden. Die Bauablaufplane sind einschlieBlich einer vorgangsbezogenen
Benennung des zum Einsatz vorgesehenen Personals, der Maschinen und der Gerate zu
erstellen. Die Berichte des Auftragnehmers mussen alle Angaben enthalten, die fur die
Ausfuhrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen. Dies sind
insbesondere:

[1 Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

[ Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

[0 Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte,

[1 eingesetzte Nachunternehmer/andere Unternehmer mit Anzahl und Qualifikation der
Arbeitskrafte,

[1 Einsatz von GroRgerat: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei
etwaigem Ausfall,

[1 Anlieferung von Hauptbaustoffen,

[1 Zeitpunkt der Einreichung der vom Auftragnehmer zu erstellenden Planunterlagen (ge-
naue Bezeichnung der Unterlagen) sowie ggf. von Anderungen- und Berichtigungen

[ Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten (Planung und Bauleis-
tungen) mit den wesentlichen Angaben Uber den Leistungsfortschritt (Beginn und Ende
von Leistungen groReren Umfanges, Betonierzeiten und dergleichen),

[1 Dokumentation von Leistungsmodifikationen und Stundenlohnarbeiten,
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01.01.__.0020

[1 Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,
[1 Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,
[ Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.

Abrechnung nach Monat und ubergebenen Unterlagen.

Hinweis Bauablaufdokumentation

Angaben zur Bauablaufdokumentation siehe Vorbemerkungen Kapitel 4 "Hinweise zu Terminen
und Organisation der Ausfiihrung", Punkt 4.5 "Fachbauleiter / Bautagebuch / Fotodokumentation /
Kapazitats- und Einsatzplanung"

Bauablaufdokumentation, Bautagebuch, wéchentlich

Der Auftragnehmer hat eine sorgféltige und systematische Dokumentation zu den Planungs- und
Bauleistungen (,Planungs- und Bautagesbericht“) zu erstellen und dem Auftraggeber taglich zu
Ubergeben. Die Planungs- und Bauleistungen sind vorgangsbezogen (unter Angabe der
Vorgangsnummern des Planungs- und Bauablaufplanes) zu dokumentieren. Auf3ervertragliche
Leistungen und weitere Ereignisse sind mit fortlaufenden Nummerierungen zu versehen und
besonders hervorzuheben. Eingesetzte und zu dokumentierende Ressourcen (insbesondere
Arbeitskrafte, Gerate) sind den einzelnen Vertrags- oder Nachtragsleistungen konkret zuzuordnen.
Daruber hinaus sind im Falle von Umdispositionen, Unterbrechungen oder Behinderungen
ebenfalls die konkret betroffenen Ressourcen den Einzelereignissen zuzuordnen.

Die Berichte des Bautagebuchs des Auftragnehmers miissen alle Angaben enthalten, die fur die
Ausfiihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kdnnen. Dies sind insbesondere:
[1 Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit,

[ Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit),

[1 Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschéaftigten Arbeitskrafte,

[1 eingesetzte Nachunternehmer/ andere Unternehmer mit Anzahl und Qualifikation der
Arbeitskrafte,

[1 Einsatz von GroRgerat: Zugang, Einsatz und Abgang, sowie Dauer und Ursache bei etwaigem
Ausfall,

[ Anlieferung von Hauptbaustoffen,

(1 Zeitpunkt der Einreichung der vom Auftragnehmer zu erstellenden Planunterlagen (genaue
Bezeichnung der Unterlagen) sowie ggf. von Anderungen- und Berichtigungen

[1 Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten (Planung und Bauleistungen) mit
den wesentlichen Angaben Uber den Leistungsfortschritt (Beginn und Ende von Leistungen
gréReren Umfanges, Betonierzeiten und dergleichen),

[1 Dokumentation von Leistungsmodifikationen und Stundenlohnarbeiten,

[1 Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung,

1 Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde,

[J Unfélle und sonstige wichtige Vorkommnisse.
Abrechnung nach Woche und libergebenen Unterlagen.
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01.01.__.0030 Bauablaufdokumentation, Fotodokumentation, wochentlich
Bauablaufdokumentation herstellen wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch als Fotodokumentation.
Der Auftragnehmer hat wochentlich einen Bautenstandsbericht in Form einer Fotodokumentation
an den Auftraggeber zu Ubergeben. Darin sind die Leistungen je Bauteile zu beschreiben und
anhand von Fotos zu belegen.
Abrechnung nach Woche und ibergebenen Unterlagen.
408t € e €
01.01.__.0040 Zustandsfeststellung

Herstellen einer Zustandsfeststellung fiir das gesamte Baugebiet:

Vor Beginn, wahrend der Bauarbeiten und nach deren Abschluss eine Zustandsfeststellung
hinsichtlich Schaden aller Art an Verkehrsflachen, an und in Gebauden, Einfriedungen, Einfahrten
und sonstigen baulichen Anlagen, die innerhalb des Baubereiches oder in an das Baufeld
angrenzenden Bereichen von der BaumafRnahme betroffen sein kdnnen, durchfihren. Der Zugang
zu privaten Grundstiicken sowie die erforderlichen MafRnahmen auf privaten Grundstiicken haben
im Einvernehmen mit den jeweiligen Grund- bzw. Hauseigentiimern zu erfolgen. Uber die
Bestandsaufnahme ist ein schriftliches Protokoll (einschl. Einmessung der Schadstellen) zu fihren.
Das Protokoll muss genauen Aufschluss Uber den baulichen Zustand geben. Weiterhin sind
vorhandene Gebaude und sonstige bauliche Anlagen vor Beginn der Bauarbeiten durch eine
Fotodokumentation in ihrem baulichen Zustand darzustellen.

Schaden sind detailliert aufzunehmen und Risse durch Rissmonitoring zu Uberwachen.

Die Dokumentationen sind durch einen Sachverstandigen herzustellen.

Die Dokumentationen sind dem Auftraggeber in elektronischer Form zum Baubeginn,
baubegleitend und nach Abschluss der BaumalRnahme zu ubergeben.

Uber die terminliche Einordnung der Zustandsfeststellung ist der AG zu informieren.

Tpsch e, € s €

Summe 01.01 TO3/TO5 Baustellenorgansiation und Dokumentation ... €
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01.02 TO3/TO5 Baustelleneinrichtung
01.02.__.0010 Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafien Ausfliihrung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet wird - betriebsfertig aufstellen, einschl. der dafiir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen (wie Einfriedungen aus Bauzaun
einschlief3lich verschlieBbare Tore) antransportieren und aufbauen. Baubiros, Unterkunfte,
Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und einrichten. Strom-,
Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fiir die Baustelle, soweit
erforderlich, herstellen. Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und Wege sowie
Bereitstellungslager fiir Aushubnachbeprobungen im Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustelleneinrichtung, soweit
erforderlich, ausfiihren. Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten nicht
ausreichen.
Die Sanitaranlagen des Hochbaus kénnen genutzt werden.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
Tpsch s €
01.02.__.0020 Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtungen der vorstehenden Position Gber die Bauzeit vorhalten, inklusive der
erforderlichen Verbrauche (Strom, Wasser, Abwasser), Mieten, Pacht und Gebdihren.
Abrechnung nach Kalenderwoche (1 KW = 1 Stick).
45St € €
01.02.__.0030 Baustelleneinrichtung an anderen Ort verlegen
Zulage zu vorstehender Position, Baustelleneinrichtungen mit allen Geraten, Anlagen,
Einrichtungen, Einfriedungen und dgl. abbauen, transportieren und an anderer Stelle wieder
aufbauen.
Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem urspriinglichen Zustand herrichten. Wiederaufbau
der Baustelleneinrichtungen auf fertig gestellte Flachen.
Tpsch €
01.02.__.0040 Baustelleneinrichtung rdumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. rAumen. Benutzte Flachen und Wege
entsprechend dem urspriinglichen Zustand herrichten.

Soweit nicht fir bestimmte Leistungen fiir das Raumen der Baustelle gesonderte Positionen

im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale fiir alle Leistungen samtlicher Abschnitte
des Leistungsverzeichnisses.

Summe 01.02 TO3/TO5 Baustelleneinrichtung e €
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01.03 TO3/TO5 Kampfmitteluntersuchungen
Hinweis Kampfmitteluntersuchungen
Wahrend der Aushubarbeiten ist mit einer baubegleitenden Kampfmitteluntersuchung zu rechnen.
Die Fachfirma fir Kampfmitteluntersuchung (Kampfmitteldienst) wird vom AG beauftragt. Die
Fachfirma fir Kampfmitteluntersuchung wird den Aushub vor dem Losen lagenweise mit Sonden
untersuchen. Zusatzlich werden die Massen beim Losen, Laden und Entladen auf der Baustelle
visuell Uberpriift und mit Sonden untersucht.
Die Durchfiihrung der erforderlichen értlichen Sicherungs- und Rdummalnahmen auf der Baustelle
bei Auffinden von Kampfmitteln oder anderen Gegensténden militdrischer Herkunft, sowie durch
Fundobjekte hervorgerufene Stillstandszeiten des AN werden gesondert zum Nachweis verglitet.

01.03.__.0010 Koordinierung der Tiefbauleistung/ Kampfmitteldienst

Koordinierung der Tiefbauleistungen mit dem Kampfmitteldienst durchfiihren, um einen
reibungslosen Bauablauf zu gewahrleisten.
Koordinierung folgender Maf3nahmen: Aushub Leitungsgraben, Baugrube Rigole

TPsch e, € e, €

Summe 01.03 TO3/TO5 Kampfmitteluntersuchungen €
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01.04 TO3/TO5 Winterdienst
01.04.__.0010 Winterdienst

Winterdienst zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit/ Befahrbarkeit der Straf’en und
Gehwege im Baubereich durchfiihren. Zur Leistung gehdren das Entfernen von Eis und Schnee
sowie das Streuen mit Abstumpfungsmitteln und deren Beseitigung nach dem Abtauen.
Flachengrofie 4.000 m2

5d € €
Summe 01.04 TO3/TO5 Winterdienst e €
Summe 01 TO3/TO5 Baustelleneinrichtung, Baustellenorgansiation ..o €

und Dokumentation
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02 TO3 Schulhof
02.01 TO3 Schulhof Siid
02.01.01 Baustellensicherung

02.01.01.0010

02.01.01.0020

02.01.01.0030

02.01.01.0040

Bauzaun vorhalten, letzte Teilflache (Teil 3)

Bauzaun geliefert im 1.BA wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten
inklusive der erforderlichen Wartung und Kontrolle.

Abrechnung nach Kalenderwoche (1 KW = 1 Stick).

Kalkulationsgrundlage: Bauzeit 6 Wochen, Standzeit bis Ende Bauzeit 2 Wochen

8St € e €
Bauzaun vorhalten (Bereitstellungsflache)
Bauzaun als Baumschutz vorhalten wie in vor Pos beschrieben, jedoch zum Schutz der
Bestandsbaume an der Bereitstellungsflache.
Zaune verschlossen, ohne Tor
Kalkulationsgrundlage: Standzeit bis Ende Bauzeit 22 Wochen
22 St e € €

Baustellenschild "Betreten der Baustelle verboten"

Baustellenschild, Betreten der Baustelle verboten!,

Baustellenschild, Text in schwarzer Schrift "Betreten der Baustelle verboten!" und darunter der Text
ebenfalls in schwarzer Schrift ,Eltern haften fiir ihre Kinder".

Schild aus gelbem Kunststoff mit schmalem schwarzen Rand, GroRRe 200 x 300mm

zur Anbringung im Aufenbereich, zur Wand- und Pfostenmontage geeignet

Schild liefern und am Bauzaun haltbar befestigen.

28t €

Stammschutz - Brettermantel mittel

Schutz von vorhandenen Baumen gegen mechanische Schaden durch Aufstellen eines
Brettermantels um den Stamm, einschl. Polsterung gegen den Stamm liefern und herstellen,
vorhalten und nach Beendigung der

Baumalnahme beseitigen. Bohlen nicht auf die Wurzelansatze aufsetzen. Anfallendes Material
laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

Krone vor Beschadigungen durch Gerate und Fahrzeuge durch Hochbinden schitzen, Bindestellen
abpolstern.

Stammdurchmesser in 1,3 m Héhe gemessen: bis 0,50 m,

Mindestabstand vom Stamm 50 mm, Mindesthohe: 2 m,

Mindestdicke der Bretter: 2,4 cm.

Vorhaltedauer: Bauzeit

Summe 02.01.01 Baustellensicherung
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02.01.02 Flachenvorbereitung und Geldndeprofilierung

02.01.02.0010

02.01.02.0020

02.01.02.0030

02.01.02.0040

02.01.02.0050

Arbeiten im Geholzbestand

Die folgenden Pflegepositionen beziehen sich auf Arbeiten im vorhandenen Baumbestand, der
rechtlich als Erhaltungsflache fir Baume geschiitzt ist. Diese Flachen sind in einen fiir den
Schulbetrieb angemessenen Zustand zu versetzen. Weitere Bauarbeiten (auf3er kleinrdumiger
Wegebau) sind nicht zuldssig. Es ist mit wurzelschonender Kleintechnik zu arbeiten.

Aufwuchs mahen, Jungaufwuchs in Gehélzbestand

Aufwuchs lGberwiegend strauchig, Jungaufwuchs von Baumen und Strauchern bis 5 cm
Stammdurchmesser unterschiedlicher Arten und GroRRen flachig méhen.

Anfallendes Material ist aufzunehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren.
Arbeiten in Geholzbestand: Das Mahen erfolgt zwischen zu erhaltenden Bestandsbaumen, die
nicht verletzt oder beschadigt werden durfen. Die Technologie ist darauf abzustimmen.

Ho6he Aufwuchs: 0,8 bis 5,0 m

Abrechnung nach Aufmaf.

Aufwuchs mahen, Ruderalflache

Mahd von Ruderalflachen, ruderalen Wiesenflachen nach Abstimmung mit der Bauleitung.
Anfallendes Schnittgut ist zu laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Aufwuchshohe: bis 60cm,

Schnitthdéhe: 3 bis 5cm. Abrechnung nach AufmafR.

80mM2 e, € €

Aufwuchs roden, flachig 20 cm

Vegetationsdecke abschalen / Aufwuchs unterschiedlicher Arten und GréRen flachig roden bis 20
cm unter OK Gelande, einschl. aller Nebenarbeiten und Einebnung der Erdflache.

Flachen nach anderer Position gemaht.

Arbeiten in Geholzbestand: Der Bodenabtrag erfolgt in unmittelbarer Nachbarschaft von zu
erhaltenden Bestandsbaumen, die nicht verletzt oder beschadigt werden diirfen. Arbeit mit
Kleintechnik erforderlich.

Anfallendes Material laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in
aufmessbaren Mieten lagern. Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes externes
Unternehmen.

Ausbauort: Strauchflachen, Rasenflachen, Damm

750 m2 € €

Vegetationsdecke abschalen, 10 cm
Vorhandene Vegetationsdecke abschalen wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch Grasnarbe
Abtragshohe: 10 cm

Riickbau Baustrae, Schotter 0 - 20 cm

Baustralie aus Schotter aus Naturstein |6sen

Abtrag 20 cm

Material 16sen, laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in
aufmessbaren Mieten lagern.
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02.01.02.0060

02.01.02.0070

02.01.02.0080

02.01.02.0090

02.01.02.0100

Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes externes Unternehmen.
Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

Ausbau 0 - 20 cm

Ausbauort: Baustralie obere Schicht, durch Baustellenbetrieb verschmutzt.

155 m3 € €

Riickbau BaustraBe, Schotter 21 - 40 cm

Baustrafie aus Schotter 20 cm tief aufnehmen, wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
Ausbau 21 -40 cm

Ausbauort: Baustrafle untere Schicht. Material soll als Frostschutzschicht wieder eingebaut
werden.

Abbruch von Einfassungen, Betonborde

Vorhandene Einfassungen aus Betonwerkstein, incl. Betonfundamente 16sen, aufnehmen, laden
und auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in aufmessbaren Mieten lagern.
Form: Rasenkantensteine, Tiefbordsteine, Hochbordsteine

95 M e € ———— €

Boden I6sen 0_Oberboden

Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden I6sen.

Ausbau aus mehreren Teilflachen.

Abtragsdicke 10 - 40 cm, im Mittel 20 cm,

Homogenbereich gemafl Geotechnischem Bericht: 0 Oberboden
Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

49m3 € €

Boden I6sen

Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden nach Abtragsprofilen 16sen.
Abtragsdicke bis 50 cm

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

Aushub auf Bereitstellungslager_S0 Oberboden

Aushub, gel6st nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: SO Oberboden

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

49 M3 € €

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 13 /257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

02.01.02.0110

02.01.02.0120

02.01.02.0130

02.01.02.0140

02.01.02.0150

Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch: S1 Auffillung

34mM3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm

Oberboden sieben, Siebdurchgang 20 mm

Oberboden auf Bereitstellungsflache des AN lagernd, vor Ort maschinell sieben und anschlieRend
auf gesonderte Oberbodenmiete umsetzen. Transportentfernung innerhalb der Baustelle bis 200 m.
Kosten fiir Transport und Bereitstellung des Siebs sind in die Position einzukalkulieren.
Siebdurchgang: 20 mm

Anzahl Bodenschichten: 1

Bodengruppe Schicht 1 Oberboden. Steine, Wurzeln und andere Fremdbestandteile bis 30

Vol%. Siebriickstdnde nach Fraktionen separieren und auf Haufwerken vorhalten.

Am Haufwerk / im Abtransportgebinde erfolgt Beprobung durch abfallrechtliche Baubegleitung.
Abtransport von Vorhalteflachen und Verwertung/ Entsorgung werden gesondert vergtet.

Der Oberboden verbleibt bis zum Wiedereinbau auf der Bereitstellungsflache und ist vor
Verunreinigung zu schiitzen (siehe nachfolgende Pos.).

49 M3 € €

Oberbodenmiete abdecken

Auf Mieten gelagerter gesiebten Oberboden auf dem Bereitstellungslager mit Folie abdecken, um
Unkrautbewuchs zu unterdriicken. Abdeckmaterial gegen Verwehen sichern.

Abdeck- und Sicherungsmaterial liefern, vorhalten und riickbauen. Material nach Riickbau
Ubernehmen und verwerten.

Abdeckung- und Sicherungsmaterial nach Wahl AN.

Einbau in mehreren Teilobjekten.

Abrechnung nach abgedeckter Flache.

Vorhaltezeit: Bauzeit

Gelandeprofilierung

Gelanderegulierung durch Ab- und Auftrag des vorhandenen Erdstoffes von 10 bis 20 cm vor
Herstellen des Planums, Boden Iésen, innerhalb des Baufeldes nach Bedarf transportieren,
Wiedereinbau als lagenweiser Einbau und Verdichtung auf 45 MN/m2 Schichtdicke max. 20 cm
pro Schicht, einschl. Profilierung von Mulden und Aufbdschungen geman Lageplan, OK der
herzustellenden Flache gemal Regelprofil flir den weiteren Aufbau mit befestigten Flachen oder
Oberboden.
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02.01.02.0160

02.01.02.0170

Bodenauftrag Damm Flusskies

Damm herstellen durch Auftrag von vorhandenem Erdstoff zur Herstellung der Hochwasserbarriere.
Hohe OK Damm soll nach Auftrag Oberboden 115,15 betragen.

Aufbauhéhe Giber OKG i. M. 45 cm

Material: Flusskies/sand

Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen.

Wiedereinbau als lagenweiser Einbau und Verdichtung auf 45 MN/m2 Schichtdicke max. 40 cm
pro Schicht, einschl. Profilierung gemafR Lageplan, OK der herzustellenden Flache gemaf
Regelprofil fir den weiteren Aufbau mit Oberboden.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

Einbauort: Damm Schulhof Sud

Bodenauftrag Damm Oberboden
Damm herstellen wie in vor Pos. beschrieben, jedoch gesiebter Oberboden
Schichtstarke 20 cm

Summe 02.01.02 Flachenvorbereitung und Geldndeprofilierung = ., €
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02.01.03 Entwéasserung einschl. Bodenarbeiten

02.01.03.0010

02.01.03.0020

02.01.03.0030

02.01.03.0040

02.01.03.0050

Hinweis: Verwertung, Entsorgung Titel 2.6
Die Verwertung, Entsorgung von Aushubmaterial ist im Titel 2.6 Entsorgung enthalten.

Grabenaushub bis 1,50 m

Leicht und mittelschwer I6sbarer Boden flir Entwasserungsleitungen profilgerecht ausheben ab
abgetragenem Oberboden.

Aushubtiefe 1,50 m,

Sohlenbreite der Graben bis 0,80 m,

Ab einer Grabentiefe von 1,25 m missen die Grabenwande 45° abgebdscht werden.
Grabensohle sorgfaltig herrichten. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

3M3 e € ———— €

Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung

Aushub, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S1 Aufflillung

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

2mM3 s € ———— €

Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm

Graben verfiillen, Flusskies

Graben nach Leitungsverlegung und Einsanden wieder verfiillen.

Material: Flusskies/sand

Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen.

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht. Aushubboden einbauen und lagenweise maschinell verdichten.
Starke der Verdichtung 45 MN/m2

Einbauhdhe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden.

25m3 € €

Untergrund verdichten, Planum herstellen Grabensohle

Untergrund verdichten fiir Graben und Baugruben Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Sohlenbreite der Graben, Grabenbreite 80 cm.

Abrechnung nach Aufmaf.
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02.01.03.0060

02.01.03.0070

02.01.03.0080

02.01.03.0090

02.01.03.0100

02.01.03.0110

Bettung Rohrleitung

Bettung Rohrleitung aus steinfreiem Sand liefern und in Grabenbreite nach Typ 1 herstellen: 10 cm
unter Rohr, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung Gber Rohr 30 cm

Verfiillmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder
gemal Herstellerangabe.

Trassenwarnband Abwasserleitung

Trassenwarnband liefern und verlegen zur Markierung der Rohrleitungen tGiber dem
fertigen Sandbett und der ersten Filllage. Breite: 40mm Lange/Rolle: 250 m Aufschrift:
"Achtung Abwasserleitung"

KG 2000-Kanalrohr, DN 200 fiir Regenwasser einschl. Bettung

KG 2000-Kanalrohr DN 200 liefern,

Material: Polypropylen PP fir Regenwasser;

Rohre nach DIN EN 14758 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und
aulen glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m2, Rohre héhen- und fluchtgerecht verlegen sowie
anschliefRen.

Verbindung mit Steckmuffen, einschl. Schweil3- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial einschl.
Passlangen, verschiedene Teilabschnitte, Form- und Verbindungsstiicke

Die Lieferung der Form- und Verbindungsstiicke wird gesondert vergitet.

Verlegung nach DIN EN 1610 und den Verlegerichtlinien des Herstellers.

KG 2000-Rohr Bogen 45° DN 160
KG 2000-Bogen 45° aus PP-Rohr DN 160, passend zum Rohrsystem

1St € €

KG 2000-Rohr Bogen 45° DN 200
KG 2000-Bogen 45° aus PP-Rohr DN 200, passend zum Rohrsystem

KG 2000-Rohr Reduktion 200/160
KG 2000-Reduktion von DN 200 auf DN 160, passend zum Rohrsystem

1St € €
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02.01.03.0120

02.01.03.0130

02.01.03.0140

02.01.03.0150

02.01.03.0160

Punktablauf, 540x355, B 125

Punktablauf komplett mit Geruchsverschlu® und Schlammeimer liefern, fach- und héhengerecht in
Beton C16/20 einbauen und an Entwasserungsleitung anschlieRen, Einlauf 540x355 mm,
Anschluss DN 160/DN 200, Abdeckung Klasse B 125, mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS, KTL-
beschichtet, mit integrierter austauschbarer Dampfung, aus frost- und tausalzbestandigem
Polymerbeton, mit Kantenschutz aus Gusseisen EN-GJS, mit selbsthemmender
Sicherheitsarretierung Powerlock, Unterteil in Kurzform, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung(abZ) Z-74.4-78, einschl. aller Nebenarbeiten.

1St € €

Schachtdeckel d=60 cm anpassen 20 bis 30 cm

Deckel der vorhandenen Schachte bis 60 cm Durchmesser, Schachtabdeckung bis Klasse D 400
DIN 1229, Rahmen aus Gusseisen nach DIN 19584-5 hohengerecht anpassen, incl. Lieferung
eines Ausgleichselementes, je Stiick an die neuen Héhen anpassen, zu regulierende Hohe 20-30
cm, einschl. aller Nebenarbeiten.

Schachtdeckel d=60 cm anpassen 40 bis 45 cm

Deckel der vorhandenen Schachte bis 60 cm Durchmesser, Schachtabdeckung bis Klasse D 400
DIN 1229, Rahmen aus Gusseisen nach DIN 19584-5 héhengerecht anpassen, incl. Lieferung
eines Ausgleichselementes, je Stiick an die neuen Hohen anpassen, zu regulierende Hohe 40-45
cm, einschl. aller Nebenarbeiten.

Kiessicker 1x1x1 m

Sickergrube ausheben 1,0/1,0 m, Tiefe 1,8 m,

Sohle = 1,80 m unter OK Gelande,

GroRe des Sickerkorpers 1,0x1,0x1,0 m

Aushub zum Bereitstellungslager des AN transportieren,

Sickergrube allseits mit Filter-Vlies 200 g/ m2 ausschlagen und mit hohlraumreichen Material, z.B.
Mineralstoffgemisch 8/63 verfiillen, oberseits mit Filter-Vlies abdecken.

Leistung einschlief3lich Materiallieferung und Zuschnitten.

Einbauort: seitlich Spielplatz

1St € €
Kiessicker 2x2x1 m
wie vor, jedoch Sickerkérper 2x2x1 m.
Einbauort: unter Kunststoffbelag Spielplatz

1St € e, €
Summe 02.01.03 Entwéasserung einschl. Bodenarbeiten @ €
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02.01.04 Tragschichten

02.01.04.0010

02.01.04.0020

02.01.04.0030

02.01.04.0040

02.01.04.0050

Feinplanum fiir Wegeflachen

Herstellung des Planums fir den Aufbau von Wegeflachen, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshdhe bis 10 cm, zulassige Abweichungen von der Nennhdhe
+/- 2 cm, Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.
Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten, bei der Verdichtung ist darauf zu achten, da der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.

Frostschutzschichten herstellen, d=33 cm

Frostschutzschichten 0/32 aus Minaralstoff (Kies-Sand-Gemisch) inkl. Zertifikat liefern und
profilgerecht einbauen, Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 100 MN/m2, laut
Regelprofil 2.2

Einbaudicke: 33 cm

Der Feinanteil darf gem. FGSV Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen M VV nicht
grofer als 3 Masse-% sein. Das Zertifikat und die Sieblinie sind dem AG/ Bautberwachung vor
Lieferung vorzulegen.

Frostschutzschichten herstellen, d=40 cm
wie vor, jedoch Einbauhdhe 40 cm
laut Regelprofil 1.6 mit 45 MN/m2

Tragschicht 23 cm Mineral 0/45, 100 MN/m2

Tragschicht fiir Verkehrsflachen aus Mineralstoffgemisch 0/45 (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) nach
ZTVT-StB liefern und profilgerecht einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten, Nachweis fir das
eingebaute Material durch Lieferschein und Sieblinie. Fir OK Tragschicht mul} Tragfahigkeit
EV2-Wert laut Regelprofil 1.1 100 MN/m2 mind. je 200 m2 ein Druckversuch nach anderer Position.
Einbauhdhe 23 cm

Der Feinanteil darf gem. FGSV Merkblatt fir versickerungsfahige Verkehrsflachen M VV nicht
groRer als 3 Masse-% sein.

Tragschicht 23 cm Mineral 0/45, 80 MN/m2
Tragschicht fir Verkehrsflachen wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch EV2-Wert laut Regelprofil 1.2
mit 80 MN/m2.
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02.01.04.0060

02.01.04.0070

02.01.04.0080

Tragschicht 20 cm Mineral 0/45

Tragschicht fir Verkehrsflachen wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
Einbauhdhe 20 cm

EV2-Wert laut Regelprofil 1.5 (Schotterrasen) mit 45 MN/m2.

Tragschicht 15cm Mineral 0/45

Tragschicht fir Verkehrsflachen wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
Einbauhdhe 15 cm

EV2-Wert laut Regelprofil 2.2 mit 120 MN/m2.

Mitwirkung bei Kontrollpriifung Frostschutzschicht, Tragschicht

Mitwirkung des AN bei Kontrollpriifung Tragfahigkeit Frostschutzschicht und Tragschicht einschl.
Bereitstellung des notwendigen Gegengewichtes, in mehreren Abschnitten, Kontrollpriifung durch
AG, durchschnittliche Kontrollzeit 45 Minuten, Abrechnung zum Zeitnachweis

5h € €

Summe 02.01.04 Tragschichten  —— €
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02.01.05 Befestigte Flachen

02.01.05.0010

02.01.05.0020

Pflasterdecke beige-grau liefern und einbauen

Betonsteinpflaster mit Splittfuge in den Formaten 20x23x8 cm, 20x33x8 cm, 20x47x8 cm sowie
20x57x8 cm incl. Abstandsnocken GroRe 12 mm zur Ausbildung der Versickerungsfuge nach DIN
EN 1338 liefern und nach ,Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen”
sowie nach DIN 18318 verlegen.

Ausflihrung der vier Formate im Reihenverband ohne Kreuzfugen mit Fugengréf3en nach DIN
18318.

Lieferung der 4 Formate gemischt je Steinlage, Steinmalfe: 196,5x225x80 mm, 196,5x325x80 mm,
196,5x465x80 mm, 196,5x565x80 mm

Pflaster mit erhdhter Frost- und Tausalzbestandigkeit, Priifzeugnis nach CDF-Verfahren eines
unabhéangigen Prifinstitutes ist vorzulegen. Qualitdtsmerkmale nach DIN EN 1338: D, |
Herstellung des Materials in CO?-neutraler Produktion (Nachweis daflr mittels transparenter,
geprifter und verifizierter Produkt- und Umweltinformation Typ Il Umweltlabel nach ISO 14025 und
EN 15804)

Co2 Aquivalent nach DIN 15804+A2 fiir die Module A1, A2, A3, A4, C1-D Summe < 18,00 kg/m?
Betonpflaster mit 2-schichtigem Aufbau als Vorsatzschicht und Kernbeton

Verwendung von Recyclingbeton von mindestens 25% in der Herstellung

Oberflache: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt, Verwendung von Natursteinedelsplitt
Granit, Quarz, Basalt in den Groen 1/3 bis 2/5 im Verhaltnis 2-5-2-5-0

Eisenoxid-Farben im Vorsatz der Betonsteine unter Verwendung von Weilzement

Pflaster muss frei von Kalkausblihungen sein

Farbe: beige mittel dunkel — sand grey 3

Rutschsicherheit: SRT-Wert = 65, R-Wert >13

Die Nachweise entsprechend den Anforderungen nach DIN EN 1339 sind mit dem Angebot
vorzulegen.

Die Farbwahl fiir die Ausschreibung erfolgte im Zusammenhang mit der Farbgebung der Fassade
fur sémtliche befestigten Bereiche im Umfeld der Schule und wurde im Rahmen des
Bemusterungstermins als Vorgabe festgeschrieben, die bemusterten Platten sind an der
Musterfassade auf dem Baufeld zu besichtigen.

Dieses Pflaster wurde bereits in dem ersten Los zur Schulhofgestaltung eingesetzt. Daher ist das
gleiche Produkt zu verwenden:

Liefernachweis: Fa. Rinn

Einbau einschl. Verlegeschicht und Verfugung nach Herstellerangaben als versickerungsfahiger
Belag, zertifizierte Wasserdurchlassigkeit des Belages bei Einbau mind. 7.000l/s*ha,
Kalkulationsgrundlage: Verlegeschicht 40mm Hartgesteinssplitt 2/5, Verfugung der 12mm breiten
Fugen mit Hartgesteinskdrnung 2/5

Flachen fachgerecht mit Gummischiirze abriitteln und Fugen nachfiillen

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

Diese Produkt ist auf allen Schulhofflachen einzusetzen und wird nicht wiederholt ausfuhrlich
beschrieben.

Mehraufwand fiir Lauferreihe
Mehraufwand fiir die Verlegung von Lauferreihen parallel zu Einfassungen, flachenmagige Menge
ist Position Pflaster liefern und verlegen bereits enthalten.

10m € €
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02.01.05.0030

02.01.05.0040

02.01.05.0050

02.01.05.0060

02.01.05.0070

Mehraufwand fiir Lauferreihe in Beton

Mehraufwand fiir die Verlegung von Lauferreihen als Kante der befestigten Flache auf 20cm Beton
C20/25 mit seitlicher Rickenstitze, flaichenmaRige Menge ist Position Pflaster liefern und verlegen
bereits enthalten

Rasenstreifenplatten 40/20/8cm liefern

Rasenstreifenplatten Rastermaf’ 400 x 200 x 80 mm mit durchgehenden Stegen quer zur
Fahrrichtung

Stegbreite dhnlich Fugenbreite je ca. 3,7 cm Fugenanteil ca. 28 %, geprift nach BGB-RINGB
Farbe: Standard grau, mit Microfase liefern und verlegen auf Verlegeschicht 40mm
Hartgesteinssplitt 2/5

Platten sind vor Bestellung mit dem Bauherrn zu bemustern

Verfiillung der Hohlrdume in den Platten nach anderer Position

Dieses Material wurde bereits in dem ersten Los zur Schulhofgestaltung eingesetzt. Daher ist das
gleiche Produkt zu verwenden:

Liefernachweis: Rinn

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

30mM2 € €

Schnitte in Betonpflastersteinen

erforderlicher Schnitt von Betonpflastersteinen in Randbereichen der Pflasterflache bzw. bei
Wechsel des

Fugenbildes, pro geschnitten eingebauter Meter

Schnittkantenlange einseitig, einschl. Hilfsmittel und Nebenarbeiten, Pflasterdicke 8 cm

82M e, € ———— €

Schnitte in Betonpflastersteinen Fahrradbiigel

Zulage fur erforderlichen Schnittaufwand in Betonpflastersteinen beim Einbau der Fahrradbligel,
sonst wie in vor. Pos. beschrieben.

Zulage pro Stlick Fahrradblgel

Verfiillung Rasenplatte und Ansaat

Hohlraum der Rasenplatten 40x20x8 cm, geliefert und eingebaut nach gesonderter Pos,
Hohlraumanteil nach Herstellerangaben (bei 30 % entspricht dies 24 I/m2), fillen mit rein
mineralischem Dachgarten-Substrat aus Lava, Bims, Zeolith als offenporige Mischung mit sehr
hohem Gesamtporenvolumen, guter Wasserspeicherkapazitat, hoher Kornrauhigkeit, hoher
Windlaststabilitat

Vegetationstechnische Parameter

- abschldammbare Bestandteile max. 7 Gew.-%

- Fein-/Mittelkies (>2mm) 43 Gew.-%

- Volumengewicht trocken verdichtet 1,5 bis 1,8 g/cm3

- max. Wasserkapazitat 27 Vol.-%

- Wasserdurchlassigkeit mod. Kf 0,54 cm/s

- pH-Wert (CaClI2) 7,5

- max. Salzgehalt 0,4 g/l

- organische Substanz 0,0 Gew.-%

- Adsorptionskapazitat 80mmol eq/l
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02.01.05.0080

02.01.05.0090

02.01.05.0100

02.01.05.0110

02.01.05.0120

strukturstabile Mischung, kein Sacken, keine Mineralisation

liefern und materialschonend ohne Entmischung oder Kornzertrimmerung einbauen und
angemessen verdichten,

Ansaat mit trockenresistenter Mischung aus 70% Grasern und 30 % Krautern, einschlieRlich
Saatgutlieferung,

zertifizierte Wasserdurchlassigkeit des Belages bei Einbau mind. 7.500 I/s*ha
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach gesonderter Position.

Angaben zum verwendeten Produkt im Baustoffverzeichnis.

30mM2 € €

Tiefbordsteine T 8 x 25, L=1000 mm

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.

Bordsteine DIN EN 1340 T 8 x 25 (80/250 mm).

Lange: 1000 mm.

Steine mit engen Fugen versetzen.

Rickenstitze aus Beton C16/20 bis 10 cm unter OF Bordstein.
Versetzen der Borde in mehreren Teillangen.

1BM € €

Dehnungsfugen Bord

Dehnungsfugen fir Tiefborde einschl. im Fundamentbeton je 6 Ifd. m herstellen durch Einlegen
eines dauerhaften, flexiblen Fugenmaterials.

Fugenweite: 10 mm

Schnitte in Borden aus Beton

erforderlicher Schnitt von Borden aus Beton. Diagonale Eckausbildung, Passstlicke.
Pauschal pro Schnitt, einschl. Hilfsmittel und Nebenarbeiten,

Borde: Tiefborde, Abrechnung nach Aufmass.

28t € €

Mosaikpflaster Naturstein kleinflachig

Pflasterdecke als Auspflasterung von Randflachen und Zwickeln, zum Einpflastern von
Schachtdeckeln aus Mosaikpflaster (Granit, grau-beige) liefern und in 5cm Edelsplitt ueber der
Tragschicht kleinflachig zur Einpassung von Einbauteilen in Pflasterflachen einsetzen, die Flachen
mit Flachenrittlern mit Hartgummischuerze bis zur Erzielung absolut ebener Oberflaechen
abrammen und mit Fugensand bis zum Fugenschluss verfuellen, einschl. Edelsplitt und aller
Nebenarbeiten. Mosaikpflaster muss farblich zu den anderen Beldgen passen und ist vor
Bestellung zu bemustern.

Schotterrasentragschicht d=15 cm

Schotterrasentragschicht nach Regelprofil RP 1.5 herstellen aus Schotter-Splittgemisch aus
Naturstein (80 Vol.-v.H) und Oberboden (20 Vol.v.H.), einschlieRlich Materiallieferung.

- Schichtstarke im eingebauten und verdichteten Zustand 15 cm

- Verdichtungsgrad > 45 MN/m2, Material statisch verdichtet
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02.01.05.0130

02.01.05.0140

- Verzahnung mit unterer Tragschicht 5 cm tief herstellen.

Nachweis fiir verwendete Substrate ist durch Lieferschein zu erbringen.

Einbau in Nebenflachen. Einbau in mehreren Teilflachen.

Abrechnung nach Flache Deckschicht.

Ansaat nach anderer Position.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig.

Im2 € €

Schotterrasentragschicht d=20 cm
Schotterrasentragschicht wie vor, jedoch nach Regelprofil RP 1.6 herstellen
- Schichtstarke im eingebauten und verdichteten Zustand 20 cm

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig.

28m2 € €

Schotterrasen Ansaat RSM 5.1.1

Oberflache der Schotterrasentragschicht aufrauen.

Rasensaatgutmischung RSM Saatgut 5.1.1 Parkplatzrasen Standard mit Schafgarbe liefern und
gleichmaRig anséaen, Aussaatmenge 25 g/m2

Nach der Einsaat Oberflache mit einer leichten Walze (1to) anwalzen.

Hinweise: Fertigstellungs- und Entwicklungspflege siehe Titel 2.5.

37T M2 € €

Summe 02.01.05 Befestigte Flachen L €
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02.01.06.0020

02.01.06.0030

02.01.06.0040
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Feinplanum

Herstellung des Planums flr den Aufbau von befestigten Flachen, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshdhe bis 10 cm, zulassige Abweichungen von der Nennhdhe

+/- 2 cm, Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen. Bei der
Verdichtung ist darauf zu achten, dafl der Boden die optimale Feuchtigkeit hat.

Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2.

Leistung einschl. Zwischentransporten und allen Nebenarbeiten

Einbauort: Spielplatz

Tragschicht 30 cm Mineral 0/45, Spielplatz

Tragschicht fir befestigten Flachen aus Mineralstoffgemisch 0/45 (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch)
nach ZTVT-StB liefern und profilgerecht einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten, Nachweis fir das
eingebaute Material durch Lieferschein und Sieblinie. Fir OK Tragschicht mul} Tragfahigkeit
EV2-Wert laut Regelprofil 3.1 mit 100 MN/m2 nachgewiesen werden, mind. je 200m2 ein
Druckversuch nach anderer Position.

Einbauhdhe 30cm

Der Feinanteil darf gem. FGSV Merkblatt fur versickerungsfahige Flachen M VV nicht groRer als 3
Masse-% sein.

Kontrollpriifung statischer Lastplattendruckversuch
Kontrollpriifung ZTV SoB-StB fir Tragschicht, Prifung fir Verformungsmodul, mit statischem
Lastplattendruckversuch DIN 18134.

Einfassung Fallschutz mit Krallnut

Sport-Einfassungsbord nach EN 1340, mit Verkrallnut und Anschlagsteg fiir Kunststoff-Belag. Aus
Beton C35/45 entsprechend EN 206-1, MaRe B/H: 8/20 cm, sichtbar min. 4 cm, Lange: 100 cm,
Oberkante beidseitig gefast. Der Rasenbord ist im vertieften Teil mit Kunststoff-Belag bauseits zu
beschichten. Die freie Betonflache erhalt keine Kunststoffbeschichtung.

Liefern sowie hohen- und fluchtgerecht nach Detail in gerader Strecke verlegen und nach
Herstellervorschrift auf einem 20 cm starken Betonbett mit 10 cm breiten Seitenstiitzen Betongite
C20/25 einbauen, einschl. Materiallieferung und Gehrungsschnitten an Ecken sowie Ablangung.

23M s € ———— €

Dehnungsfugen Bord

Dehnungsfugen fiir Tiefborde einschl. im Fundamentbeton je 6 Ifd. m herstellen durch Einlegen
eines dauerhaften, flexiblen Fugenmaterials.

Fugenweite: 10 mm
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Schnitte in Borden aus Beton

erforderlicher Schnitt von Borden aus Beton. Diagonale Eckausbildung, Passstlicke.
Pauschal pro Schnitt, einschl. Hilfsmittel und Nebenarbeiten,

Borde: Tiefborde, Abrechnung nach Aufmass.

28t € €

Tragschicht Dranasphalt 150 mm, Spielplatz

Tragschicht Dranasphalt, Einkornasphalt, 1-schichtig, wasserdurchlassig, Kérnung 2/8, Bindemittel
PmB45, liefern und héhengerecht einbauen, Einbauhdhe 15 cm.

Einbauort: Spielplatz

Randaussparung Tragschicht, Spielplatz
Herstellen einer Randaussparung entlang der Einfassungen.
Tiefe ca. 2 cm, Breite ca. 2 cm

Kantensteine schiitzen, Spielplatz
Umlaufende Kantensteine, Rinnen und Flachen mit Klebeband vor Verschmutzung durch
Kunststoffmasse schiitzen, einschl. Entfernen des Bandes nach dem Kunststoffeinbau

49m e, € €

Kunststoffhaftbriicke, Spielplatz
Kunststoffhaftbriicke liefern und fachgerecht aufbringen. Auftragsgewicht 150 bis 200g/m2.

142 m2 € €

Kunststoffbelag wasserdurchldssig 2lagig, griin, Spielplatz

Wasserdurchlassiger Fallschutzbelag fiir Spielplatzanlagen im Ortseinbauverfahren, fugenlos,
zweischichtig liefern und vor Ort fachgerecht einbauen, mit untergebautem langlebigen Fallschutz
fur Fallhéhen bis 3,00m und nach der Norm DIN EN 1177 ,StoRdampfende Spielplatzbdéden —
Bestimmung der kritischen Fallhéhe” gepriift. Je nach Hersteller kann die Schichtdicke variieren.
Das Zertifikat ist vor Bestellung vorzulegen.

Richthéhe fiir die Gesamtdicke sind 110 mm, Farbe resedagriin RAL6011, gem. RAL-GZ
943/1:2014,

Aufbau wie folgt:

1. Schicht: Richthéhe fiir die stoRdammende Schicht 100 mm Gummi-Recyclinggranulat schwarz,
Bindemittel: MDI Polyurethan.

2. Schicht: Dauerelastisches, farbiges EPDM Gummigranulat mit Polyurethan gebunden, Farbe:
resedagriin RAL6011, Richthéhe:10 mm.

Die Farbzusammensetzung ist vor Bestellung zu bemustern.

Einbau flachig unter und zwischen Geraten mit Nachweis der jahrlichen Fertigungsstatten-
Besichtigung durch den TUV, mit TUV und GS Priifzeichen, Vorlage der entsprechenden Zertifikate
vor der Bestellung des Produktes beim Auftraggeber.

Technischer Hinweis zum Kunststoffeinbau
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Der Kunststoffeinbau ist bei AuRentemperaturen lber 30 Grad Celsius im Schatten, 1,00 m Hohe
Uber dem Boden gemessen, einzustellen. Ein geeichter Temperaturschreiber ist wahrend der
Ausfiihrung von Kunststoffbelagsarbeiten auf der Baustelle vorzuhalten. Die Aufzeichnung ist der
Bauliberwachung unmittelbar zu tibergeben!

Allgemein: Referenzen fiir diese Beldge sind auf Verlangen nachzuweisen. Zuséatzliche
Anforderungen an die Gesamtkonstruktion: Tragfahigkeit und Eignung fir Pflegefahrzeuge mit
Niederdruck- bzw. Rasenbereifung von max. 5 t, Gesamtgewicht und max. 2 t Radlast.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

142 M2 e, € €

Summe 02.01.06 Spielplatz mit Kunststoffbelag @ = €
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Hinweis verwendete Materialien

Die Oberflache der Sitzelemente mul® der Fassadengestaltung gleichen.

Daher entsprechen die ausgeschriebenen Materialien den hochbauseits verwendeten Produkten.
Im ersten Los zu diesem Bauvorhaben wurden baugleiche oder dahnliche Materialien eingesetzt.
Die hier einzubauenden Materialien diirfen sich nicht von den zuerst eingebauten unterscheiden.
Die angebotenen Produkte sind zu bemustern, insbesondere die Oberflachen, sind zu bemustern.

Boden lésen, Profilierung Sitzmauern

Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden nach Abtragsprofilen l6sen.
Abtragsdicke bis 80 cm

Seitenwande gerade abgeschachtet fir Betonieren ohne Schalung.
Ausbau aus mehreren Teilflachen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

10m3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S0 Oberboden

Aushub, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf me3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemafl Geotechnischem Bericht: SO Oberboden

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm

Planum Fundamentsohle

Herstellung des Planums fir den Aufbau von Sitzmauern, als fachgerecht verdichtete und profilierte
Flachen, Auf- und Abtragshohe bis 10 cm, zuldssige Abweichungen von der Nennhdhe +/- 2 cm,
Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.

Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten, bei der Verdichtung ist darauf zu achten, dafl3 der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.

Frostschutzschicht fiir Sitzmauern

Frostschutzschicht aus Kiessand 0/32 liefern und in einer Starke von 30cm héhengerecht einbauen
und verdichten. Fir OK Frostschutzschicht muss Tragfahigkeit EV2-Wert von mindestens 80
MN/m2 nachgewiesen werden.

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 28 /257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

02.01.07.0060

02.01.07.0070

02.01.07.0080

02.01.07.0090

02.01.07.0100

02.01.07.0110

Fundamentbeton fir Sitzmauern
Fundamentbeton C20/25 liefern und ohne Schalung auf mineralischer Tragschicht 30cm stark
héhen und lagegerecht Stiick um Stiick mit Aufbau Sitzmauer einbauen.

3,3mM3 . € €

Werkplanung Sitzmauern
Herstellen der Werkplanung fiir die nachfolgend genannten Sitzmauern.
Die Werkplanung ist vor Ausfiihrungsbeginn vorzulegen und vom AG bestatigen zu lassen.

1St € €

Sitzmauer 13 Beton 3,50 m lang liefern und einbauen

Sitzmauer 13 aus Betonfertigteilen, ein- oder mehrteilig liefern und einbauen

nach Detailplan 506-3.15 und Lageplan

Lange 3,50 m, Breite 90 cm, Hohe 55 cm,

Betongiite C30/37, glatt geschalt

alle sichtbaren Kanten umlaufend gefast 2 cm,

Unterseite mit eingearbeiteten Versetzhilfen BxH: 10 x 2 cm

Oberflache: abgesauert

Farbe: Sichtbeton hellgrau, angelehnt an Musterfassade des Gebaudes

Einbauhdhe nach Detailplan,

Fertigteile in Mortelbett C16/20, d = 5 cm Héhen- und lagegerecht aufbauen, einschl.
Materiallieferung.

Im ersten Teil des Schulhofes wurden bereits Betonelemente eingebaut, die in Farbe und
Oberflache auf das Gesamtkonzept abgestimmt sind. Liefernachweis Betonelemente: Fa.
Informbeton

Sitzmauer 14 Beton 4,50 m lang liefern und einbauen
Sitzmauer wie vor, jedoch 4,50 m lang, 0,45 m breit, 55 cm hoch
siehe Detailplan 506-3.15

Oberflaichenversiegelung
Behandlung der Oberflachen als vorbeugender Schutz gegen Farbauftrag durch Spriihfarbe oder
ahnliches, Versiegelung soll Entfernen der Farbe erleichtern, fir Betonoberflachen

32M2 e, € €

Doppelbank ohne Lehne

Aus zwei Zweimetermodulen gekettete Reihenbank; Sitzbelag aus langlebigem Accoya-Holz, ohne
Lasur liefern und einbauen. Sitzhohe 47 cm. 2x4 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm mit stabilisierenden,
unterwartig verschraubten Mittelbandern.

2 EndfiiBe und 1 Mittelfu® aus 15 mm dickem Stahl, feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer
Anthrazit lackiert, mit 3x2 Befestigungslaschen, zum Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur. L 406 cm.
Gewicht 170 kg. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design, siehe auch
VOB/B § 10 Abs. 4.

Werkstoffe: Acetyliertes Kiefernholz. Stahl gem. DIN EN 10 025.

Oberflachen: Holz naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue
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02.01.07.0120

02.01.07.0130

Holzpatina erzeugen. Stahl: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461. DB 703, Eisenglimmer Anthrazit
farbbeschichtet.

Montagehinweis: Anlieferung 5-teilig montagefertig zerlegt. 15 cm unter Flur zu fundamentieren mit
3 x 2 Edelstahlankern M 10 x 300 in 3 Streifen, FundamentgréRe L 60/B 15/T 40 cm.
Zusatzausstattung: V2A-Anker M10x470,

héhen- und lagegerecht einbauen, einschl. Aushub und Fundament bestehend aus:

10 cm Sauberkeitsschicht Kiessand 0/32, Fundament Beton C25/30 L/B/H=60/15/40 cm, einschl.
Materiallieferung.

Aushub I6sen, laden und auf Bereitstellungslager transportieren.

Liefernachweis: Fa. Runge

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

28t € €

Papierkorb

Zylindrischer Abfallbehalter mit 60 L Fassungsvermdgen liefern und einbauen. Korpus mit
Abdeckhaube aus Edelstahl, zusatzlich pulverbeschichtet in DB 703. Rahmenteile und
Bodensockel aus Stahl, zinkphosphatiert, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulvergrundiert sowie
pulverbeschichtet in Schwarzgrau. Frontale Einwurfoffnung einseitig im Bogen nach unten
ausgeschnitten. Deckel aus 4 mm dickem Edelstahl nach oben gekantet. Inklusive leichtem PE-
Innenbehalter von nur 1,7 kg fiir 60 L Fassungsvermdgen. SelbstschlieRendes 8 mm Dreikant-
Schnappschloss. Gewicht 38 kg. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design.
Werkstoff: Stahl gem. DIN EN 10025. Edelstahl (1.4301) gem. DIN EN 10 088 T2.

Oberflache: Rahmenteile und Sockel kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet in
Schwarzgrau. Abdeckhaube und Korpusbleche grundiert und pulverbeschichtet in DB 703.
Montagehinweis: fundamentieren mit 4 Edelstahlankern M 10 x 470.

Zusatzausstattung: V2A-Anker M10x470

Abfallbehalter in Fundament aus Beton C16/20 einbauen. Fundamentabmessungen:
LxBxH=40x40x70 cm, OK Fundament 12 cm unter OK Gelande, einschl. Bodenaushub und
Materiallieferung.

Aushub I8sen, laden und auf Bereitstellungslager transportieren.

Liefernachweis: Fa. Runge
Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

1St € €

Spielplatzschild liefern und einbauen

Spielplatzschild mit Stahlrohrrahmen nach einheitlichem Standard der Stadt Dresden liefern und
einbauen.

Typ: SIS 7, Hersteller Mabeg

siehe auch Detailplan 4898_001_5_F_D17_506317

Rahmen in U-Form aus Stahlrohr, Durchmesser 63 mm feuerverzinkt und pulverbeschichtet,
Farbton: 7016 Anthrazitgrau,

Rahmenbreite (AuRenkante): 596 mm Rahmen Hohe Giber OKG: 2,20 m Einbindung in Bodenhlilse:
0,50 m

Schild Mafte 1270 x 470 mm Material: 2,5 mm Aluminiumflachmaterial, EN AW-5005, gekantet fiir
die Aufnahme im Rohrrahmen Grundfarbe: weil} Schrift/Grafik: farbig

Schild einseitg bedruckt mit mehrzeiligem Text und Pictogrammen. Die erforderlichen Angaben der
Beschriftung werden rechtzeitig bekannt gegeben.

Spielplatzschild einbauen nach Herstellerangaben, einschl. Herstellen von zwei Stick
Fundamenten 30x30x50 cm, einschl. aller Erd- und Nebenarbeiten sowie Materiallieferung. OK
Fundament = 10 cm unter OKG.

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 30/ 257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

02.01.07.0140

02.01.07.0150

Aushub I6sen, laden und auf Bereitstellungslager transportieren.
Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

1St € €

Spielgerat Klettergeriist

halbkugelférmiges Seilspiel- und Klettergerat liefern und einbauen, LxBxH: 7,3 m x 7,3 m x 3,0 m
mit TUV-Zertifikat nach DIN EN 1176 und 10-Jahre Garantie-Zertifikat bestehend aus folgenden
Elementen:

Rohre: Stahlrohre, @ 60,3 mm, korrosionsschiitzend verzinkt, sandgestrahlt und I6semittelfrei im
Epoxy/ Polyester/ Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet,.

Kugeln: Aluminiumkugeln, @ 250 mm, korrosionsschitzend sandgestrahlt und lI6semittelfrei
schwarz pulverbeschichtet, sicher verschlossen mit langlebigen Hartgummi-Linsen (kein
Kunststoff). Im Innern der Systemkugel sind sdmtliche Befestigungselemente sicher verborgen.
Netze: Seilkreuzungspunkte durch langlebige, gesenkgeschmiedete Aluminiumteile Kugelknoten
fixiert (kein Kunststoff). Netzbefestigung am Rohr durch Aluminium-Schellen.

Hangematten: Liegeflache 195x60 cm, Seilkreuzungspunkte mit korrosionsbestandigen, Gesenk
geschmiedeten Aluminiumteilen (Kugelknoten) langlebig hydraulisch verpresst.

Seil: U-Rope®-Rundlitzenseil mit Litzenseelen und Seilseele aus verzinkten Drahten, AuRenlitzen
mit texturiertem, hochabriebfestem und hoch-UV-bestéandigem Polyestergarn ummantelt.
Kletterseile: Seil-g 21 mm. 3 Kletterknoten pro Ifd. Meter, aus langlebigem Hartgummi-Kautschuk
(kein Kunststoff), langlebig auf dem Seil durch Aluminium-Pressklemmen fixiert (keine
Spanplattenschraube durch das Seil geschraubt).

Hangelgirlanden: Seil-g 21 mm. 3-4 Schlaufenmaschen pro Ifd. Meter, langlebig auf dem Seil durch
Aluminium-Pressklemmen fixiert (keine Spanplattenschraube durch das Seil geschraubt).

Freie Fallhéhe < 3,00 m, Sicherheitsbereich 11x11 m

5 Fundamente mit insgesamt 1,5 m3 Beton C20/25 liefern und einbauen, einschl. Aushub lésen,
laden und auf Bereitstellungslager transportieren.

Farben der Kugeln, Rohre und Seile sind rechtzeitig vor Bestellung zu bemustern und bestatigen zu
lassen.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

Spielgerit Kreisel

Kreisel liefern und einschl. Fundament und allen Nebenarbeiten einbauen.

Drehteller: Edelstahlteller Durchmesser 494 mm, belegt mit HDPE Platten.

Rohr: Edelstahlrohr & 60,3 mm.

Kugel: Aluminiumkugeln, @ 200 mm. Sandgestrahlt und korrosionsschiitzend 16semittelfrei im
Epoxy-Polyester-Einbrennverfahren farbig pulverbeschichtet, ausgertstet mit innenliegendem
Befestigungssystem. Sicher verschlossen mit langlebigen EPDM-Linsen.

StandfulR: Drehfufd aus Edelstahl, mit doppeltem, gekapseltem Schragrollenlager.

Belag: Rutschfeste HDPE-Platten, 19 mm, flachig auf dem Drehteller verschraubt.

Farben: wie Klettergerust

Freie Fallhohe < 0,50 m, Sicherheitsbereich 3,5x3,5 m

1 Fundamente mit insgesamt 0,5 m3 Beton C20/25 liefern und einbauen, einschl. Aushub I6sen,
laden und auf Bereitstellungslager transportieren.
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02.01.07.0170

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

1St € €

Fahrradbiigel

Fahrradanlehnbiigel liefern und einbauen, Material: Edelstahlrohr nach DIN 2483, Werkstoff Nr.
1.4301, geschliffen, Bauart: Fahrradanlehnbiigel zum Einbetonieren mit Erdanker, Stahlrohr
48x3mm in einem Zug durchgangig gebogen, Radius: r = 150 mm in der neutralen Linie, L 100/ H
80 cm Uber OKG. Mdglichkeit der Anbindung des Fahrradbiigels an das Blitzschutzsystem mit
Schraube M12 und vorgeformter Schelle, elektrisch leitend im Fundamentbereich.

Im Bereich Pflasterflache einbauen, Pflaster anpassen nach anderer Position,

Erdarbeiten fiir zwei Fundamente 0,40 x 0,40 x 0,60 m ausfiihren.

Sauberkeitsschicht C 12/15, 5 cm stark ausfiihren,

2 Fundamente 0,40 x 0,40 x 0,60 cm in C 20/25 herstellen, einschl. Materiallieferung

Aushub Idsen, laden und auf Bereitstellungslager transportieren.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

9S8t € €

Fahrradbiigel, Einbau Tastkante

Einbau einer Tastkante am ersten und letzten Fahrradbligel eines Fahrradblocks am Radweg.
Flachstahl aus Edelstahl geschliffen, 10cm hoch und 5mm dick liefern und mit Rohrschellen am
Fahrradblgel befestigen, Verschraubung vandalismussicher, aus Edelstahl.

2SSt e € €
Summe 02.01.07 Ausstattung €
Summe 02.01 TO3 Schulhof Std €
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02.02 TO3 Schulhof Ost einschl. Flache 6stlich Geh- und Radweg
02.02.01 Baustellensicherung

02.02.01.0010

02.02.01.0020

02.02.01.0030

02.02.01.0040

02.02.01.0050

Bauzaun liefern

Bauzaun liefern und standsicher und gegen Eindringen gesichert, aufstellen. Bauzaun aus mobilen
Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfiilistdben, Zaunhdhe 2,1 m, mit StiitzenfiiBen aus Beton,
einschl. samtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschlieRlich der erforderlichen Tore mit Kette,
Vorhangeschloss, Schliusseln und Pfosten.

Einbauort: Baustelle

TTM e € €
Bauzaun als Baumschutz liefern
Bauzaun liefern wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch zum Schutz der Bestandsbaume.
Zaune verschlossen, ohne Tor
Einbauort: zwischen Baustelle Sportplatz und Bestandsbaumen, auf Bereitstellungsflache

A2 M € e €
Bauzaun vorhalten
Bauzaun geliefert nach anderen Positionen wéhrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten
inklusive der erforderlichen Wartung und Kontrolle.
Abrechnung nach Kalenderwoche (1 KW = 1 Stiick).

128t € e €
Zulage Bauzaun umstellen
Zulage zu vor. Pos. fir das Umstellen des Bauzauns innerhalb von Teilflachen.
Abbau des Bauzaunes und Auftstellen an neuem Ort. Transportentfernung bis 200 m.

1AM € e €
Bauzaun riickbauen
Bauzaun nach Beendigung der Bauzeit abbauen und abtransportieren.

T19m € €

Summe 02.02.01 Baustellensicherung €
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02.02.02 Flachenvorbereitung

02.02.02.0010

02.02.02.0020

02.02.02.0030

02.02.02.0040

02.02.02.0050

Aufwuchs mahen, Junghaufwuchs in Gehodlzbestand

Aufwuchs tberwiegend strauchig, Jungaufwuchs von Baumen und Strauchern bis 5 cm
Stammdurchmesser unterschiedlicher Arten und GréRen flachig mahen.

Anfallendes Material ist aufzunehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zuzufiihren.
Arbeiten in Geholzbestand: Das Mahen erfolgt zwischen zu erhaltenden Bestandsbaumen, die
nicht verletzt oder beschadigt werden durfen. Die Technologie ist darauf abzustimmen.

Hohe Aufwuchs: 0,8 bis 5,0 m

Abrechnung nach Aufmal.

Aufwuchs mdhen, Wiese

Mahd von Wiesenflachen nach Abstimmung mit der Bauleitung. Anfallendes Schnittgut ist zu laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Aufwuchshdhe: bis 60 cm,

Schnitthéhe: 3 bis 5 cm. Abrechnung nach AufmalR.

500 M2 € €

Aufwuchs roden, flachig 20 cm

Vegetationsdecke abschalen / Aufwuchs unterschiedlicher Arten und GréRen flachig roden bis 20
cm unter OK Gelande, einschl. aller Nebenarbeiten und Einebnung der Erdflache.

Flachen nach anderer Position gemaht.

Arbeiten in Geholzbestand: Der Bodenabtrag erfolgt in unmittelbarer Nachbarschaft von zu
erhaltenden Bestandsbaumen, die nicht verletzt oder beschadigt werden durfen. Arbeit mit
Kleintechnik erforderlich.

Anfallendes Material laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in
aufmessbaren Mieten lagern. Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes externes
Unternehmen.

Ausbauort: Strauchflachen, Rasenflachen

Vegetationsdecke abschélen, 10 cm
Vorhandene Vegetationsdecke abschalen wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch Grasnarbe
Abtragshohe: 10 cm

Abbruch Asphalt Dicke 10 - 15 cm

Asphaltbelag ausbauen

Flache = BaustralRe

Asphaltdicke tber 10 bis 15 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern auf Kantenlangen bis 25 cm.

Aushub nach Schichten getrennt laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und
sortiert auf aufmessbaren Mieten lagern. Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes
externes Unternehmen.
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02.02.02.0060

02.02.02.0070

02.02.02.0080

02.02.02.0090

02.02.02.0100

02.02.02.0110

02.02.02.0120

Abbruch von Einfassungen, Betonborde

Vorhandene Einfassungen aus Betonwerkstein, incl. Betonfundamente 16sen, aufnehmen, laden
und auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in aufmessbaren Mieten lagern.
Form: Rasenkantensteine, Tiefbordsteine, Hochbordsteine

70M € €

Riickbau Betonrecycling 0 - 20 cm
Rickbau Baustrafie aus Betonrecycling.
Aushubtiefe: 0 bis 20 cm
Ausbauort: Baustral3e obere Schicht, durch Baustellenbetrieb verschmutzt.
Material 16sen, laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in
aufmessbaren Mieten lagern. Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes externes
Unternehmen.
Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.
Material aus zertifiziertes RC-Betonrecycling.

360 M3 € €
Rickbau Betonrecycling 21 - 40 cm
Rickbau Baustrafle aus Betonrecycling wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
Aushubtiefe: 21 bis 40 cm
Ausbauort: Baustrafle untere Schicht. Material soll als Frostschutzschicht wieder eingebaut
werden. Material aus zertifiziertes RC-Betonrecycling.
Abrechnung nach Aufmass.

195m3 € €
Boden l6sen
Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden nach Abtragsprofilen l6sen.
Aushubtiefe: bis 60 cm
Abrechnung nach Aufmaf’ und Abtragsprofilen.
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.

495m3 € €
Boden I6sen bis 200 cm, Zulage
Zulage zu vor. Pos., Aushub bis 2,00 m Tiefe
Aushub zur Herstellung der Wasserdurchlassigkeit fiir Versickerung in Mulde.

230 M3 € €
Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu vorgenannten Pos. flr Leistungsminderung wahrend der baubegleitenden
Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.

230 M3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S0 Oberboden

Aushub, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf melRbaren Mieten lagern.
Homogenbereich gemafl Geotechnischem Bericht: SO Oberboden
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Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.
Abgerechnet wird nach Aufmaf} und Abtragsprofilen.

125m3 € €

02.02.02.0130 Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch: S1 Aufflllung

1M0mM3 € €

02.02.02.0140 Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm

02.02.02.0150 Aushub auf Bereitstellungslager_S3 Flusssand/-kies
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch S3 Flusssand/-kies

184 m3 € €

02.02.02.0160 Aushub auf Bereitstellungslager_Betonrecycling
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch Betonrecycling

555m3 € €

02.02.02.0170 Gelandeprofilierung
Gelanderegulierung durch Ab- und Auftrag des vorhandenen Erdstoffes von 10 bis 20 cm vor
Herstellen des Planums, Boden I6sen, innerhalb des Baufeldes nach Bedarf transportieren,
Wiedereinbau als lagenweiser Einbau und Verdichtung auf 45 MN/m?, Schichtdicke max. 20 cm
pro Schicht, einschl. Profilierung von Mulden und Aufbéschungen gemaf Lageplan, OK der
herzustellenden Flache gemaR Regelprofil fir den weiteren Aufbau mit befestigten Flachen oder
Oberboden.

02.02.02.0180 Gelandeprofilierung Zulage Materiallieferung
Gelandeprofierung wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch Neulieferung vegetationsfreundlicher
lehmiger Fullboden. Einbauort: kleinflichig als langgezogene Aufhiigelung innerhalb
Gehdlzbestand

02.02.02.0190 wasserdurchldssigen Mineralstoff liefern und einbauen
versickerungsfahiges mineralisches Material liefern und Zug um Zug mit dem Aushub geman
voriger Position einbauen, eine manuelle Arbeit in den Aushubgruben ist nicht zulassig, die Gruben
sind zum arbeitstaglichen Ende komplett verfiillt zu hinterlassen, fiir Verfill-Material ist ein
Priifzeugnis vorzulegen, dass ein Durchlassigkeitsbeiwert nach DIN 18130 (Wasser) von 1072 bis
107° m/s durchgéngig eingehalten wird, in der Regel erfiillt grob- bis mittelkdrniger Sand diese
Bedingungen.
Einbauort: Versickerungsmulde
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180mM3 € €

02.02.02.0200

02.02.02.0210

Oberboden sieben, Siebdurchgang 20 mm

Oberboden auf Bereitstellungsflache des AN lagernd, vor Ort maschinell sieben und anschlieRend
auf gesonderte Oberbodenmiete umsetzen. Transportentfernung innerhalb der Baustelle bis 200 m.
Kosten fur Transport und Bereitstellung des Siebs sind in die Position einzukalkulieren.
Siebdurchgang: 20 mm

Anzahl Bodenschichten: 1

Bodengruppe Schicht 1 Oberboden. Steine, Wurzeln und andere Fremdbestandteile bis 30 Vol

%. Siebriickstdnde nach Fraktionen separieren und auf Haufwerken vorhalten.

Am Haufwerk / im Abtransportgebinde erfolgt Beprobung durch abfallrechtliche Baubegleitung.
Abtransport von Vorhalteflachen und Verwertung/ Entsorgung werden gesondert vergiitet.

Der Oberboden verbleibt bis zum Wiedereinbau auf der Bereitstellungsflache und ist vor
Verunreinigung zu schitzen (siehe nachfolgende Pos.).

125m3 € €

Oberbodenmiete abdecken

Auf Mieten gelagerter gesiebten Oberboden auf dem Bereitstellungslager mit Folie abdecken, um
Unkrautbewuchs zu unterdriicken. Abdeckmaterial gegen Verwehen sichern.

Abdeck- und Sicherungsmaterial liefern, vorhalten und riickbauen. Material nach Riickbau
Ubernehmen und verwerten.

Abdeckung- und Sicherungsmaterial nach Wahl AN.

Einbau in mehreren Teilobjekten.

Abrechnung nach abgedeckter Flache.

Vorhaltezeit: Bauzeit

Summe 02.02.02 Flachenvorbereitung e €
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02.02.03 Entwéasserung

02.02.03.0010

02.02.03.0020

02.02.03.0030

02.02.03.0040

02.02.03.0050

02.02.03.0060

Hinweis: Leistungsumfang, Verwertung, Entsorgung Titel 2.6

Die Hauptleitungen der Regenentwasserung wurden bereits verlegt, allerdings noch nicht die
Anschliisse an die Rinnen und Ablaufe. Diese Leitungen sind in diesem Teil mit aufgenommen.
Die Verwertung, Entsorgung von Aushubmaterial ist im Titel 2.6 Entsorgung enthalten.

Grabenaushub bis 1,75 m

Leicht und mittelschwer I6sbarer Boden flir Entwasserungsleitungen profilgerecht ausheben ab
abgetragenem Oberboden.

Aushubtiefe bis 1,75 m,

Sohlenbreite der Graben bis 1,00 m,

Ab einer Grabentiefe von 1,25 m missen die Grabenwande 45° abgebdscht werden.
Grabensohle sorgfaltig herrichten. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

82m3 e, € €

Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu vorgenannter Pos. fiir Leistungsminderung wahrend der baubegleitenden
Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.

50m3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager__S1 Auffiillung

Aushub flr Graben, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S1 Aufflillung

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm

Aushub auf Bereitstellungslager_S3 Flusssand/-kies
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch S3 Flusssand/-kies

17m3 € €

Mehrarbeit bei vorgefundenen Leitungen

Mehrarbeit von Hand bei gefundenen Kabeln, Leitungen, Rohren etc., Trasse provisorisch z.B. mit
Holzbohlen sichern und Medium bei Verflllung wieder héhengerecht mit einbauen und einsanden,
Abrechnung nach freigelegter Léange
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02.02.03.0070

02.02.03.0080

02.02.03.0090

02.02.03.0100

02.02.03.0110

02.02.03.0120

02.02.03.0130

Untergrund verdichten, Planum herstellen Grabensohle

Untergrund verdichten fiir Graben und Baugruben Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Sohlenbreite der Graben, Grabenbreite 100 cm.

Abrechnung nach Aufmaf.

36M2 e, € €
Graben verfiillen, Flusskies
Graben nach Leitungsverlegung und Einsanden wieder verfiillen.
Material: Flusskies/sand
Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen.
Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht. Aushubboden einbauen und lagenweise maschinell verdichten.
Starke der Verdichtung 45 MN/m2
Einbauhohe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden.
65 M3 € €
Pruefung ZTVT-StB Verformung Grabensohle
Kontrollpruefung ZTVT-StB auf besondere Anordnung des AG fuer Verformungsmodul der
Grabensohle (leichte Fallplatte).
1St € €
Priifung ZTVT-StB Verformung Grabenverfiillung
Kontrollpriifung ZTVT-StB auf besondere Anordnung des AG fur Verformungsmodul der
Grabenverflllung.
1St € €

Bettung Rohrleitung

Bettung Rohrleitung aus steinfreiem Sand liefern und in Grabenbreite nach Typ 1 herstellen: 15 cm
unter Rohr, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung Gber Rohr 15 cm

Verfiillmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder
gemal Herstellerangabe.

17m3 e € €
Trassenwarnband Abwasserleitung
Trassenwarnband liefern und verlegen zur Markierung der Rohrleitungen Gber dem
fertigen Sandbett und der ersten Filllage. Breite: 40mm Lange/Rolle: 250 m Aufschrift:
"Achtung Abwasserleitung"
36M € €

KG 2000-Kanalrohr, DN 125 fiir Regenwasser

KG 2000-Kanalrohr, DN 125 liefern, Material: Polypropylen PP fir Regenwasser;

Rohre nach DIN EN 14758 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und
aulen glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m2, Rohre héhen- und fluchtgerecht verlegen sowie
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anschlieen.

Verbindung mit Steckmuffen, einschl. Schweil3- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial, einschl.
Passlangen, verschiedene Teilabschnitte, Form- und Verbindungsstlicke

Die Lieferung der Form- und Verbindungsstiicke wird gesondert vergltet.

Verlegung nach DIN EN 1610 und den Verlegrichtlinien des Herstellers

5m €
02.02.03.0140 KG 2000-Rohr, DN 110
Regenwasserleitung aus PP-Rohr wie vorstehend beschrieben, jedoch DN 110, verschiedene
Abschnitte
18m €
02.02.03.0150 KG 2000-Rohr, DN 160
Regenwasserleitung aus PP-Rohr wie vorstehend beschrieben, jedoch DN 160, verschiedene
Abschnitte
IM € s
02.02.03.0160 KG 2000-Rohr, DN 200
Regenwasserleitung aus PP-Rohr wie vorstehend beschrieben, jedoch DN 200, verschiedene
Abschnitte
T0mM e €
02.02.03.0170 KG 2000-Rohr Bogen 45° DN 110

KG 2000-Bogen 45° aus PP-Rohr DN 110, passend zum Rohrsystem

4S8t €

02.02.03.0180 KG 2000-Rohr Bogen 45° DN 125
KG 2000-Bogen 45° aus PP-Rohr DN 125, passend zum Rohrsystem

02.02.03.0190 KG 2000-Rohr Bogen 45° DN 160
KG 2000-Bogen 45° aus PP-Rohr DN 160, passend zum Rohrsystem
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02.02.03.0200 KG 2000-Rohr Bogen 45° DN 200
KG 2000-Bogen 45° aus PP-Rohr DN 200, passend zum Rohrsystem

02.02.03.0210 KG 2000-Reduktion DN 160/DN 125
KG 2000-Reduktion von DN 160 auf DN 125, passend zum Rohrsystem

28t €

02.02.03.0220 KG 2000-Rohr Reduktion 200/110
KG 2000-Reduktion von DN 200 auf DN 110, passend zum Rohrsystem

28t €

02.02.03.0230 KG 2000-Rohr Reduktion 200/160
KG 2000-Reduktion von DN 200 auf DN 160, passend zum Rohrsystem

3St e €
02.02.03.0240 KG 2000-Uberschiebmuffe DN 125
Rohr wie vor, jedoch Uberschiebmuffe
1St o, € e
02.02.03.0250 KG 2000-Uberschiebmuffe DN 160
Rohr wie vor, jedoch Uberschiebmuffe
TSt € e,

02.02.03.0260 Punktablauf, 540x355, D400
Punktablauf komplett mit Geruchsverschlu® und Schlammeimer liefern, fach- und héhengerecht in
Beton C16/20 einbauen und an Entwasserungsleitung anschlieRen, Einlauf 540x355 mm,
Anschluss DN 160/DN 200, Abdeckung
Klasse D 400, mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS, KTL-beschichtet, mit integrierter
austauschbarer Dampfung, aus frost- und tausalzbestadndigem Polymerbeton, mit Kantenschutz
aus Gusseisen EN-GJS, mit selbsthemmender Sicherheitsarretierung Powerlock, Unterteil in
Kurzform, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung(abZ) Z-74.4-78, einschl. aller
Nebenarbeiten.

02.02.03.0270 Fassadenrinne, verzinkt
Fassadenrinne mit beidseitig integrierter Kiesleiste gegen fassadenseitige Staunésse, 4 mm
Drainschlitze mit geschlossenem Rinnenboden und Stirnwanden, werkseitig vormontiertem
Rostverriegelungs- und Verbindungssystem, einliegender Rost, einschl. Abdeckung aus
Maschenrost 30x10 mm, komplett mit Arretierungsbolzen liefern und verlegen, begehbar sowie
rollstuhlbefahrbar
Material: Stahl verzinkt
Baubreite: 15 cm
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02.02.03.0280

02.02.03.0290

02.02.03.0300

02.02.03.0310

02.02.03.0320

02.02.03.0330

Bauhdhe: 8 cm wie Pflaster

Verlegung an Glasfassade in Punktfundamenten C16/20 im Zusammenhang mit elektrischer
Beheizung (Flachkabel wird seitens Eltektrofirma beigestellt) in der Bettung einschl. passgerechtem
Zuschnitt fur verschiedene Abschnitte, Gehrungsschnitt und Verbindung an Ecken.

68 m € €

Stichkanal 1,00m lang

Stichkanal liefern und héhen- und lagegerecht verlegen zwischen Fassadenrinne und Anbindung
an Entwasserungsleitung DN 100,

Stichkanal aus Stahl verzinkt, mit seitlichen 4 mm Dranschlitzen, h=3 cm, B = 10 cm, Lange 1,00
m

Schachtabdeckung D400 fiir Schacht bis DN 2500

Schachtabdeckung aus Guf befahrbar, Klasse D400 mit Ventilationséffnung, bestehend aus BEGU-
Deckel @ 610 mm, Rahmen quadratisch, Aufienmafl 830x830 mm mit Zwischenrahmen aus
Gusseisen EN-GJL, mit AufRenflansch und Zwischenrahmen mit 4 Verschraubungen komplett
liefern und auf vorhandenen Schachtkorper fachgerecht einbauen.

Einbauort: Bestandsschachte aus Beton bis DN 2500

3St € €

Schachtdeckel d=60 cm anpassen bis 15 cm

Deckel der vorhandenen Schéachte bis 60 cm Durchmesser, Schachtabdeckung bis Klasse D 400
DIN 1229, Rahmen aus Gusseisen nach DIN 19584-5 hdhengerecht anpassen, incl. Lieferung
eines Ausgleichselementes, je Stiick an die neuen H6hen anpassen, zu regulierende Héhe bis 15
cm, einschl. aller Nebenarbeiten.

Schachtdeckel DN400 anpassen, 15 cm
Schachtdeckel von Kontrollschachten DN 400 anpassen an Pflasterh6he, zu regulierende Héhe bis
15 cm, einschl. aller Nebenarbeiten.

Schachtdeckel DN400 anpassen, 30 cm
Schachtdeckel von Kontrollschachten DN 400 anpassen an Pflasterhéhe, zu regulierende Héhe
15-30 cm, einschl. aller Nebenarbeiten.

Filter Auslauf DN 400

Auslaufstick Absetzschacht T-formig DN 400 mit ca. 700 mm langem senkrechtem Rohr, unten mit
Filtersieb max. 5 mm LochgréRe, Durchlassigkeit des Siebes durch vergrofierte Oberflache 100 %,
Oberseite Rohr offen, horizontaler mittiger Ablauf zum Anschluf an Ablaufleitung im Schacht
RWS?2 liefern und einbauen (Beispielbild):

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 42 | 257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH

Planer

Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen

LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

10

™

DN 315
: 1000
I |

1St € €
Summe 02.02.03 Entwasserung e €
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02.02.04 Tragschichten

02.02.04.0010

02.02.04.0020

02.02.04.0030

02.02.04.0040

02.02.04.0050

Hinweis Schichtaufbau unter Vordach

Der Schichtaufbau im Eingangsbereich der Schule ist nach den nachfolgenden Positionen
herzustellen. Zu berticksichtigen sind dabei die beschrankte Belastbarkeit (Gefalleddmmung) sowie
die durch die dartiber befindlichen GescholRdecken beschrankte Arbeitshéhe von ca. 3 m.

Feinplanum fiir Verkehrsflachen

Herstellung des Planums fir den Aufbau von Verkehrsflachen, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshéhe bis 10 cm, zuldssige Abweichungen von der Nennhdhe
+/- 2 cm,

Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.

Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten,

bei der Verdichtung ist darauf zu achten, daR der Boden die optimale Feuchtigkeit hat.

1910 M2 € €

Dachflache sdaubern
Dachflache auf bauseits bereits erstellter, bzw. vorhandener Dachdichtung in Handarbeit
saubern (kehren), abraumen und anfallende Stoffe zur Abfuhr auf Haufen setzen. Angefallene
Stoffe vom Dach transportieren und der Verwertung nach Wahl des AN zuftihren.

230 M2 e € €
Trenn- und Gleitfolie
Trenn- und Gleitfolie aus LD-PE, Dicke 0,2 mm, schwarz, UV-stabilisiert,
bitumen- und polystyrolvertraglich, dampfsperrend (sd >= 100 m), liefern und mit 10 cm
StolRliberdeckung
vollflachig verlegen

230 M2 e € €
Trennlage Vlies
Reil¥festes, unverrottbares Vlies 1 Lg. Trennvlies B 4 (180 g/m2) als Trennlage in Bahnen mit 10
cm Uberlappung auslegen und befestigen, einschl. Vlieslieferung.

230 M2 e, € €
Dranmatte 20 mm
Dran- und Wasserspeicherelement aus tiefgezogenem RC-Polyolefin, Farbe: schwarz, Héhe: ca.
20 mm,
mit Wasserspeichermulden und Offnungen zur Beliiftung und Diffusion sowie unterseitigem
Mehrrichtungskanalsystem, Wasserableitvermégen gepruft nach DIN EN ISO 12958: bei 2 %
Gefalle - ca. 1,5 I/s*m, mit aufkaschiertem Filtervlies, einseitig 10 cm Uberstehend liefern und nach
Herstellervorschrift verlegen.

230 M2 e, € €
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02.02.04.0060

02.02.04.0070

02.02.04.0080

02.02.04.0090

02.02.04.0100

Frostschutzschichten herstellen, d=33cm

Frostschutzschichten 0/32 aus Mineralstoff (Kies-Sand-Gemisch) inkl. Zertifikat liefern und
profilgerecht einbauen, Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 100 MN/m2, laut
Regelprofil 2.2 und 2.4,

Einbaudicke: 33 cm

Der Feinanteil darf gem. FGSV Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen M VV nicht
grofer als 3 Masse-% sein. Das Zertifikat und die Sieblinie sind dem AG/ Bauuberwachung vor
Lieferung vorzulegen.

Frostschutzschichten herstellen, d=38cm

Frostschutzschichten 0/32 aus Minaralstoff (Kies-Sand-Gemisch) inkl. Zertifikat liefern und
profilgerecht einbauen, Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 120 MN/m2, laut
Regelprofil 2.3,

Einbaudicke: 38 cm

Der Feinanteil darf gem. FGSV Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen M VV nicht
groRer als 3 Masse-% sein. Das Zertifikat und die Sieblinie sind dem AG/ Bauuberwachung vor
Lieferung vorzulegen.

Tragschicht 23 cm Mineral 0/45

Tragschicht fur Verkehrsflachen aus Mineralstoffgemisch 0/45 (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) nach
ZTVT-StB liefern und profilgerecht einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten, Nachweis fiir das
eingebaute Material durch Lieferschein und Sieblinie. Fir OK Tragschicht mull Tragfahigkeit
EV2-Wert laut Regelprofil 1.1 und 1.2 nachgewiesen werden, mind. je 200 m2 ein Druckversuch
nach anderer Position.

Einbauhdhe 23 cm

Der Feinanteil darf gem. FGSV Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen M VV nicht
gréRer als 3 Masse-% sein.

Tragschicht 20cm Mineral 0/45, RP2.3
wie vor, jedoch laut Regelprofil 2.3 mit 150 MN/m2
Einbauhdéhe 20cm

Tragschicht 15cm Mineral 0/45
wie vor, jedoch laut Regelprofil 2.2 und 2.4 mit 120 MN/m2,
Einbauhdhe 15cm
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02.02.04.0110

02.02.04.0120

02.02.04.0130

02.02.04.0140

02.02.04.0150

02.02.04.0160

Hinweis Blitzschutzmatten / Pflaster im iiberdachten Bereich

Durch das Gewerk Elektro werden im iberdachten Eingangsbereich (nur im nicht unterbauten
Bereich!) Blitzschutzmatten verlegt, die max. 25cm unter OK Pflaster liegen sollen. Dies ist bei der
Ausfiihrung der folgenden Position zu berlicksichtigen. Es ist ebenfalls zu berilcksichtigen, dass
diese Flache in zwei zeitlich getrennten Abschnitten hergestellt werden werden muf}, um
durchgéngig die Erreichbarkeit des Gebaudes fir andere Gewerke zu garantieren.

Tragschicht Dranbeton 20cm

Tragschicht aus Dranbeton C16/20, Kérnung 8/16 liefern und einbauen.
Einbauhdhe 20cm

Einbauort: Haupteingang Schule, berdachter Bereich

Abrechnung nach Aufmass fertiger Flache.

380M2 € €

Kontrollpriifung statischer Lastplattendruckversuch
Kontrollpriifung ZTV SoB-StB fiir Tragschicht, Prifung fir Verformungsmodul, mit statischem
Lastplattendruckversuch DIN 18134.

Tiefbordsteine T 8 x 25, L=1000 mm

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.

Bordsteine DIN EN 1340 T 8 x 25 (80/250 mm).

Lange: 1000 mm.

Steine mit engen Fugen versetzen.

Rickenstiitze aus Beton C16/20 bis 10 cm unter OF Bordstein.
Versetzen der Borde in mehreren Teillangen.

154 m € €

Tiefbordsteine T 8 x 40, L=1000 mm
wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch, T 8 x 40 (80/400 mm),
Rickenstitze einseitig bis max. 25 cm unter OF Bordstein.

28m € €

Schnitte in Borden aus Beton

erforderlicher Schnitt von Borden aus Beton. Diagonale Eckausbildung, Passstlicke.
Pauschal pro Schnitt, einschl. Hilfsmittel und Nebenarbeiten,

Borde: Tiefborde, Abrechnung nach Aufmass.

158t € €

Dehnungsfugen Bord

Dehnungsfugen fiir Tiefborde einschl. im Fundamentbeton je 6 Ifd. m herstellen durch Einlegen
eines dauerhaften, flexiblen Fugenmaterials.

Fugenweite: 10 mm
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02.02.05 Befestigte Flachen

02.02.05.0010

02.02.05.0020

02.02.05.0030

02.02.05.0040

02.02.05.0050

02.02.05.0060

Pflasterdecke beige-grau liefern und einbauen
Betonsteinpflaster wie Pos. 02.01.05.0010 liefern und verlegen

1.280m2 € €

Pflasterdecke beige-grau, dunkel liefern und einbauen

Pflasterdecke wie vor, jedoch dunkelgrau nach Bemusterung liefern und verlegen,

Verwendung von Natursteinedelsplitt Granit, Quarz, Basalt in den GréRen 1/3 bis 2/5 im Verhaltnis
2-5-2-5-1

Farbe: beige dunkel — sand grey 4,

Mehraufwand fiir Lauferreihe
Mehraufwand fiir die Verlegung von Lauferreihen parallel zu Einfassungen, flachenmaRige Menge
ist Position Pflaster liefern und verlegen bereits enthalten

340m . € €

Mehraufwand fiir Lauferreihe in Beton

Mehraufwand fir die Verlegung von Lauferreihen als Kante der befestigten Flache auf 20cm Beton
C20/25 mit seitlicher Rickenstitze, flaichenmaRige Menge ist Position Pflaster liefern und verlegen
bereits enthalten

Mehraufwand fiir zweireihigen Traufstreifen in Beton

Mehraufwand fiir die Verlegung des Pflasters als zweireihigen Traufstreifen auf 20cm Beton
C20/25, Pflaster mit Haftbinder versetzen, Verfugung: hochbelastbarer Pflasterfugenmértel bis OK
Pflaster, flichenmaRige Menge ist in Position Pflaster liefern und verlegen bereits enthalten
Verlegemuster: Reihenverband

Hinweis Blitzschutzmatten / Pflaster im liberdachten Bereich
Verweis auf gleichlautenden Hinweis im Titel 'Tragschichten'.

Mehraufwand fiir Pflaster Versetzen in Dranbeton und Dranmortel

Mehraufwand fiir die Verlegung des Pflasters tiber 12cm Dranbeton 8/16 C16/20, geliefert und
eingebaut nach anderer Position und in 3cm Dranmaértel im tiberdachten Bereich, Pflaster mit
Haftbinder versetzen, Verfugung hochbelastbarer Pflasterfugenmértel bis OK Pflaster,
flichenmalige Menge ist in Position Pflaster liefern und verlegen bereits enthalten.

Leistung einschl. Lieferung Dranmértel und Haftbinder.

Verlegemuster: wie Pflasterflache weitergefihrt

380mM2 e € €
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02.02.05.0070

02.02.05.0080

02.02.05.0090

02.02.05.0100

02.02.05.0110

Bodenindikatoren Rippenplatten anthrazit liefern und verlegen

Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren

bestehend aus einschichtigem (homogenem) Hochleistungsfaserbeton gem. DIN 18500-1
Abriebwiderstand Harteklasse 1

Erhohter Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung

Rutschhemmung R 12

Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einer Bettung aus
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Kérnung 0-4 mm in 40 mm Dicke hammerfest zu versetzen.
Fugen vollstdndig mit Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Kérnung 0 - 4 mm fllen.

Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06 und die Broschiire ,Dauerhafte Verkehrsflachen mit
Betonpflastersteinen” des Betonverbands SLG sind zu beachten.
Rippenscheitelpunktabstand 60 mm, Rippenbreite 20 mm,

Oberflache Trapezprofile mit Randelstruktur,

Farbe anthrazit Nr. 469 mit Oberflachenvergitung

Rastermaf3: 30 x 30 cm

Plattenstarke 10 cm

Bodenindikatoren Begleitplatten weil liefern und verlegen

Begleitplatten zu den Bodenindikatoren ohne Rippen, Eigenschaften, GrofRe und Einbau wie
vor, Farbe weil Nr. 470,

liefern und verlegen

Rasenstreifenplatten 40/20/8 cm liefern

Rasenstreifenplatten Rastermaf’ 400 x 200 x 80 mm mit durchgehenden Stegen quer zur
Fahrrichtung

Stegbreite dhnlich Fugenbreite je ca. 3,7 cm Fugenanteil ca. 28%, geprift nach BGB-RiINGB
Farbe: Standard grau, mit Microfase liefern und verlegen auf Verlegeschicht 40 mm
Hartgesteinssplitt 2/5

Platten sind vor Bestellung mit dem Bauherrn zu bemustern

Verfiillung der Hohlrdume in den Platten nach anderer Position

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

430 M2 € €

Schnitte in Betonpflastersteinen

erforderlicher Schnitt von Betonpflastersteinen in Randbereichen der Pflasterflache bzw. bei
Wechsel des

Fugenbildes, pro geschnitten eingebauter Meter

Schnittkantenlange einseitig, einschl. Hilfsmittel und Nebenarbeiten, Pflasterdicke 8 cm

363 M e, € €

Schnitte in Betonpflastersteinen Fahrradbiigel

Zulage fur erforderlichen Schnittaufwand in Betonpflastersteinen beim Einbau der Fahrradblgel,
sonst wie in vor. Pos. beschrieben.

Zulage pro Stlick Fahrradblgel
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02.02.05.0120

02.02.05.0130

02.02.05.0140

Verfiillung Rasenplatte und Ansaat

Hohlraum der Rasenplatten 40x20x8 cm, geliefert und eingebaut nach gesonderter Pos,
Hohlraumanteil nach Herstellerangaben (bei 30% entspricht dies 24 I/m2), fillen mit rein
mineralischem Dachgarten-Substrat aus Lava, Bims, Zeolith als offenporige Mischung mit sehr
hohem Gesamtporenvolumen, guter Wasserspeicherkapazitat, hoher Kornrauhigkeit, hoher
Windlaststabilitat

Vegetationstechnische Parameter

- abschlammbare Bestandteile max. 7 Gew.-%

- Fein-/Mittelkies (>2 mm) 43 Gew.-%

- Volumengewicht trocken verdichtet 1,5 bis 1,8 g/cm3

- max. Wasserkapazitat 27 Vol.-%

- Wasserdurchlassigkeit mod. Kf 0,54 cm/s

- pH-Wert (CaCl2) 7,5

- max. Salzgehalt 0,4 g/l

- organische Substanz 0,0 Gew.-%

- Adsorptionskapazitat 80 mmol eq/l

strukturstabile Mischung, kein Sacken, keine Mineralisation

liefern und materialschonend ohne Entmischung oder Kornzertrimmerung einbauen und
angemessen verdichten,

Ansaat mit trockenresistenter Mischung aus 70% Grasern und 30% Krautern, einschliellich
Saatgutlieferung,

zertifizierte Wasserdurchlassigkeit des Belages bei Einbau mind. 7.500 I/s*ha
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach gesonderter Position.

Angaben zum verwendeten Produkt im Baustoffverzeichnis.

430 M2 € €

Mosaikpflaster Naturstein kleinflachig

Pflasterdecke als Auspflasterung von Randflachen und Zwickeln, zum Einpflastern von
Schachtdeckeln aus Mosaikpflaster (Granit, grau-beige) liefern und in 5cm Edelsplitt ueber der
Tragschicht kleinflachig zur Einpassung von Einbauteilen in Pflasterflachen einsetzen, die Flachen
mit Flachenrittlern mit Hartgummischuerze bis zur Erzielung absolut ebener Oberflaechen
abrammen und mit Fugensand bis zum Fugenschluss verfuellen, einschl. Edelsplitt und aller
Nebenarbeiten. Mosaikpflaster muss farblich zu den anderen Beldgen passen und ist vor
Bestellung zu bemustern.

Kleinsteinpflaster, liefern und versetzen

Kleinsteinpflasterdecke als Aufmerksamkeitsstreifen herstellen, frostsicheres Gestein, Gesteinsart
Granit, bruchrauh, Farbe grau-beige, Kleinsteinpflaster 9/11 cm liefern und versetzen,
Bettungsmaterial = 4 cm Splitt-Gemisch 2/5, Bettungsmaterial giteliberwacht nach TL-Gestein-
StB04. Fugen verfiillen mit wasserdurchlassigen, frost- und tausalzbesténdigen
Pflasterfugenmortel, Fugenweite 5-8 mm, Verlegemuster in passe, Flache in verschiedenen
Gefallen ausfiihren. Flachen mit Flachenrittlern mit Hartgummischiirze bis zur Erzielung absolut
ebener Oberflachen abrammen.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

40m2 € €
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02.02.05.0150

02.02.05.0160

02.02.05.0170

02.02.05.0180

02.02.05.0190

02.02.05.0200

Mehraufwand fiir Lauferreihe in Beton

Mehraufwand fiir die Verlegung von Lauferreihen als Kante der befestigten Flache auf 20 cm Beton
mit seitlicher Rickenstitze, flaichenmaige Menge ist Position Pflaster liefern und verlegen bereits
enthalten

Pictogramm Behindertenparkplatz

StralRenmarkierung mit Thermoplastik bzw. gleichwertiger dauerhafter, rutschfester Beschichtung
durch zugelassene Markierungsfirma, Normmarkierung: Symbol Rollstuhlfahrer, Gréf3e ca. 80x80
cm.

Werkplanung fiir Abtretroste A5 und A6

Werkplanung fur die Abtretroste A5 und A6 gemaf nachfolgender Positionen unter
Berucksichtigung eines AufmaRes vor Ort, ElementgroRe in Abstimmung mit Fassade
Eingangsbereich, ist vor Fertigungsbeginn von der Bauleitung bestatigen zu lassen.

1St € €

Abtretrost A5

Abtreter fir den AuRenbereich einschl. Bodenwanne herstellen lassen, liefern und fachgerecht
einbauen, einschlieRlich Fundamentearbeiten und Betonlieferung

- Bodenwanne aus Aluminium mit Vertiefung im Boden zum Schmutzfang, Anschluf? an die
Regenentwésserung DN 110, Ubergang zur Leitung abgedeckt mit Laubsieb

- Rost mit Rahmen aus Stahl feuerverzinkt, Gitterrost mit Maschenweite: 30 x 10 mm

- Rost mehrteilig, um zur Reinigungsarbeiten von 2 Personen herausgenommen werden zu
kénnen. Die Teile des Abdeckrostes sind arretierbar zu befestigen

- Rutschhemmung V10/R11, Stabe in beiden Richtungen mit rutschhemmendem Profil, ohne
rutschhemmende Erhéhungen im Rost (nur Vertiefungen)

- GroRe nach Aufmalf vor Ort, Gesamtbreite ca. 13,28m x Tiefe 2,44 m, mehrteilig nach Aufmaf
vor Ort

- Breite der Einzelelemente in Bezug auf Rastermal Fassade (zwischen 0,90 und 2,20 m)

- Belastung fir FuBRganger-Verkehr

- Einbauort: A5 Haupteingang

Abtretrost A6
wie vor, jedoch GroRe 4,25m x 2,44m

Pflasterpflege nach Fertigstellung der Pflasterflachen fiir 1 Jahr durchfiihren.
Pflasterpflege nach Fertigstellung der Pflasterflachen fiir 1 Jahr durchfiihren.

Pflasterart: Grof3- / Klein- / Mosaik- / Betonsteinpflaster.

Auszufiihren sind mindestens 2 Einzelgéange. EP fir je Einzelgang.

Nachsanden inklusive Materiallieferung, Einkehren und Einschwdmmen.

Einzurechnen ist die Bereitstellung einer Wasserentnahmestelle inklusive Material einschl.
SicherungsmafRnahmen und behdérdlicher Genehmigungen.

Die angegebene Menge entspricht der zweifachen FlachengréfRe.
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02.02.06 Ausstattung

02.02.06.0010

02.02.06.0020

02.02.06.0030

02.02.06.0040

02.02.06.0050

02.02.06.0060

Boden I6sen, Profilierung Sitzmauern

Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden nach Abtragsprofilen I6sen.
Abtragsdicke bis 80 cm

Seitenwande gerade abgeschachtet fiir Betonieren ohne Schalung.
Ausbau aus mehreren Teilflachen.

Das Herstellen des Planums wird gesondert verglitet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

16m3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S0 Oberboden

Aushub, gel6st nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemafl Geotechnischem Bericht: SO Oberboden

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch: S1 Auffiillung

12m3 € €

Planum Fundamentsohle

Herstellung des Planums fiir den Aufbau von Sitzmauern, als fachgerecht verdichtete und profilierte
Flachen, Auf- und Abtragshdhe bis 10 cm, zuldssige Abweichungen von der Nennhdhe +/- 2 cm,
Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.

Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten, bei der Verdichtung ist darauf zu achten, da der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.

Frostschutzschicht fiir Sitzmauern

Frostschutzschicht aus Kiessand 0/32 liefern und in einer Starke von 30 cm hohengerecht
einbauen und verdichten. Fir OK Frostschutzschicht muss Tragfahigkeit EV2-Wert von mindestens
80 MN/m2 nachgewiesen werden.

Fundamentbeton fiir Sitzmauern
Fundamentbeton C20/25 liefern und ohne Schalung auf mineralischer Tragschicht 30 cm stark
héhen und lagegerecht Stiick um Stlick mit Aufbau Sitzmauer einbauen.

6m3 € €
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02.02.06.0070

02.02.06.0080

02.02.06.0090

02.02.06.0100

02.02.06.0110

02.02.06.0120

Hinweis Sitzmauern
Im gesamten Schulhofgelande werden Sitzmauern aus Betonwerkstein als Sitzgelegenheiten
eingebaut. Ein Teil der Sitzmauern erhalt Sitzauflagen aus Holz.

Werkplanung Sitzmauern

Herstellen der Werkplanung fiir die nachfolgend genannten Sitzmauern.

Die Werkplanung ist vor Ausfiihrungsbeginn vorzulegen und vom AG bestatigen zu lassen.
Im ersten Teil des Schulhofes wurden bereits Betonelemente eingebaut, die in Farbe und
Oberflache auf das Gesamtkonzept abgestimmt sind. Liefernachweis Betonelemente: Fa.
Informbeton

Sitzmauer 1 Beton 2,00m lang liefern und einbauen

Sitzmauer aus Betonfertigteilen Breite 45 cm, Lange 2,00 m, Hohe 55 cm
einteilig nach Herstellerangaben und Detailplan 506-3.15 liefern und einbauen,
Betongiite C30/37, glatt geschalt

alle sichtbaren Kanten umlaufend gefast diagonal 2 cm,

Unterseite mit eingearbeiteten Versetzhilfen BxH: 10 x 2 cm

Oberflache: abgesauert

Farbe: Sichtbeton hellgrau, angelehnt an Musterfassade des Gebaudes
Einbauhdhe nach Detailplan, im Mittel OK 42cm Uber Pflasterbelag,

Fertigteile im Mortelbett C16/20, d=5 cm héhen- und lagegerecht aufbauen, einschl.
Materiallieferung.

Sitzmauer 2 Beton 2,05m lang liefern und einbauen
Sitzmauer wie vor, jedoch 2,05 m lang, 45 cm breit, 55 cm hoch, Aufsicht Sonderform als
Parallelogramm, stumpfer Winkel 102°, siehe Detailplan 506-3.15.

1St € €

Sitzmauer 3 Beton 2,00 m lang liefern und einbauen
Sitzmauer wie Sitzmauer 1, jedoch 2,00 m lang, 45 cm breit, 50 cm hoch firr die spatere Montage
von Sitzauflagen.

Sitzmauer 4 Beton im Winkel 7,5 m lang liefern und einbauen

Sitzmauer wie vor, 45 cm breit, 50 cm hoch fiir spatere Montage Sitzauflagen
Mauer 90° abgewinkelt, an der AufRenseite gemessene Langen 5,50 m und 2,00 m,
ggf. mehrteilig einbauen, siehe Detailplan 506-3.12.

1St € €

Sitzmauer 5 Beton im Winkel 6,38 m lang liefern und einbauen

Sitzmauer wie vor, 45 cm breit, 50 cm hoch fiir spatere Montage Sitzauflagen
Mauer 90° abgewinkelt, an der AulRenseite gemessene Langen 3,88 m und 2,50 m
ggf. mehrteilig einbauen, siehe Detailplan 506-3.12.

1St € €
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02.02.06.0130 Sitzmauer 6 Beton zwei Winkel 22,88m lang liefern und einbauen
Sitzmauer wie vor, 45 cm breit, 48 cm hoch flr spatere Montage Sitzauflagen
Mauer zweifach 90° abgewinkelt, an der AuRenseite gemessene Langen 2,50 m, 16,00 m und 4,38
m
ggf. mehrteilig einbauen, siehe Detailplan 506-3.12.

1St € €

02.02.06.0140 Oberflachenversiegelung
Behandlung der Oberflachen als vorbeugender Schutz gegen Farbauftrag durch Spriihfarbe oder
ahnliches, Versiegelung soll Entfernen der Farbe erleichtern, fiir Betonoberflachen

51m2 € €

02.02.06.0150 Werkplanung Sitzauflage
Herstellen der Werkplanung fiir die nachfolgend genannten Sitzauflagen.
Die Werkplanung ist vor Ausfiihrungsbeginn vorzulegen und vom AG bestatigen zu lassen.
In mehreren Bereichenl des Schulhofes wurden bereits Sitzauflagen eingebaut, die in Farbe und
Oberflache auf das Gesamtkonzept abgestimmt sind. Liefernachweis Fa. Sabine Ney, Holzart:
Kambala FSC

02.02.06.0160 Sitzauflage ohne Lehne 45 cm breit
Sitzauflage flr Sitzmauern herstellen und montieren wie im Detailplan 506-3.12 dargestellt und
nachfolgend beschrieben:
Sitzauflage bestehend aus vier Holzlatten 100/55 mm, Abstand zwischen Latten 17mm, Breite
Sitzauflage ca. 450 mm, Lange angepaldt an Lange der Sitzmauer, sdmtliche Holz-Kanten mit
Radius mind. 2 mm gerundet, Langsseiten mit Minifase, allseitig geschliffen,

Unterkonstruktion: Flachstahl Edelstahl V4A 12/40 mm, Lange: 42 cm, mindestens 1 Stlck pro
Meter einbauen.

Sitzhoélzer von unten befestigen mit mind. 2 Edelstahl-Schrauben pro Kontaktflache,

Lattung insgesamt mit je 2 Edelstahl-Schrauben pro Profil auf Unterkonstruktion (Sitzblock aus
Beton) befestigt,

einschlieflich Befestigungsmittel Edelstahl Schrauben passend zu Klebehilsen mit Gewinde in
Sitzblécken.

Sitzauflage in einzelnen Abschnitten fir mehrere Sitzblécke nach 6rtlichem Aufmaf herstellen,
liefern und montieren.

Gesamtmenge fiir mehrere Sitzblocke,

gemessen wird an der Aufdenkante, bei Bankauflagen liber Eck wird eine Breite abgerechnet,
Ecken sind diagonal herzustellen und zu verbinden.

Material: Kambala-Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

- Dauerhaftigkeitsklasse 1 mit mind. 25-jahriger Garantie gegen Faulnis etc.
- Dichte 510 kg/m3

- Ausgleichsfeuchte 3 - 5 % (bei 65 % rel. Luftfeuchtigkeit, 20 °C)

- Quellung (darrtrocken — feucht) radial 0,7 %, tangential 1.5 %

- Biegefestigkeit 39 n/mm2

- Biegefestigkeit 8790 n/mm2

- Harte (nach Janka) Seite 4100 n, Ende 6600 n

- Warmeleitfahigkeit A= 0.13 Wm-1K-1 gemaR DIn En 12667

- Feuerfestigkeit Klasse ¢ gemalt ASTM E-84*
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02.02.06.0170

02.02.06.0180

02.02.06.0190

Holzlatten geschliffen und ohne Lasur

39mM € €

lange Bank, H x L =47 x 254 cm, ohne Lehne

Lange Bank mit Sitzbelag aus langlebigem Accoya-Holz (wie Pos. zuvor), ohne Lasur liefern und
einbauen. 4 Sitzbohlen 10 x 5,5 cm, mit stabilisierendem, unterwartig verschraubtem Mittelband.
Rechteckige FliRe aus 15 mm dickem Stahl, feuerverzinkt und in DB 703 Eisenglimmer Anthrazit
farbbeschichtet, mit je 2 Befestigungslaschen zum Aufschrauben ca. 15 cm unter Flur.

Sitzhéhe 47 cm. L 254 cm. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design siehe
auch VOB/B § 10 Abs. 4).

Werkstoffe: Acetyliertes Kiefernholz. Stahl gem. DIN EN 10 025.

Oberflachen: Holz naturbelassen (ohne Lasur), so dass Witterung und UV-Strahlung eine graue
Holzpatina erzeugen. Stahl: feuerverzinkt gem. DIN EN 1461. DB 703, Eisenglimmer Anthrazit
farbbeschichtet.

Montagehinweis: Anlieferung 3-teilig montagefertig zerlegt. 15 cm unter Flur zu fundamentieren mit
2 x 2 Edelstahlankern M 10 x 470 in 2 Streifen, Fundamentgré3e L 60/B 15/T 40 cm.
Zusatzausstattung: V2A-Anker M10x470,

héhen- und lagegerecht einbauen, einschl. Aushub und Fundament bestehend aus:

10 cm Sauberkeitsschicht Kiessand 0/32, Fundament Beton C25/30 L/B/H=60/15/40 cm, einschl.
Materiallieferung.

Aushub Idsen, laden und auf Bereitstellungslager transportieren.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

3St € €

Papierkorb liefern und einbauen

Zylindrischer Abfallbehalter mit 60 L Fassungsvermdgen liefern und einbauen. Korpus mit
Abdeckhaube aus Edelstahl, zusatzlich pulverbeschichtet in DB 703. Rahmenteile und
Bodensockel aus Stahl, zinkphosphatiert, kathodisch tauchlackiert (KTL) und pulvergrundiert sowie
pulverbeschichtet in Schwarzgrau. Frontale Einwurfoffnung einseitig im Bogen nach unten
ausgeschnitten. Deckel aus 4 mm dickem Edelstahl nach oben gekantet. Inklusive leichtem PE-
Innenbehalter von nur 1,7 kg fur 60 L Fassungsvermdgen. Selbstschlielendes 8 mm Dreikant-
Schnappschloss. Gewicht 38 kg. Beim Deutschen Patent- und Markenamt eingetragenes Design.
Werkstoff: Stahl gem. DIN EN 10025. Edelstahl (1.4301) gem. DIN EN 10 088 T2.

Oberflache: Rahmenteile und Sockel kathodisch tauchlackiert und pulverbeschichtet in
Schwarzgrau. Abdeckhaube und Korpusbleche grundiert und pulverbeschichtet in DB 703.
Montagehinweis: fundamentieren mit 4 Edelstahlankern M 10 x 470.

Zusatzausstattung: V2A-Anker M10x470

Abfallbehalter in Fundament aus Beton C16/20 einbauen. Fundamentabmessungen:
LxBxH=40x40x70 cm, OK Fundament 12 cm unter OK Gelande, einschl. Bodenaushub und
Materiallieferung.

Aushub I6sen, laden und auf Bereitstellungslager transportieren.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

1St € €

Fahrradbiigel

Fahrradanlehnbiigel liefern und einbauen, Material: Edelstahlrohr nach DIN 2483 , Werkstoff Nr.
1.4301, geschliffen, Bauart: Fahrradanlehnbiigel zum Einbetonieren mit Erdanker, Stahlrohr
48x3mm in einem Zug durchgangig gebogen, Radius: r = 150 mm in der neutralen Linie, L 100/ H
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02.02.06.0200

02.02.06.0210

02.02.06.0220

02.02.06.0230

80 cm Uber OKG. Mdglichkeit der Anbindung des Fahrradbiigels an das Blitzschutzsystem mit
Schraube M12 und vorgeformter Schelle, elektrisch leitend im Fundamentbereich.

Im Bereich Pflasterflache einbauen, Pflaster anpassen nach anderer Position,

Erdarbeiten fiir zwei Fundamente 0,40 x 0,40 x 0,60 m ausfiihren.

Sauberkeitsschicht C 12/15, 5 cm stark ausflihren.

2 Fundamente 0,40 x 0,40 x 0,60 cm in C 20/25 herstellen, einschl. Materiallieferung

Aushub Idsen, laden und auf Bereitstellungslager transportieren.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

149 St € €

Einbau Tastkante, Fahrradbiigel

Einbau einer Tastkante am ersten und letzten Fahrradbligel eines Fahrradblocks am Radweg.
Flachstahl aus Edelstahl geschliffen, 10 cm hoch und 5mm dick liefern und mit Rohrschellen am
Fahrradblgel befestigen, Verschraubung vandalismussicher, aus Edelstahl.

TSt € €

Mast fiir Verkehrszeichen aus Stahirohr 3,5 m

Mast fiir Verkehrszeichen aus Stahlrohr 3500x60x6 mm (fiir 1 VZ), feuerverzinkt, mit Abdeckkappe,
liefern und fachgerecht in Betonfundament C16/20, L/B/H= 30/30/60 cm aufstellen, Hohe Mast uber
Gelande 3,0 m, einschl. aller Erdarbeiten und Materiallieferung.

Aushub I8sen, laden und auf Bereitstellungslager transportieren.

6St € €

Verkehrszeichen Feuerwehrzufahrt

Verkehrszeichen -Feuerwehrzufahrt- Kennzeichnung nach DIN 4066, Nr.: 2445, gesiegelt,
Grofle 210x 594 mm, rechteckig, Ausfiihrung in Leichtmetall; Mindestblechdicke 2 mm mit
verstarktem Rand, reflektierend Folie Typ 1, Flachform liefern und nach Hinweis fiir die
Anbringung von Verkehrszeichen (HAV) montieren, mit Rohrschellen aus verzinktem Stahl;
Verschraubung aus nicht rostendem Stahl.

Verkehrszeichen Feuerwehr

Verkehrszeichen -Anfahrtszone fiir Feuerwehr § 22 VVB- Kennzeichnung nach DIN

4066, gesiegelt,

GroRe 210x 594 mm, rechteckig, Ausfiihrung in Leichtmetall; Mindestblechdicke 2 mm mit
verstarktem Rand, reflektierend Folie Typ 1, Flachform liefern und nach Hinweis fiir die
Anbringung von Verkehrszeichen (HAV) montieren, mit Rohrschellen aus verzinktem Stahl;
Verschraubung aus nicht rostendem Stahl.
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02.02.06.0240

02.02.06.0250

Verkehrszeichen Parkplatz Rollstuhlfahrer

Verkehrszeichen Parkplatz Rollstuhlfahrer liefern und montieren.

Zeichen als kombiniertes Zeichen mit "P" und Rollstuhlsymbol rechteckig, 63/42cm, mit
verstarktem Rand, Ausfliihrung in Leichtmetall; Mindestblechdicke 2 mm; reflektierend.
Verkehrszeichen nach Hinweis fiir die Anbringung von Verkehrszeichen (HAV) mit je zwei
Rohrschellen aus verzinktem Stahl; Verschraubung aus nicht rostendem Stahl.

i

Poller Rundrohr rot/wei herausnehmbar

Poller Rundrohr einschl. Bodeneinbauhlilse liefern und vor Pflasterverlegung einbauen.
Durchmesser 76 mm, Materialstarke 3mm

Hoéhe uber Gelande 900 mm

herausnehmbar mit FeuerwehrschlieRsystem Dreikant bzw. vorgerustet fur Profilzylinder
Farbe rot-weil, reflektierend

einschl. Hiilsen in Betonfundament C20/25 40/40/60cm setzen und in Pflaster einpassen

ISt e, € €
Summe 02.02.06 Ausstattung e ——— €
Summe 02.02 TO3 Schulhof Ost einschl. Flache ostlich Geh-und ... €

Radweg
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02.03 TO3 Leistungen fiir gesamten Schulbereich
abschnittsweises Arbeiten
Die Leistungen in diesem Titel sind abschnittsweise auszufiihren. Die Herstellung bezieht sich auf
die gesamte Bauzeit und ist entsprechend der Bauabschnitte rechtzeitig vorzubereiten.
02.03.01 temporérer Schutz von Fldchen

02.03.01.0010

02.03.01.0020

02.03.01.0030

Hinweis: temporérer Schutz von Flachen

Wegen der beengten Platzverhaltnisse ist vorgesehen, fertiggestellte Pflasterflachen als
Baustelleneinrichtungs- oder Parkflache zu nutzen.

Das Herstellen der Flachen erfolgt erst nach Freigabe durch die Bauleitung.

Bauzaun verschraubt

Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten und umstellen nach Erfordernis der Baustelle und wieder
abbauen.

Hohe Bauzaun mindestens 1,8 m

Vorhaltedauer: Bauzeit

Verbindung der Bauzaunfelder mit Schellen, verschraubt, Verschraubung mit Spezialschliissel
Abrechnung nach durchschnittlich aufgebauter Gesamtlange.

60m € €

Bauzauntor, b=5,00 m

Bauzauntor, verschlieRbar, zweiflligelig, passend zum Bauzaun, inkl. Kette und Vorhdngeschloss
als Zahlenschloss

Durchfahrtsbreite: ca. 5,00 m

Lieferung, Aufstellung, Vorhaltung, Umbau und Abbau wie vorige Position

1Stk € €

Schutzvlies 300 g/m2

Schutzvlies, Dicke 300 g/m2 liefern und zum Schutz der fertig gestellten Pflasterflachen verlegen.
StdRe und Enden so verwahren, dass das Eindringen von Schmutz dauerhaft verhindert wird.
Einschl. Abrdumen und Entsorgung des Vlieses nach Beendigung der Nutzung

Produkt nach Wahl des AN.

Abrechnung nach abgedeckter Pflastergréfe.

Zeitraum: baubedingte Nutzung durch andere Gewerke

Summe 02.03.01 temporarer Schutz von Flachen €
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02.03.02 Vermessung und Priifungen

02.03.02.0010

02.03.02.0020

02.03.02.0030

02.03.02.0040

Umfang der Vermessung

Samtliche herzustellende Flachen und Einbauten im Schulgrundstiick und Parkplatz sind bei den
Vermessungsleistungen zu bericksichtigen. Eventuell erforderliche Grenzpunkte werden vom
Auftraggeber bzw. seinem beauftragten Vermessungsbiiro markiert bzw. abgesteckt.

Eine Grenzfeststellung neu auszumessender Teilflachen erfolgt nach Fertigstellung der
BaumafRnahme und ist nicht Bestandteil der folgenden Vermessungspostionen.

Bestandsvermessung - Revisionsvermessung

Endvermessung und Herstellung eines Bestandsplanes fiir die neu errichteten Verkehrsflachen
sowie fur sdmtliche Leitungen, einschl. aller Bauwerke (MaRstab nach Absprache mit AG) nach
Vorgaben des stadtischen Vermessungsamtes.

Bestandsvermessung fir alle Bereiche des Schulgeléandes sowie Parkplatz.

Die Vermessung hat nach dem in Dresden verwendeten Koordinaten- und Héhensystem zu
erfolgen.

Sie ist als dwg-, dxf-, pdf- und shp-Datei zu liefern.

Folgende Eintragungen miissen mindestens enthalten sein:

Samtliche Sohltiefen aller Leitungen und Bauwerke, Deckelhéhen, Gefélle, Langen,
Anschlusspunkte an bestehende Leitungen, Knotenpunkte sowie Angaben tber Kreuzungen und
Parallelverlegungen mit anderen Medienleitungen, Gelandetopografie, alle

Einbauten, Flachenabgrenzungen, Vegetationsflachen unterschieden nach Art und Hohe, Baume,
Einfassungen.

Baubegleitende Vermessung

Vermessung des Bestandes vor Baubeginn zur Feststellung von H6hen und Dimensionen sowie
baubegleitende Vermessung, soweit diese fiir die Ausfiihrung erforderlich ist.

Neu verlegte Rohre und Kabel sind im offenen Graben zu messen.

Vermessung fiir alle Bereiche des Schulgelandes sowie Parkplatz. (Titel 01, 02 und 03 dieses LV).
Flurstiicksgrenzen, sofern diese baulich hergestellt werden missen, werden durch ein
Vermessungsbliro des AG abgesteckt.

Ubergabe an die Bauleitung, ggf. abschnittsweise je nach Anforderung als dwg-, dxf-, pdf- und shp-
Datei zu liefern.

Spielplatzpriifung_TUV-Priifung

Abnahme der Auenanlagen einschlieflich der Spiel- und Sportgerate durch

einen Sicherheitsbeauftragten fiir Spielgerate und -flachen nach DIN EN 1176/1177 einschlieRlich
aller Fallschutzflachen und Erstellung eines Protokolls.

Tpsch € s €

Bestandsdokumentation

Vom AN ist eine komplette Aufstellung der eingebauten Materialien einschl. Zertifikate sowie
Bedienungsanleitungen, Ersatzteile usw. anzufertigen und analog sowie digital zu Gbergeben.

Fir die neu hergestellten Bereiche der Schule und des Parkplatzes sind gesonderte Lageplane zu
erstellen und mitzuliefern.
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02.03.03 Blitzschutz/ Potentialausgleich

02.03.03.0010

02.03.03.0020

02.03.03.0030

02.03.03.0040

Hinweis zu Erdung

Gemal der geltenden Vorschriften der Stadt Dresden sind sadmtliche Einbauten aus Metall in
Auflenanlagen an den Potentialausgleich anzuschlieRen. Dies trifft auch auf Fahrradbligel, Zaun
und Tore sowie andere Einbauteile zu.Dieser Abschnitt umfasst samtliche anderen Abschnitte des
Schulgelandes mit und ist abschnittsweise herzustellen. Anzuschlielende Metalleinbauten sind u.a.
Zaune (jeder zweite Pfosten), Tore (jeder Pfosten), Fahrradbiigel, Leuchten, Metallkanten,
Kletterkombnination.

Werkplanung und Prifungen wahrend der Ausfiihrung

Werkplanung fir die Blitzschutzanlage und Prufungen wahrend der Errichtung der technischen
Anlage nach den Rahmenbedingungen der folgenden Positionen sowie den Vorschriften der Stadt
Dresden fiir Schulbauten

Zu prifen sind insbesondere

a) Ausflihrung des Fundamenterders,

b) Verschittung von AuRenerdern,

c) Positionierung der Erdungsfestpunkte,

d) Einhaltung des geplanten Blitz-Schutzzonen-Konzeptes und der Schutzklasse.

Tpsch s €

Schlitzgraben

Schlitzgraben auf Grundprofil in einer Tiefe von 30 bis 50cm mit einer Breite von 20 cm herstellen,
nach Verlegung Erdungsleitung wieder verschliefsen und verdichten.

Schlitzgraben als Ring parallel zum Zaun herstellen sowie mit Stichen zu jedem Zaunpfosten mit
Lasche, samtlichen Torpfosten und sadmtlichen Pfosten der Beleuchtungsanlage sowie dem
HausanschluRkasten anbinden.

Erdung Ring-/Staberder Stahl niro Rd10

Bauteil, Blitzschutz: Erdung Potentialsteuerung

Ausfliihrung Erdung: Erdungsleitung mit Staberder

Ausfliihrung Bauteil, Blitzschutz: DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) Stahl, nichtrostend, Rd 10
Werkstoffnummer: 1.4571

Arbeitsbereich Verlegung: vorh. Graben

Tiefe [m] Graben/Verlegung: mind. 0,5

Ausflihrungsunterlagen: gemaR Zeichnung und Einzelbeschreibung

Abrechnungseinheit: m

Erdung Staberder mehrtlg Z30 L 1,5 m

Bauteil, Blitzschutz: Erdung

Ausfliihrung Erdung: Staberder

Ausfuhrung Bauteil, Blitzschutz: DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mehrteilig, Stahl, nichtrostend
Werkstoffnummer: 1.4571

Lage Bauteil Blitzschutz: auRerhalb von Gebauden

Lange [m] Erder: 1,5
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02.03.03.0050

02.03.03.0060

02.03.03.0070

Ausfliihrungsunterlagen: ohne Angabe
Abrechnungseinheit: m
Liefern, einbauen und anschliel3en

Tiefenerder Rd 25 mm, St/tZn, 9 m

Tiefenerder Rundstahl Rd 25 mm, Werkstoff: St/tZn Lange: 9 m, bestehend aus
kuppelbaren, 1,5 m langen Stangen,

besonders zugfeste Kupplungsart, mit Vibrationshammer

senkrecht eingetrieben, kompl. mit Schlagspitzen,

Anschlussklemme, Korrosionsschutzbinde und allem

Zubehor, liefern und montieren

komplett mit allem erforderlichen Zubehér und

Schlagspitze liefern, vorbohren und in Erdreich

einrammen

Erdungswiderstand kleiner 100hm mittels Messung nachweisen und Protokoll an AG
Ubergeben.

Das Einbringen des Erders hat mit einem speziellen

Vibrationshammer, der in einem Hammergerust mit

Hammerfiihrungsschlitten und speziellem Zubehor (z.B.

Schlagkopf, Hammereinsatz) gefihrt wird, zu erfolgen.

Die Ausflihrungsfirma muss Uber ein solches Spezialgerat

verfligen und entsprechende Kenntnisse besitzen!

Vor dem Einschlagen des Tiefenerders sind vom AN die entsprechenden
Schachtgenehmigungen einzuholen und eine Tiefensondierung auf Kampfmittel
durchzufihren.

Die zugehorige Montageanleitung des Herstellers ist unbedingt zu beachten.

1St € €

Verbinder KI.H Kreuzverbindung Stahl niro

Bauteil, Blitzschutz: Verbinder

Ausfuhrung Bauteil, Blitzschutz: DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)
Klasse Blitzstromtragfahigkeit: H (hohe Belastung)

Ausflihrung Verbinder: fur Kreuzverbindung

Baustoff, Bauteil Blitzschutz: Stahl, nichtrostend

Ausbildung Verbinder 1. Seite: Rd 10

Ausbildung Verbinder 2. Seite: Rd 10

Ausrustung Verbinder: Zwischenplatte

Abrechnungseinheit: St

Anschluf an Bauteile

Erder Rd10 an jedem Zaunpfosten mit Lasche, samtlichen Torpfosten und samtlichen Pfosten der
Beleuchtungsanlage sowie dem HausanschluRkasten fachgerecht mit Schraubklemme elektrisch
leitend anschlieen
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250 St € €

02.03.03.0080

Dokumentation
Der AN hat zur Abnahme der Bauleistung folgende Unterlagen zu libergeben:

Schnittzeichnung des Schutzbereiches der Fangeinrichtung

Lageplan mit eingezeichnetem Blitzschutzsystem (Anteil der Vermessungsleistung)
Zeichnung der Erdungsanlage (Typ A; Typ B); bauwerkibergreifende Verbindungen zu
umliegenden Erdungsanlagen, soweit hergestellt

Beschreibung des Blitzschutzsystems

Objektdaten fir Blitzschutzsysteme

Planhilfe zur Ermittlung der Erderlange und des Trennungsabstandes
Eigen-Prufbericht des Errichters

Prifbericht unabhangiger Dritter, soweit in Gesetzen und Verordnungen gefordert

Tpsch s €

Summe 02.03.03 Blitzschutz/ Potentialausgleich €
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02.03.04 Zaun und Tore

02.03.04.0010

02.03.04.0020

02.03.04.0030

02.03.04.0040

Stabgitterzaun Doppelstabmatte 1,60m dunkelgrau

Stabgitterzaun Doppelstabmatte, Maschenweite 50/200, ohne lberstehende Spitzen (oben und
unten), Drahtstarke senkrecht 6mm, waagerecht 8mm, mit Rechteckrohrpfosten 60/40/2, alle Teile
feuerverzinkt und

pulverbeschichtet, Farbe: anthrazitgrau RAL 7016 bzw. RAL-Farbe nach Bemusterung. Zaunhéhe
im eingebauten Zustand 1,60 m, liefern und fachgerecht einschl. aller Teile montieren einschl.
Fundamentierung, Fundamenttiefen nach Herstellerangaben sowie einschl. aller Boden- und
Aushubarbeiten.

Zaun zum Einbau in mehreren Teillangen gemaR Plandarstellung, einzurechnen sind Pafstlicke,
Ecken und Anschlusse an Tore.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

T1I6mM € €

kurze Abschnitte Zaun
einseitig angebundene Zaunsfelder an Torpfosten, an Hauswand nicht befestigter, jedoch mit Anker
im Boden, Feldbreite ca. 50 cm, sonst wie Hauptposition Zaun

1St € €

Laschen fiir Verbindung mit Blitzschutz

Laschen an Torpfosten und Zaunpfosten zum Anbringen der Verbindung zum Blitzschutz, Laschen
ca. 35/35/4 mm, angeschweil3t (vor Verzinkung), Laschen mit Loch fiir Befestigung Blitzschutz fiir
Schraube M12

Tor 1, zweifliiglig, lichte Breite 4.000 mm liefern und einbauen

Drehfliigeltor zweifliiglig liefern und fachgerecht einschl. aller Teile montieren,

Torhohe: 1.600 mm, lichte Breite: 4.000 mm passend zu Zaun wie vor beschrieben einschl.
Farbgebung,

Tor symmetrisch, Gehfliigel 2.000 mm breit, Stehfliigel 2.000 mm breit

Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr 60/40/3 mm durchbiegungssicher und verwindungssteif.
Dem Zaun

angepasste Fllung, keine tberstehenden Stabe

Schlof® muss elektrisch 6ffenbar sein (Summer, Kabelanbindung im Stehflligel 12 bzw. 24V),
Klingel und Gegensprechanlage im rechten Torpfosten (von aulRen gesehen eingearbeitet),
Elektroverkabelung durch Gewerk ELT

Pfosten aus Quadratrohr 100x100x5 mm mit aufgeschweif3ter Abdeckplatte und FuRplatte,
Torfligel mit verdeckten, nicht hervorstehenden, unfallsicheren nachrichtbaren Toraufhangungen,
die Flugel dirfen im geschlossenem Zustand nicht herausgeschraubt werden kénnen, eine Lasche
fur Anbindung Blitzschutz mit Verschraubung M12 je Pfosten,

Verrieglung aus im Rahmen eingelassenem Schloss, vorgerichtet fir Einbau von zwei
Profilzylindern nebeneinander, Gegenkasten fur den Einbau von elektrischem Toréffner im
Stehfliigel vorbereitet, einschl. elektrischem Tordffner 12/24V mit Offnung nach StromstoR,
Integration eines Klingelknopfes (Edelstahl) und einer Gegensprechstelle in die Saule vom
Gehflligel, einschl. Kabelfiihrung innerhalb der Saulen und Torflligel,

einschl. Seitenfeststeller flr beide Fligel fur gedffnetes Tor, sowie im geschlossenen Zustand mit
nicht bedienbaren Feststeller fir Stehfliigel, Stehfliigel mit Anschlagschiene fiir Gehflligel Gber die
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02.03.04.0050

02.03.04.0060

gesamte Torhohe, stoRdampfend mit Gummipuffern,

vandalismusresistente Wechselgarnitur aus eloxiertem Aluminium, Klinken in U-Form innen und
aussen, diese ist vor Bestellung zu bemustern

Offnungsrichtung: gem. Lageplan, Zaunanschluss an Torsaulen

alle Teile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe: anthrazitgrau RAL-Ton 7016 bzw. nach
Bemusterung nach RAL-Farbkarte.

Pfostenfundament: 80/60/80 cm Beton C20/25, einschl. Bodenaushub und Verwertung Aushub. Die
Seitenfeststeller sind ebenfalls in Beton zu versetzen, so dass sie 12cm Uberpflastert oder mit Erde
Uberdeckt werden kénnen. Toranlage ist einzujustieren.

Vor Fertigung ist eine Werkplanung fuir das Tor vorzulegen. Darlber hinaus muss das Tor den
Vorschriften der Unfallkasse Sachsen entsprechen. Quetschbereiche sind unzulassig, die freie
Spalt mu immer mindestens 20mm betragen.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

1St € €

Tor 3, zweifluglig, lichte Breite 5.000 mm liefern und einbauen

Tor, zweiflliglig, Drehfligeltor, liefern und fachgerecht einschl. aller Teile montieren,

Torhohe: 1.600 mm, lichte Breite: 5.000 mm passend zu Zaun wie vor beschrieben einschl.
Farbgebung,

Tor asymmetrisch, Gehfliigel 2.000 mm breit, Stehfliigel 3.000 mm breit

Rahmenkonstruktion aus Rechteckrohr 60/40/3 mm durchbiegungssicher und verwindungssteif.
Dem Zaun

angepasste Fillung, keine tUberstehenden Stabe

Pfosten aus Quadratrohr 100x100x5 mm mit aufgeschweifdter Abdeckplatte und FuRplatte,
Torfligel mit verdeckten, nicht hervorstehenden, unfallsicheren nachrichtbaren Toraufhangungen,
die Flugel dirfen im geschlossenem Zustand nicht herausgeschraubt werden kdnnen, eine Lasche
fur Anbindung Blitzschutz mit Verschraubung M12 je Pfosten,

Verrieglung aus im Rahmen eingelassenen Schloss, vorgerichtet fiir Einbau von einem
Profilzylinder nach

Schlieflsystem des AG, einschl. Seitenfeststeller fur beide Fligel fur gedffnetes Tor sowie im
geschlossenen Zustand nicht bedienbaren Feststeller fir Stehfliigel, Stehfligel mit
Anschlagschiene fiir Gehfliigel Uber die gesamte Torhéhe, stoRidadmpfend mit Gummipuffern,
vandalismusresistente Wechselgarnitur aus eloxiertem Aluminium, Klinken innen und aussen, diese
ist vor Bestellung zu bemustern

Offnungsrichtung: gem. Lageplan, Zaunanschluss an Torsaulen

alle Teile feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Farbe: anthrazitgrau RAL-Ton 7016 bzw. nach
Bemusterung nach RAL-Farbkarte.

Pfostenfundament: 80/60/80 cm Beton C20/25, einschl. Bodenaushub und Verwertung Aushub. Die
Seitenfeststeller sind ebenfalls in Beton zu versetzen, so dass sie 12 cm Uberpflastert oder mit Erde
Uberdeckt werden kénnen. Toranlage ist einzujustieren.

Vor Fertigung ist eine Werkplanung fur das Tor vorzulegen. Dariiber hinaus muss das Tor den
Vorschriften der Unfallkasse Sachsen entsprechen. Quetschbereiche sind unzulassig, die freie
Spalt mu immer mindestens 20mm betragen.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

1St € €

Tore 2 und 4, einfliigelig, lichte Breite 1.800 mm liefern und einbauen

Wiederholung zu OZ 02.03.04.0050, jedoch:

Tor liefern und einbauen, jedoch einfliiglig, lichte Breite 1.800 mm, durchgehender Anschlag an
Saule, Werkplanung, Beachtung Unfallkasse Sachsen
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28t € €
02.03.04.0070 Tor 5, zweifliiglig, lichte Breite 4.000 mm liefern und einbauen
Wiederholung zu OZ 02.03.04.0050, jedoch:
Tor liefern und einbauen, zweiflligelig, jedoch lichte Breite 4.000 mm, Gehfligel 1.500mm,
Stehfligel 2.500 mm, Werkplanung, Beachtung Unfallkasse Sachsen
1St € e €
Summe 02.03.04 Zaunund Tore ~—— €
Summe 02.03 TO3 Leistungen fiir gesamten Schulbereich e, €
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02.04 TO3 Metallarbeiten / Stahlbau
02.04.01 Pflanzbehilter und -kanten

02.04.01.0010

02.04.01.0020

02.04.01.0030

Werkplanung Pflanzbehalter
Werkplanung ist furr die Pflanzbehalter einschl. Wasserableitung, vor Fertigungsbeginn der
Bauleitung vorzulegen und bestatigen zu lassen.

1St € €

Pflanzbehalter fiir Heckenelemente, RAL 7048

Pflanzbehalter fir einzupflanzende Heckenelemente aus 5mm starkem Stahlblech liefern und
einbauen. Behalter unten geschlossen mit acht Offnungen an einer Langsseite 220mm, UK 5¢cm
Uber Boden zur Entwasserung, Behaltergrofle AuBenmafy 2.000x600x700 mm (LxBxH), Stahlblech
oberseits 30 mm im Winkel von 90° nach innen gebogen, je Langsseite drei dreieckige
Verstarkungsrippen 500x200 mm (HxB) 5 mm stark am Boden und an der Seitenwand in
gleichmafRigen Abstanden angeschweilt, einschl. Vorbereitung fiir Befestigung der Eisengestelle
fur drei unterschiedliche Heckenelemente und Transporthaken,

Material komplett feuerverzinkt und in Farbton RAL 7048 nach Bemusterung beschichtet.
Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

St € €

Zusatzleistung vor Fiillung Pflanzbehélter
Pflanzbehalter innen wie folgt vor der Verfiillung / Bepflanzung vorbereiten:

¢ Trennvlies 200 g/m2 auf dem Boden (Grundflache 200 x 60 cm) auslegen

e daruber Dran- und Speichermatte Bauhéhe 50 mm verlegen

e Seitenwande mit Dranmatte 20 mm dick auskleiden

e Bewasserungssystem im Behalter so installieren, dass der Behalter von aulien
angeschlossen werden kann und der Wurzelballen mittels Trépfchenbewasserung knapp
unter OK Substrat feucht gehalten werden kann. Der Wasseranschluss erfolgt im unteren
Bereich. Dafiir kann eine der Entwasserungsoffnungen genutzt werden (siehe Pos.
Pflanzbehalter fir Heckenelemente).

¢ Leistung einschlieBlich Materiallieferung, Zuschnitt und allen Nebenarbeiten.

3St s € €
Summe 02.04.01 Pflanzbehalter und -kanten €
Summe 02.04 TO3 Metallarbeiten / Stahlbau s €
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02.05 TO3 Schulhof Siid und Ost Bepflanzung
02.05.01 Oberbodenarbeiten

02.05.01.0010

02.05.01.0020

02.05.01.0030

02.05.01.0040

02.05.01.0050

02.05.01.0060

Baumgruben fiir Baume ausheben

Aushub der Baumgruben in Pflanzstreifen oder offenen Baumscheiben, je Standort 1,50 m lang,
1,50 m breit und 1,00 m tief.

Vorhandenen Boden ab Planum -40cm unter geplanter Oberflache I6sen, und zur Nachbeprobung
durch den AG auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert lagern.
Baumgrubengrofie1,5x1,5x1,0 m.

Baumgrube Untergrundlockerung
Baumgrube vor Auftrag des Baumgrubensubstrats 20 cm tief lockern

138t € €

Baumsubstrat verdichtbar

Baumsubstrat verdichtbar, Zusammensetzung gemaR FLL - Empfehlungen fir Baumpflanzungen
Teil 2, salzarm, entmischungssicher zusammengesetzt, Basiskomponenten sind L6B, Lava, Bims u.
Sand, Mischung offenporig, mit hohem Gesamtporenvolumen, druckfest

Druckfestigkeit SL 0 - 32 bei > 95 % DPr.: 90-110 MN/m2, pH-Wert 6 bis 8

liefern und einbauen, Flache nach Einbau angemessen statisch verdichten,

Vorlage Prifzertifikat durch AN vor Baubeginn, Probeentnahme des Substrates bei Einbau und
Untersuchung durch anerkanntes Bodenlabor gemaR Anforderungen FLL-Richtlinie, Ubergabe der
Prifergebnisse an AG.

Pflanzgruben fiir Solitarstraucher ausheben
Aushub der Pflanzgruben fiir Solitérgstraucher, GréRRe 0,60 m lang, 0,60 m breit und 0,40 m tief
(0,144 m3). Aushub innerhalb der Baustelle wieder einbauen.

6m3 € €

Pflanzgruben fiir Solitarstraucher Untergrundlockerung
Pflanzgrube fiir Solitarstraucher vor Auftrag des Pflanzsubstrats 20 cm tief lockern.

6St € €

Substrat fiir Solitdrstraucher
Substrat aus Oberboden/ Kompost mit gutem Wasserspeichervermégen und 20 % Sand liefern
und einbauen.
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02.05.01.0070

02.05.01.0080

02.05.01.0090

02.05.01.0100

02.05.01.0110

Oberboden zwischen Bestandsbaumen liefern und 5 cm andecken

Boden wie vorherige Position liefern und andecken ohne Beschadigung der Bestandsgehdlze.
Arbeit mit Kleintechnik erforderlich.

Andecken auf gemahten Flachen. Andeckung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Schichtstarke: 3-5 cm

Einbauort: zwischen Bestandsgehdlzen Schulhof Sid.

5m3 € €

Oberboden fiir Pflanzflachen liefern und 40 cm andecken

kulturfahigen Boden nach DIN 4022/ DIN 18915 liefern und héhen- und lagegerecht andecken.
Boden liefern als strukturstabilenBoden mit ausgewogenem Humus- und Nahrstoffgehalt, mit
Herkunftszertifikat, frei von Unkrautern, Wurzeln und Fremdkorpern, Groftkorndurchmesser 50 mm
mit weniger als 10 % Masseanteil.

Einbauhdhe: 40 cm

Abrechnung nach Aufmaf und Lieferschein.

Oberboden fiir Rasenflachen liefern und 20 cm andecken
Boden wie vorherige Position liefern und andecken, Andeckung jedoch 20 cm stark

Intensivsubstrat liefern und einbauen

Substrat aus Leicht-Lava, Bims, Zeolith als offenporige Mischung mit sehr hohem
Gesamtporenvolumen, guter Wasserspeicherkapazitat, hoher Nahrstoffspeicherkapazitat, hoher
Kornrauhigkeit liefern und im Zusammenhang mit den

Vegetationstechnische Parameter

- abschlammbare Bestandteile max. 7 Gew.-%

- Fein-/Mittelkies (> 2 mm) 43 Gew.-%

- Volumengewicht trocken verdichtet >1,5 g/cm3

- Wasserkapazitat mind. 25 Vol.-%

Einbauort: aufgehohte Pflanzstreifen am Schulgebdude und Heckenelementen Schriftzug "LEO"
und Pflanzbeet um Liftungstirme

Feinplanum fiir Rasen, Blumenwiese

Herstellung des Feinplanums fiir Rasenansaat nach DIN 18917 als fachgerecht profilierte Flachen,
zulassige Abweichungen von der Sollhéhe + 3 cm, Anschliisse an Wege, Platze und sonstige
Flachen oder Kanten biindig bis max. 2 cm unter Belagoberflache,

Massenausgleich im Bereich des Planums, einschl. Zwischentransporten und allen Nebenarbeiten.
Abrechnung nach fertiger Vegetationsflache.

Bereich: Rasen (ohne Schotterrasen)

1.085m2 € €
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02.05.01.0120

02.05.01.0130

02.05.01.0140

Feinplanum fiir Pflanzflachen

Herstellung des Feinplanums fiir Pflanzflachen nach DIN 18916 als fachgerecht profilierte Flachen,
zulassige Abweichungen von der Sollhéhe + 5 cm, Anschlisse an Wege, Platze und sonstige
Flachen oder Kanten biindig bis max. 3 cm unter Belagoberflache,

Massenausgleich im Bereich des Planums, einschl. Zwischentransporten und allen Nebenarbeiten.
Abrechnung nach fertiger Vegetationsflache.

Bereich: Pflanzflachen in Oberboden

Feinplanum fiir Vegetationsflachen Intensivsubstrat
Herstellung des Feinplanums wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch fir Pflanzflachen in
Intensivsubstrat

Feinplanum fiir Vegetationsflachen Bestandsbaume

Herstellung des Feinplanums von angedeckten Bodenflachen

zulassige Abweichungen von der Nennhdhe +/- 3 cm, Massenausgleich im Bereich des Planums.
Abrechnung nach fertiger Vegetationsflache, Auf- und Abtragshéhe bis 5 cm.

Bereich: Flachen zwischen Bestandsbaumen und lberarbeitete Wiesenflachen gemaR Lageplan.

100m2 € €

Summe 02.05.01 Oberbodenarbeiten @ ——— €
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02.05.02 Pflanzenlieferung und Pflanzung Geholze

02.05.02.0010

Lieferung und Pflanzung

Die gelieferten Gehdlze sind wie folgt zu pflanzen:

Baume in vorbereitete Baumgrube gem. Position Baumgruben wie folgt pflanzen:

- vor Pflanzung durchdringend wassern

- ggf. notwendigen fachgerechten Pflanzschnitt vornehmen, Restmaterial der Verwertung des AN
zufihren

- Ballenverpackung ohne Beschadigung des Ballens 6ffnen nach DIN 18916,

- Baum fachgerecht einpflanzen, es sind die artspezifischen Einsetzhéhen und ggf. ein
Setzverhalten der Baumgrube zu beachten, der Wurzelanlauf muss nach der Pflanzung sichtbar
sein

- GieRrand herstellen

- ausreichendes AngieRen der Baume

- Mulchung der Baumscheiben mit Rindenhumus 0/4 als, Mulchschicht ca. 10 cm dick

Gilt fur alle folgenden Baumpflanzungen.

Pflanzloch im Boden herstellen, Strauch mit Ballen einsetzen, Ballen vorher leicht aufreil’en, Boden
anfillen und angemessen verdichten, Giel3ring herstellen, Uberschussigen Boden seitlich verteilen,
Pflanze vorsichtig aufbinden, ausreichend angief3en

Gilt fur alle folgenden Strauchpflanzungen.

Qualitdtsmerkmale fiir Baumschulware

Qualitatsmerkmale fiir Baumschulware: (Grundlage FFL-Gutebest.):

Innere Qualitat:

- ausgewogene Ernahrung und nicht Gberdlingt,

- ausgehartet und ausreichend akklimatisiert, frei von Krankheiten und Schadlingen, sortenecht.
Die Ware muss aus deutschen oder vergleichbaren Anbaugebieten, die den klimatischen
Bedingungen Ostdeutsches Flach- und Higelland entsprechen, stammen. Der Lieferbetrieb muss
Mitglied des BdB oder anerkannte Markenbaumschule des jeweiligen Lieferlandes sein (Nachweis
erforderlich).

Dem AG ist mit diesem Angebot die Lieferbaumschule zu benennen. Der AG behalt sich vor, die
Ware in der Baumschule auszubinden, bei nicht sachgemaRer Qualitat abzulehnen und die
Auswahl einer anderen Baumschule zu fordern.

Vor Pflanzenbestellung ist die Zustimmung der Bauleitung einzuholen. Pflegegange sind
schriftlich anzukiindigen.

Die Pflanzungen haben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der
DIN 18916 in der neuesten Fassung zu erfolgen.

Fur die Arten, Sorten und Einzelpreise sind Angaben in den Positionen und die gesonderten
Pflanzenlisten mafRgebend!

Anderungen in der Anzahl der Pflanzen ziehen eine Anderung der einzutragenden Gesamtpreise
der jeweiligen Positionen nach sich. MaRgebend sind die in den mitzuliefernden Pflanzenlisten
eingetragenen Einzelpreise pro Pflanzenart.

Angaben zu der/ den Lieferbaumschule/n im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig.

Acer campestre liefern und pflanzen
Acer campestre liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20

1St € €
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02.05.02.0020

02.05.02.0030

02.05.02.0040

02.05.02.0050

02.05.02.0060

02.05.02.0070

02.05.02.0080

Castanea sativa liefern und pflanzen
Castanea sativa liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20

3St € €

Ginkgo biloba liefern und pflanzen
Ginkgo biloba liefern und pflanzen

Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20

1St € €

Gymnocladus dioicus liefern und pflanzen
Gymnocladus dioicus liefern und pflanzen

Solitdrbaum 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20

28t € €

Quercus coccinea liefern und pflanzen
Quercus coccinea liefern und pflanzen

Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20

1St € €

Quercus palustris liefern und pflanzen
Quercus palustris liefern und pflanzen

Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20

58t € €

Baumbewisserungsvorrichtung

Kompostierbares Baumbewasserungs- und Beliiftungssystem (DN 80) aus Weichmais und
biologischem Kunststoffgranulat liefern und einbauen, eng im oberen Ballenbereich um den Ballen
verlegen, mit einer passenden Schraub-Endkappe rund, biologisch abbaubar,
Kalkulationsgrundlage 3,5m Rohr, 1 T-Stiick, 1 Schraub-Endkappe;

liefern und und im Zusammenhang mit der Baumpflanzung einbauen

138t € €

Baumverankerung, Pfahlbock

Baumverankerung als Pfahlbock mit drei Pfahlen (Dreibock) und Baumbindegurt liefern und
herstellen.

Pfahle aus Nadelholz, gekegelt und gespitzt, standfest in den gewachsenen Boden der Pflanzgrube
einschlagen und durch Querhdlzer seitlich an den Zépfen miteinander verbinden. Baum mit
Baumbindegurt mit mind. 3facher 8er Schlaufe binden. Bindungen an den Pfahlen annagein.
Pfahllange 3,5 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Querholz als Halbrundholz, geschalt, DU 50mm.

138t € €
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02.05.02.0090

02.05.02.0100

02.05.02.0110

02.05.02.0120

Baumschutzanstrich, Hochstamm

Baumschutzanstrich mit nachgewiesen pflanzenvertraglicher Stammschutzfarbe speziell

zur Vermeidung/ Verringerung von thermischen Rindenschaden durch Hitze oder Frost an
Hochstamm Laubhélzern herstellen durch

- mechanische Vorreinigung mittels Schleifvlies (bei sachgerechter Anwendung ist eine Reinigung
mit Spezialdrahtbirsten auch mdglich) ohne Verletzung des Stammes!

- Voranstrich satt auftragen, antrocknen lassen (grifffest)

- Hauptanstrich deckend auftragen (&hnlich "Aufspachteln" mit dem Pinsel)

Nicht auf nasse oder gefrorene Rinde auftragen, ideal sind Temperaturen ab +10°C, Anstrich muss
antrocknen kénnnen!

Fachgerechte Rindenreinigung und ausreichender Voranstrich sind Voraussetzung fir die
mehrjahrige Haltbarkeit.

Bei nachlassender Deckung wahrend der Pflegezeit ist der Anstrich zu wiederholen.

13St € €

Stammbehandlung Splintkafer - Eichen-Pflanzung

Stammbehandlung gegen Splintkafer und andere an Laubholzpflanzungen auftretende Rinden- und
Stammschadlinge wie z.B. Eichensplintkafer (Scolytus intricatus).

Die Anwendung ist als Streichbehandlung mit einem in der Bundesrepublik zugelassenen Mittel
durchzuflihren, z.B. Karate Zeon

* 1x nach Pflanzung

* 1x im ersten Standjahr

* 1x im zweiten Standjahr

Abrechnung pro Behandlung. Die angegebene Menge entspricht der 3fachen Anzahl Eichen.

6St € €

Stammschutzmanschette liefern und montieren

Stammschutz-Manschette  gegen  mechanische  Beschadigungen durch  Rasenmabher,
Freischneider, Kantenschneider liefern und montieren.

Fir Stdmme bis 11 cm Durchmesser.

Manschette geschlitzt, Material PE - 2 mm stark, UV-bestandig, Farbe grun, Breite 36 cm, Hohe 20
cm

gegen Mahschaden liefern und einbauen.

Heckenelemente Carpinus betulus - Buchstaben

drei Heckenelement- Buchstaben aus Carpinus betulus, Pflanzen-Héhe 250 cm, -tiefe ca. 60 cm,
-breite mind. 100 cm (je Element), Gesamtpreis flr drei Elemente

gepflanzt in drei Kiibel nach Pos. 02.04.01.0020 einschl. Auffillung Substrat/ Boden gemaf
Angaben Baumschule bis zur vollstandigen Fullung der Kiibel, Formgebung der Buchstaben mit
Hilfe von drei Eisengestelle der Buchstaben L, E und O, Gber 3 Vegetationsperioden vorgezogen
und geschnitten

Kubel bepflanzt liefern und einbauen, Gesamtpreis fiir drei Buchstaben einschl. Eisengestellen,
Pflanzung und Verankerung in Kiibel, Kiibel gemaf benannter Position gesondert abgerechnet
Liefernachweis: Baumschule Bruns, Bad Zwischenahn

1St € €
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02.05.02.0130 Cotinus coggygria 'Royal Purple’ Solitér liefern und pflanzen
Cotinus coggygria 'Royal Purple’ Solitar liefern und pflanzen
Solitar, 3xv., m.Db., 80-100
1St € €
02.05.02.0140 Prunus 'Trailblazer’ Solitar liefern und pflanzen
Prunus 'Trailblazer’ Solitar liefern und pflanzen
Solitar, 3xv., m.Db., 150-175
1St € €
02.05.02.0150 Syringa ’Andenken an Ludwig Spath’ Solitar liefern und pflanzen
Syringa 'Andenken an Ludwig Spath’ Solitar liefern und pflanzen
Solitar, 3xv., m.Db., 150-175
1St € €
02.05.02.0160 Syringa ’Mme Lemoine‘ Solitar liefern und pflanzen
Syringa 'Mme Lemoine* Solitar liefern und pflanzen
Solitér, 3xv., m.Db., 150-175
28t € €
02.05.02.0170 Berberis vulgaris liefern und pflanzen
Berberis vulgaris liefern und pflanzen
Strauch 2xv., Con., H 60-80
1St € €
02.05.02.0180 Corylus avellana ’Rotblattrige Zellernuss’ liefern und pflanzen
Corylus avellana 'Rotblattrige Zellernuss’ liefern und pflanzen
Straucher 2xv., im Co. 60-100 cm
1St € €
02.05.02.0190 Deutzia rosea liefern und pflanzen
Deutzia rosea liefern und pflanzen
Straucher 2xv., im Co. 30-40 cm
20 St e € €
02.05.02.0200 Hypericum ’Hidcote’ liefern und pflanzen
Hypericum "Hidcote’ liefern und pflanzen
Strauch, 2xv., Tb 20-30
183 St € €
02.05.02.0210 Ribes alpinum ’Schmidt’ liefern und pflanzen
Ribes alpinum 'Schmidt’ liefern und pflanzen
Strauch, 2xv., im Co., 40-60
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24 St e € €
02.05.02.0220 Spiraea japonica ’Darts Red’ liefern und pflanzen
Spiraea japonica 'Darts Red’ liefern und pflanzen
Strauch, 2xv., Tb 20-30
32St € €
02.05.02.0230 Symphoricarpos chenaultii ’Hancock’ liefern und pflanzen
Symphoricarpos chenaultii ’'Hancock’ liefern und pflanzen
Strauch, 2xv., Tb 20-30
56 St € e €
Summe 02.05.02 Pflanzenlieferung und Pflanzung Gehdlze @ = ., €
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02.05.03 Pflanzenlieferung und Pflanzung Stauden, Blumenzwiebeln
02.05.03.0010 Aster ageratoides 'Harry Schmidt’ liefern und pflanzen
Aster ageratoides 'Harry Schmidt’ liefern und pflanzen
m.Tb
371St € €
02.05.03.0020 Calamagrostis brachyata liefern und pflanzen
Calamagrostis brachyata liefern und pflanzen m.Tb
160 St e € €
02.05.03.0030 Carex foliosissima ’Icedance’ liefern und pflanzen
Carex foliosissima ’lcedance’ liefern und pflanzen m.Tb
120 St e € €
02.05.03.0040 Carex pendula liefern und pflanzen
Carex pendula liefern und pflanzen m.Tb
ISt € €
02.05.03.0050 Epimedium x parralchium ’Frohnleiten’ liefern und pflanzen
Epimedium x parralchium 'Frohnleiten’ liefern und pflanzen m.Tb
24 St e € €
02.05.03.0060 Gaura lindheimeri liefern und pflanzen
Gaura lindheimeri liefern und pflanzen
m.Tb
13St e, € €
02.05.03.0070 Geranium macrorrhizum 'Czakor’ liefern und pflanzen
Geranium macrorrhizum 'Czakor' liefern und pflanzen
m.Tb
60 St e € €
02.05.03.0080 Geranium x cantabrigiense 'Saint Ola' liefern und pflanzen
Geranium x cantabrigiense 'Saint Ola' liefern und pflanzen
m.Tb
200 St e € €
02.05.03.0090 Hemerocallis Hybride 'Maikénigin' liefern und pflanzen
Hemerocallis Hybride 'Maikonigin' liefern und pflanzen
m.Tb
T1St e, € €
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02.05.03.0100 Miscanthus sinensis 'Gracillimus' liefern und pflanzen
Miscanthus sinensis 'Gracillimus'
A4St € €
02.05.03.0110 Nepeta racemosa 'Superba’ liefern und pflanzen
Nepeta racemosa 'Superba’ liefern und pflanzen
m.Tb
28 St e € €
02.05.03.0120 Origanum laevigatum 'Herrenhausen’ liefern und pflanzen
Origanum laevigatum 'Herrenhausen' liefern und pflanzen
m.Tb
284St € €
02.05.03.0130 Panicum virgatum 'Strictum’ liefern und pflanzen
Panicum virgatum 'Strictum’ liefern und pflanzen
m.Tb
34St € €
02.05.03.0140 Pennisetum orientale liefern und pflanzen
Pennisetum orientale liefern und pflanzen
m.Tb
187 St e € €
02.05.03.0150 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' liefern und pflanzen
Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' liefern und pflanzen
m.Tb
148t € €
02.05.03.0160 Stipa tenuissima liefern und pflanzen
Stipa tenuissima liefern und pflanzen
m.Tb
157 St e € e €
02.05.03.0170 Allium sphaerocephalon liefern und pflanzen
Allium sphaerocephalon liefern und pflanzen
240 St € €
02.05.03.0180 Narcissus 'Thalia’ liefern und pflanzen
Narcissus 'Thalia' liefern und pflanzen
160 St e € €
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02.05.03.0190 Tulipa sylvestris liefern und pflanzen
Tulipa sylvestris liefern und pflanzen
170 St e € €
Summe 02.05.03 Pflanzenlieferung und Pflanzung Stauden, @ ., €
Blumenzwiebeln
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02.05.04 Rasen und Ansaaten

02.05.04.0010

Ansaat Gebrauchsrasen - Spielrasen RSM 2.3

Rasenansaat vollflachig mit einer winterharten Saatgutmischung komplett nach DIN 18917
herstellen,

einschl. der Saatgutlieferung.

Sortenmischung Ansaat Gebrauchsrasen - Spielrasen RSM 2.3, Saatgutmenge 20 bis 25 g/m2.
Saatgut bei geeigneten Witterungsbedingungen ohne Entmischung ausbringen, einschl. des
Einigelns,

Abwalzens und des ersten Schnittes mit dem Ziel der Erreichung eines geschlossenen Rasens.
Ggf. Unrat ablesen und vorwiichsige Krauter entfernen.

Unrat und Mahgut laden und der Verwertung nach Wahl AN zufiihren.

1.085m2 € €

Summe 02.05.04 Rasen und Ansaaten @ €
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02.05.05 Flachen mulchen

02.05.05.0010

02.05.05.0010.1

Pflanzen, die in Dachgartensubstrat gepflanzt wurden, werden nicht mit Mulch abgedeckt.

Pflanzflaiche mulchen, Rindenhumus 0/4
Rindenhumus 0/4 mit Herkunftszertifikat, liefern und auf den Pflanzflachen (Kletterpflanzen und
Stauden) andecken. Andeckhdéhe: gleichmafig 5 cm.

160 M2 L, € €

Pflanzfliche mulchen, Rindenmulch 10/40

Rindenmulch 10/40 liefern und auf den Pflanzflachen andecken.

Andeckhdhe: gleichmaRig 8 cm, Flachen zuvor mit stickstoffbetontem Diinger diingen.
Material: RAL-gUtegesicherter Rindenmulch Klasse 1 (10/40), mit Herkunftszertifikat
Abrechnung nach Flaeche.

Einbauort: Geholzflachen Neupflanzungen, stellenweise auch unter Bestandsgehdlzen

125 M2 € €

Summe 02.05.05 Flachen mulchen €
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02.05.06 Fertigstellungspflege

02.05.06.0010

02.05.06.0020

02.05.06.0030

02.05.06.0040

Hinweis Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege schlielt direkt an die Pflanzung an und erfolgt bis zur Abnahme
der Pflanzungen nach DIN 18916.

Die Fertigstellungspflege ist nach DIN 18916 Abschnitt 6 komplett durchzufiihren. Darin
eingeschlossen ist das ausreichende Feuchthalten der Pflanzungen. Sollte seitens der
ausfuhrenden Firma keine entsprechende Abnahme rechtzeitig gefordert werden, ist die
Pflege daruber hinaus bis zum Abnahmetermin durchzufihren.

Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Die Pflegegange sind schriftlich, 2 Tage vor Beginn der Arbeiten, anzukindigen.

Wasser wird nicht zur Verfligung gestellt.

Hinweis Fertigstellungspflege_Bewéasserung

Im Schulumfeld wird ein Teil der Flachen mit einer automatischen Bewasserung ausgestattet, die
auch in der Zeit der Fertigstellungs- und Entwicklungspflege funktionieren wird.

Es ist davon auszugehen, dass Flachen, die an die Bewasserung angeschlossen sind, nur zu
kontrollieren sind. Baume und Solitarstraucher sind zu wassern.

s. Ubersichtsplan

Fertigstellungspflege Baume, 3 Pflegegédnge

Hochstamm in Einzelstellung pflegen:

Unrat aufnehmen, Pflanzscheibe, gemulcht, einmal jaten.

Pflanzscheibengréfe DU Uber 80 bis 100 cm. Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge
Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert vergiitet.

Gehdlz richten, abgestorbenes Geholz kostenneutral ersetzten.

Anfallende Stoffe sind zu laden und Verwertung nach Wahl des AN zu zufiihren.
Mengenangabe entspricht 3facher Baumanzahl.

39St € €

Fertigstellungs-Pflege Solitdrstrauch, 3 Pflegegidnge
Solitarstrauch in Einzelstellung pflegen.
Pflanzscheibengroesse 150 x 150 cm.

Fertigstellungspflege Straucher und Bodendecker, 4 Pflegegédnge

Straucher nach DIN 18916 pflegen. Unrat aufnehmen. Ebene Flachen; mittlerer Gehdlzbestand bis
5 Stuck je m2. Flache einmal jaten. Geholze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurlckschneiden, abgestorbene Gehodlze ersetzen. Unrat und abgestorbene Gehdlze sind zu laden
und Verwertung nach Wahl des AN zu zuflhren.

Mengenangabe entspricht 4facher Flachengrofe.

1.540m2 € €

Wassern der Baume, Fertigstellungspflege, 15 GieRgange

Wassern der Baume im Jahr der Fertigstellung, jeweils bei Trockenheit oder nicht ausreichenden
Niederschlagen,

Anzahl der GielRgange: 15 Stuck,

Mindestwassermenge pro Baum und Gie3gang: 100 |

GielRvorgange sind grundséatzlich in den friihen Morgenstunden bzw. bei bedecktem Himmel
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auszufihren.

02.05.06.0050

02.05.06.0060

02.05.06.0070

02.05.06.0080

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

20m3 € €

Waissern der Solitarstraucher, Fertigstellungspflege, 15 GieRgénge

Wassern der Solitarstraucher im Jahr der Fertigstellung, jeweils bei Trockenheit oder nicht
ausreichenden Niederschlagen,

Anzahl der GieRgange: 15 Stiick,

Mindestwassermenge pro Solitarstrducher und Gielgang: 50 |

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen.

Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Wassern Pflanzflachen, Fertigstellungspflege, 15 GieBgédnge

Wassern der Pflanzflachen, die nicht an die automatische Bewasserung angeschlossen sind,
bestehend aus Strauchern und Stauden im Rahmen der Fertigstellungspflege nach DIN 18916,
jeweils bei Trockenheit oder nicht ausreichenden Niederschlagen, Zeitraum: Mai bis September.
Anzahl der Gieldgange: 15 Stiick

Mindestwassermenge pro m2: 10 |

GieRvorgange sind grundsatzlich in den friihen Morgenstunden bzw. bei bedecktem Himmel
auszufuhren. Die Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch
vor Ausfihrung der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen.

Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Die zu bewassernde Flache liegt bei 500 m2 siehe Plan 506-1.11.

Die angegebene Menge enthalt die 15fachen FlachengréRe.

58 M3 e, € €

Fertigstellungspflege Rasen, 3 Pflegegédnge

Fertigstellungspflege des Rasens (Spiel- und Schattenrasen)

Mahen der gesamten Flache bei einer Wuchshéhe von 8 bis 10 cm, mit Abfuhr des Mahdgutes.
Das Schnittgut und eventuell vorhandenen Unrat aufnehmen, laden und der Verwertung nach Wahl
des AN zuftihren.

Schnitthdhe: 4 bis 6 cm

Zeitpunkte: nach Absprache mit der Bauleitung

Die Pflegegange sind anzuzeigen.

Mengenangabe entspricht 3facher Flachengrofle.

3256 m2 € €

Fertigstellungspflege Schotterrasen, 3 Pflegegédnge
Fertigstellungspflege der befahrbaren Rasenflachen
(Schotterrasen) nach DIN 18917 mit drei Pflegegangen

Das Schnittgut und eventuell vorhandenen Unrat

aufnehmen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Zeitpunkte: nach Absprache mit der Bauleitung

Die Pflegegange sind anzuzeigen.

Schnitthéhe: 3-4 cm
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02.05.06.0090

Mengenangabe entspricht 3facher Flachengrofe.

TMIm2 € €

Fertigstellungspflege Rasenfugen, 3 Pflegegange

Mahen der gesamten Flache im Rahmen der Fertigstellungspflege mit Abfuhr des Mahdgutes.
Schnittgut und Unrat aufnehmen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Zeitpunkt: nach Absprache mit der Bauleitung.

Schnitthdéhe: auf 4 bis 6 cm

Die Pflegegange sind anzuzeigen.

Die Mengenangabe entspricht der 3facher Flachengrofe.

Bereich: Rasenstreifenplatte/ Rasenpflaster

1.380m3 € €

Summe 02.05.06 Fertigstellungspflege @ €
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02.05.07 Entwicklungspflege

02.05.07.0010

02.05.07.0020

02.05.07.0030

02.05.07.0040

02.05.07.0050

Hinweis Entwicklungspflege

Die Entwicklungspflege umfasst zwei Vegetationsperioden nach der Abnahme der
Fertigstellungspflege. Die Pflegegénge sind schriftlich 2 Tage vor Beginn der Arbeiten
anzukiindigen.

Fir alle Pflegepositionen der Entwicklungspflege gilt die DIN 18919, Abschnitt 5 fir Pflanzungen
und Abschnitt 6 fir Rasen/ Wiese.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflege die ausreichende Wé&sserung und den notwendigen
fachgerechten Erziehungsschnitte enthalten muss.

Wasser wird nicht zur Verfligung gestellt.

Entwicklungspflege fiir Baume, 6 Pflegegénge

Hochstamm in Einzelstellung pflegen Uber zwei Pflegejahre.

Pflanzscheibe, gemulcht, jaten. Pflanzscheibengrof®e DU tGber 80 bis 100 cm. Pfahle und
Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfahle.
Abgestorbenes Geholz entfernen und ersetzen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.

Mengenangabe entspricht 6facher Baumanzahl.

Entwicklungspflege fiir Solitarstraucher, 6 Pflegegange
Solitarstrauch in Einzelstellung pflegen Gber zwei Pflegejahre, sonst wie in vor. Pos. beschrieben.
Mengenangabe entspricht 6facher Geholzanzahl.

Baumverankerung entfernen (Dreibock)

Baumverankerung (Dreibock) einschl. Bindung am Ende der Entwicklungspflege vom Geholz I6sen
und

herausnehmen. Anfallende Stoffe laden und Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

13St € €

Entwicklungspflege Straucher und Bodendecker, 6 Pflegegange

Gehdlzflache Straucher pflegen Gber zwei Pflegejahre.

Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand auflerhalb der Randpflanzen.

Mittlerer Gehélzbestand bis 5 Stiick je m2. Flache jaten, bei Bedarf hacken. Gehdlze richten und
antreten,

zu schwach austreibende zurlickschneiden, abgestorbene Gehdlze entfernen, laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Mengenangabe entspricht 6facher Flachengrofle.

2310 M2 € €

Waissern der Baume, Entwicklungspflege, 30 GieRgénge

Wassern der Baume wahrend der Entwicklungspflege tber zwei Jahre, jeweils bei Trockenheit
oder nicht ausreichenden Niederschlagen,

Anzahl der Gie3gange: 30 Stiick,
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02.05.07.0060

02.05.07.0070

02.05.07.0080

02.05.07.0090

Mindestwassermenge pro Baum und Gief3gang: 100 |
Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

39mM3 e, € €

Wassern der Solitarstraucher, Entwicklungspflege, 30 GieRgange
Wassern der Solitarstraucher wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
Anzahl der GielRgange: 30 Stuick,

Mindestwassermenge pro Baum und Gie3gang: 50 |

IM3 e € e €

Wassern Pflanzflichen, Entwicklungspflege, 30 GieRgédnge

Wassern der Pflanzflachen, die nicht an die automatische Bewasserung angeschlossen sind,
bestehend aus Strauchern und Stauden im Rahmen der Entwicklungspflege tber zwei Jahre, nach
DIN 18919, jeweils bei Trockenheit oder nicht ausreichenden Niederschlagen, Zeitraum: Mai bis
September.

Anzahl der GielRgange: 30 Stiick

Mindestwassermenge pro m2: 10 |

Gielvorgange sind grundsatzlich in den friihen Morgenstunden bzw. bei bedecktem Himmel
auszufiihren. Die Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch
vor Ausfliihrung der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen.

Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

Die zu bewassernde Flache liegt bei 500 m2 siehe Plan 506-1.11.

Die angegebene Menge enthalt die 30-fachen Flachengréle.

115,5m3 € €

Diingung Baume, Straucher, Stauden, 2. Pflegejahr Entwicklungspflege

Diingung der Baume, Solitars, Straucher und Stauden im 2. Jahr der Entwicklungspflege.
Duinger als Vorratsdlinger liefern, Diingemittel nach Wahl AN.

Duinger auf Vegetationsflache gleichmaRig breitwirfig auf den Boden ausstreuen und in die
oberste Bodenschicht einarbeiten.

Bearbeitungsgrenze 1/2 Reihen- bzw. Pflanzabstand ausserhalb der Randpflanzen.

- je 1 DUngergabe

Fir Baume wird die FlachengréRe von 4 m2 angenommen, fiir Solitarstraucher 2 m2

449 M2 € €

Entwicklungspflege Rasen, 8 PG, 1. Pflegejahr

Entwicklungspflege (Spiel- und Schattenrasen) des Rasens nach DIN 18919 durch achtmaliges
Mahen der gesamten Flache bei einer Wuchshéhe von 8 bis 10 cm, mit Abfuhr des Mahdgutes.
Schnittgut und vorhandenen Unrat aufnehmen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN
zuflihren. Zeitpunkte: nach Absprache mit der Bauleitung

Die Pflegegange sind anzuzeigen.

auf Schnitthdhe: 4 cm

Angegebene Menge entspricht der 8-fachen Flachengrofie.

8.680 M2 .., € €
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02.05.07.0100

02.05.07.0110

02.05.07.0120

02.05.07.0130

02.05.07.0140

Entwicklungspflege Rasen, 8 PG, 2. Pflegejahr
Entwicklungspflege des Rasens(Spiel- und Schattenrasen) wie ein vor Pos. beschreiben, jedoch im
2. Jahr der Entwicklungspflege.

8.680 M2 .., € €

Entwicklungspflege Schotterrasen, 8 PG, 1. Pflegejahr

Entwicklungspflege des Schotterrasens nach DIN 18919 durch achtmaliges Mahen der gesamten
Flache bei einer Wuchshdhe von 8 bis 10 cm, mit Abfuhr des Mahdgutes.

Schnittgut und vorhandenen Unrat aufnehmen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN
zufuhren. Zeitpunkte: nach Absprache mit der Bauleitung

Die Pflegegange sind anzuzeigen.

auf Schnitthohe: 4 cm

Angegebene Menge entspricht der 8-fachen Flachengrofie.

206 M2 e, € €

Entwicklungspflege Schotterrasen, 8 PG, 2. Pflegejahr
Entwicklungspflege des Schotterrasens wir in vor. Pos. beschrieben, jedoch im 2. Jahr
Entwicklungspflege.

Entwicklungspflege Rasenfugen, 8 PG, 1. Pflegejahr

Entwicklungspflege von Rasen in Rasenpflaster / Rasenstreifenplatte im 1. Pflegejahr nach DIN
18917 durch Mahen. Unrat beseitigen.

Gebrauchsrasen: maximale Wuchshéhe: 10 cm Schnitthdhe: auf jeweils 4 cm.

Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Abrechnung nach gemahter Flache. Es sind alle Arbeitsgange je Flacheneinheit und die
entsprechenden Arbeiten gem. DIN zu kalkulieren.

Abrechnung nach gemahter Flache.

Die Mengenangabe entspricht der 8-facher FlachengroRe.

3.680mM2 L, € €

Entwicklungspflege Rasenfugen, 8 PG, 2. Pflegejahr
Entwicklungspflege von Rasen in Rasenpflaster / Rasenstreifenplatte wie in vor. Pos. beschrieben,
jedoch im 2. Pflegejahr Entwicklungspflege.

3680 M2 s € €
Summe 02.05.07 Entwicklungspflege @~ s €
Summe 02.05 TO3 Schulhof Siid und Ost Bepflanzung = e €
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03 TO2 Sporthalle
03.01 TO2 Kletterpflanzen
Hinweis Kletterplanzen Sporthalle
Die Pflanzung und Pflege an der Sporthalle ist als gesonderter Titel abzurechnen.
Die Positionen sind verkiirzt beschrieben, es gelten die langeren Beschreibungen aus den Pflanz-
und Pflegeleistungen der anderen Titel.
Kletterpflanzen sind an die seitens Hochbau montierten Rankhilfen anzubinden und im Rahmen der
Pflege zu leiten. Die Bewéasserung erfolgt Uber das fur den gesamten Schulbereich einheitlich
beschriebene Bewasserungssystem.
Im Leistungsumfang dieses LVs ist nur die Ostfassade der Sporthalle.
03.01.01 Bodenarbeiten

03.01.01.0010

03.01.01.0020

03.01.01.0030

03.01.01.0040

Filtervlies 100 g /m2

Filtervlies 100 g/m2 liefern und auf Filterschicht einbauen, einschlieRlich Zuschnitte.
Filterschicht nach anderer Position.

Grundflache 60 cm, seitlich jeweils 30 cm hochgefihrt.

Einbauort: Pflanzflache an der Giebelseite Ost der Schule, die mit Oberboden befiillt wird
Einbauort: Pflanzstreifen an den Fassaden der Schule.

24m2 € €

Dranschicht Kérnung 8/16 mm

mineralische Dranschicht liefern und einbauen
Schichtdicke 10 cm

Koérnung 8/16 mm

Material: Kiesgemisch, gewaschen

Einbauort: Pflanzstreifen an den Fassaden der Schule.

24m2 € €

Oberboden fiir Pflanzflachen liefern und 40 cm andecken

Kulturfahigen Boden nach DIN 4022/ DIN 18915 liefern und héhen- und lagegerecht andecken.
Boden liefern als strukturstabilenBoden mit ausgewogenem Humus- und Nahrstoffgehalt, mit
Herkunftszertifikat, frei von Unkrautern, Wurzeln und Fremdkorpern, GrofStkorndurchmesser 50mm
mit weniger als 10 % Masseanteil.

Einbauhohe: 40 cm

Abrechnung nach Aufmaf und Lieferschein.

Feinplanum fiir Vegetationsflachen

Herstellung des Feinplanums von angedeckten Bodenflachen

zulassige Abweichungen von der Nennhdhe +/- 3 cm, Massenausgleich im Bereich des
Planums. Abrechnung nach fertiger Vegetationsflache, Auf- und Abtragshéhe bis 10 cm.
Bereich: Pflanzflachen in Oberboden
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03.01.01.0050

Pflanzflache mulchen, Rindenhumus 0/4

Rindenhumus 0/4 mit Herkunftszertifikat, liefern und auf den Pflanzflachen andecken. Andeckhd6he:

gleichmafig 5 cm

Summe 03.01.01 Bodenarbeiten
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03.01.02 Pflanzung und Pflege
03.01.02.0010 Actinidia arguta, weiblich, liefern und pflanzen
Actinidia arguta liefern und pflanzen, weibliche Exemplare
Solitar, 3 xv., im C., 150-200 cm
10St € e, €
03.01.02.0020 Actinidia arguta, mannlich, liefern und pflanzen
Actinidia arguta liefern und pflanzen, mannliche Exemplare
Solitar, 3 xv., im C., 150-200 cm
38t € €
03.01.02.0030 Campsis radicans liefern und pflanzen
Campsis radicans liefern und pflanzen,
Solitar, 3 xv., im C., 150-200 cm
58t . € e €
03.01.02.0040 Campsis radicans 'Flava' liefern und pflanzen
Campsis radicans 'Flava' liefern und pflanzen,
Solitar, 3 xv., im C., 150-200 cm
28t € €
03.01.02.0050 Clematis montana ’Elten’ liefern und pflanzen
Clematis montana ’Elten’ liefern und pflanzen,
Solitar, 3 xv., im C., 150-200 cm
3St € €
03.01.02.0060 Clematis montana 'Rubens’ liefern und pflanzen
Clematis montana 'Rubens’ liefern und pflanzen,
Solitar, 3 xv., im C., 150-200 cm
58t e, € €
03.01.02.0070 Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten’ liefern und pflanzen
Epimedium x perralchicum 'Frohnleiten’ liefern und pflanzen m.Tb.
62St s € €
03.01.02.0080 Spiraea japonica ’Darts Red’ liefern und pflanzen
Spiraea japonica 'Darts Red’ liefern und pflanzen
Strauch, 2xv., Tb 20-30
218t e € e €
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Summe 03.01.02 Pflanzung und Pflege
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03.01.03 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
03.01.03.0010 Fertigstellungspflege, 4 Pflegegédnge
Pflege des Pflanzstreifens und der Kletterpflanzen an den Stirnseiten der Sporthalle tiber eine
Vegetationsperiode nach der Pflanzung, einschl. Kontrolle der Bewasserung.
Schnittgut und nicht weiter verwendbares Material laden und der Verwertung nach Wahl des AN
zufiihren.
Mengenangabe entspricht 4facher Flachengrofle.
B M2 s € €

03.01.03.0020 Entwicklungspflege, 10 Pflegegédnge

Pflege der Pflanzstreifens und der Kletterpflanzen an den Stirnseiten der Sporthalle tber zwei
Vegetationsperioden nach Abnahme der Fertigstellungspflege, 10 Arbeitsgange einschl. Kontrolle
der Bewasserung, einschl. notwendiger Korrekturen des Wachstums der Kletterpflanzen mit Leitern

bis 5m Standhdéhe gemaR arbeitsschutzrechtlicher Vorschriften.

Schnittgut und nicht weiter verwendbares Material laden und der Verwertung nach Wahl des AN

zufihren.
Mengenangabe entspricht 10facher Fldchengrofie.

240 M2 e € €
Summe 03.01.03 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege @~ e €
Summe 03.01 TO2 Kletterpflanzen e €
Summe 03 TO2 Sporthalle ~———— €
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04 TO3 Parkplatz
04.01 TO3 Baustellensicherung
04.01.01 Baustellensicherung

04.01.01.0010

04.01.01.0020

04.01.01.0030

04.01.01.0040

04.01.01.0050

04.01.01.0060

Bauzaun verschraubt

Bauzaun liefern und standsicher und gegen Eindringen gesichert, aufstellen. Bauzaun aus mobilen
Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfiilistdben, Zaunhdhe 2,1 m, mit StiitzenfiiBen aus Beton,
einschl. samtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschlieRlich der erforderlichen Tore mit Kette,
Vorhangeschloss, Schliusseln und Pfosten

Bauzauntor, b=5,00 m

Bauzauntor, verschlielbar, zweifligelig, passend zum Bauzaun aus vor. Pos., inkl. Kette und
Vorhangeschloss als Zahlenschloss

Durchfahrtsbreite: ca. 5,00 m

einschl. Lieferung, Aufstellung, Vorhaltung, Umbau und Abbau des Tores

1Stk € €

Bauzaun als Baumschutz liefern
Bauzaun liefern wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch zum Schutz der Bestandsbaume.
Zaune verschlossen, ohne Tor.

Bauzaun vorhalten

Bauzaun, geliefert nach anderen Positionen, wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten
inklusive der erforderlichen Wartung und Kontrolle.

Abrechnung nach Kalenderwoche (1 KW = 1 Stiick).

208t € €

Bauzaun Baumschutz vorhalten

Bauzaun geliefert nach anderen Positionen wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten
inklusive der erforderlichen Wartung und Kontrolle.

Abrechnung nach Kalenderwoche (1 KW = 1 Stlick).

28 St € €

Zulage Bauzaun umstellen
Zulage zu vor. Pos. fir das Umstellen des Bauzauns innerhalb von Teilflachen.
Abbau des Bauzaunes und Auftstellen an neuem Ort. Transportentfernung bis 200 m.

52,5m € €
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04.01.01.0070 Bauzaun riickbauen
Bauzaun nach Beendigung der Bauzeit abbauen und abtransportieren.
415 M € €
Summe 04.01.01 Baustellensicherung €
Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 95/ 257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
04.01.02 temporarer Schutz von Flachen

04.01.02.0010

04.01.02.0020

04.01.02.0030

04.01.02.0040

04.01.02.0050

Hinweis: temporérer Schutz von Flachen

Wegen der beengten Platzverhaltnisse im Baufeld ist vorgesehen, fertiggestellte Pflasterflachen als
Bereitstellungsflachen, Baustelleneinrichtungs- oder Parkflache zu nutzen.

Das Herstellen der Schutzflachen erfolgt erst nach Freigabe durch die Bauleitung.

Bauzaun verschraubt

Bauzaun liefern, aufstellen, vorhalten und umstellen nach Erfordernis der Baustelle und wieder
abbauen.

H6he Bauzaun mindestens 2,10 m

Vorhaltedauer: Bauzeit

Verbindung der Bauzaunfelder mit Schellen, verschraubt, Verschraubung mit Spezialschlissel
Abrechnung nach durchschnittlich aufgebauter Gesamtlange.

185 M € €

Bauzauntor, b=5,00 m

Bauzauntor, verschlielbar, zweifligelig, passend zum Bauzaun aus vor. Pos., inkl. Kette und
Vorhangeschloss als Zahlenschloss

Durchfahrtsbreite: ca. 5,00 m

Lieferung, Aufstellung, Vorhaltung, Umbau und Abbau wie vorige Position

1Stk € €

Schutzvlies 300 g/m2

Schutzvlies, Dicke 300 g/m2 liefern und zum Schutz der fertig gestellten Pflasterflachen verlegen.
StolRe und Enden so verwahren, dass das Eindringen von Schmutz dauerhaft verhindert wird.
Einschl. Abraumen und Entsorgung des Vlieses nach Beendigung der Nutzung

Produkt nach Wahl des AN.

Abrechnung nach abgedeckter Pflastergrée.

Zeitraum: baubedingte Nutzung.

Asphalttragschicht als Schutzasphalt

Asphalttragschicht herstellen.

In Nebenflachen ohne Einfassung.

Einbaudicke 8,0 cm.

Mischgutart C.

Bindemittel 50/70

Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis max. 25 Gew.- v.H. zulassig.

einbaut: Parkplatz, fertiggestellte Pflasterflachen. Einbau als Schutzasphalt auf Schutzvlies 300 g
(nach gesonderter Pos.)

Schutzasphalt abbrechen und abfahren
Schutzasphalt aufbrechen, laden und abfahren,
Dicke 8 cm

unter Schonung des zu schitzenden Belages.

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 96 / 257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH

Planer

Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen

LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
300 M2 e € €

Summe 04.01.02 temporarer Schutz von Flachen e €

Summe 04.01 TO3 Baustellensicherung €
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04.02 TO3 Flachenvorbereitung und Gelédndeprofilierung
04.02.__.0010 Aufwuchs mahen, Wiese
Mahd von Wiesenflachen nach Abstimmung mit der Bauleitung. Anfallendes Schnittgut ist zu laden
und der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren. Aufwuchshdéhe: bis 60 cm,
Schnitthéhe: 3 bis 5 cm. Abrechnung nach Aufmal.
850 M2 e € €
04.02.__.0020 Straucher roden, flachig
Straucher als Strauchgruppe unterschiedlicher Arten und GréRRen flachig roden bis 20 cm unter OK
Gelénde, einschl. aller Nebenarbeiten und Einebnung der Erdflache. Material
aufnehmen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren. Flachenangabe gemessen in 1
m Hohe.
100 M2 e, € €
04.02.__.0030 Féllen von Baumen 50 bis 75cm Stammdurchmesser
Baum fallen als Einzelbaum, ohne Beschadigung anderer zu erhaltender Baume oder Bauwerke,
Holz zerteilen;
anfallende Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Stammdurchmesser in 1,3 m Héhe gemessen: 50 bis 75cm,
Baumhdhe: bis 20 m
28t € €
04.02.___.0040 Stubben entfernen, Stammeg 50 bis 70cm
Stubben von geféalltem Baum entfernen, Baum mit Stammg in 1,30 m Héhe von 50 bis 75 cm,
komplette Entfernung bis 50 cm unter OK Gelande, anfallendes Material der Verwertung des AN
zuflihren,
einschl. Lieferung von strukturstabilen, verdichtungsfahigem Fullmaterial, entstehendenes Loch
verfillen und standfest verdichten, geforderter Verdichtungsgrad DPr 97 % einschl. aller
Nebenarbeiten
28t € €
04.02.___.0050 Vegetationsdecke abschélen, 10 cm
Vorhandene Vegetationsdecke abschalen wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch Grasnarbe
Abtragshohe: 10 cm
850 M2 e € €
04.02.__.0060 Aufwuchs roden, flachig 20 cm

Vegetationsdecke abschalen / Aufwuchs unterschiedlicher Arten und GréRen flachig roden bis 20
cm unter OK Gelande, einschl. aller Nebenarbeiten und Einebnung der Erdflache.

Flachen nach anderer Position gemaht.

Arbeiten in Gehdlzbestand: Der Bodenabtrag erfolgt in unmittelbarer Nachbarschaft von zu
erhaltenden Bestandsbaumen, die nicht verletzt oder beschadigt werden durfen. Arbeit mit
Kleintechnik erforderlich.

Anfallendes Material laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in
aufmessbaren Mieten lagern. Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes externes
Unternehmen.
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Ausbauort: Strauchflachen, Rasenflachen, Damm
100 M2 e, € €
04.02.__.0070 Abbruch Maschendrahtzaun
Vorhandenen Zaun einschl. der Saulen abbauen, Abbruch der Fundamente.
Baugrube mit verdichtungsfahigem Material verflllen und standfest verdichten, geforderter
Verdichtungsgrad DPr97%. Abbruchgut laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Zaunfelder Maschendraht, Stiitzen aus Stahlrohren, Zaunhdhe: ca. 1,6m, Stiitzenabstand: ca. 2,5
m
Abrechnung nach Lange des vorhandenen Zaunes.
180m € €
04.02.__.0080 Abbruch ungebundenen Belag / Tragschichten
ungebundene Tragschichten (Schotter, Grobschlag, Packlage, Kiessand usw.) in unterschiedlichen
Tiefen profilgerecht Idsen, nach Schichten getrennt laden, auf das Bereitstellungslager des AN
transportieren und sortiert auf aufmessbaren Mieten lagern. Die Beprobung erfolgt durch ein vom
den AG beauftragtes externes Unternehmen.
Dicke des Abtrages bis 40 cm.
Abrechnung nach Aufmaf und Abtragsprofilen.
509 M3 € €
04.02.__.0090 Abbruch Asphalt Dicke 10 - 15 cm
Asphaltbelag ausbauen
Asphaltdicke tber 10 bis 15 cm.
Aufbruchstiicke zerkleinern auf Kantenlangen bis 25 cm.
Aushub nach Schichten getrennt laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und
sortiert auf aufmessbaren Mieten lagern. Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes
externes Unternehmen.
140 M2 e, € €
04.02.__.0100 Abbruch von Einfassungen, Betonborde
Vorhandene Einfassungen aus Betonwerkstein, incl. Betonfundamente 16sen, aufnehmen, laden
und auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in aufmessbaren Mieten lagern.
Form: Rasenkantensteine, Tiefbordsteine, Hochbordsteine
370mM € €
04.02.__.0110 Abbruch von Pflasterdecke
Vorhandene Pflasterdecke aus Betonpflaster/ Platten, Belag aus Betonwerkstein aufnehmen, laden
und zur Nachbeprobung durch den AG zum Bereitstellungslager des AN transportieren und in
aufmessbaren Mieten lagern.
740 M2 e € €
04.02.__.0120 Abbruch von Betonflachen unbewehrt

Vorhandene Betonflachen, Fundamentplatten ehemaliger Gebaude, unbewehrt, Schichtdicke bis
30 cm aufnehmen, vor Ort zerkleinern auf Kantenlangen unter 1m, laden. Verwertung nach anderer
Position.
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104 M2 € €
04.02.__.0130 Abbruch von Betonflachen bewehrt
Vorhandene Betonflachen, Fundamentplatten ehemaliger Gebaude, bewehrt, Schichtdicke bis 30
cm aufnehmen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren, Material: Beton,
Stahlarmierung
Entsorgung mit Nachweis Lieferschein.
12m2 e € €
Hinweis: Abbruch Fernwarmeleitung
Zur Kalkulation ist davon auszugehen, dass der AN das Betonbauwerk um die Fernwarmeleitung
abzubrechen hat. Abbruch und Entsorgung der Fernwarmeleitung selbst erfolgt durch den
Eigentimer der Leitung.
04.02.__.0140 Beseitigen Fernwarmebauwerk
Beseitigen Fernwarmebauwerk, einschl. Freilegen und Wiederverfillen, Haube und Bodenplatte
aus bewehrten Beton aufnehmen, Zerkleinern des stark bewehrter Beton vor Ort, max.
Kantenlange bis 60 cm.
Abbruch laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf aufmessbaren
Mieten lagern. Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes externes Unternehmen.
20M e € €
04.02.__.0150 Hindernis im Boden unbewehrt
Hindernisse im Boden bis 2 m3 aus Mauerwerk oder Beton, unbewehrt, auch Kleinfundamente
abbrechen, aufnehmen und laden, aufgenommene Stoffe sammeln, zerkleinern, max. Kantenlange
bis 60 cm.
Abbruch nach Schichten getrennt laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und
sortiert auf aufmessbaren Mieten lagern. Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes
externes Unternehmen.
52mM3 e, € €
04.02.__.0160 Hindernis im Boden, bewehrter Beton
Zulage zu vor. Pos. fiir bewehrten Beton
10mM3 e € €
04.02.__.0170 Kabeltrasse ausbauen
Kabeltrasse einer stillgelegten 1 kV-Leitung freilegen, Leitung ausbauen und Graben wieder
verschlielRen, fachgerecht lagenweise verfillen und verdichten, Kabel der Verwertung zufiihren
105 M e € €
04.02.__.0180 Boden I6sen 0 Oberboden

Leicht bis mittelschwer |6sbaren Boden I6sen.

Ausbau aus mehreren Teilflachen.

Abtragsdicke 10 - 40 cm, im Mittel 20 cm,

Homogenbereich gemafl Geotechnischem Bericht: 0 Oberboden
Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.
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835mM3 € e €
04.02.__.0190 Aushub auf Bereitstellungslager_S0 Oberboden
Aushub, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: SO Oberboden
Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.
Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.
835mM3 € €
04.02.___.0200 Oberboden sieben, Siebdurchgang 20 mm
Oberboden auf Bereitstellungsflache des AN lagernd, vor Ort maschinell sieben und anschlieRend
auf gesonderte Oberbodenmiete umsetzen. Transportentfernung innerhalb der Baustelle bis 200 m.
Kosten fur Transport und Bereitstellung des Siebs sind in die Position einzukalkulieren.
Siebdurchgang: 20 mm
Anzahl Bodenschichten: 1
Bodengruppe Schicht 1 Oberboden. Steine, Wurzeln und andere Fremdbestandteile bis 30
Vol%. Siebriickstande nach Fraktionen separieren und auf Haufwerken vorhalten.
Am Haufwerk / im Abtransportgebinde erfolgt Beprobung durch abfallrechtliche Baubegleitung.
Abtransport von Vorhalteflachen und Verwertung/ Entsorgung werden gesondert vergiitet.
Der Oberboden verbleibt bis zum Wiedereinbau auf der Bereitstellungsflache und ist vor
Verunreinigung zu schitzen (siehe nachfolgende Pos.).
835mM3 s € €
04.02._.0210 Oberbodenmiete abdecken
Auf Mieten gelagerter gesiebten Oberboden auf dem Bereitstellungslager mit Folie abdecken, um
Unkrautbewuchs zu unterdriicken. Abdeckmaterial gegen Verwehen sichern.
Abdeck- und Sicherungsmaterial liefern, vorhalten und riickbauen. Material nach Riickbau
Ubernehmen und verwerten.
Abdeckung- und Sicherungsmaterial nach Wahl AN.
Einbau in mehreren Teilobjekten.
Abrechnung nach abgedeckter Flache.
Vorhaltezeit: Bauzeit
100 M2 € €
04.02.__.0220 Gelandeprofilierung

Gelanderegulierung durch Ab- und Auftrag des vorhandenen Erdstoffes von 10 bis 20 cm vor
Herstellen des Planums, Boden l6sen, innerhalb des Baufeldes nach Bedarf transportieren,
Wiedereinbau als lagenweiser Einbau und Verdichtung auf 45 MN/m2 Schichtdicke max. 20 cm
pro Schicht, einschl. Profilierung von Mulden und Aufbdschungen geman Lageplan, OK der
herzustellenden Flache gemaR Regelprofil fir den weiteren Aufbau mit befestigten Flachen oder
Oberboden.

2000 M2 € €
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04.02.__.0230 Gelandeprofilierung Zulage Materiallieferung

Gelandeprofierung wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch mit Material aus dem Bereitstellungslager

des AN.
Material: Flusskies/ Flussand
Gelagertes Material laden, férdern und einbauen.

Summe 04.02 TO3 Flachenvorbereitung und Gelandeprofilierung
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04.03 TO3 Entwéasserung einschl. Bodenarbeiten
04.03.01 Bodenarbeiten

04.03.01.0010

04.03.01.0020

04.03.01.0030

04.03.01.0040

Grabenaushub bis 1,50 m

Leicht und mittelschwer I6sbarer Boden fiir Entwasserungsleitungen profilgerecht ausheben ab
abgetragenem Oberboden. Material seitlich lagern.

Aushubtiefe 1,50 m,

Sohlenbreite der Graben bis 1,00 m,

Ab einer Grabentiefe von 1,25 m missen die Grabenwande 45° abgebdscht werden.
Grabensohle sorgfaltig herrichten. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

160 M3 € €

Aushub Schachte DN 1000

Leicht und mittelschwer I6sbarer Boden fiir Schachte profilgerecht ausheben ab abgetragenem
Oberboden.

Aushubtiefe 2,60 m,

Sohlenbreite Schacht 2,30 x 2,30 m

Ab einer Grubentiefe von 1,25 m missen die Grubenwande 45° abgebdscht werden.
Grubensohle sorgfaltig herrichten. Das Herstellen des Planums wird gesondert verglitet.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S2 Tallehm

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht. Anfallendes Material laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.

52m3 € €

Aushub Schéchte DN 400

Leicht und mittelschwer I6sbarer Boden flr Schachte profilgerecht ausheben ab abgetragenem
Oberboden.

Aushubtiefe 1,50 m,

Sohlenbreite Schacht 1,40 x 1,40 m

Ab einer Grubentiefe von 1,25 m missen die Grubenwande 45° abgebdscht werden.
Grubensohle sorgfaltig herrichten. Das Herstellen des Planums wird gesondert verglitet.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S2 Tallehm

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht. Anfallendes Material laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf melRbaren Mieten lagern.

TM3 e € ———— €

Mehrarbeit bei vorgefundenen Leitungen

Zulage fur Mehrarbeit von Hand bei gefundenen Kabeln, Leitungen, Rohren etc., Trasse
provisorisch z.B. mit Holzbohlen sichern und Medium bei Verfullung wieder hdhengerecht mit
einbauen und einsanden, Abrechnung nach freigelegter Lange

10m € €
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04.03.01.0050

04.03.01.0060

04.03.01.0070

04.03.01.0080

04.03.01.0090

04.03.01.0100

04.03.01.0110

04.03.01.0120

Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu den vorgenannten Pos. fiir die Leistungsminderung wahrend der baubegleitenden
Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.

20mM3 € €
Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung
Aushub von Graben und Schachten, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch
den AG auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf meRbaren Mieten
lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S1 Aufflllung
Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.
Abgerechnet wird nach Aufmaf} und Abtragsprofilen.
20mM3 € €
Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm
58m3 € €
Aushub auf Bereitstellungslager_S3 Flusssand/-kies
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch S3 Flusssand/-kies
141 M3 e, € €
Untergrund verdichten, Planum herstellen Grabensohle
Untergrund verdichten fir Graben und Baugruben Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Sohlenbreite der Graben, Grabenbreite 100 cm.
85m2 . € €
Untergrund verdichten, Planum herstellen Schachtsohle
Untergrund verdichten wie in vor Pos. beschrieben, jedoch fiir Schachtsohlen.
8m2 € €
Pruefung ZTVT-StB Verformung Grabensohle
Kontrollpruefung ZTVT-StB auf besondere Anordnung des AG fuer Verformungsmodul der
Grabensohle (leichte Fallplatte).
28t € €
Priifung ZTVT-StB Verformung Grabenverfiillung
Kontrollpriifung ZTVT-StB auf besondere Anordnung des AG flr Verformungsmodul der
Grabenverflllung.
28t € €
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04.03.01.0130

04.03.01.0140

Graben verfiillen, Flusskies / Auffiillung

Graben nach Leitungsverlegung und Einsanden wieder verfillen.

Material: Flusskies/sand oder Auffiillung

seitlich gelagertes Material in Lagen von max. 30cm einbauen.

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht. Aushubboden einbauen und lagenweise maschinell verdichten.
Einbauhdhe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden. Verdichtungswert EV2 mind. 45 MN/m2

Schachte verfiillen, Flusskies / Auffiillung
Verfiillung wie in vor Pos. beschrieben, jedoch flir Schachte

24m3 € €

Summe 04.03.01 Bodenarbeiten o —— €
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04.03.02 Leitungsverlegeung

04.03.02.0010

04.03.02.0020

04.03.02.0030

04.03.02.0040

04.03.02.0050

04.03.02.0060

Bettung Rohrleitung

Bettung Rohrleitung aus steinfreiem Sand liefern und in Grabenbreite nach Typ 1 herstellen: 10 cm
unter Rohr, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung Gber Rohr 30 cm

Verfiillmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder
gemal Herstellerangabe.

Trassenwarnband Abwasserleitung

Trassenwarnband liefern und verlegen zur Markierung der Rohrleitungen tber dem fertigen
Sandbett und der ersten Flllage. Breite: 40 mm Lange/Rolle: 250 m Aufschrift: "Achtung
Abwasserleitung"

Punktablauf, 540x355, D400

Punktablauf komplett mit Geruchsverschluf und Schlammeimer liefern, fach- und héhengerecht
einbauen in Beton C16/20 und an Entwasserungsleitung anschliel3en, Einlauf 540x355 mm,
Anschluss DN 160/DN 200,

Klasse D 400, mit Stegrost aus Gusseisen EN-GJS, KTL-beschichtet, mit integrierter
austauschbarer Dampfung, aus frost- und tausalzbestandigem Polymerbeton, mit Kantenschutz
aus Gusseisen EN-GJS, mit selbsthemmender Sicherheitsarretierung Powerlock, Unterteil in
Kurzform, mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung(abZ) Z-74.4-78, einschl. aller
Nebenarbeiten.

Kontrollschacht DN 400 aus PP bis 1,5m

Kontrollschacht DN 400 aus PP, Schachth6he bis 1500 mm, mit Schachtboden, mit
teleskopierbarer Schachtverlangerung DN 400, mit Gussabdeckung quadratisch, Abdeckung
verschraubt Belastungsklasse D 400, liefern und auf Bettung aus 30 cm Kiessand 0/32 einbauen,
einschl. Materiallieferung,

Rohreinbindung 1x DN 160 Auslauf DN 200

KG 2000-Kanalrohr, DN 200
Regenwasserleitung aus PP-Rohr wie vorstehend beschrieben, jedoch DN 200, verschiedene
Abschnitte

KG 2000-Kanalrohr, DN 160
Regenwasserleitung aus PP-Rohr wie vorstehend beschrieben, jedoch DN 160, verschiedene
Abschnitte
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04.03.02.0070 KG 2000-Rohr Bogen 45° DN 160
KG 2000-Bogen 45° aus PP-Rohr DN 160, passend zum Rohrsystem
8St € €
04.03.02.0080 KG 2000-Rohr Ubergang DN200 auf DN 160
KG 2000-Ubergang aus PP-Rohr DN 200 auf DN160, passend zum Rohrsystem
28t € €
04.03.02.0090 KG 2000-Rohr Abzweig 200/160
KG 2000-Abzweig von DN 200 auf DN 160 Winkel 45°, passend zum Rohrsystem
28t € €
Summe 04.03.02 Leitungsverlegeung €
Summe 04.03 TO3 Entwédsserung einschl. Bodenarbeiten e, €
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04.04

04.04._.0010

04.04.__.0020

04.04.__.0030

04.04.__.0040

04.04.__.0050

TO3 Versickerungsanlage einschl. Bodenarbeiten

Hinweis Bodengutachten, Detailschnitt

Ergénzend zur Leistungsbeschreibung wird auf folgende Unterlagen verwiesen:

» Geotechnischer Bericht 1. Erganzung vom 10.10.2022 zum Geotechnischer Bericht Nr. 18-2449-6
vom 18.01.2021 Seite 9, 17 und Aufschlussplan: Aufschluss BS 8/22.

Verfasser: Baugrund Dresden Ingenieurgesellschaft mbH Kleiststralke 10a, 01129 Dresden,

+ Schnitt Rigolenbox Parkplatz, Plan-Nummer: 506-5.04.

Boden lI6sen bis 2,5 m Tiefe, flachig

Leicht bis mittelschwer |6sbaren Boden nach Abtragsprofilen I6sen, ab abgetragenem Oberboden/
Oberbau (vor Einbau Frostschutzschicht).

Aushubgrofie: Grubensohle = Rigolenflache zzgl. umlaufend 0,50 m Arbeitsraum, Grube im Winkel
von 45° gebdscht.

Aushubtiefe: bis 200 cm

Abrechnung nach Abtragsprofilen und Aufmaf. Aushub abgerechnet ab UK Tragschicht (nach
Regelprofil).

Aushub flr Versickerungsanlage

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergltet.

625 M3 € €

Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu vorgenannter Pos. firr die Leistungsminderung wahrend der baubegleitenden
Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.

120m3 € €

Mehrarbeit bei vorgefundenen Leitungen

Zulage fur Mehrarbeit von Hand bei gefundenen Kabeln, Leitungen, Rohren etc., Trasse
provisorisch z.B. mit Holzbohlen sichern und Medium bei Verflllung wieder héhengerecht mit
einbauen und einsanden, Abrechnung nach freigelegter Léange

12mM s € e, €

Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung

Aushub flachig fir Versickerungsanlage, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch
den AG auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf meRbaren Mieten
lagern.

Homogenbereich gemafl Geotechnischem Bericht: S1 Auffillung

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

125m3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 108 / 257



Ausschreibung

Auftraggeber
Planer
Projekt

Lv

STESAD GmbH

Gymnasium LEO - Freianlagen
Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

04.04.__.0060

04.04.__.0070

04.04.__.0080

04.04.__.0090

04.04.__.0100

Aushub auf Bereitstellungslager_S3 Flusssand/-kies
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch S3 Flusssand/-kies

310mM3 € €

Werkplanung Versickerungsanlage
Herstellen der Werkplanung fiir die nachfolgend genannte Versickerungsanlage.
Die Werkplanung ist vor Ausfiihrungsbeginn vorzulegen und vom AG bestatigen zu lassen.

1St € €

Planum herstellen

Grubensohle plan abziehen als fachgerecht profilierte Flache ohne Verdichtung, Auf- und
Abtragshohe bis 10 cm, zulassige Abweichungen von der Nennhdhe +/- 2 cm, Massenausgleich im
Bereich des Planums, einschl. Zwischentransporten und allen Nebenarbeiten

Einbauort: Versickerungsanlage

Sauberkeitsschicht liefern und einbauen

Verdichtungsfahiges Bettungsmaterial liefern, einbauen, verdichten.

Schichtstarke 10 cm

Einbau auf Planum, hergestellt nach anderer Position.

Material: grobkorniges, weitabgestuftes Material der Bodengruppe GW, Gl bzw. SI, SW nach DIN
18196, kf-Wert = 1*10° bis 1*10°,

Einbauklasse nach Ersatzbaustoffverordnung: BM-0.

Zertifikat fir Material ist vor Lieferung vorzulegen und bestéatigen zu lassen.

Einbauort: Versickerungsanlage und Schachtbdden

21m3 € €

Sickerschacht DN 1500 liefern und einbauen

Einlaufschacht Rigolenanlage liefern und einbauen, Schacht DN1500, H6he 3,00m

komplette Anlage mit Einlaufhdhen und Auslaufhdhe nach Lageplan, Schacht ohne Boden,

mit eingebauter Schachtleiter aus Edelstahl, Werkstoff 1.4571 (V4A), im Tauchbad gebeizt und
passiviert und versenkbarer Zweiholmeinstieghilfe aus Rechteckholmen 40 x 20 mm (V4A);

zwei gegenuberliegende Einldufe DN 200, Auslauf DN 600 (AD 700mm) im 90°-Winkel dazu
komplett befahrbar fir SLW 60/ Feuerwehr

alle an der Oberflache sichtbaren Bauteile aus Gusseisen bzw. Beton, einschl. Schachtdeckel aus
Gul befahrbar, Klasse D400 geschlossen, bestehend aus Deckel 2610 mm, Rahmen quadratisch,
Aulenmalf 830x830 mm mit Zwischenrahmen aus Gusseisen EN-GJL

keine Uber das Gelandeniveau herausstehenden Bauteile, Schacht auf Endhéhe Befestigung
angepasst

Schacht auf Bettung aus 30 cm Betonfundament ringférmig (Breite 30cm) einbauen
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04.04.__.0110 Kontrollschacht Rigole
Kontrollschacht wie vor, jedoch nur eine Einbindung fir Rohrverbindung DN 600 (AD 700mm) zum
Einlaufschacht, jedoch Schachtdeckel Klasse D400 mit Ventilations6ffnung und Schmutzfang,
Rahmen quadratisch, AuRenmal 830x830mm
1St € €
04.04.__.0120 Vollisickerrohr
Vollsickerrohr DN 600 (AuRendurchmesser ca. 700mm) liefern und als Verbindung der
Rigolenschéachte einbauen
als PE-Rohr nach DIN 16961, EN 13476-1 und EN 13476-3, Ringsteifigkeit SN8
Offnungsfléache mind. 500cm2/m
12m e, € €
04.04.__.0130 Rigolen- und Dranagematerial Mineralstoff Einkorn
Rigolen- und Drainagematerial Naturstein, strukturstabil, verdichtbar mit Hohlraumanteil im
verdichteten Zustand von mind.30%, Material gewaschen (Kies 16/32), durch spezifiziertes
Geotextil gemaR anderer Position eingehiillt,
liefern und fachgerecht einbauen.
Einbauhohe 1,50m
250 M3 e, € €
04.04.__.0140 Auskleidung Rigole mit Geotextil
Auskleidung der Wande (umlaufend) und der Oberseite der Rigole mit geotextilem Filter aus PE mit
CE-Zetifikat nach DIN EN 13252;
Parameter des Geotextils:
Dicke: > 1,9 mm
Stempeldurchdrickkraft: 2,0 kN
Robustheitsklasse: 3
Offnungsweite: 0,05 - 0,10 mm
kV-Wert (bei 20 kPa): 6E-2 m/s
Wasserdurchlassigkeit nach EN ISO 11058: 90 l/(s m2)
Flachengewicht: 200 g/m2
Uberlappungsbreite 10 cm, Abrechnung nach bedeckter Flache.
320 M2 e € €
04.04.__.0150 Anpassung der Geotextil-Auskleidung bei Rohrdurchdringung

Anpassung der Geotextil-Auskleidung bei Rohr-/
Schachtdurchdringung im Bereich der Wande und der
Decklage der Rigole;

geotextilen Filter aus PE (s. gesonderte Position) so
zuschneiden und einbauen, dass die Trennung zwischen
dem Kies 8/16 in der Rogole und dem angrenzenden
Erdstoff auch im Bereich der Rohrdurchdringung
vollstandig gewahrleistet ist.

Einschl. aller Erschwernisse beim Einbau des
Geotextils.
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04.04.__.0160 Fullmaterial einbauen_S3 Flusssand/-kies
Rigole nach Einbau wieder verfillen.
Material: Flusssand/-kies
Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen und verdichten.
Einbau maschinell.
Einbau in Lagen mit Schichtstarken von max. 35 cm.
Einbauort: seitliche und oberseitige Verfiillung der Rigolenanlage, Einbauhdhe gemaR Regelprofile.
Einbauort: Rigole
Verdichtungsgrad EV2-Wert von >45 MN/m2, Material darf nicht nass eingebaut werden.
Einbauhohe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden.
150 M3 € €
04.04.__.0170 Bestandsdokumentation

Fir die gesamte Entwasserungsanlage sind vom AN auf Grundlage der Ausfiihrungspléne und des
LV die eingebauten Materialien einschl. Beschreibungen von Funktionsweise, Garantie,
Inspektionszeitraume, Reinigungserfordernisse usw. zu dokumentieren und gesammelt digital und
zweifach ausgedruckt in Ordnern zu Ubergeben.

Tpsch e, € s €

Summe 04.04 TO3 Versickerungsanlage einschl. Bodenarbeiten @ ..., €
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04.05 TO3 Priifung Entwasserung
04.05.__.0010 Druckprobe und Spiilen
des gesamten Rohrnetzes, Bereitstellung, Montage, Demontage von Spulgerat und
Druckluftverrohrung fiir die Druckprobe und die Spulung von Leitungsabschnitten bis je maximal
100 Meter Lange. Sie erfolgt in einem Abschnitt, Ausfiihrung gemai DIN-EN 806-4.
Das Spulen und die Druckprobe ist unter Angabe von Leitungsabschnitt, -querschnitt und -lange,
Ruhedruck, Druckluftdruck, Spulwasservolumenstrom, Anzahl der Entnahmestellen sowie
Splldauer zu protokollieren.
Fir die Prifung sind vom Auftragnehmer alle benétigten Geratschaften und Anschlussteile
(Spulgerat, Druckluftkompressor, Passstlicke, Anschluss- und Ablaufschlduche, Spilarmaturen,
Absperrblasen diverser Querschnitte usw.) betriebsbereit zur Verfiigung zu stellen, einschl.
Lieferung Wasser.
Bei Frostgefahr ist das Rohrnetz sauber zu entleeren, bei Bedarf auszublasen, damit ein Einfrieren
der Leitung sicher verhindert wird.
Tpsch €
04.05.__.0020 Kanalbefahrung zur Inbetriebnahme

Neu gebaute Entwasserungsleitungen durch Fernauge prifen und auf Speichermedium (DVD,
Video-CD) aufzeichnen. Einmiindungen und Schachte einmessen und in Dokumentation
aufnehmen als Vorbereitung zur Abschlussvermessung.

Nennweite: DN 160 - DN 315

Material: Polyproplylen

Summe 04.05 TO3 Priifung Entwdsserung e €
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04.06 TO3 Graben, Leerrohre, Elektroleitungen, Beleuchtung
04.06.__.0010 Grabenaushub Kabelgraben
Leicht und mittelschwer I6sbarer Boden fiir Kabelgraben profilgerecht ausheben ab abgetragenem
Oberboden (vor Einbau Frostschutzschicht).
Aushubtiefe 30 - 80 cm,
Sohlenbreite der Graben bis 0,70 m,
Ab einer Grabentiefe von 1,25 m missen die Grabenwande 45° abgebdscht werden.
Grabensohle sorgfaltig herrichten. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
196 M3 e, € €
04.06.__.0020 Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu vorgenannter Pos. firr die Leistungsminderung wahrend der baubegleitenden
Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.
B5mM3 € €
04.06.__.0030 Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub von Graben, gel6st nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf melRbaren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S2 Tallehm
Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.
196 M3 € €
04.06.___.0040 Graben verfiillen, Flusskies
Graben nach Leitungsverlegung und Einsanden wieder verfiillen.
Material: Flusskies/sand
Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen.
Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht. Aushubboden einbauen und lagenweise maschinell verdichten.
Starke der Verdichtung 45 MN/m2
Einbauhohe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden.
122 M3 e, € €
04.06.__.0050 Fundamentbhiilsen fiir Leuchten

Fundamenthdilse fiir Leuchten herstellen

Aushub Lange x Breite x Tiefe = 0,8 x 0,8 x bis 0,7 m vor Einbau der Frostschutzschicht
Planum herstellen, Sauberkeitsschicht aus Beton C16/20 herstellen und nach Einbau der
Fundamentrohre auffiillen mit Beton C20/25 bis zu 20 cm unter OK Gelande, Oberkante schrag
nach auf3en unten abziehen.

Beim Auffillen ist der bleibende senkrechte Sitz des Fundamentrohres zu gewahrleisten.

zwei Kabeleinfihrungen herstellen.

Hulse fir Mastdurchmesser 134 mm, Einbautiefe 800 mm,

Aushubmassen innerhalb des Baufeldes verwenden

108t € €
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04.06.__.0060 Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm2 Cu
Erdkabel NYY-J 5x2,5 mm2 Cu in Teillangen liefern und verlegen.
183 M € €
04.06.___.0070 Kabelverbindungsmuffe fiir 5x2,5 NYY
Kabelverbindungs- und Verteilungsmuffe, warmeschrumpfend, 240V, fir 5x2,5 NYY, DIN 47632,
IP67,
liefern und komplett mit Pressverbindern betriebsfertig anschliefien
Muffe fir zuséatzlichen Abzweig von Kabeltrasse zu Leuchte
3St € €
04.06.__.0080 Sandbettung Leitungen
Bettung aus steinfreiem Sand liefern und in Grabenbreite nach Typ 1 herstellen: 10 cm unter
Rohr/Kabel, Abdeckung 15 cm liber Rohr/Kabel. Verfilimaterial fir Bettungsschichten,
Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder gemal Herstellerangabe.
74mM3 e, € €
04.06.___.0090 Trassenwarnband fiir Erdkabel
PVC-Trassenband gelb mit Aufdruck "Achtung Kabel" liefern und nach dem Einsanden auf
Sandbettung verlegen.
350mM e, € €
04.06.__.0100 Werkplanung Beleuchtungsanlage
Im Schulhof sind bereits Leuchten der Fa. Leipziger Leuchten eingebaut. Dieser Hersteller ist auch
fur die Leuchten auf dem Geh- und Radweg als Produktvorgabe benannt. Die Leuchten auf dem
Parkplatz sind daher aus Griinden spaterer Instandhaltungsarbeiten auch von diesem Hersteller
anzubieten.
Werkplanung fir die Beleuchtungsanlage einschl. des Nachweises der ausreichenden
Ausleuchtung der Stellflachen.
1St € €
04.06.__.0110 Leuchtenkopf 1

Leuchtenkopf mit LED DA+ 2x8/138 23W (27W)/ 3.700 Im

(3.377 Im)/730/3.000K warmweil3 (1 Modul, asymmetrisch tiefbreitstrahlend), mit
programmierbarem D4i-Treiber (mit DX-/DALI/NFC-Schnittstelle), Dimmung aus, integrierte
"Constant Light Output" (CLO)

Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstroms der LEDs Uber die gesamte Nutzlebensdauer,
Uberspannungsschutz bis 10 kV, Schutzklasse |, Schutzart IP 66, flache Abdeckung aus klarem
Einscheibensicherheitsglas, Gehause aus Aluminiumdruckguss mit je 1x standardisiertem
Zhaga-Sockel auf der Gehauseober- und Unterseite, pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer;

einschl. passendes Mastauf- bzw. Mastansatzstiick

einschl. intelligenter Lichtsteuerung mit integrierter SIM-Karte fiir GPS-Funktionalitat, automatische

Positionierung der Leuchten in der Map, Gatewayfunktion fir alle Leuchten nutzbar (Zugriff auf die
Leuchten aus der Ferne, inkl. Information lber Leuchtenstatus fiir proaktive Wartung und
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04.06.__.0120

04.06.__.0130

friihzeitige Erkennung von Ausféllen, aktive Uberwachung der LED-Modul-Temperatur,
Profilanderungen, u.v.m.)

einschl. Sensor als Bewegungssensor fir den Einsatz bis 6m Hoéhe, Erfassungsbereich ca. 10x10
m

individuelle Anpassung der Beleuchtung durch stufenloses Dimmen, Echtzeitprofile mit zeit- und
wochentagabhangigen Dimmstufen und/oder separate Sensoreingénge, mit integriertem
Dammerungssensor, 2.4 GHz Funknetzwerk mit selbstorganisierendem Meshing

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

1St € €

Leuchtenkopf 2

Leuchtenkopf mit LED DA+ 2x8/138 23W (27W)/ 3.700 Im

(3.377 Im)/730/3.000K warmweil} (1 Modul, asymmetrisch tiefbreitstrahlend), mit
programmierbarem D4i-Treiber (mit DX-/DALI/NFC-Schnittstelle), Dimmung aus, integrierte
"Constant Light Output" (CLO)

Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstroms der LEDs Uber die gesamte Nutzlebensdauer,
Uberspannungsschutz bis 10 kV, Schutzklasse |, Schutzart IP 66, flache Abdeckung aus klarem
Einscheibensicherheitsglas, Gehause aus Aluminiumdruckguss mit je 1x standardisiertem
Zhaga-Sockel auf der Gehauseober- und Unterseite, pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer;

einschl. passendes Mastauf- bzw. Mastansatzstiick

einschl. Sensor als Bewegungssensor fiir den Einsatz bis 6 m Hohe, Erfassungsbereich ca. 10x10
m

individuelle Anpassung der Beleuchtung durch stufenloses Dimmen, Echtzeitprofile mit zeit- und
wochentagabhangigen Dimmstufen und/oder separate Sensoreingange, mit integriertem
Dammerungssensor, 2.4GHz Funknetzwerk mit selbstorganisierendem Meshing

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

TSt € €

Leuchtenkopf 3

Leuchtenkopf mit LED DA+ 2x8/088 23W (27W)/ 3.700 Im

(3.350Im)/730/3.000K warmweild (1 Modul, breitstrahlend), mit programmierbarem D4i-Treiber
(mit DX-/DALI/NFC-Schnittstelle), Dimmung aus, integrierte "Constant Light Output" (CLO)
Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstroms der LEDs Uber die gesamte Nutzlebensdauer,
Uberspannungsschutz bis 10 kV, Schutzklasse |, Schutzart IP 66, flache Abdeckung aus klarem
Einscheibensicherheitsglas, Gehduse aus Aluminiumdruckguss mit je 1x standardisiertem
Zhaga-Sockel auf der Gehduseober- und Unterseite, pulverbeschichtet in DB 703 eisenglimmer;

einschl. passendes Mastauf- bzw. Mastansatzstiick

einschl. Sensor als Bewegungssensor fir den Einsatz bis 6m Hohe, Erfassungsbereich ca. 10x10
m

individuelle Anpassung der Beleuchtung durch stufenloses Dimmen, Echtzeitprofile mit zeit- und
wochentagabhangigen Dimmstufen und/oder separate Sensoreingange, mit integriertem
Dammerungssensor, 2.4 GHz Funknetzwerk mit selbstorganisierendem Meshing

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig
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28t € €
04.06.___.0140 Leuchtenmast liefern aufstellen montieren
Leuchtenmast, konisch AK 50.76, Mastzopf @ 76mm, Masttiir 400x85 mm mit Dreikantverschluss
M6 (ohne Schlissel), mit C-Schiene mit 2 Stk. Schiebemuttern M6 und Erdungsschraube M8, freie
Mastlange 5,00 m
(Erdstick am Mast 800 mm mit 2 Kabeleinfihrungs6ffnungen), Stahl feuerverzinkt und
pulverbeschichtet in DB 703, eisenglimmer
einschl. Silikon-Schlauchleitung im Mast, Korrosionsschutzmanschette, Mastkantenschutz und
Kabellibergangskasten liefern, aufstellen in Fundamenthiilsen einschl. Einsanden
Leuchtenkopfe montieren
10St e, € €
04.06.__.0150 Leuchten anschlieBen und programmieren
Leuchten der vorherigen Positionen anschlieRen. Herstellerangaben beachten.
Leuchtenanlage programmieren einschl. Lieferung eines USB-Wireless-Stick (Dongle) zur
Konfiguration
der Leuchten mit den steuerbaren Modulen, mit eigenem Ubertragungsprotokoll, inkl. Software
(Voraussetzung beim Einsatz vor Ort: Laptop mit Windows-Programm ab Version Windows XP)
108t € €
04.06.__.0160 Kabelanschluss an Sicherungsunterverteiler
Kabelanschluss an Sicherungsunterverteiler bis Kabelquerschnitt NYM-J 5X62, kompl. mit Kabel
einfihren/absetzen, erstellen, einschl. Kabelrohre soweit erforderlich
1St € €
04.06.__.0170 Elektronische Astroschaltuhr

Elektronische Astroschaltuhr fiir DIN-Schiene, Display mit Hintergrundbeleuchtung, Joystick-
Programmierung oder Programmierung Uber ein NFC-fahiges Smartphone mit der Finder Toolbox-
App (Android und iOS). Nach Installation der Finder App, kann ein bestehendes Programm
ausgelesen werden oder eine Neuprogrammierung mit max. Flexibilitat erfolgen. Zum Ubertragen
der Daten wird die Zeitschaltuhr mit dem Smartphone berihrt. Zusatzlich ist zeitgesteuertes Aus-
bzw. Aus- und Einschalten innerhalb der Astrozeit moglich. 1 Wechsler fir 16 A, Kontaktmaterial
AgSn02, max. Schaltleistungen bei 230 V AC: AC1 4000 VA, AC 15 (230 V AC) 750 VA passend
zu Beleuchtungsanlage

6 Jahre Gangreserve, automatische Sommer- /Winterzeitumstellung, mit astronomischen Daten fiir
Sonnenauf- und Sonnenuntergang. Zusatzlich zeitgesteuertes Aus- bzw. Aus- und Einschalten
innerhalb der Astrozeit moglich. Anschlussspannung: 230 V AC, 35 mm breit,kompl. mit primaren
und sekundéaren Verdrahtungszubehdr liefern, montieren und betriebsfertig anschlieRen.
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04.06.__.0180 weitere elektrische Leistungen
ein Industrieschaltgerat nach EN 60947 und EN 61095, Nennspannung 230V AC, 4-polig, mit
optischer Schaltstellungsanzeige, Beriihrungsschutz nach DIN VDE 0106 bzw. VBG 4,
Spulenspannung 230V, Baubreite 4TE, Ausfiihrung 63A,
ein Leitungsschutzschalter 3-polig, Ausfihrung 16A, Ausldsecharakteristik B, mit Beschriftungsfeld,
Nennspannng 230/400VAC
kompl. mit priméren und sekundéaren Verdrahtungszubehdr und Reihenanschlussklemme
sowie ggf. weitere erforderliche Teile liefern, montieren und betriebsfertig anschlieRen
1St € €
04.06.__.0190 Beleuchtungsanlage anschlieBen
Leuchten It. vorheriger Positionen im Elektroverteilerschrank/ HausanschluRkasten anschlieRen,
einschl. Funktions-/ Beleuchtungsprobe.
1St € €
04.06.__.0200 Ubergabe der Anlage
Ubergabe der Anlage an den Betreiber einschl. Erstinbetriebnahme. Zur Abnahme sind vorzulegen:
- Herstellerunterlagen
- Nutzeranweisungen, Priif-, - Mess- und Ubergabeprotokolle - Errichterbescheinigung gemal BGV
A2
- Einmessunterlagen
- Gewahrleistung
1St € €
04.06.__.0210 Kabelleerrohr mit Zugdraht einbauen, einrohrig
Kabelschutzrohr aus PE in Verbundrohrbauweise (aufien gewellt, innen glatt) nach DIN EN
61386-24 (VDE 0605-24) DN 100 (innen) mit transparenter Muffe (sanddichte Ausfuhrung),
halogenfrei, Farbe auflen schwarz, innen griin. Hohe Scheiteldruck- und Schlagfestigkeit sowie
Biegefahigkeit. Transparente Doppelsteckmuffen fir sanddichte Verbindungen (SD),
einschl. verzinktem runden Stahldraht, Durchmesser min. 3 mm, mit je 2 m Uberstand einziehen,
liefern und verlegen als Vorbereitung fiir Ladesaulen-Standorte, mehrere Teillangen.
260m € €
04.06.___.0220 Leerrohr Enden verschlieBen

VerschlieRen der Leerrohr-Enden mit geeigneten Kappen, Sicherung des Zugdrahtes, Markierung
der Rohrenden
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04.06.__.0230 Fundament fiir Ladeséule
Fundament fir Ladesaule herstellen, anzunehmendes GréRe B/L/H 60x60x80cm C20/25 mit glatt
abgezogener Oberflache sowie Einbau des Leerrohres DN 100 bis Fundamentmittelpunkt (Leerrohr
einschl. 2 Bégen 45° zur Einfiihrung und Abdeckkappen an Rohrenden), Rohreinbindung OK 60cm
unter OK Gelande, FundamentgroRe ggf. nach Vorgabe Ladesaulenhersteller anzupassen,
Fundament in den oberen 50 cm glatt geschalt, Oberkante 5cm unter OK Gelande.

10St € €

Summe 04.06 TO3 Graben, Leerrohre, Elektroleitungen, Beleuchtung ... €
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04.07

04.07.__.0010

04.07._.0020

04.07.__.0030

04.07.__.0040

TO3 Blitzschutz/ Potentialausgleich

Werkplanung und Priifungen wahrend der Ausfiihrung

Werkplanung fur die Blitzschutzanlage und Priifungen wahrend der Errichtung der technischen
Anlage nach den Rahmenbedingungen der folgenden Positionen sowie den Vorschriften der Stadt
Dresden fiir Schulbauten

Zu prufen sind insbesondere

a) Ausflihrung des Fundamenterders,

b) Verschittung von AuRenerdern,

c) Positionierung der Erdungsfestpunkte,

d) Einhaltung des geplanten Blitz-Schutzzonen-Konzeptes und der Schutzklasse.

Tpsch s €

Schlitzgraben

Schlitzgraben auf Grundprofil in einer Tiefe von 30 bis 50 cm mit einer Breite von 20 cm herstellen,
nach Verlegung Erdungsleitung wieder verschlieRen und verdichten, Schlitzgraben als Ring parallel
Zaun sowie mit Stichen zu jedem Zaunpfosten mit Lasche, samtlichen Torpfosten und samtlichen
Pfosten der Beleuchtungsanlage sowie dem HausanschluRkasten

850m € €

Erdung Ring-/Staberder Stahl niro Rd10

Bauteil, Blitzschutz: Erdung Potentialsteuerung

Ausfliihrung Erdung: Erdungsleitung mit Staberder

Ausflihrung Bauteil, Blitzschutz: DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) Stahl, nichtrostend, Rd 10
Werkstoffnummer: 1.4571

Arbeitsbereich Verlegung: vorh. Graben

Tiefe [m] Graben/Verlegung: mind. 0,5

Ausfliihrungsunterlagen: gemaR Zeichnung und Einzelbeschreibung

Abrechnungseinheit: m

Erdung Staberder mehrtlg Z30 L 1,5m

Bauteil, Blitzschutz: Erdung

Ausfuhrung Erdung: Staberder

Ausfliihrung Bauteil, Blitzschutz: DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2) mehrteilig, Stahl, nichtrostend
Werkstoffnummer: 1.4571

Lage Bauteil Blitzschutz: auRerhalb von Gebauden

Lange [m] Erder: 1,5

Ausfiihrungsunterlagen: ohne Angabe

Abrechnungseinheit: m

Liefern, einbauen und anschlieen
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04.07.__.0050 Verbinder KI.H Kreuzverbindung Stahl niro
Bauteil, Blitzschutz: Verbinder
Ausfliihrung Bauteil, Blitzschutz: DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1)
Klasse Blitzstromtragfahigkeit: H (hohe Belastung)
Ausfliihrung Verbinder: fur Kreuzverbindung
Baustoff, Bauteil Blitzschutz: Stahl, nichtrostend
Ausbildung Verbinder 1. Seite: Rd 10
Ausbildung Verbinder 2. Seite: Rd 10
Ausrlstung Verbinder: Zwischenplatte
Ausfliihrungsunterlagen: ohne Angabe
Abrechnungseinheit: St
32St € €
04.07.__.0060 Tiefenerder Rd 25 mm, 9 m
Tiefenerder Rundstahl Rd 25 mm, Werkstoff: St/tZn Lange: 9 m, bestehend aus kuppelbaren, 1,5m
langen Stangen, besonders zugfeste Kupplungsart, mit Vibrationshammer senkrecht eingetrieben,
kompl. mit Schlagspitzen, Anschlussklemme, Korrosionsschutzbinde und allem Zubehor, liefern
und montieren, vorbohren und in Erdreich einrammen
Erdungswiderstand kleiner 100 hm mittels Messung nachweisen und Protokoll an AG ibergeben.
Das Einbringen des Erders hat mit einem speziellen Vibrationshammer, der in einem
Hammergerist mit Hammerfiihrungsschlitten und speziellem Zubehor (z.B. Schlagkopf,
Hammereinsatz) gefihrt wird, zu erfolgen.
Die Ausfiihrungsfirma muss Uber ein solches Spezialgerat verfligen und entsprechende Kenntnisse
besitzen!
Vor dem Einschlagen des Tiefenerders sind vom AN Tiefbau die entsprechenden
Schachtgenehmigungen einzuholen und eine Tiefensondierung auf Kampfmittel durchzufihren.
Die zugehdrige Montageanleitung des Herstellers ist unbedingt zu beachten.
28t e, € €
04.07.__.0070 Anschlufl an Bauteile
Erder Rd10 an jedem Zaunpfosten mit Lasche, samtlichen Torpfosten und samtlichen Pfosten der
Beleuchtungsanlage sowie dem Hausanschlu3kasten fachgerecht mit Schraubklemme elektrisch
leitend anschlieen
90 St e € €
04.07.__.0080 Dokumentation Blitzschutz

Der AN hat zur Abnahme der Bauleistung folgende Unterlagen zu tibergeben:

¢ Schnittzeichnung des Schutzbereiches der Fangeinrichtung
¢ Lageplan mit eingezeichnetem Blitzschutzsystem

e Zeichnung der Erdungsanlage (Typ A; Typ B); bauwerklbergreifende Verbindungen zu

umliegenden Erdungsanlagen, soweit hergestellt
Beschreibung des Blitzschutzsystems
Objektdaten fir Blitzschutzsysteme

Eigen-Prifbericht des Errichters

Planhilfe zur Ermittlung der Erderlange und des Trennungsabstandes

Prifbericht unabhangiger Dritter, soweit in Gesetzen und Verordnungen gefordert
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Tpsch s €
Summe 04.07 TO3 Blitzschutz/ Potentialausgleich e €

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29

12117257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
04.08 TO3 Metallarbeiten und Ausstattung
04.08.__.0010 Stabmattenzaun H=1,60m
Doppelstabmattenzaun liefern und einbauen
aus horizontal und vertikal geschweiten Stahldrahten, horizontal doppelt 8 mm, vertikal einfach 6
mm Durchmesser.
Maschenweite: 50 x 200 mm, Pfosten bestehend aus Rechteckrohren 60x40x2 mm, an denen die
Stahlmatten mittels Flachstahlabdeckleiste 40x5 mm und Linsenkopfschraube befestigt werden.
Gesamthohe: ca. 160 cm, ohne Uberstehende vertikale Stéabe (weder oben noch unten)
FundamentgréfRe nach Herstellerangabe (Uberschissiges Material an anderer Stelle
weiterverwenden)
Einbautiefe ca. 60 cm in Ortbeton C 16/20
Pfostenabstand nach Herstellerangaben
Alle Zaunteile witterungsbestandig feuerverzinkt gemaf DIN 50976 und zusatzlich
pulverkunststoffbeschichtet in RAL-Ton 7016 anthrazitgrau bzw. RAL nach Bemusterung durch AG
Zaun zum Einbau in mehreren Teillangen gemaR Plandarstellung, einzurechnen sind Pal3stiicke
und Ecken.
250m € €
04.08.__.0020 Laschen fiir Verbindung mit Blitzschutz
Laschen an samtlichen Torpfosten sowie jedem zweiten Zaunpfosten zum Anbringen der
Verbindung zum Blitzschutz, Laschen ca. 35/35/4 mm, angeschweifdt (vor Verzinkung), Laschen
mit Loch fiir Befestigung Blitzschutz fiir Schraube M12, Laschen elektrisch leitend, Anbringhéhe
Unterkante 5cm udber OK Gelande.
B80St e € €
04.08.__.0030 Tor 10 fir Stabmattenzaun, Breite 1,50m, Hohe 1,60m
Drehtor 1-fligelig, lichte Breite 150 cm, Héhe 160 cm liefern und einbauen
Torrahmen aus Rechteckprofil mit eingeschweil3ter Doppelstabmatte MW 50 x 200 mm wie
Zaun, ohne Uberstehende vertikale Stabe
Pfosten aus Quadratrohr 100x100x5 mm mit aufgeschweif3ter Abdeckplatte und FuRplatte,
Toranschlag mit Anschlagschiene Gber gesamte Hohe des Torfliigels und Gummipuffern,
Torfligel mit verdeckten, nicht hervorstehenden, unfallsicheren nachrichtbaren Toraufhangungen,
die Flugel durfen im geschlossenem Zustand nicht herausgeschraubt werden kénnen,
Verrieglung aus im Rahmen eingelassenen Schloss, vorgerichtet fur Einbau von zwei
Profilzylindern nach
SchlieRsystem des AG, Uber Torhéhe durchgehende Anschlagleiste mit Gummipuffern,
vandalismussichere Wechselgarnitur aus eloxiertem Aluminium, Klinken innen und aussen,
Offnungsrichtung und ZaunanschluRR: gem. Lageplan,
Pfosten versetzt in Ortbeton C 20/25 nach Herstellerangaben
Feststeller fiir den geoffneten Zustand, Schwenkbereich: 90 Grad
Witterungsbestandigkeit, Farbe und Zaunmasche wie Zaunposition
1St € €
04.08.__.0040 Tore 11, 12, Breite 3,30m, Hohe 1,60m

Wiederholung zu OZ 04.08.__.0030, jedoch:

Drehfliigeltor 2-fligelig, symmetrisch, lichte Breite 330 cm, Hohe 160 cm, sonst wie in vor. Pos.
beschrieben. Feststeller fir den geodffneten Zustand beider Fliigel sowie fiir den geschlossenen
Zustand des Standfliigels, Schwenkbereich: 90 Grad, Doppelzylinder

Witterungsbestéandigkeit, Farbe und Zaunmasche wie Zaunposition.
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04.08.__.0050

04.08.__.0060

Schiebetor Nr. 9 freitragend, ohne Antrieb, LB = 4,5m

Schiebetor freitragend liefern und fachgerecht montieren, einschlieRlich Herstellung der
Fundamente

lichte Torbreite 4.500 mm

Torhdhe 1.600 mm

Offnungsrichtung (von auen) nach links

Bodenfreiheit: ca. 110 mm

Kernstlick der Schiebetorkonstruktion ist die im Vollbad gemaf DIN EN ISO 1461 stlickverzinkte
Rahmenkonstruktion, welche statisch tragend mit einem feuerverzinkten und chromatierten
Laufrollenprofil verbunden wird. Profilwahl entsprechend der statischen Vorgaben.

Laufrollenprofil LRP160W

umlaufender Rahmen QR 120/120/3 mm
Friesstabe QR 120/120/3 mm
Stabfillung RR 30/20 mm

Stababstand max. 120 mm

Doppel- Fuhrungspfosten: 2 x QR 120/120/4 mm
Einlaufpfosten: QR 160/120/4 mm

Die im Laufrollenprofil verstellbar angebrachten Stltz- und Zugrollapparate mit wartungsfreien,
walzgelagerten Polyamidrollen, die den leichten und gerduscharmen Torlauf gewahrleisten.

Am Oberholm ist beidseits eine eloxierte Alu-Verschleilleiste E6/EV 1 anzubringen flr eine
einwandfreie obere Fiihrung der Toranlage und Schutz der beschichteten Toroberflache vor Abrieb.
Die oberen kugel-gelagerten Fiihrungsrollen aus Polyamid sind ebenfalls wartungsfrei herzustellen.

Die Tragkonstruktion der Toranlage, der Einlaufpfosten und die hintere Endstutze sind flr eine
Montage mind. 200mm unter O.K. FFB auszulegen

Doppelzylinder (Vorbereitung fiir 2 parallel nebeneinander angeordnete Profilzylinder im Schlof3,
ohne Lieferung der Zylinder) mit Driickergarnitur

Korrosionsschutz fiir alle Stahl- und Eisenteile feuerverzinkt gem. DIN EN I1SO 1461
alle sichtbaren Oberflachen wie Zaun pulverkunststoffbeschichtet in RAL-Ton 7016 anthrazitgrau
bzw. RAL nach Bemusterung durch AG

Herstellen der Fundamente nach Herstellerangaben/ Werkzeichnung. Betonqualitédt mind. C20/25,
einschl. Aushubarbeiten.

Rechtzeitig vor Fertigung ist eine Werkzeichnung fiir das Tor einschl. der Fundamente auf
Basis des AufmaBes am Einbauort zur Priifung und Bestétigung vorzulegen.

1St € €

Mast fiir Verkehrszeichen aus Stahlrohr 4,0 m

Mast fur Verkehrszeichen aus Stahlrohr 4000x60x6 mm (fur 1 VZ mit ZZ), feuerverzinkt, mit
Abdeckkappe, liefern und fachgerecht in Betonfundament C20/25, L/B/H= 30/30/60cm aufstellen,
Hohe Mast Gber Gelande 3,5 m, einschl. aller Erdarbeiten und Materiallieferung.
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Aushub I6sen, laden und auf Bereitstellungslager transportieren.
28t € €
04.08.__.0070 Verkehrszeichen Parkplatz Schule
Verkehrszeichen Parkplatz Kennzeichnung nach DIN, rechteckig, 63/42 cm, mit verstarktem Rand,
Ausfiihrung in Leichtmetall;
Zeichen als kombiniertes Zeichen mit "P" und Beschriftung
"nur Mitarbeiter Schule und Margon-Arena" oder ahnlichem Text nach Vorgabe AG und Detall
4898 001_5_F _D16_506316,
Mindestblechdicke 2 mm; reflektierend liefern und montieren; nach Hinweis fiir die Anbringung von
Verkehrszeichen (HAV) mit je zwei Rohrschellen aus verzinktem Stahl; Verschraubung aus nicht
rostendem Stahl.
1St € €
04.08.__.0080 Verkehrszeichen Zusatzzeichen
Zusatzzeichen liefern und montieren wie in vor. Pos. beschrieben unter Verkehrsszeichen aus vor.
Pos.
Zusatzzeichen mit Pictogramm und Text "Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge werden
kostenpflichtig abgeschleppt.”
Mafe: 231x420 mm
Material: Aluminium 2 mm
Grundfarbe: weil}
Schrift/Grafik: schwarz
A ¢ =
Widerrechtlich geparkte Fahrzeuge
werden kostenpflichtig abgeschleppt.
1St € e €
04.08.___.0090 Verkehrszeichen Parkplatz Rollstuhlfahrer

Verkehrszeichen Parkplatz Rollstuhlfahrer liefern und montieren.

Zeichen als kombiniertes Zeichen mit "P" und Rollstuhlsymbol rechteckig, 63/42 cm, mit
verstarktem Rand, Ausfiihrung in Leichtmetall; Mindestblechdicke 2 mm; reflektierend.
Verkehrszeichen nach Hinweis fiir die Anbringung von Verkehrszeichen (HAV) mit je zwei
Rohrschellen aus verzinktem Stahl; Verschraubung aus nicht rostendem Stahl.
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1St € €
04.08.__.0100 Kniegelander
Rauten-Kniegelander Rautengelander - traditionell - nach Unterlagen des AG
(Gestaltungshandbuch der LH Dresden) und gemaf Lageplan zur Abgrenzung der Griinflache
herstellen, frei Baustelle abgeladen liefern und fachgerecht einbauen/ montieren, einschlieRlich
aller erforderlichen anteiligen Erd-, Fundament- und sonstigen Nebenarbeiten. Befestigungen
witterungs- und korrosionsbestandig ausflihren und gegen unbefugtes Losen sichern. Rauten-
Kniegelander aus massiven gusseisernen Pfosten, 38x38x750 mm, oberer Abschluss der Pfosten
rautenférmig ausgebildet, innere Offnung 26x26 mm, zur Fiihrung und Aufnahme des Gurtes aus
Profilstahl, Vollmaterial 25x25 mm. Verbindung jeweils im oberen Abschluss der Pfosten.
- Einbauhohe Unterkante Gurt 0,40 m Uber Gelande.
- Pfostenfundamente: 30x30x50 cm, aus Beton, C 20/25 DIN EN 206-1, bis 10 cm unter GOK,
- mehrere Einzellangen: Abstand von Mitte Pfosten zu Mitte Pfosten bis ca. 1,95 m, an den Enden
ist der Vierkantstahl/ Gurt ca. 10 cm durchgesteckt und zwei 90°-Ecken
Oberflache aller gusseisernen und Stahlteile 1x Grundierung, 1x Lackierung mit Schuppenpanzer-
Dickschichtfarbe, Farbton Eisenglimmer DB 703.
122m € €
04.08.__.0110 Kniegelander Fundamente

Pfostenfundamente fiir Kniegelander aus vor Pos. herstellen, GrofRe aus 30x30x50 cm, aus Beton,
C 20/25 DIN EN 206-1, OK Fundament 10 cm unter GOK, einschlieBlich aller Aushub, Erd- und
Nebenarbeiten.

Summe 04.08 TO3 Metallarbeiten und Ausstattung e €
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04.09 TO3 Tragschichten, Einfassungen, Oberflichenbefestigung
04.09.__.0010 Feinplanum fiir Verkehrsflachen
Herstellung des Planums fir den Aufbau von Verkehrsflachen, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshdhe bis 10 cm, zulassige Abweichungen von der Nennhdhe
+/- 2 cm, Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.
Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten. Bei der Verdichtung ist darauf zu achten, daR der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.
2100 M2 € €
04.09._.0020 Frostschutzschichten herstellen, d=33cm
Frostschutzschichten 0/32 aus Minaralstoff (Kies-Sand-Gemisch) inkl. Zertifikat liefern und
profilgerecht einbauen, Verformungsmodul EV2 auf der Oberflache mindestens 100 MN/m2, laut
Regelprofil 2.1 und 2.4
Einbaudicke: 33 cm
Der Feinanteil darf gem. FGSV Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen M VV nicht
gréRer als 3 Masse-% sein.
Das Zertifikat und die Sieblinie sind dem AG/ Baulberwachung vor Lieferung vorzulegen.
520 M3 € €
04.09.__.0030 Tragschicht 15cm Mineral 0/45
Tragschicht fur Verkehrsflachen aus Mineralstoffgemisch 0/45 (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) nach
ZTVT-StB liefern und profilgerecht einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten, Nachweis fiir das
eingebaute Material durch Lieferschein und Sieblinie. Fir OK Tragschicht mul} Tragfahigkeit
EV2-Wert laut Regelprofil 2.1 und 2.4 von 120 MN/m2 nachgewiesen werden, mind. je 200m2 ein
Druckversuch nach anderer Position.
Einbauhdhe 15 cm
Der Feinanteil darf gem. FGSV Merkblatt fiir versickerungsfahige Verkehrsflachen M VV nicht
groRer als 3 Masse-% sein.
260 M3 e, € €
04.09.__.0040 Mitwirkung bei Kontrollpriifung Frostschutzschicht, Tragschicht
Mitwirkung des AN bei Kontrollpriifung Tragfahigkeit Frostschutzschicht und Tragschicht einschl.
Bereitstellung des notwendigen Gegengewichtes, in mehreren Abschnitten, Kontrollprifung durch
AG, durchschnittliche Kontrollzeit 45 Minuten, Abrechnung zum Zeitnachweis
Bh € €
04.09.__.0050 Tiefbordsteine T 8 x 25, L=1000 mm

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.

Bordsteine DIN EN 1340 T 8 x 25 (80/250 mm).

Lange: 1000 mm.

Steine mit engen Fugen versetzen.

Rickenstitze aus Beton C16/20 bis 10 cm unter OF Bordstein.
Versetzen der Borde in mehreren Teillangen.
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04.09.__.0060

04.09._.0070

04.09._.0080

04.09.__.0090

04.09.__.0100

04.09.__.0110

04.09.__.0120

350m €

Tiefbordsteine T 6 x 25, L=1000 mm
Bordsteine aus Beton wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
T 6 x 25 (60/250 mm).

Hochbord 15/30cm

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.

Bordsteine DIN EN 1340 H 12/15 x 30 (150/300 mm).

Lange: 1000 mm.

Steine mit engen Fugen versetzen.

Ruckenstiitze aus Beton C16/20 bis 10 cm unter OF Bordstein.
Versetzen der Borde in mehreren Teillangen.

154 m €

Hochbord 15/30 cm, mit Abstand versetzen
Bordsteine aus Beton liefern wie in vor. Pos. beschrieben,
jedoch Steine mit weiten Fugen versetzen.

Abstand zwischen den Bordsteinen 20 cm. Die Abstande dienen zur Entwasserung der

Parkplatzflachen.

OK Bord ist 8 cm liber OK als Fahrbelag.
abgerechnet wird die reine Bordlange,

Einbauort: Stellplatze, zur Entwasserung der Flachen

180m €

Hochbord AuBRenecke

Hochbord Aufenecke als Betonformstein liefern und einbauen, sonst wie vor.

ISt €

Hochbord Innenecke
Hochbord Innenecke als Betonformstein liefern und einbauen, sonst wie vor.

1St €

Bordstein AuBenradius 50 cm Pflanzbeeteckstein

Hochbord fiir AuRenecke, Radius 50 cm mit Pflanzbeeteckstein liefern und versetzen, sonst wie vor

168t €

Schnitte in Borden aus Beton

erforderlicher Schnitt von Borden aus Beton. Diagonale Eckausbildung, Passstlicke.

Pauschal pro Schnitt, einschl. Hilfsmittel und Nebenarbeiten,
Borde: Tiefborde und Hochborde, Abrechnung nach Aufmass.

100 St €
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04.09.__.0130 Dehnungsfugen Bord
Dehnungsfugen fiir Borde einschl. im Fundamentbeton je 6 Ifd. m herstellen durch Einlegen eines
dauerhaften, flexiblen Fugenmaterials.
Fugenweite: 10 mm
83St € €
04.09.__.0140 Interims-Zufahrt WinterbergstraBe_Kiessand 0/32
Provisorische Zufahrt von der Winterbergstrae/ Ecke Bodenbacher Stral3e bis zum Tor 9
einrichten, bis die StraRenbaumalinahme Winterbergstralie die endgliltige Herstellung vornimmt.
Durch den Baubetrieb beeintrachtigte Flachen egalisieren.
Standfeste Fahrbahn aus Kies-Sand-Gemisch 0/32 liefern und herstellen.
Fahrbahn fachgerecht verdichten auf 80 MN/m2.
Einbaustéarke: 0,20 m
Zufahrtsbreite: 4-10 m
40m3 € €
04.09.__.0150 Pflasterdecke grau liefern und einbauen

Betonsteinpflaster mit Splittfuge in Standardformat incl. Abstandsnocken zur Ausbildung der
Versickerungsfuge nach DIN EN 1338 liefern und nach ,Merkblatt fir versickerungsfahige
Verkehrsflachen* sowie nach DIN 18318 verlegen, BK 0.3, Pflasterdicke 80mm, soweit vom
Hersteller nicht anders angegeben.

Ausfiihrung im Reihenverband ohne Kreuzfugen mit Abstandhaltern in FugengréRen nach
Herstellerangaben.

Pflaster mit erhohter Frost- und Tausalzbestandigkeit, Priifzeugnis nach CDF-Verfahren eines
unabhangigen Priifinstitutes ist vorzulegen. Qualitatsmerkmale nach DIN EN 1338: D,I
Herstellung des Materials in CO2?-neutraler Produktion, Nachweis dafiir mittels transparenter,
gepriifter und verifizierter Produkt- und Umweltinformation EPD Typ [ll Umweltlabel nach ISO
14025 und EN 15804

Co2 Aquivalent nach DIN 15804+A2 fiir die Module A1, A2, A3, A4, C1-D Summe < 18,00 kg/m?
Betonsteinpflaster mit 2-schichtigem Aufbau als Vorsatzschicht und Kernbeton

Verwendung von Recyclingbeton mit einem Anteil von mindestens 25 % in der Herstellung
Oberflache: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt, Verwendung von Natursteinedelsplitt
Granit, Quarz, Basalt in den Gréfien 1/3 bis 2/5 im Verhaltnis 2-5-2-5-1, Eisenoxid-Farben im
Vorsatz der Betonsteine unter Verwendung von Weillzement,

Pflaster muss frei von Kalkausblihungen sein und bleiben

Farbe: mittleres grau

Rutschsicherheit: SRT-Wert = 65, R-Wert >13

Die Nachweise entsprechend den Anforderungen nach DIN EN 1339 sind mit dem Angebot
vorzulegen.

Einbau einschl. Verlegeschicht und Verfugung nach Herstellerangaben als versickerungsfahiger
Belag, zertifizierte Wasserdurchlassigkeit des Belages bei Einbau mind. 5.000 I/s*ha
Kalkulationsgrundlage: Verlegeschicht 40mm Hartgesteinssplitt 2/5, Verfugung der 12mm breiten
Fugen mit Hartgesteinskdrnung 2/5

Flachen fachgerecht mit Gummischirze abritteln und Fugen nachfillen.

Einbauort: Zufahrt, Fahrgassen

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

790 M2 e € €
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04.09.__.0160 Pflasterdecke dunkelgrau, liefern und verlegen
Pflasterdecke wie vor, jedoch farbig deutlich abgesetzt, dunkelgrau liefern und verlegen auf
Stellplatzen fiir eingeschrankte Mobilitat, dieses Pflaster ist im Zusammenhang mit vorstehender
Position ebenfalls zu bemustern
22 M2 e € €
04.09.__.0170 Mehraufwand fiir Lauferreihe
Zulage zur Position 04.09.__.0150 fur die Verlegung von Lauferreihen parallel zu Einfassungen
bzw. zwischen Stellplatzen. Das Pflaster ist nur anzulegen (ohne Betonrtickstiitze). FlachenmaRige
Menge ist Position Pflaster liefern und verlegen bereits enthalten.
627 M e, € €
04.09.__.0180 Mehraufwand fiir Lauferreihe in Beton
Mehraufwand fiir die Verlegung von Lauferreihen als Kante der befestigten Flache bzw. unterm
Zaun auf 20cm Beton C20/25 mit seitlicher Rickenstitze, flichenmaRige Menge ist Position
Pflaster liefern und verlegen bereits enthalten.
155 M € €
04.09._.0190 Mehraufwand fiir Einzelsteine zwischen Borden
Zulage zur Position 04.09.__.0150 flr den Einbau eines Pflasterstein zwischen zwei Hochborden
mit Abstand. Pflaster einbauen mit Rickenstiitze aus Beton C16/20, einschl. Fundamentlieferung.
FlachenmaRige Menge ist Position Pflaster liefern und verlegen bereits enthalten.
Abrechnung nach Ifm.
3B3M € €
04.09.__.0200 Schnitte in Betonpflastersteinen
erforderlicher Schnitt von Betonpflastersteinen in Randbereichen der Pflasterflache bzw. bei
Wechsel des
Fugenbildes, pro geschnitten eingebauter Meter
Schnittkantenlange einseitig, einschl. Hilfsmittel und Nebenarbeiten, Pflasterdicke 8 cm
250 M € €
04.09.__.0210 Rasenstreifenplatten 40/20/8cm liefern

Rasenstreifenplatten Rastermaf} 400x200x80 mm mit durchgehenden Stegen quer zur
Fahrrichtung, Stegbreite ahnlich Fugenbreite je ca. 3,7cm Fugenanteil ca. 28 %, geprift nach BGB-
RINGB.

Farbe: Standard grau, mit Microfase liefern und verlegen auf Verlegeschicht 40 mm
Hartgesteinssplitt 2/5.

Verlegung ohne Schnittkanten, passend zum Steinformat pro Stellflache PKW mit dazwischen und
seitlich verlegter Lauferreihe des Pflasters nach voriger Position (gesondert abgerechnet),

Platten sind vor Bestellung mit dem Bauherrn zu bemustern,

Verfiillung der Hohlrdume in den Platten nach anderer Position.

Einbauort: Stellplatze

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

7T70mM2 € €
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04.09.__.0220 Verfiillung Rasenplatte und Ansaat
Hohlraum der Rasenplatten 40x20x8 cm, geliefert und eingebaut nach gesonderter Pos,
Hohlraumanteil nach Herstellerangaben (bei 30 % entspricht dies 24 I/m2), fillen mit rein
mineralischem Dachgarten-Substrat aus Lava, Bims, Zeolith als offenporige Mischung mit sehr
hohem Gesamtporenvolumen, guter Wasserspeicherkapazitat, hoher Kornrauhigkeit, hoher
Windlaststabilitat
Vegetationstechnische Parameter
- abschlammbare Bestandteile max. 7 Gew.-%
- Fein-/Mittelkies (>2 mm) 43 Gew.-%
- Volumengewicht trocken verdichtet 1,5 bis 1,8 g/cm3
- max. Wasserkapazitat 27 Vol.-%
- Wasserdurchlassigkeit mod. Kf 0,54 cm/s
- pH-Wert (CaCl2) 7,5
- max. Salzgehalt 0,4 g/l
- organische Substanz 0,0 Gew.-%
- Adsorptionskapazitat 80 mmol eq/l
strukturstabile Mischung, kein Sacken, keine Mineralisation
liefern und materialschonend ohne Entmischung oder Kornzertrimmerung einbauen und
angemessen verdichten, Ansaat mit trockenresistenter Mischung aus 70% Grasern und 30 %
Krautern (RSM 7.1.1 ohne Schafgarbe), einschlieRlich Saatgutlieferung,
zertifizierte Wasserdurchlassigkeit des Belages bei Einbau mind. 7.500 I/s*ha.
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach gesonderter Position.
Angaben zum verwendeten Produkt im Baustoffverzeichnis.
T70 M2 e € €
04.09._.0230 Mosaikpflaster Naturstein kleinflachig
Pflasterdecke als Auspflasterung von Randflachen und Zwickeln, zum Einpflastern von
Schachtdeckeln aus Mosaikpflaster (Granit, grau-beige) liefern und in 5cm Edelsplitt ueber der
Tragschicht kleinflachig zur Einpassung von Einbauteilen in Pflasterflachen einsetzen, die Flachen
mit Flachenrittlern mit Hartgummischuerze bis zur Erzielung absolut ebener Oberflaechen
abrammen und mit Fugensand bis zum Fugenschluss verfuellen, einschl. Edelsplitt und aller
Nebenarbeiten. Mosaikpflaster muss farblich zu den anderen Beldgen passen und ist vor
Bestellung zu bemustern.
5m2 € €
04.09._.0240 Uberhangstreifen Kies
Liefern und Einbau von Kies 16/32 mm, Rundkorn gewaschen, Schichtdicke 20 cm; kein
gebrochenes Material; Kies aus Nassabbau, Farbung Kies: bunt,
Einbauort: Uberhangstreifen.
14mM2 € €
04.09.__.0250 Pictogramm Behindertenparkplatz

Strallenmarkierung mit Thermoplastik bzw. gleichwertiger dauerhafter, rutschfester Beschichtung
durch zugelassene Markierungsfirma, Normmarkierung: Symbol Rollstuhlfahrer, Gréf3e ca. 80x80
cm
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04.09.__.0260 Pflasterpflege nach Fertigstellung der Pflasterflachen fiir 1 Jahr durchfiihren.

Pflasterpflege nach Fertigstellung der Pflasterflachen fiir 1 Jahr durchfiihren.

Pflasterart: Grof3- / Klein- / Mosaik- / Betonsteinpflaster.

Auszufiihren sind mindestens 2 Einzelgange.

Nachsanden inklusive Materiallieferung, Einkehren und Einschwammen.

Einzurechnen ist die Bereitstellung einer Wasserentnahmestelle inklusive Material einschl.
SicherungsmafRnahmen und behérdlicher Genehmigungen.

Die angegebene Menge entspricht der zweifachen Flachengrofe.

1.624 m2 € €

Summe 04.09 TO3 Tragschichten, Einfassungen, e €
Oberflachenbefestigung
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04.10 TO3 Pflanzarbeiten, Gelandeflachen
04.10.01 Herrichten

04.10.01.0010

04.10.01.0020

04.10.01.0030

04.10.01.0040

Untergrundvorbereitung

Vegetations- und Kiesflachen vorbereiten durch Bodenarbeiten mit Aushub und Auftrag, im Mittel
20 cm, Herstellung der Hohe fiir Bodenauftrag fir Pflanzflachen einschl. Baumstandorte -40 cm, flr
Rasenflachen -20 cm, fir Kiesflachen -40 cm der endgultigen Hohe, ausgenommen sind Flachen
im Kronenbereich der Bestandsbaume.

1100 M2 € €

Untergrundlockerung

Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht bzw. durch Baubetrieb verfestigte Vegetationsflaeche
kreuzweise lockern, Tiefe: bis 20 cm, Steine und Fremdkoerper, Durchmesser ab 5 cm,
Wildkraeuter und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und entsorgen. Im Bereich der
vorhandenen Baeume sind diese Leistungen nicht auszufiihren.

Die Arbeiten sind erst nach Freigabe durch die Bauleitung auszufiihren.

1100 M2 € €

Hinweis: Artenschutzfachliche Begleitung

Fallung und Gehdlzpflege sind durch eine artenschutzfachlich geeignete Person zu begleiten.

Die Person wird die Baume kurz vor der MalRnahme auf Quartiere und / oder geschiitzte und
seltene Tierarten untersuchen und das ausfilhrende Personal einweisen.

Zur Untersuchung der Baume ist dem Fallbetreuer das technische Gerate des AN zur Verfligung zu
stellen. Die Kalkulation ist auf diese Besonderheiten abzustellen.

Die artenschutzfachliche Begutachtung wird gesondert beauftragt.

Féllung von Baumen bis 60 cm Stammdurchmesser

Baum aus geschlossenen Bestanden fallen und zerteilen ohne Beschadigung benachbarter
Baume, bei Bedarf stiickweise absetzen. Anfallende Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach
Wahl des AN zuflihren.

Baum: Ahorn 241

Stammdurchmesser in 1,0 m Hohe Gber dem Boden gemessen: 40-60 cm,

Baumhohe: bis 18 m.

Entfernen von Stubben bis 60 cm o

Entfernen von Stubben der Baume bis 60cm Durchmesser bis 50 cm unter OK Gelande einschl.
aller Nebenarbeiten und Verfillung des entstehenden Loches.

Die Wurzeln sind auf einer Flache von 1,5x1,5 m bis zu einer Tiefe von 1 m zu roden.

Nicht weiterverwertbares Material aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Die zu verwendende Technik nach Wahl des AN.
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04.10.01.0050

04.10.01.0060

04.10.01.0070

Kronenpflege an Baumen H/D 20/10 m

Kronenpflege nach ZTV Baumpflege als schonenden Form- und Pflegeschnitt zur

Erhaltung und Wiederherstellung des arttypischen Kronenaufbaues.

Tote und absterbende Aste mit einem Durchmesser von 3 bis 10 cm an der Basis sind zu
entfernen.

Beseitigung einfacher Fehlentwicklungen und in Konkurrenz stehender Aste sowie
Trockenholzentnahme.

Gebrochene Schwach- und Grobaste sind zu entfernen.

Schwachéste mit eingewachsener Rinde, die zu unerwilinschten Entwicklungen

(z. B. V-Zwiesel) fiihren, sind zu entfernen. Handelt es sich um Grobaste, sind diese einzukiirzen.
Von sich reibenden Schwachasten ist einer zu entfernen.

Wahrend eines Pflegeganges diirfen keine direkt neben- oder ibereinander liegenden Wunden
Uber 3 cm Durchmesser erzeugt werden.

Das anfallende Material der Verwertung nach Wahl des AN zuzufihren.

Baume: Baum, Héhe bis 20 m, Kronendurchmesser bis 15 m.

Baume: Berg-Ahorn 130, Ahorn 240, Linde 242

28t € €

Zulage Stockaustriebe entfernen
Zulage zu vor. Pos., Entfernen der Stockaustriebe an der Linde 242
Stammdurchmesser 45 cm

Efeu entfernen

Efeu an Baumstdmmen und aus Baumkronen entfernen, Durchtrennen der Efeutriebe an der
Stammbasis ohne Beschadigung der Borke. Abtrennen der Triebe bis in 5,00 m Héhe. Darlber
hinausragende Triebe kbnnen am Baum belassen werden.

Das Durchtrennen ist mit mechanischen Werkzeugen vorzunehmen. Motorgetriebene Gerate sind
wegen der Verletzungsgefahr der Borke nicht zulédssig. Die Kalkulation ist auf diese Besonderheit
abzustellen.

Anfallendes Material ist zu laden und in die Verwertung durch den AN zu Gbernehmen.

Stédmme bis 60 cm Stammdurchmesser.

Baumhohe bis 18 m

Ahorn 240, Linde 242

Summe 04.10.01 Herrichten €
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04.10.02 Oberbodenarbeiten

04.10.02.0010

04.10.02.0020

04.10.02.0030

04.10.02.0040

04.10.02.0050

04.10.02.0060

Baumgruben fiir Baume ausheben

Aushub der Baumgruben in Pflanzstreifen oder offenen Baumscheiben, je Standort 3,50 m lang,
1,50 m breit und 1,20 m tief.

Vorhandenen Boden ab Planum -40 cm unter geplanter Oberflache I6sen, und zur Nachbeprobung
durch den AG auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert lagern.

174 m3 € €

Baumgrube Untergrundlockerung
Baumgrube vor Auftrag des Baumgrubensubstrats 20 cm tief lockern

248t € €

Baumgruben Untersubstrat

Bodenverbesserung fiir Baume

Baumgrubengrofie LxBxH=3,5x1,5x1,4m.

Untere Vegetationstragschicht als standfestes wasserdurchlassiges Substrat bis 60cm unter OK
Gelande aus Fillboden mit geringem Lehmanteil, Wasserspeichervermégen durch 30% Anteil an
speicherfahigem Material (Lava)

Baumsubstrat

Baumsubstrat, Zusammensetzung gemaR FLL - Empfehlungen flir Baumpflanzungen Teil 2,
salzarm, entmischungssicher zusammengesetzt, Basiskomponenten sind L6R, Lava, Bims u. Sand,
Mischung offenporig, mit hohem Gesamtporenvolumen, druckfest

liefern und einbauen, Flache nach Einbau angemessen statisch verdichten,

Vorlage Prifzertifikat durch AN vor Baubeginn, Probeentnahme des Substrates bei Einbau und
Untersuchung durch anerkanntes Bodenlabor gemaR Anforderungen FLL-Richtlinie, Ubergabe der
Priifergebnisse an AG.

Einbauhdhe obere 60cm der Baumgrube

gesiebten Oberboden fiir Rasen
Gesiebten Oberboden, gelagert auf dem Bereitstellungslager des AG, laden, antransportieren und
20 cm stark andecken. Feinplanum nach anderer Position.

7TmM3 € €

gesiebter Oberboden fiir Pflanzflachen
Gesiebten Oberboden nach anderer Pos. von Miete anfahren und 40 cm stark fir Pflanzflachen
andecken.
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04.10.02.0070

04.10.02.0080

04.10.02.0090

Hinweis Oberbodenlieferung nur im Bedarfsfalle
Der im Baugebiet vorhandene Oberboden soll gesiebt und weiter verwendet werden. Fir den Fall
das der vorhandene gesiebte Oberboden nicht ausreicht, ist Oberboden neu zu liefern.

Oberboden fiir Pflanzflachen liefern und andecken

Kulturfahigen Boden nach DIN 4022/ DIN 18915 liefern, strukturstabiler Boden mit ausgewogenem
Humus- und Nahrstoffgehalt, mit Herkunftszertifikat, frei von Unkrautern, Wurzeln und
Fremdkorpern, GroRtkorndurchmesser 50mm mit weniger als 10 % Masseanteil,

Gelieferten Boden 40 cm stark andecken. Feinplanum nach anderer Position.

250 m3 € €

Feinplanum fiir Rasen, Blumenwiese

Herstellung des Feinplanums fiir Rasenansaat nach DIN 18917 als fachgerecht profilierte Flachen,
zulassige Abweichungen von der Sollhéhe + 3 cm, Anschliisse an Wege, Platze und sonstige
Flachen oder Kanten biindig bis max. 2 cm unter Belagoberflache,

Massenausgleich im Bereich des Planums, einschl. Zwischentransporten und allen Nebenarbeiten.
Abrechnung nach fertiger Vegetationsflache.

395 M2 € €

Feinplanum fiir Pflanzflachen

Herstellung des Feinplanums fiir Pflanzflachen nach DIN 18916 als fachgerecht profilierte Flachen,
zulassige Abweichungen von der Sollhéhe + 5 cm, Anschlisse an Wege, Platze und sonstige
Flachen oder Kanten biindig bis max. 3 cm unter Belagoberflache,

Massenausgleich im Bereich des Planums, einschl. Zwischentransporten und allen Nebenarbeiten.
Abrechnung nach fertiger Vegetationsflache.

700 M2 € €

Summe 04.10.02 Oberbodenarbeiten ~ ——— €
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04.10.03 Pflanzenlieferung und Pflanzung Geholze

04.10.03.0010

Lieferung und Pflanzung

Die gelieferten Gehdlze sind wie folgt zu pflanzen:

Baume in vorbereitete Baumgrube gem. Position Baumgruben wie folgt pflanzen:

- vor Pflanzung durchdringend wassern

- ggf. notwendigen fachgerechten Pflanzschnitt vornehmen, Restmaterial der Verwertung des AN
zufihren

- Ballenverpackung ohne Beschadigung des Ballens 6ffnen nach DIN 18916,

- Baum fachgerecht einpflanzen, es sind die artspezifischen Einsetzhéhen und ggf. ein
Setzverhalten der Baumgrube zu beachten, der Wurzelanlauf muss nach der Pflanzung sichtbar
sein

- GieRrand herstellen

- ausreichendes AngieRen der Baume

- Mulchung der Baumscheiben mit Rindenhumus 0/4 als, Mulchschicht ca. 10 cm dick

Gilt fur alle folgenden Baumpflanzungen.

Pflanzloch im Boden herstellen, Strauch mit Ballen einsetzen, Ballen vorher leicht aufreil’en, Boden
anfillen und angemessen verdichten, Giel3ring herstellen, Uberschussigen Boden seitlich verteilen,
Pflanze vorsichtig aufbinden, ausreichend angief3en

Gilt fur alle folgenden Strauchpflanzungen.

Qualitdtsmerkmale fiir Baumschulware

Qualitatsmerkmale fiir Baumschulware: (Grundlage FFL-Gutebest.):

Innere Qualitat:

- ausgewogene Ernahrung und nicht Gberdlingt,

- ausgehartet und ausreichend akklimatisiert, frei von Krankheiten und Schadlingen, sortenecht.
Die Ware muss aus deutschen oder vergleichbaren Anbaugebieten, die den klimatischen
Bedingungen

Ostdeutsches Flach- und Hiigelland entsprechen, stammen. Der Lieferbetrieb muss Mitglied des
BdB oder

anerkannte Markenbaumschule des jeweiligen Lieferlandes sein (Nachweis erforderlich).

Dem AG ist mit diesem Angebot die Lieferbaumschule zu benennen. Der AG behalt sich vor, die
Ware in der Baumschule auszubinden, bei nicht sachgemaRer Qualitat abzulehnen und die
Auswahl einer anderen Baumschule zu fordern.

Vor Pflanzenbestellung ist die Zustimmung der Bauleitung einzuholen. Pflegegange sind schriftlich
anzukundigen.

Die Pflanzungen haben nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der
DIN 18916 in der neuesten Fassung zu erfolgen.

Fir die Arten, Sorten und Einzelpreise sind Angaben in den Positionen und die gesonderten
Pflanzenlisten

mafRgebend!

Anderungen in der Anzahl der Pflanzen ziehen eine Anderung der einzutragenden Gesamtpreise
der jeweiligen Positionen nach sich. MaRgebend sind die in den mitzuliefernden Pflanzenlisten
eingetragenen Einzelpreise pro Pflanzenart.

Acer pseudoplatanus 'Bruchem’ liefern und pflanzen
Acer pseudoplatanus 'Buchem'’ liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20

118t e, € €
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04.10.03.0020 Alnus spaethii liefern und pflanzen
Alnus spaethii liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20
TSt € e, €
04.10.03.0030 Fraxinus angustifolia 'Raywood' liefern und pflanzen
Fraxinus angustifolia 'Raywood' liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20
28t € €
04.10.03.0040 Platanus x hispanica liefern und pflanzen
Platanus x hispanica liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20
TSt € e €
04.10.03.0050 Quercus cerris liefern und pflanzen
Quercus cerris liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20
28t € €
04.10.03.0060 Quercus coccinea liefern und pflanzen
Quercus coccinea liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20
1St e, € €
04.10.03.0070 Quercus robur liefern und pflanzen
Quercus robur liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20
28t € e €
04.10.03.0080 Sophora japonica liefern und pflanzen
Sophora japonica liefern und pflanzen
Hst 3xv. aus extra weitem Stand, mit Drahtballierung 18-20
3St € e, €

04.10.03.0090

Baumbewdésserungsvorrichtung

Kompostierbares Baumbewasserungs- und Beliiftungssystem (DN 80) aus Weichmais und
biologischem Kunststoffgranulat liefern und einbauen, eng im oberen Ballenbereich um den Ballen

verlegen, mit einer passenden Schraub-Endkappe rund, biologisch abbaubar,
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04.10.03.0100

04.10.03.0110

04.10.03.0120

04.10.03.0130

Kalkulationsgrundlage 3,5m Rohr, 1 T-Stiick, 1 Schraub-Endkappe;
liefern und und im Zusammenhang mit der Baumpflanzung einbauen

208t € €

Baumverankerung, Pfahlbock

Baumverankerung als Pfahlbock mit drei Pfahlen (Dreibock) und Baumbindegurt liefern und
herstellen.

Pfahle aus Nadelholz, gekegelt und gespitzt, standfest in den gewachsenen Boden der Pflanzgrube
einschlagen und durch Querhdlzer seitlich an den Zépfen miteinander verbinden. Baum mit
Baumbindegurt mit mind. 3facher 8er Schlaufe binden. Bindungen an den Pfahlen annageln.
Pfahllange 3,5 m, Zopfdurchmesser 8 bis 10 cm. Querholz als Halbrundholz, geschalt, DU 50mm.

208t € €

Baumschutzanstrich, Hochstamm

Baumschutzanstrich mit nachgewiesen pflanzenvertraglicher Stammschutzfarbe speziell

zur Vermeidung/ Verringerung von thermischen Rindenschaden durch Hitze oder Frost an
Hochstamm Laubhélzern herstellen durch

- mechanische Vorreinigung mittels Schleifvlies (bei sachgerechter Anwendung ist eine Reinigung
mit Spezialdrahtblrsten auch mdglich) ohne Verletzung des Stammes!

- Voranstrich satt auftragen, antrocknen lassen (grifffest)

- Hauptanstrich deckend auftragen (&hnlich "Aufspachteln" mit dem Pinsel)

Nicht auf nasse oder gefrorene Rinde auftragen, ideal sind Temperaturen ab +10°C, Anstrich muss
antrocknen kénnnen!

Fachgerechte Rindenreinigung und ausreichender Voranstrich sind Voraussetzung fiir die
mehrjahrige Haltbarkeit.

Bei nachlassender Deckung wahrend der Pflegezeit ist der Anstrich zu wiederholen.

298t € €

Stammbehandlung Splintkafer - Eichen-Pflanzung

Stammbehandlung gegen Splintkafer und andere an Laubholzpflanzungen auftretende Rinden- und
Stammschadlinge wie z.B. Eichensplintkafer (Scolytus intricatus).

Die Anwendung ist als Streichbehandlung mit einem in der Bundesrepublik zugelassenen Mittel
durchzufiihren, z.B. Karate Zeon

* 1x nach Pflanzung

* 1x im ersten Standjahr

* 1x im zweiten Standjahr

Abrechnung pro Behandlung

Stammschutzmanschette liefern und montieren

Stammschutz-Manschette  gegen  mechanische  Beschadigungen  durch  Rasenmaher,
Freischneider, Kantenschneider liefern und montieren.

Fir Stamme bis 11 cm Durchmesser.

Manschette geschlitzt, Material PE - 2mm stark, UV-bestandig, Farbe grin, Breite 36 cm, Héhe 20
cm

gegen Mahschaden liefern und einbauen.
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04.10.03.0140 Berberis vulgaris liefern und pflanzen
Berberis vulgaris liefern und pflanzen
Strauch 2xv., Con., H 40-60
109 St e € €
04.10.03.0150 Cornus mas liefern und pflanzen
Cornus mas liefern und pflanzen
Straucher 2xv., im Co. 60-100 cm
28t € €
04.10.03.0160 Cornus sanguinea liefern und pflanzen
Cornus sanguinea liefern und pflanzen
Straucher 2xv., im Co. 60-100 cm
58St € e, €
04.10.03.0170 Hypericum calycinum liefern und pflanzen
Hypericum calycinum liefern und pflanzen
Tb
173 St e € €
04.10.03.0180 Lonicera xylosteum liefern und pflanzen
Lonicera xylosteum liefern und pflanzen
Straucher 2xv., im Co. 60-100 cm
17St € €
04.10.03.0190 Spiraea betulifolia ,Tor' liefern und pflanzen
Spiraea betulifolia ,Tor' liefern und pflanzen
Str. 2xv m.Tb. 20-30
679 St € €
04.10.03.0200 Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' liefern und pflanzen
Spiraea bumalda 'Anthony Waterer' liefern und pflanzen
Str. 2xv m.Tb. 20-30
708t € €
04.10.03.0210 Spiraea japonica 'Little Princess' liefern und pflanzen
Spiraea japonica 'Little Princess' liefern und pflanzen
Str. 2xv m.Tb. 15-20
272 St € €
04.10.03.0220 Viburnum opulus liefern und pflanzen
Viburnum opulus liefern und pflanzen
Strauch 2xv., Con., H 30-40
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148t € €

04.10.03.0230 Pflanzfliche mulchen, Rindenhumus 0/4
Rindenhumus 0/4 mit Herkunftszertifikat, liefern und auf den Pflanzflachen (Stauden und Straucher)
andecken. Andeckhohe: gleichmaRig 8cm

Summe 04.10.03 Pflanzenlieferung und Pflanzung Gehélze @~ . €
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04.10.04 Ansaaten

04.10.04.0010

Ansaatflachen
Ziel der Entwicklung sind extensiv zu pflegende wiesenartige Flachen.

Ansaat Blumenrasen

Ansaat Blumenrasen vollflachig mit einer winterharten Saatgutmischung komplett nach DIN 18917
herstellen, einschl. der Saatgutlieferung. Sortenmischung Ansaat

Blumenrasen - Mischung mit Blumenanteil 30 %, Graseranteil 70 %

Saatgutmenge gemal Angabe der Saatgumischung

Saatgut bei geeigneten Witterungsbedingungen unter Zusatz von Hilfsstoffen aufmischen und
ausbringen, einschl. des Einigelns, Abwalzens und eines ersten Schnittes im folgenden
Herbstbeginn

Ggf. zwischenzeitlich vorwiichsige Krauter entfernen.

395 M2 € €

Summe 04.10.04 Ansaaten = eeeeee———— €
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04.10.05 Fertigstellungspflege

04.10.05.0010

04.10.05.0020

04.10.05.0030

04.10.05.0040

Hinweis Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege schlielt direkt an die Pflanzung an und erfolgt bis zur Abnahme
der Pflanzungen nach DIN 18916.

Die Fertigstellungspflege ist nach DIN 18916 Abschnitt 6 komplett durchzufiihren. Darin
eingeschlossen ist das ausreichende Feuchthalten der Pflanzungen. Sollte seitens der
ausfuhrenden Firma keine entsprechende Abnahme rechtzeitig gefordert werden, ist die
Pflege daruber hinaus bis zum Abnahmetermin durchzufihren.

Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Die Pflegegange sind schriftlich, 2 Tage vor Beginn der Arbeiten, anzukindigen.

Wasser wird nicht zur Verfligung gestellt.

Fertigstellungspflege Baume, 3 Pflegegédnge

Hochstamm in Einzelstellung pflegen:

Unrat aufnehmen, Pflanzscheibe, gemulcht, einmal jaten.

Pflanzscheibengréfe DU (iber 80 bis 100 cm. Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge
Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert vergiitet.

Gehdlz richten, abgestorbenes Gehdlz kostenneutral ersetzten.

Anfallende Stoffe sind zu laden und Verwertung nach Wahl des AN zu zuflihren.
Mengenangabe entspricht 3facher Baumanzahl.

87 St € €

Fertigstellungspflege Straucher und Bodendecker, 4 Pflegegédnge

Straucher nach DIN 18916 pflegen. Unrat aufnehmen. Ebene Flachen; mittlerer Gehodlzbestand bis
5 Stiick je m2. Flache einmal jaten. Gehdlze richten und antreten, zu schwach austreibende
zurlickschneiden, abgestorbene Gehdlze ersetzen. Unrat und abgestorbene Gehdlze sind zu laden
und Verwertung nach Wahl des AN zu zufiihren.

Mengenangabe entspricht 4facher Flachengréfie.

2800 m2 € €

Waissern der Baume, Fertigstellungspflege, 15 GieBgange

Wassern der Baume im Jahr der Fertigstellung, jeweils bei Trockenheit oder nicht ausreichenden
Niederschlagen,

Anzahl der GielRgange: 15 Stlick,

Mindestwassermenge pro Baum und Gie3gang: 100 |

GieRvorgange sind grundséatzlich in den friihen Morgenstunden bzw. bei bedecktem Himmel
auszufihren.

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach bewéasserten Einheiten.

130mM3 € €

Wassern Pflanzflachen, Fertigstellungspflege, 15 GieBgédnge

Wassern der Pflanzflachen, bestehend aus Solitarstrauchern, Strduchern und Stauden nach DIN
18916, jeweils bei Trockenheit oder nicht ausreichenden Niederschlagen, Zeitraum: Mai bis
September.

Anzahl der GieRgange: 15 Stlick

Mindestwassermenge pro m2: 10 |

GieRvorgange sind grundsatzlich in den friihen Morgenstunden bzw. bei bedecktem Himmel
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auszufihren.

04.10.05.0050

04.10.05.0060

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach bewasserten Einheiten.
Angegebene Menge enthalt die 15fachen FlachengroRe.

105 M3 € €

Fertigstellungspflege Blumenrasen, 3 Pflegegdange

Fertigstellungspflege der Wiese nach DIN, mit Abfuhr des Mahdgutes.

Das Schnittgut und vorhandenen Unrat aufnehmen, sortieren, laden und der Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren.

Zeitpunkte: nach Absprache mit der Bauleitung, die Pflegegange sind anzuzeigen.

Menge fur 4 Schnitte, EP pro m2 und Schnitt.

Schnitthdhe: 4 bis 6 cm

Mengenangabe entspricht 4facher Flachengrofle.

1.185m2 € €

Fertigstellungspflege Rasenfugen, 3 Pflegegdange

Fertigstellungspflege von Rasen in Rasenpflaster / Rasenstreifenplatten nach DIN 18917 durch
Mahen. Unrat beseitigen.

Gebrauchsrasen: maximale Wuchshéhe: 10 cm Schnitthohe: auf jeweils 4 cm.

Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Abrechnung nach gemahter Flache. Es sind alle Arbeitsgange je Flacheneinheit und die
entsprechenden Arbeiten gem. DIN zu kalkulieren.

Abrechnung nach gemahter Flache.

Die Mengenangabe entspricht der 3-facher FlachengréRe.

2250 m2 € €

Summe 04.10.05 Fertigstellungspflege @ e €
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04.10.06 Entwicklungspflege

04.10.06.0010

04.10.06.0020

04.10.06.0030

04.10.06.0040

04.10.06.0050

Hinweis Entwicklungspflege

Die Entwicklungspflege umfasst zwei Vegetationsperioden nach der Abnahme der
Fertigstellungspflege. Die Pflegegénge sind schriftlich 2 Tage vor Beginn der Arbeiten
anzukiindigen.

Fir alle Pflegepositionen der Entwicklungspflege gilt die DIN 18919, Abschnitt 5 fir Pflanzungen
und Abschnitt 6 fir Rasen/ Wiese.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflege die ausreichende Wé&sserung und den notwendigen
fachgerechten Erziehungsschnitte enthalten muss.

Wasser wird nicht zur Verfligung gestellt.

Entwicklungspflege fiir Baume, 6 Pflegegénge

Hochstamm in Einzelstellung pflegen Uber zwei Pflegejahre.

Pflanzscheibe, gemulcht, jaten. Pflanzscheibengrof®e DU tGber 80 bis 100 cm. Pfahle und
Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfahle.
Abgestorbenes Geholz entfernen und ersetzen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.

Mengenangabe entspricht 6facher Baumanzahl.

Baumverankerung entfernen (Dreibock)

Baumverankerung (Dreibock) einschl. Bindung am Ende der Entwicklungspflege vom Gehdlz I16sen
und

herausnehmen. Anfallende Stoffe laden und Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

208t € €

Stammschutzmanschette entfernen
Stammschutz-Manschette am Ende der Entwicklungspflege vom Gehdlz 16sen und
herausnehmen. Anfallende Stoffe laden und Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

8St € €

Entwicklungspflege Straucher und Bodendecker, 6 Pflegegange

Gehdlzflache Straucher pflegen ber zwei Pflegejahre.

Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand aul3erhalb der Randpflanzen.

Mittlerer Gehdlzbestand bis 5 Stiick je m2. Flache jaten, bei Bedarf hacken. Gehdlze richten und
antreten,

zu schwach austreibende zurlickschneiden, abgestorbene Gehdlze entfernen, laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

Mengenangabe entspricht 6facher Flachengrofie.

4200 M2 € €

Waissern der Baume, Entwicklungspflege, 30 GieRgénge

Wassern der Baume wahrend der Entwicklungspflege uber zwei Jahre, jeweils bei Trockenheit
oder nicht ausreichenden Niederschlagen,

Anzahl der GielRgange: 30 Stuck,

Mindestwassermenge pro Baum und Gief3gang: 100 |
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04.10.06.0060

04.10.06.0070

04.10.06.0080

04.10.06.0090

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach bewéasserten Einheiten.

260 M3 e, € €

Waissern Pflanzflachen, Entwicklungspflege, 30 GieRgénge

Wassern der Pflanzflachen bestehend aus Solitarstrauchern, Strauchern und Stauden nach DIN
18916 wahrend der Entwicklungspflege Uber zwei Jahre, jeweils bei Trockenheit oder nicht
ausreichenden Niederschldgen, Zeitraum: Mai bis September.

Anzahl der GiefRgange: 30 Stlick

Mindestwassermenge pro m2: 10 |

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach

bewasserten Einheiten. Angegebene Menge enthéalt die 30-fachen Flachengrofie.

210m3 € €

Diingung Baume, Straucher, Stauden, 2. Pflegejahr Entwicklungspflege

Dungung der Straucher und Stauden im 1 und 2. Jahr der Entwicklungspflege.

Duinger als Vorratsdiinger liefern, Diingemittel nach Wahl AN.

Duinger auf Vegetationsflache gleichmaRig breitwiirfig auf den Boden ausstreuen und in die oberste
Bodenschicht einarbeiten.

Bearbeitungsgrenze 1/2 Reihen- bzw. Pflanzabstand ausserhalb der Randpflanzen.

1 Dingergabe.

Fir Badume wird die Flachengréf3e von 1m2 angenommen.

730 M2 € €

Entwicklungspflege Blumenrasen, 4 Pflegegénge

Entwicklungspflege der Wiese, Mahen der gesamten Flache im Juli und September, mit Abfuhr des
Mahdgutes. Das Schnittgut und vorhandenen Unrat aufnehmen, sortieren, laden und

der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Zeitpunkte: nach Absprache mit der Bauleitung, die Pflegegange sind anzuzeigen.
Entwicklungspflege Uiber zwei Jahre nach Abnahme der Fertigstellungspflege.

Menge flr 2 Schnitte pro Jahr, EP pro m2 und Schnitt.

Die Mengenangabe entspricht der 4-fachen FlachengréRe.

1.580m2 € €

Entwicklungspflege Grundpflege nach dem Winter, 2PG

zusatzlicher Pflegegang der Wiese wahrend der Entwicklungspflege: Grundpflege der Vegetation
herstellen: Aufnehmen von Laub und Unrat. Mahen des Flachen auf 5-8 cm Hohe. Material
aufnehmen, sortieren, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Zeitpunkt: Februar/ Marz, nach Absprache mit der Bauleitung, die Pflegegénge sind anzuzeigen.
Menge fur 1 Schnitt pro Jahr, EP pro m2 und Schnitt.

Mengenangabe entspricht 2-facher FlachengréRe.

Bereich: Blumenrasen
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04.10.06.0100 Entwicklungspflege zusatzliche MaBnahme
zusatzlicher Pflegegang im Bedarfsfall: MalRnahmen gegen unerwiinschten Fremdartenbesatz, wie
z.B. Wurzelunkrauter (Rumex, Disteln, Klette ua.) oder invasive Samenunkrauter, die die
Entwicklung der Wiese storen.
Entfernen der Pflanzen mit mechanische MalRnahmen, z.B. durch Ausgraben oder Ausstechen.
Pflanzenmaterial aufnehmen, sortieren, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Zeitpunkt: nach Absprache mit der Bauleitung, die Pflegegénge sind anzuzeigen.
Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich bearbeiteter Flache.
Mengenangabe entspricht 2-facher FlachengréRe.
Die Position wird nur im Bedarfsfall gezogen. Die Arbeiten dlrfen erst nach Freigabe durch
erfolgen.
Bereich: Blumenrasen

04.10.06.0110 Entwicklungspflege Rasenfugen, 1. Pflegejahr, 4 Pflegegdange
Entwicklungspflege von Rasen in Rasenpflaster / Rasenstreifenplatte im 1. Pflegejahr
Entwicklungspflege nach DIN 18917 durch Mahen. Unrat beseitigen.
Gebrauchsrasen: maximale Wuchshéhe: 10 cm Schnitthdhe: auf jeweils 4 cm.
Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Abrechnung nach gemahter Flache. Es sind alle Arbeitsgange je Flacheneinheit und die
entsprechenden Arbeiten gem. DIN zu kalkulieren.
Abrechnung nach gemahter Flache.
Die Mengenangabe entspricht der 10-facher FlachengrofRe.

3.080 M2 € €
04.10.06.0120 Entwicklungspflege Rasenfugen, 2. Pflegejahr, 4 Pflegegédnge
wie vorherige Position, jedoch
Entwicklungspflege im 2. Pflegejahr
3.080 M2 e, € €
Summe 04.10.06 Entwicklungspflege @ €
Summe 04.10 TO3 Pflanzarbeiten, Gelandeflichen @ s €
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04.11

04.11.__.0010

04.11.__.0020

TO3 Materialentsorgung Parkplatz, Schulhof Ost und Schulhof Siid 3

Hinweis: Baugrundgutachten, Schadstoffuntersuchungen

Die Ausschreibung orientiert sich an den Ergebnissen von Voruntersuchungen zum Baugrund,
siehe dazu LV Vorbemerkungen Il 1.21 vorhandene Schadstoffbelastungen und Kontaminierungen.
- Geotechnischer Bericht, Baugrund Dresden vom 18.01.2021

- Geotechnischer Bericht 1. Erganzung, Baugrund Dresden vom 10.10.2022

- Fremdiberwachung RC-Baustoffe vom 22.05.2023

Die abfallrechtlichen Untersuchungen haben aufgrund der Aufschluss- und Probenhaufigkeit
lediglich orientierenden Charakter. Fur die Deklaration der Entsorgung von Materialien sind weitere
Untersuchungen erforderlich.

Hinweis: Materialbeprobung erfolgt durch den Bauherrn

Die Durchfiihrung von reprasentativen Bodenproben zum Abtransport der im LV vorgeschriebenen
Massen erfolgt durch ein vom AG beauftragtes Planungsbiiro/ Priiflabor.

Beprobung des Aushubmaterials nach Parametern gemaf ErsatzbaustoffVO/ BBSchVO und nach
LAGA hinsichtlich einer stofflichen Verwertung.

Das Vorliegen der Untersuchungsergebnisse kann bis zu 14 Werktage in Anspruch nehmen. Erst
nach Vorliegen dieser Priifergebnisse und die Freigabe durch den AG darf der Abtransport von der
Baustelle erfolgen.

Hinweis: Abfallverwertungs- und Entsorgungsplan

Mit dem Angebot sind Angaben zu den geplanten Verwertung-/ bzw. Beseitigungsstellen und den
Transportunternehmen einzureichen. Daflir ist der als Anlage 2 beigefiigte Abfallverwertungs- und
Entsorgungsplan auszufillen und dem Angebot beizufligen.

Bauabfille abraumen, sortieren und lagern

Bauabfalle von den zu bearbeitenden Flachen von Hand abrdumen, zu Haufwerken ablagern,
Mulltrennung entsprechend Abfallentsorgungsvorgaben vornehmen. Verwertung und Abrechnung
nach anderer Position.

Abfallcontainer 10 m3 mit Deckel 17 01 07

Abfallcontainer fiir Sammlung Bauabfalle oder sonstige Bau- und Abbruchabfalle

- liefern

- bis zur Befullung vorhalten

- wieder abtransportieren

- Entsorgung nach gesonderter Position

- einschl. aller Transportkosten

Container:

-10 m3

- mit abschlieBbaren Deckel

- Aufstellung im Bereich der BE-Flachen

Nutzung fiir folgende Bauabfalle:

- Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik AVV: 17 01 07

Zum Verschluss/Sicherung des Containers ist ein schweres stabiles Sicherheitsvorhdngeschloss
mit 3 beschrifteten Schlisseln einmalig mit zu liefern.

1 Schliissel ist der értlichen BU zu (ibergeben.

Vorhangeschloss ist bei jedem Containerwechsel durch AN immer an den neuen Container
umzuhangen.
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Abrechnung je Stlck entsorgten Container.
Hinweis: Die Deponiegebuhren sind zum Nachweis abzurechnen.
1St € €
04.11.__.0030 Abfallcontainer 10 m3 mit Deckel 17 09 04
Abfallcontainer wie in vor Pos. beschrieben, jedoch flir Sammlung sonstige Bau- und
Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901,170902 und 170903 fallen;
nicht geféhrlicher Abfall, z.B.: sonstige Abbruchabfalle; hausmulldhnliche Gegenstande
Abfallschlissel AVV: 17 09 04
1St € €
04.11.__.0040 Bauabfille der Verwertung (Deponierung) zufiihren, gemischte Bau- und Abbruchabfille
Bauabfalle, nicht schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall, nicht iberwachungsbedurftig,
gemischte Bau- und Abbruchabfélle, Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, ohne
gefahrliche Stoffe, der Beseitigung (Deponierung) zufiihren,
Abfélle in Abfallcontainer aus vor. Pos. gesammelt oder auf Bereitstellungslager gelagert, auf LKW
des AN laden, transportieren zur Deponie.
Umrechnungsfaktor m3 in Tonne: 1,3
Abrechnung nach Wiegeschein.
Abfallschlissel nach AVV: 17 01 07
1310 o, € €
04.11.__.0050 Sonstige Bau- und Abbruchabfélle der Verwertung (Deponierung) zufiihren,
Baustellenmischabfille
Sonstige Bau- und Abbruchabfalle, nicht
schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall, nicht
Uberwachungsbediirftig, Baustellenmischabfalle, nicht schadstoffbelastet, ohne gefahrliche Stoffe,
der Beseitigung (Deponierung) zufiihren, die Geblhren der Beseitigung werden vom AN
Uubernommen,
Abfalle in Abfallcontainer aus vor. Pos. gesammelt oder auf Bereitstellungslager gelagert, auf LKW
des AN laden, transportieren zur Deponie. Abrechnung nach Wiegeschein.
Umrechnungsfaktor m3 in Tonne: 0,6
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 09 04
610 e, € €
04.11.__.0060 Boden der Verwertung zufiihren, BM-0 / Z0

Boden, gelagert auf dem Bereitstellungslager des AN, nicht schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher
Abfall, nicht iberwachungsbedurftig.

Boden gemal Zuordnung Materialklasse nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-0
Zuordnungswert alt: nach LAGA =Z 0.

Abfallschlissel nach AVV 170504 (Boden und Steine): Homogenbereiche SO Oberboden/ S1
Auffillung/ S2 Tallehm

Boden laden, transportieren und zur Verwertungsanlage nach Wahl AN transportieren.
Abrechnung nach Wiegeschein.

Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.
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04.11.__.0070

04.11.__.0080

04.11.__.0090

04.11.__.0100

04.11.__.0110

04.11.__.0120

04.11.__.0130

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F1 / W1.1
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F1
Zuordnungswert alt: nach LAGA = W1.1
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

1.810t0 .o € €

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F3 / W2
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F3
Zuordnungswert alt: nach LAGA = W2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

18010 i € €

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F1/ Z1.2
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F1
Zuordnungswert alt: nach LAGA = W1.2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

60t0 s € e, €

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F2 / Z1.2
wie vor Pos., jedoch BM-F2/2Z1.2

550t0 e, € €

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F3 / Z2
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F3
Zuordnungswert alt: nach LAGA = Z2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

3000 o, € €

Entsorgung Asphalt

Entsorgung Asphalt, bitum. (AVV 170302)

Ausbauasphalt AVV-Schlussel 17 03 02, entsorgen einschl. Entsorgungsgebdihr.

Asphalt auf Bereitstellungslager lagernd, aufnehmen, laden und auf eine Verwertungs- und
Entsorgungsanlage verbringen. Abrechnung nach Wiegeschein.

Ausbau von Schutzasphalt

Entsorgung Beton unbewehrt

Beton unbewehrt, bestehend aus Pflaster, Einfassungen (Bordsteine wie Rasenkantensteine,
Tiefbordsteine, Hochbordsteine), Betonflachen, Fundamenten und Hindernissen im Boden.
Material, gelagert auf Bereitstellungslager des AN, laden, abfahren und entsorgen.
Zuordnungskriterium Entsorgung: LAGA: Z0 bis Z1 / EBV: RCO bis RC1

Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen. Abrechnung nach Wiegeschein.
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04.11.__.0140

04.11.__.0150

04.11.__.0160

04.11.__.0170

Umrechnungsfaktor Kubikmeter / Tonne 2,3
Abfallschliissel nach AVV: 170107 Beton

Entsorgung Beton bewehrt

Beton bewehrt, laden, abfahren und entsorgen
Abfallschlissel nach AVV: 170101 Beton
Zuordnungskriterium Entsorgung: Z0 bis Z2 / RC1 bis RC3
Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen.
Abrechnung nach Wiegeschein.

Entsorgung Recycling-Schotter

Recyclingschotter vom Bereitstellungslager des AN aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen,
einschl. Entsorgungsnachweis. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu Ubergeben. Nicht
schadstoffbelasteter, nicht gefahrlicher Abfall, nicht iberwachungsbediirftig. Umrechnungsfaktor
m3zut: 2,0

Material: Recyclingschotter Korngrofie etwa 0 / 63 mm

RC-1, jedoch Uberschreitung der elektrischen Leitfahigkeit (RC-3*). Priifzeugnis von Rabal vom
22.05.2023 (Priufung des frisch gebrochenen Materials), uneingeschrankt offener Einbau ist
moglich.

Entsorgung kompostierbare Abfille

Kompostierbares Material, gelagert auf dem Bereitstellungslager des AN, nicht
schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall, nicht iberwachungsbediirftig.
Abfallschlissel nach AVV 200201 biologisch abbaubare Abfélle

Material laden, transportieren und zur Verwertungsanlage nach Wahl AN transportieren.
Abrechnung nach Wiegeschein.

Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

Ausbauorte: Aufwuchs roden und Vegetationsdecke abschalen.

Entsorgung Siebriickstinde, kompostierbar

Kompostierbares Material, gelagert auf dem Bereitstellungslager des AN, nicht
schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall, nicht Gberwachungsbediirftig.
Abfallschliissel nach AVV 200201 biologisch abbaubare Abfélle

Material laden, transportieren und zur Verwertungsanlage nach Wahl AN transportieren.
Abrechnung nach Wiegeschein.

Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

Ausbauorte: biologisch abbaubare Abfalle aus Siebruckstanden (z.B. Wurzeln).
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04.11.__.0180 Entsorgung Siebriickstédnde, nicht kompostierbar

nicht kompostierbares Siebriickstédnde laden, transportieren und zur Verwertungsanlage nach Wahl

AN transportieren.
Abrechnung nach Wiegeschein.

Als Kalkulationsgrundlage ist AVV 200301 gemischte Siedlungsabfalle anzunehmen.

A710 e € €
Summe 04.11 TO3 Materialentsorgung Parkplatz, Schulhof Ost und ..., €
Schulhof Sid 3
Summe 04 TO3 Parkplatz e €
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05

05.01

05.01.__.0010

TO5a Geh- und Radweg

Abschnitte im Bauablauf

Der Geh- und Radweg ist in zeitlich getrennten Abschnitten herzustellen.

Die Bearbeitungsbreite beschrankt sich auf die Breite des Geh- und Radweges (5,00m). Die
Arbeiten erfolgen unter beengten Verhaltnissen in Vor-Kopf Bauweise.

Der erste Abschnitt Nord beginnt an der Bodenbacher Stral3e und endet auf Hohe sidliche
Gebaudekante Sporthalle. Der Weg verlauft zwischen den Schulhofflachen Ost und wird
gleichzeitig mit diesen Flachen hergestellt. Wahrend der Bauzeit des nordlichen
Radwegeabschnitts wird die Bodenbacher Stralle umgebaut, so das die Bauzufahrt von der
Bodenbacher StralRe entfallt. Die Baustellenbeschickung erfolgt Giber die Winterbergstralle.
Der Abschnitt Stid beginnt etwa in Hohe der siidlichen Gebaudekante und ist als einer der letzten
Abschnitte, vor Inbetriebnahme der Schule (Schuljahresbeginn 2026/27) fertigzustellen.
Ostlich des Geh- und Radweges werden Flachen fiir neue Sportanlagen der Margonarena
hergestellt oder bereits fertig sein, einschl. Einzaunung.

Bei der Kalkulation sind die Besonderheiten der Bauausfiihrung (beengte Platzverhaltnisse,
gleichzeitig stattfindende Baumaflinahmen geman Vorbemerkungen zu Los 506 B) zu
berlcksichtigen.

zu beachtende Regelwerke

Zusatzlich zu den in den Vorbemerkungen aufgefiihrten Vorschriften und Regelwerken ist die TR
Stra Dresden, Ausgabe 2022 einschl. der Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingungen zur
beachten, diese werden Vertragsbestandteil:

ZTV Baumpflege 2017

ZTV E-StB 17

ZTV Ew-StB 14

ZTV Fug-StB 15

ZTV ING

ZTV La-StB 18

ZTV Pflaster StB 20

ZTV SoB-StB 20

ZTV Verm-StB (2001)

ZTV VZ (2011)

TO5a Baustellensicherung

StL-Nr. 19.101/107 21

Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafRen Ausfihrung der
Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der
Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafiir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Bauburos, Unterkiinfte,
Werkstatten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. fir die
Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die
Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen beschaffen, sofern die vom AG zur
Verfligung gestellten nicht ausreichen. Kosten fiir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geréate,
Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht mit dieser
Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht
flr bestimmte Leistungen flr das Einrichten der Baustelle gesonderte Positionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungsverzeichnisses.
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Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
1Psch €
05.01.__.0020 StL-Nr. 19.101/207 23
Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhoéhe 1,75 m Stahlgitter-FT
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderlichen Tore und Pfosten standsicher
aufstellen, wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Beendigung der Bauzeit
entfernen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bauzaunes
vergutet.
Zaunhohe = 1,75 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
330mM e, € €
05.01.__.0030 StL-Nr. 19.101/212 23
Bauzaun umsetzen Zaunhéhe 1,75 m StahlgitterFT
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wiederverwertbare Teile ersetzen.
Zaunhohe = 1,75 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.
100M e € €
05.01.__.0040 Bauzaun vorhalten Radwegabschnitt Nord
Bauzaun geliefert nach anderen Positionen Uber die Bauzeit hinaus vorhalten und unterhalten
inklusive der erforderlichen Wartung und Kontrolle.
Ein Teil des Bauzaun bleibt nach Fertigstellung des Bauabschnitts stehen >> Schutz der eigenen
Leistung.
Kalkulationsgrundlage: Standzeit bis Ende Bauzeit 14 Wochen
Abrechnung nach Kalenderwoche (1 KW = 1 Stiick).
14 St € €
05.01.__.0050 Bauzaun vorhalten Radwegabschnitt Sud

Bauzaun vorhalten wie in vor. Pos., jedoch fiir den Abschnitt Siid.
Abrechnung nach Kalenderwoche (1 KW = 1 Stiick).
Kalkulationsgrundlage: Standzeit bis Ende Bauzeit 9 Wochen

9SSt € €

Summe 05.01 TO5a Baustellensicherung L €
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05.02 TOS5a Elektrotechnische Anlage (Elektroplanung)
05.02.01 Leuchten

05.02.01.0010

Hinweis zu Leuchten

Zu kalkulieren ist:

- Leuchte frei Baustelle liefern

- Leuchte komplett einschl. Zubehdr montieren

- Befestigung aus korrosionsbestandigem Material, einschl. Einfetten

- Sichern der lichttechnischen Gltemerkmale nach Beschreibung
wie z.B. Einstellen der Spiegeloptik, Einstellen der Neigung,
Kontrolle Linsentyp, Kontrolle LED-Typ

Alfons | DA LED 1.677 Im CLO 268 LR75 DB703

Technische AuRenleuchte als Mastaufsatzleuchte Alfons | DA LED,

mit LED DA+ (2x8)/268 LED 12W/730/2.000 Im (1677 Im) / 3.000K, Gen 4+, warmweil},
Radwegoptik;

inklusive Osram-Treiber mit DALI-Schnittstelle mit integrierter "Constant Light Output" (CLO)
Funktion zur Konstanthaltung des Lichtstroms der LEDs uber die gesamte Nutzlebensdauer, mit
werksseitig vorprogrammierter Leistungsreduzierung mit zusatzl. Steuerphase, pos. Logik,
(Spezifikation Dimmlevel

siehe unten),

mit eingebautem Uberspannungsschutzbaustein bis 10 kV (Citel) fiir beide Phasen ,
Schutzklasse Il, Schutzart 1P66,

Abdeckung gewdlbt aus PMMA,

Leuchtenkopf aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, komplett verdrahtet; mit Hilfe einer
Steckkupplung im Inneren des Leuchtenkopfes; Leuchtenkopf zum Aufklappen, mit
angeschlossener Anschlussleitung 5x1,5 mm? (Belegung L1(L2) / L3 / N / Dali+ / DALI - )
vorkonfektioniert bis zur Masttir (fir Masthohe 5,0m),

Die beiden DALI Adern sind am unteren Ende mit je einer Wago-Anschlussklemme abzuschlielen.
Lebensdauer Treiber: bis 100.000 Stunden,

Lebensdauer LED: 65.000 Stunden/ L100/ B10; bzw. 100.000

Stunden/ L90/B10,

Leuchte komplett pulverbeschichtet in DB 703;

Inklusive 5 Jahre Garantie auf LEDs und Treiber.

Spezifikation der Ausfiihrung:

Systemlichtstrom: 1.677 Im / LED-Lichtstrom: 2.000 Im

Systemleistung: 16 W (Beginn Lebensdauer) / 16,5 W (Ende Lebensdauer bei CLO)
Bestromung: 570 mA (Beginn / 612 mA (Ende Lebensdauer)

LinsenOptik 268,

Reduzierung auf 75% (pos. Logik); Fading-Time 0 s;

Treiber offen fiir nachtragliche Umprogrammierung

inklusive Aufsatzstiick ASA 76 aus Aluminiumguss im Farbton DB 703, fir Zopf @ 76 mm
Fabrikat: Leipziger Leuchten

Bestell-Nr. 9.136.8117.268-3 und 9.924.0979.70

108t € €

Summe 05.02.01 Leuchten €
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05.02.02 Maste, Ausleger und Zubehor

05.02.02.0010

05.02.02.0020

Hinweis

Die Stahimasten werden vom AN Tiefbau in bauseits vorhandene Kécherfundamente
gestellt und befestigt. Die Kocherfundamente miissen eine Aussparung fir Kabel haben.
Nach Fertigstellung der Fundamente ist in Verantwortlichkeit der Tiefbaufirma eine
Teilabnahme der Fundamente durch das Stralen- und Tiefbauamt Dresden, Sachgebiet
66.54 durchfiuihren zu lassen.

Zu kalkulieren ist:

-Mast auf Flachen des AN lagern, bauphasenbedingt zur Baustelle frei liefern und dem
Tiefbaubetrieb zum Aufstellen Gbergeben

- das Uberwachen des Maststellens und Ausrichtens hinsichtlich Lage der Kabel- und
der Tir6ffnung und der senkrechten Ausrichtung des Mastes

- der Aus- und Einbau der Masttlr vor bzw. nach Montage / Anschluss des
Kabellibergangskastens

Das Nummerieren der Maste erfolgt durch ZTD, Meisterbereich Sud

kon.Mast KLM50/76/3,0
konischer Lichtmast aus Stahl fir Aufsatzleuchten nach DIN EN 40,
Ausflihrung entsprechend technischen Angaben zur Mastbestellung (siehe Anlage 1)

Material : Stahl

Mastform : konisch rund

freie Lange h1 : 5000 mm

Einspannung h2: 800 mm

@ am Zopfd1: @ 76 mm

@ am Ful® d2 : @134 mm

Wandstarke s : 3,0 mm

Gewicht : 44 kg

Tar :85 mm x 350 mm, UK Tur = 600 mm U.E.,

Tdr innenliegend, mit rostfreiem

Verschluf3-Dreikant M10 aus V2A-Stahl,

Kantenlange 9mm,

mit eingebauter C-Schiene mit 2 Schiebemuttern M6
sowie eingebauter Erdungsschraube M8,
Kabeleinfiihrungséffnung: 50 mm x 150 mm, UK Offnung =
500 mm unter EOK, mit Kantenschutz,
Korrosionsschutz: innen und auften feuerverzinkt nach
DIN EN ISO 1461, Mindestschichtdicke 70 ym, mit
aufgeschrumpfter Kunststoffmanschette

im Erdibergangsbereich mind.400 mm breit

108t € €

Stahlbauteil vorbereiten Lichtmast 5m

Stahlbauteil nach Unterlagen des AG flir Korrosionsschutz vorbereiten

- Bauteil "Konischer Stahlrohrlichtmast mit 5m freier Lange"

- Vorbereitung fiir Erstbeschichtung

- Reinigung von Staub, Ol-Fett, und Zinksalzen, Enfernen von Aufklebern
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05.02.02.0030

- ammoniakalkalische Netzmittelwasche unter Vewvendung von Korund- Kunststoffvlies
- Ausgangszustand Bauteil: feuerverzinkt ab Werk

Rostige Teilflachen auf Normreinheitsgrad PSt 2 vorbereiten, anschliessend mit 80 um
Primer ausflecken

- Vorbereitungsarbeiten auf Baustelle durchfiihren

siehe Merkblatt Korrosionsschutz OB

Stahlbauteil mit Korr. schutz vers. Lichtmast 5 m DB703
Stahlbauteil nach Unterlagen des AG mit Korrosionsschutz ver- sehen. Lt. Tabelle
Korrosionsschutzsysteme der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A.
Oberflachenvorbereitung wird gesondert verguitet.

zu beschichtendes Bauteil:

"Konischer Stahlrohrlichtmast mit 5m freier Léange"

- Zugrunde gelegte Korrosionsbelastung wie 6.2:
Spritzwasserbereich, Splittanprall, Freibewitterung:
Korrosivitatskategorie bis 05-1 und 05-M,

ggof. zuséatzlich Ubergangsbereich Luft / Boden

- Korrosionsschutzsystem Nr 1

- Beschichtungen auf der Baustelle aufbringen
(Frei)Beschichtung wie 6.2, siehe
Korrosionsschutzvorschriften

nach Unterlagen des AG

Anstrich Aufbau:

- 1.GB Grundbeschichtung:

- 80 um, streichen

- RAL-Farbténe (auf 1.DB abstimmen)

- 1. DB Deckbeschichtung:

- 80 um, streichen

- Farbton DB703 eisenglimmer
Verarbeitungsbedingungen:

- mind. +5°C Objekttemperatur

- mind. 3°C oberhalb des Taupunktes

Trockenzeit:

- hach mind. 24 Stunden Uberbeschichten

Einzusetzen ist ein 16sungsmittelarmer
Beschichtungsstoff

(entsprechend VdL-RL 04) auf Basis eines

Kunstharz-

Kombinations-Bindemittels mit aktiv wirksamer
Pigmentierung und mit Eisenglimmer.

Der einzusetzende Primer fiir die Vorbehandlung und der
Beschichtungsstoff missen aufeinander abgestimmt sein.
siehe Merkblatt Korrosionsschutz OB
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Summe 05.02.02 Maste, Ausleger und Zubehor
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05.02.03 Mastsicherung und Zubehor

05.02.03.0010

05.02.03.0020

Hinweis

Zu kalkulieren ist:

- Kabellibergang einschl. Sicherungselementen 2 A,
Sicherungszubehor und Befestigungsmaterial im Mast
einbauen und Steigleitung im EKM anschlieRen, einschl.
Material

- Erdungsseil liefern und beidseitig anschliel3en

EKM 2050 L1/L2/L3 mit Erdseil

Lichtmastsicherungssockel nach DIN 43 628/VDE 0660 Teil 505,
fur Mastinnendurchmesser ab 89 mm,

fur TlrgréRe ab 85x270 mm,

Ausfihrung fir Einsatz im Freien,

Gehause aus schlagfestem Kunststoff,

Kabelzugang am 4-poligen Einbaublock mit Schiebeklemmen fir max. 3 Erdkabel bis
4x16 mm? oder 2 Erdkabel bis 4x25 mm?

mit Erdungsseil fir Masterdungsschraube M8x12 unverlierbar;
Berthrungschutz gemaf BGV A3

mit 3 Sicherungssockel D01- E 14,

oben PE-+ N-Schiene vollisoliert mit Abgangsklemmen 2,5 mm?,
Schutzart IP 54, Schutzklasse II,

fur Leitungsanschlufd L1/L2/L3/PEN

Lieferung und Montage incl. Zubehor (Schraubkappen, Schmelzeinsatze,
Befestigungsschrauben, Erdungsseil)

Fabrikat: TEconnectivy Energy
Typ:EKM-2050F-3D1-4S/C-E1
Art.-Nr.:188176-000 incl. Zubehor

Wago Klemme

Wago-Anschlussklemme

bis Anschlussquerschnitt 1,5 mm?

liefern und im Lichtmastsicherungskasten auf nicht bendétigte Adern der
Leuchtenanschlussleitung (HO7RN-F 5x1,5 mm?,

oder vergleichbar) montieren

Die Klemmen sind auf die Adern DALI Plus (schwarz 2) und DALI Minus (grau) zu
montieren

Summe 05.02.03 Mastsicherung und Zubehér €
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05.02.04 Kabel und Leitungen

05.02.04.0010

05.02.04.0020

05.02.04.0030

05.02.04.0040

Hinweis

Vorbemerkungen:

Bei der Auswahl des Kabel- bzw. Leitungsmaterials ist darauf zu achten, daf nur mit dem
VDE-Verbandszeichen gekennzeichnetes Material verwendet wird.

Bei den Angebotspreisen ist die Lieferung frei Baustelle und die Legung in Kabelgraben,
Schutzrohren bzw. das Einziehen in die Lichtmasten einschliel3lich dem notwendigen
Befestigungsmaterial einzurechnen

NYY-J 4 x 16

PVC-isoliertes Starkstromkabel, NYY-J 4 x 16 mm?
4adrig, eindrahtige Cu-Leiter,

Nennspannung: 0,6/1,0 kV

Approbation nach VDE 0276 Teil 603
Temperaturbereich fest verlegt: -40°C bis +70°C;
Farbkennzeichnung nach DIN VDE 0293-308

mit Leiterfarben: schwarz, braun, grau, griin/gelb
liefern und in Teillangen im vorhandenen Graben
im Sand legen

Zuschlag fiir Einziehen in Schutzrohr
Zuschlag fir Einziehen in Schutzrohr

fur kunststoffisolierte 4-Leiter-Kabel 0,6/1 kV
Leiterquerschnitt bis 70 mm?

Schutztiillen eines Schutzrohres entfernen und Rohr wieder schlieRen

vor dem Einziehen der Kabel, die am bauseits verlegten Kabelschutzrohr an beiden
Rohrenden vorhandenen Schutztillen paarweise entfernen, lagern und nach dem Kabel
einziehen die Schutzrohrenden wieder mit den Schutztlllen verschlieRen oder
ausschaumen

1 St Schutzrohr beinhaltet 1 Paar (2 Stiick) Schutztillen je Positionsmenge

36 St € €

Kabelhauben RH90, Pragung "Stadtbeleuchtung”
Kabelabdeckhaube, rund, aus PVC-U, mit Schnellarretierung,
Wandstarke: 2 mm, Farbe: rot,

Breite: 90 mm Hohe: 60 mm

Pragung: "Blitzpfeil - Stadtbeleuchtung - Blitzpfeil",

liefern und legen
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05.02.04.0050

KKS 4060, griin, Prigung OB
Kabelkennzeichnungsschlaufen

aus umweltfreundlichem Polyethylen (PE),
kalte- und alterungsbestandig,
UV-stabilisiert, farb- und lichtecht,

Farbe: grun, fiir Kabeldurchmesser bis Durchmesser 60 mm,
mit Textpragung: "Offentliche Beleuchtung"

Material liefern und an jedem Kabel aller 3 m, sowie vor und hinter
Schutzrohrstrecken, befestigen

Summe 05.02.04 Kabel und Leitungen
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05.02.05 Muffen
Hinweis
Zu kalkulieren ist:
- Lieferung

05.02.05.0010

05.02.05.0020

- Montage ohne Aushartungszeit,
- Absetzen und Anschluf® der zu verbindenden Kabel,
- Trennen des vorhandenen Kabels

GieBharzabzweigmuffe Y-Form 95/50 (70/10)
GielRharzabzweigmuffe 0,6/1 kV nach DIN VDE 0278 Teil 1 und 3,
fur Kabeltyp N(A)YY-J, 4adrig, max. 95/50 mm?

Lieferung mit Kompaktklemmring und einschl. systemgebundenem Zubehor zur
Verbindung von Hauptkabel NYY-I 4x70 mit AnschlulR3kabel NYY-I 4x10 und Kabel-Iso-
Kitt zum Ausflllen der Zwischenraume an der Einfiihrung des Anschlu3kabels

TSt € e, €
Endmuffe 4 x 6- 25
Schrumpfbare spannungsfeste Endmuffe fir
N(A)YY-J, N(A)YC(W)Y 4 x 6-25 mm? 0,6/1 kV

1St € e, €
Summe 05.02.05 Muffen €
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05.02.06 Kabel- und Leitungsanschliisse

05.02.06.0010

05.02.06.0020

Hinweis

Zu kalkulieren sind:

- Phasenbestimmung mit ZTD (Meisterbereich Sid, Hr. Uhimann) der Bestandskabel vor Montage
der Verbindungsmuffen mit dem Streckenkabel

das Absetzen, Einfihren und Anklemmen in Verteilern, Schranken, Verbrauchern bzw. das Liefern,
Reinigen, Vorwarmen und Schrumpfen.

Anschl. NYY-I bis 4x16
Anschluss NYY-I bis 4x16
(Anschluss am Lichtmastsicherungssockel)

208t € €

EV bis NYY-J 4x16

Kabelendverschluss fir NYY-J 4 x 16 mm?, in Warmschrumpf- technik, einschl.
Aufteilkappe und Abdichtmuffen, mit Anschlusselementen, einschl. dem Auflegen,
Absichern und Beschriften im Schaltschrank,

Summe 05.02.06 Kabel- und Leitungsanschlisse @~ €
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05.02.07 sonstige Leistungen

05.02.07.0010

05.02.07.0020

05.02.07.0030

Spannungsfreiheit herstellen und sichern

Spannungsfreiheit im Baufeld herstellen und Sichern unter Beriicksichtigung des
Weiterbetriebes der angrenzenden Beleuchtungsanlage durch:

- Trennung der Zuleitungen zum Baufeld im vorgelagerten Schaltschrank

- eindeutige Kennzeichnung der Trennstellen und Berlhrungsschutz der
spannungsflihrenden Teile, einschl. Lieferung spannungsfester Endmuffe

- Ausbau der unbelegten Sicherungen mit eindeutiger Kennzeichnung

- Prtfung der Installation auf Spannungsfreiheit und schriftliche Freigabe an die
Bauleitung

Spannungsfreiheit wird entweder vom Regiebetrieb MB Siid hergestellt oder ist Giber den
Baubetreuer des Sachgebietes OB zu organisieren

1St € €

Erstpriifung der Anlage

Erstprifung der Anlage

nach DIN VDE 0100, Teil 600 und unter Beachtung der UVV "Elektrische Anlagen und
Betriebsmittel" (DGUV Vorschrift 3)

bestehend aus:

- Messung des Isolationswiderstandes aller in Erde verlegter Kabel

- Messung des Kurzschlussstromes aller in Erde verlegter Kabel

- Messprotokoll des Spannungsfalles an jedem Aufenleiter mindestens am jeweils letzten
Mast jedes Streckenkabels

- Nachweis der Abschaltbedingungen durch Messung des Schleifenwiderstand

1St € €

Revisionsunterlage/VDE-Bescheinigung

Nach Fertigstellung der Beleuchtungsanlage sind der Landeshauptstadt Dresden,

StralRen- und Tiefbauamt,

Sachgebiet Offentliche Beleuchtung

PF 120020, 01001 Dresden,

die Prif- und Messprotokolle, die Revisionsplane, die Geratedokumentationen der Hersteller und eine
Bescheinigung iiber die VDE-gerechte Errichtung der Anlage zu iibergeben.Die Ubergabe erfolgt an den
Baubetreuer des STA, SG OB.

Bei Einsatz von LED-Leuchten sind den Revisionsunterlagen detaillierte Unterlagen zur eingesetzten
Leuchte beizufligen, aus denen flr eventuelle Ersatzbestellungen auch die konkrete LED-Ausristung,
Treiberausristung, Ansteuerung, lichtlenkende Optiken, Lichtstrom und Lichtfarbe u.a. hervorgehen.
Voraussetzung fiir die Abnahme und Ubernahme der Anlage durch das Sachgebiet Offentliche Beleuchtung
ist auch die Ubergabe von Bestandsrissen zur Neuanlage. Dazu sind die Einmessunterlagen mit den nétigen
elektrotechnischen Angaben zu vervollstandigen und dem Sachgebiet Offentliche Beleuchtung zu
Ubergeben.

Zur Abnahme gehdren eine Funktionsvorfiihrung mit Abnahmeprotokoll.

Der Aufwand hierfir ist einzukalkulieren.

Tpsch s €
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05.02.07.0040

05.02.07.0050

05.02.07.0060

05.02.07.0070

Schlussvermessung OB

Schlussvermessung nach "Anforderungskatalog fur Leistungen bei Projektierungs- und Schlussmessungen
fur die Landeshauptstadt Dresden", Pkt. 2.2 und 2.3

digitale Ubergabe an den AG als PDF und DWG.

Separate Unterlagen fiir:

- Sachgebiet Offentliche Beleuchtung

Abrechnung nach Lénge Kabelgraben in Meter unabhangig von der Anzahl der Kabel im Graben.

480m € €

3-pol. Kombi-Ableiter Typ1+2+3, 4TE

3-poliger Blitzstrom Kombi-Ableiter Typ 1+2+3,

fur TNC-Netz 400V 3 Phasen

Einbaumal® 4TE

incl. Verdrahtung liefern und in vorhandenen OB-Schaltschrank einbauen
Fabrikat: Citel,

Artikelbezeichnung: DUT250VG-300/TNC

Art.-Nr.: 3588

NHO00-Sicherungen 16-63A

NHOO-Sicherungseinsatze

nach DIN 57636/VDE 0636

Nennspannung WS 400V, Nennstrom 16-63A

zum Einsatz in den Strallenbeleuchtunsschaltschrank bzw. Kabelverteilersaule

St € €

Tiefenerder Rd 25 mm, St/tZn, 9 m

Tiefenerder Rundstahl Rd 25 mm, Werkstoff: St/tZn Lange: 9 m, bestehend aus
kuppelbaren, 1,5 m langen Stangen,

besonders zugfeste Kupplungsart, mit Vibrationshammer

senkrecht eingetrieben, kompl. mit Schlagspitzen,

Anschlussklemme, Korrosionsschutzbinde und allem

Zubehdr, liefern und montieren

komplett mit allem erforderlichen Zubehér und

Schlagspitze liefern, vorbohren und in Erdreich

einrammen

Erdungswiderstand kleiner 100hm mittels Messung nachweisen und Protokoll an AG
Ubergeben.

Das Einbringen des Erders hat mit einem speziellen Vibrationshammer, der in einem
Hammergerust mit

Hammerflhrungsschlitten und speziellem Zubehor (z.B. Schlagkopf, Hammereinsatz)
geflihrt wird, zu erfolgen.

Die Ausflihrungsfirma muss Uber ein solches Spezialgerat verfiigen und entsprechende
Kenntnisse besitzen!

Vor dem Einschlagen des Tiefenerders sind vom AN Tiefbau die entsprechenden
Schachtgenehmigungen einzuholen und eine Tiefensondierung auf Kampfmittel
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durchzufiihren.

05.02.07.0080

05.02.07.0090

05.02.07.0100

05.02.07.0110

Die zugehorige Montageanleitung des Herstellers ist unbedingt zu beachten.

1St € €

Rd 9 mit KS-Mantel

Runddraht Rd 9 mm nach DIN EN 50164-2 , Werkstoff: St/tZn mit Kunststoff-Mantel 1.5
mm dick,

liefern, zwischen Tiefenerder und Schaltschrank im Kabelgraben verlegen und beidseitig
anschlieRen

einschl. Lieferung Korrosionsschutzbinde sowie Anschlufischelle fiir Tiefenerder und
Kabelschuh fir Anschluf3 an der Erdungsschiene des Schaltschrankes

5mM e € ————— €

Messung der Erdungsimpedanz
Messung der Erdungsimpedanz
Erdungsanlage messen, Messprotokoll anfertigen. Einschlief3lich Klemmarbeiten.

1St € €

Lichtmast sanden
Sand (Kérnung 0/2) liefern und Lichtmast nach Einzug
aller Kabel bis zur Unterkante der Tiroffnung sanden

108t € €

Gehéause-Saule fiir Freiluftauftstellung

Gehause-Saule fiir Freiluftauftstellung liefern und geman Herstellervorschriften aufstellen
Gehauseabmessung: BxTxH=320x254x1420mm

Material: Farbe: Schutzart: IP 44

Vollpolyester, glasfaserverstarkt, witterungsbestandig, schlag- und stol3fest schwer entflammbar
RAL 7035 lichtgrau mit UV-Schutzbeschichtung

Eingrabtiefe : 600 mm

Lieferumfang:

- Kabelabfangschiene

- Stecktir mit profilierter Oberflache mit Riegelschlo3 und plombierbarem Schllsselschild flr
Profilhalbzylinder

- vorbereitet fur Einbau Profilhalbzylinder "Jumbo" Typ Stadtbeleuchtung Dresden

- allseitige Kennzeichnung Eingrabtiefe

- mit Plantasche

Bestlickung

- Montageplatte

- Haussicherungskasten mit Sichtfenster

- Uberspannungsableiter CITEL steckbar 3-polig

- HPAS-Schiene, komplett mit Fundamentplatte liefern, komplettieren Fabrikat / Typ:UESA Ubigau /
HAS - HSK- 3polig. Typ Stadtbeleuchtung Dresden

1St € €
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Summe 05.02.07 sonstige Leistungen €
Summe 05.02 TO5a Elektrotechnische Anlage (Elektroplanung) = .iiiiiciinieenee €
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05.03 TO5a Geh- und Radwegbefestigung
05.03.01 Flachenvorbereitung und Riickbau

05.03.01.0010

05.03.01.0020

05.03.01.0030

05.03.01.0040

05.03.01.0050

StL-Nr. 23.115/031 12 02 00

Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton Fund. ii. 10-20 cm alles Verw. AN
Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, iber 10 bis 20 cm dick, aufbrechen.

Samtliche Steine und ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

WM € €

Betonpflaster ausbauen und entsorgen
Betonpflaster im Bereich angrenzender Sportplatz ausbauen und nach Wahl des AN verwerten.
Kalkulationsgrundlage: Pflaster 20/10 cm, Decke 8 cm

42 M2 € €

Riickbau Asphaltbefestigung Dicke 10 - 15cm

Asphaltbefestigung in mehreren Teilabschnitten aufbrechen,

Material laden und auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert lagern.
Ausbauort: Baustralle

Abrechnung erfolgt nach Flache = Baustralle

Dicke der Asphaltbefestigung tGber 10 bis 15 cm.

Aufbruchstiicke zerkleinern, Kantenlangen héchstens 25 cm.

Ausfiihrung abschnittsweise gemaf Baufortschritt.

Ausbauort: Baustralle

1.360 M2 € €

Rickbau Tragschicht Betonrecycling

Ruckbau Tragschicht aus Betonrecycling.

Material nach Abtrag Asphalt in verschiedenen Tiefen aufnehmen, bis die Unterkante der neuen
Tragschicht nach Regelprofil erreicht ist.

Aushubtiefe: 10 cm, Schicht unter Asphalt

Material aus zertifiziertes RC-Betonrecycling.

Material laden und auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert lagern.
Ausbauort: Baustralie

Riickbau Tragschicht Betonrecycling

Ruckbau Tragschicht aus Betonrecycling.

Material in verschiedenen Tiefen und schmalen Streifen kiinftiger Vegetationsflachen aufnehmen
Aushubtiefe: 20 bis 60 cm,

Material aus zertifiziertes RC-Betonrecycling.

Abrechnung nach Aufmass.

Material laden und auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert lagern.
Ausbauort: Baustralie
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05.03.01.0060 Vlies schneiden
in der Tragschicht der Baustral3e verbleibendes Vlies (bis 300g/m2) geradlinig schneiden, um
verbleibendes Vlies von auszubauendem zu trennen
1T10mM € e, €
05.03.01.0070 Vlies aufnehmen
Vlies im Bereich der kiinftigen Vegetationsflachen aufnehmen, laden und entsorgen, einschl.
Entsorgungskosten.
Materialdicke: bis 300 g/m2
Ausbauort: Baustralle
300 M2 s € €
Summe 05.03.01 Flachenvorbereitung und Riickbau e, €
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
05.03.02 Leistungen fiir Beleuchtungsanlage

05.03.02.0010

05.03.02.0020

05.03.02.0030

05.03.02.0040

05.03.02.0050

Einholen Schachtscheine f. Erdarbeiten
Spartenbezogene Schachtscheine bei sdmtlichen Medientragern einholen fir Verlegung Kabeltrasse und
Anschluf3 an Kabel im StraBenraum der Bodenbacher Stralle

Tpsch € €

Kabelgraben im Gehweg_Deckschicht aufnehmen und wieder verlegen

Zulage zur Pos. Kabelgraben Gehweg

Oberflache Gehweg: Betonpflaster bzw. Betonplatten bis 10cm Stérke. Belag einschlief3lich
Bettung aufnehmen, seitlich lagern und nach Kabelverlegung wieder einbauen. Tragschicht
herrichten, fachgerecht verdichten und neues Bettungsmaterial liefern und einbauen.

Breite der aufzunehmenden und wiederzuverlegenden Deckschicht bis 1,5 m

23 M2 € €

Kabelgraben im Gehweg herstellen und schlieBen

Kabelgraben wie Pos. zuvor, jedoch fiir Beleuchtungsleitung im Gehweg herstellen nach Abtrag
Pflasterbelag,

Tiefe bis 1,2 m,

Breite 0,4 m,

Material getrennt nach Schichten seitlich lagern und nach Verlegung Leerrohr/ Kabel fachgerecht
lagenweise verflllen und verdichten, Verlege- und Fugenmaterial fiir Deckschicht neu liefern,
Restmaterial der Verwertung des AN zufiihren

Oberflache Gehweg aus Betonpflaster bzw. Betonplatten aufnehmen und neu verlegen nach
gesonderter Position.

Kabelgraben fiir Beleuchtungsanlage

Leicht bis mittelschwer lI6sbaren Boden zur Herstellung von Kabelgrében fiir Beleuchtung I6sen.
Kabelgraben profilgerecht ausheben, Tiefe bis 50 cm, Breite 30 cm. Grabensohle sorgfaltig
herrichten und verdichten.

Homogenbereiche: Tallehm, Kiessande, RC-Material Baustralle

Anfallendes Material nach Homogenbereichen sortiert laden und zur Nachbeprobung durch den AG
auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert lagern.

Kabelgraben sind nach Merkblatt Kabelgraben (Schnittdarstellung, der Ausschreibung beiliegend)
herzustellen

Mehrarbeit bei vorgefundenen Leitungen

Mehrarbeit von Hand bei gefundenen Kabeln, Leitungen, Rohren etc., Trasse provisorisch z.B. mit
Holzbohlen sichern und Medium bei Verfiillung wieder héhengerecht mit einbauen und einsanden,
Abrechnung nach freigelegter Lange
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

05.03.02.0060

05.03.02.0070

05.03.02.0080

05.03.02.0090

05.03.02.0100

05.03.02.0110

05.03.02.0120

Kabelgraben verfiillen

Kabelgraben nach Leitungsverlegung und Einsanden wieder verfillen.

Material: Baustoffgemisch 0/32

Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen. Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte
beschrieben im geotechnischen Bericht. Aushubboden einbauen und lagenweise maschinell
verdichten. Starke der Verdichtung 45 MN/m2

Einbauhdhe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden.

51m3 e, € €
Kabelschutzrohr DN 110 Einzelabschnitte 3,5m
Kabelschutzrohr Durchmesser 93 mm innen, schlagfest, mit Kabelzugdraht (d = 1,6 mm) fur die
Aufnahme von Elektro- und Telefonleitungen liefern und nach DIN 4033 und Verlegeanleitung
einbauen, inklusive sauberem Verschlielen beider Enden gegen Eindringen von Erdreich und
Wasser, zu verlegen jeweils als Wegequerung, je Stlick 3,5m
16 St € €
Kabelschutzrohr DN 110 Einzelabschnitte 5m
Kabelschutzrohr wie vor, jedoch Abschnittslange 5m
28t € €
Einziehen des Kabels in Schutzrohr
Einziehen des Kabels in Schutzrohr als Mehrpreis zur Kabelverlegung
B6M € €
Sandbettung Leitungen
Bettung aus Sand liefern und einbauen gemaf Hinweisblatt Kabelgraben (der Ausschreibung
beiliegend), Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung 15 cm Uber Rohr/Kabel. Verfillmaterial fiir
Bettungsschichten, Seitenverfiillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder geman
Herstellerangabe.
47 M3 € €
Trassenwarnband fiir Erdkabel
PVC-Trassenband gelb mit Aufdruck "Achtung Kabel" liefern und nach dem Einsanden auf
Sandbettung verlegen.
420 M € €

Fundamenthiilsen fiir Leuchten

Fundamenthiilse fiir Leuchten herstellen gemal Fundamentzeichnung M-2-97 (der Ausschreibung
beiliegend)

zwei Kabeleinfihrungen herstellen.

Hilse fur Mastdurchmesser 134 mm, Einbautiefe 800 mm,

Aushubmassen zum Bereitstellungslager bringen und sortiert lagern

10St €
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH

Planer

Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen

LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

05.03.02.0130 Maste aufstellen

gelieferte Maste in vorbereiteter Hiilse aufstellen und in Verbindung mit der Kabeleinfihrung
lotrecht ausrichten und Einsanden mit Sand 0/2, Maste beim Aufstellen gegen Beschadigung der

Farbbeschichtung schitzen.

10St € €
05.03.02.0140 Kampfmitteliiberpriifung: punktuelle Kampfmittelsondierung
Bodenraumsondierung auf Kampfmittel und Abwurfmunition bis in 10 m Tiefe durchzufiihren im
Vorfeld des Einbaus des Tiefenerders
Kampfmitteldienst nach Wahl des AN
Tpsch e, € e €
Summe 05.03.02 Leistungen fiir Beleuchtungsanlage @ = e €
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
05.03.03 Entwéasserung einschl. Bodenarbeiten

05.03.03.0010

05.03.03.0020

05.03.03.0030

05.03.03.0040

05.03.03.0050

05.03.03.0060

05.03.03.0070

Grabenaushub bis 0,50m

Leicht und mittelschwer I6sbarer Boden fiir Entwasserungsleitungen profilgerecht ausheben ab OK
Frostschutzschicht (fir Verbindungsrohre zwischen den Pflanzflachen)

Aushubtiefe 0,50 m,

Sohlenbreite der Graben bis 0,40 m

mehrere Abschnitte/ Einzelldngen

Grabensohle sorgfaltig herrichten.

Anfallendes Material laden, zum Bereitstellungslager des AN transportieren, abladen und auf
Mieten lagern. Weiterverwendung oder Verwertung nach gesonderter Position.

TmM3 € e €
Aushub Schichte DN 400
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch fiir Schachte DN 400
Tiefe bis 1,10 m
28m3 € €
Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu den vier vorgenannten Aushub-Pos. fir die Leistungsminderung wahrend der
baubegleitenden Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.
100h € €
Untergrund verdichten, Planum herstellen Grabensohle
Untergrund verdichten fir Graben und Baugruben Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2,
Sohlenbreite der Graben, Grabenbreite 40 cm.
Abrechnung nach Aufmal.
TmM2 € €
Untergrund verdichten, Planum herstellen Schachtsohle
Untergrund verdichten wie in vor Pos. beschrieben, jedoch fiir Schachtsohlen.
16 M2 e € €
Mitwirkung bei Kontrollpriifung Grabensohle, Grabenverfiillung
Mitwirkung des AN bei Kontrollpriifung Grabensohle und Grabenverfillung einschl. Bereitstellung
des notwendigen Gegengewichtes, in mehreren Abschnitten, Kontrollpriifung durch AG,
durchschnittliche Kontrollzeit 45 Minuten, Abrechnung zum Zeitnachweis
10h € €

Bettung Rohrleitung

Bettung Rohrleitung aus steinfreiem Sand liefern und in Grabenbreite nach Typ 1 herstellen: 10 cm
unter Rohr, Auflagerwinkel 90 Grad, Abdeckung iber Rohr 30 cm

Verfiillmaterial fir Bettungsschichten, Seitenverfillung und Abdeckung nach DIN EN 1610 oder
gemal Herstellerangabe.
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

05.03.03.0080

05.03.03.0090

05.03.03.0100

05.03.03.0110

05.03.03.0120

Kontrollschacht mit Abdeckung, ohne Boden

Kunststoffschacht ohne Boden in Verbundrohrbauweise mit glatter Innenflache und profilierter
AufRenflache, Aulendurchmesser DA = 400 mm, mit integriertem Absetzraum, Material Polyethylen
(PE), mit 1 Anschlu® DN 200, einschl. Einlaufrost Guss, Klasse B125 nach DIN EN 124, Lieferung
incl. Gussrahmen und Betonauflagering liefern und auf Bettung aus 30 cm Kiessand 0/32 einbauen,
einschl. Materiallieferung,

Hohe Schacht von OK Einlaufrost bis Rohrsohle Anschlussrohr 500mm

6St € €

KG 2000-Kanalrohr, DN 200

KG 2000-Kanalrohr, DN 200 liefern, Material: Polypropylen PP fiir Regenwasser;

Rohre nach DIN EN 1852 mit Doppelsteckmuffe, Dichtungen nach DIN EN 681-1. Rohr innen und
aufden glatt. Ringsteifigkeit mind. 4 kN/m?, Rohre héhen- und fluchtgerecht verlegen.

Verbindung mit Steckmuffen, einschl. Schweil3- oder Klebe- sowie Dichtungsmaterial einschl.
Passlangen zur Verbindung der Kontrollschachte nach voriger Position, verschiedene
Teilabschnitte, Form- und Verbindungsstlicke

Die Lieferung der Form- und Verbindungsstiicke wird gesondert vergitet.

Verlegung nach DIN EN 1610 und den Verlegrichtlinien des Herstellers

mehrere Einzelldngen

Graben verfiillen, Flusskies

Graben nach Leitungsverlegung und Einsanden wieder verfiillen.

Material: Flusskies/sand

Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen.

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht. Aushubboden einbauen und lagenweise maschinell verdichten.
Verdichtung auf mind. 45 MN/m2

Einbauhohe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden.

2m3 € €

Schacht verfiillen, Flusskies
Verfillung wie in vor Pos. beschrieben, jedoch fir Schacht

21m3 € €

Planum Vegetationsflachen

Herstellung des Planums flr Vegetationsflachen, als fachgerecht profilierte

Flachen, von £20 cm auf max. zuldssige Abweichungen von der Sollhéhe 3 cm, Massenausgleich
im Bereich des Planums, Auf- und Abtragstiefe bis 20 cm einschl. notwendiger Verdichtung des
aufgetragenen Bodens und einschl. Zwischentransporten und allen Nebenarbeiten; Steine,
Fremdkorper, Wildkrauter und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen, Stoffe sind
wertstoffgerecht zu entsorgen, ein Nachweis daflr kann verlangt werden.

430 M2 € €
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH

Planer

Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen

LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME

EP

GB

Summe 05.03.03 Entwasserung einschl. Bodenarbeiten
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
05.03.04 Tragschichten, Einfassungen

05.03.04.0010

05.03.04.0020

05.03.04.0030

05.03.04.0040

bei den folgenden Positionen zu beachten
Bei den folgenden Positionen ist zu beachten:

¢ Sieblinien fir neu einzubauende Schichten nach TL Sob-StB
¢ BaustralRe bestehend aus Beton-RC

Unterlage profilieren FSS EV2 mind.45 Unebenh. max.2 cm

Unterlage fir Schicht ohne Bindemittel auf Sollhéhe nach Unterlagen des AG profilieren und
verdichten. Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von uberschissigem Baustoff wird gesondert
vergutet.

Unterlage = differierende Materialien, jedoch Uberwiegend RC-Material der bestehenden Baustralle
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindestens 45 MPa.

Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke hochstens 2 cm in Langs- und
Querrichtung.

1.300 M2 € €

StL-Nr. 24.112/210 50 05 11 11

Frostschutzschicht herstellen Gehu.Radw. o.F. 0/32 URA+Einbaudoku DPr min. 100 v.H.
Dicke Unterl. AG Abrechng. Auftrag

Frostschutzschicht herstellen.

In Verkehrsflachen fir Geh- und Radwege, ohne Fertiger.

Baustoffgemisch 0/32.

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschliellich
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation tibergeben.
Verdichtungsgrad DPr mindestens 100 v.H.

Einbaudicke nach Unterlagen des AG.

Abrechnung nach Auftragsprofilen.

Tragschicht herstellen Gehu.Radw. o.F. 0/32 URA+Einbaudoku Dicke 15 cm U
min.13+Filterst

Tragschicht in Verkehrsflachen Geh- und Radweg nach Regelprofil RP 1 herstellen

ohne Fertiger.

aus Schottertragschicht 0/32

Einbaudicke = 15 cm

Verformungsmodul EV2 120MN/m2

Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Baustoffgemischen einschlielich
Einbaudokumentation nach Unterlagen des AG. Einbaudokumentation tibergeben.
Ungleichférmigkeitszahl U mindestens 13. Die Filterstabilitat gegeniiber dem Bettungsstoff muss
eingehalten werden. Max. Unebenheit 1,0 cm. Abweichung von der Sollh6he max. 1,0cm.

620 M2 € €

Frostschutzschicht herstellen Dicke 21cm

Frostschutzschicht in Flachen Geh- und Radweg nach Regelprofil RP 2 herstellen wie Pos.
05.03.04.0020, jedoch Einbaudicke = 21cm

Verformungsmodul EV2 100MN/m2
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
670 M2 e € €

05.03.04.0050

05.03.04.0060

05.03.04.0070

Frostschutzschicht herstellen Dicke 23cm

Frostschutzschicht in Flachen Geh- und Radweg nach Regelprofil RP 1.2 herstellen wie Pos.
05.03.04.0020, jedoch Einbaudicke = 23cm

Verformungsmodul EV2 80MN/m2

Einbauort: kleine Sitzplatze

Vorbemerkung Randeinfassungen

Randeinfassungen sind auf ein 20 cm dickes Fundament mit Rickenstiitze aus Beton C 20/25, XF1
zu versetzen. Fundament und Rlckenstitze sind zu verdichten.

Die Randeinfassungen und die Riickenstiitze sind auf dem noch verarbeitbaren Fundamentbeton
zu versetzen. Die Rickenstutze ist 10 cm dick, zu unbefestigten Flachen 15 cm dick, in Schalung
herzustellen.

Erforderliche Bewegungsfugen in Entwésserungsrinnen sind im Fundament und in der
Ruckenstiutze durchgangig auszubilden.

Bord- und Einfassungssteine aus Beton sind mit 5 mm breiten StoRfugen (gegebenenfalls unter
Verwendung eines flexiblen Abstandhalters) zu versetzen und werden grundsatzlich nicht verfugt.
Das Auslaufen von Bettungs- und Fugenmaterial in die Stof3fuge ist zu verhindern.

In der Randeinfassung einschlieRlich Riickenstiitze und Unterbeton sowie im Gerinne und in
Pflasterzeilen einschlief3lich der Betonbettung sind im Abstand von maximal 6 m Raumfugen
auszubilden. Die Ausbildung der Raumfugen erfolgt mit Schaumpolystyrol.

Die Raumfugen sind im Bereich der Einfassungsoberkante, des Einfassungsanlaufes (z. B.
Bordanschlag) und des Gerinnes mit einem kaltverarbeitbaren Fugenflllstoff auf Kunstharzbasis
abzudichten. Die Dicke der Abdichtung betragt mindestens 3 cm. In diesem Bereich
hineinragendes Schaumpolystyrol ist vor Ausfiihrung der Abdichtung zu entfernen. Die Betone des
Fundamentes und der Ruckenstutze sowie die Fugenmdrtel sind mindestens 3 Tage
nachzubehandeln.

StL-Nr. 23.115/311 07 00 01 11

Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x25 cm gerader Stein bis 10 cm unt
. OK F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein = TB 8 x 25 cm.

Gerader Stein.

Ruckenstlitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am
Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Tiefbordsteine T 8 x 40, L=1000 mm
wie in vor Pos. beschrieben, jedoch, T 8 x 40 (80/400 mm),
Riickenstiitze einseitig bis max. 25 cm unter OF Bordstein, Wegseite bis 15 cm unter OK Bord.

550m L, € €
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Ausschreibung

Auftraggeber
Planer
Projekt

Lv

STESAD GmbH

Gymnasium LEO - Freianlagen
Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena

oz

Leistungsbeschreibung Menge ME EP

GB

05.03.04.0080

05.03.04.0090

05.03.04.0100

05.03.04.0110

05.03.04.0120

05.03.04.0130

05.03.04.0140

StL-Nr. 23.115/311 03 00 01 11

Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm gerader Stein bis 10 cm un
t. OK F-beton 12 MPa

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstiitze
mind. 15 cm.

Bordstein = HB 15 x 30 cm.

Gerader Stein.

Ruckenstitze bis 10 cm unter Oberkante Bordstein.
Beton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am
Bohrkern von mind. 12 MPa.

Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm Absenker links
Bordstein aus Beton wie vor, jedoch Absenker links auf Ocm

TM e, €

Bordstein aus Beton setzen BSt. HB 15x30 cm Absenker rechts
Bordstein aus Beton wie vor, jedoch Absenker rechts auf Ocm

StL-Nr. 23.115/326 21 02

Bordstein trennen TBSt. 10/30-8/20 BSt.nassschneiden BSt. Gehrung tr.
Bordstein auf Passmal} trennen.

Bordstein aus Beton ca. 10/30 bis 8/20 cm.

Bordstein trennen durch Nassschneiden.

Bordstein auf Gehrung trennen.

Bordstein trennen TB 8/40 BSt. Nassschneiden, BSt. Gehrung tr.
Bordstein trennen, wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch fir Tiefbord 8/40 cm

208t €

Bordstein trennen TB 8/25 BSt. Nassschneiden, BSt. Gehrung tr.
Bordstein trennen, wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch fiir Tiefbord 8/25 cm

208t €

Bordstein trennen HB 15/30 BSt. Nassschneiden, BSt. Gehrung tr.
Bordstein trennen, wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch fiir Hochbord 15/30 cm

10St €
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Auftraggeber STESAD GmbH
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

05.03.04.0150

05.03.04.0160

05.03.04.0170

05.03.04.0180

05.03.04.0190

StL-Nr. 23.115/506 31

Bewegungsfuge im Fundament herst. Fuge unter Borden Band mit PU-Kaut.
Bewegungsfuge im Fundament von Streifen, Rinnen und Borden mit einer Dicke von 8 mm bis 15
mm herstellen.

Fuge unter Bord.

Bewegungsfuge mit Band aus PU-Kautschuk mit Shore AHarte (ShA) 50 +/-10, nach DIN ISO
7619-1:2012-02.

Dehnungsfuge in Randeinfassung, Hochbord

Dehnungsfuge in Randeinfassung herstellen

Randeinfassung aus Hochbord Betonwerkstein

Fugenabstand: max. 6 m

Material: Polystyrol, 2cm dick.

Raumfugen im Bereich der Einfassungsoberkante, des
Einfassungsanlaufes und des Gerinnes mit einem

Kaltverarbeitbaren Fugenfllistoff auf Kunstharzbasis abdichten.

Dicke der Abdeckung 3cm, in diesen Bereich hereinragendes Polystyrol
vor Ausflihrung der Abdichtung entfernen

Dehnungsfuge in Randeinfassung, Tiefbord 8x25
Dehnungsfuge in Randeinfassung herstellen
Randeinfassung aus Tiefbord 8x25 cm Betonwerkstein, sonst wie in vor. Pos. beschrieben

80 St € €

Dehnungsfuge in Randeinfassung, Tiefbord 8x40
Dehnungsfuge in Randeinfassung herstellen
Randeinfassung aus Tiefbord 8x40 cm Betonwerkstein, sonst wie in vor. Pos. beschrieben

95 St € €

Mitwirkung bei Kontrollpriifung Frostschutzschicht, Tragschicht

Mitwirkung des AN bei Kontrollprifung Tragféhigkeit Frostschutzschicht und Tragschicht einschl.
Bereitstellung des notwendigen Gegengewichtes, in mehreren Abschnitten, Kontrollprifung durch
AG, durchschnittliche Kontrollzeit 45 Minuten, Abrechnung zum Zeitnachweis

10h € €

Summe 05.03.04 Tragschichten, Einfassungen @ €
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
05.03.05 Befestigte Flachen

05.03.05.0010

bei den folgenden Positionen zu beachten
Bei den folgenden Positionen ist fiir die Verlegung der Deckschicht des Weges folgendes zu
beachten:

¢ beidseitiger durchgehender Streifen neben Bord mit dreireihigem Kleinpflaster in
Bettungsmaterial

¢ Lauferreihe Betonpflaster parallel Kleinpflaster

e Betonpflaster im Reihenverband quer zur Gehrichtung, der entsprechende Anteil an
Passsteinen ist zu berlcksichtigen

¢ Ausbildung Kurvenbereich gemaR TR STRA Dresden, Anlage 6.4 - Blatt 1, Kurven mit
grofReren Radien

¢ Verfugung der Pflasterflachen mit Gesteinskérnung 0/2 gem. TR Stra Dresden

Vorbemerkung Bettung/ Fuge fiir Pflasterbeldge aus Betonwerkstein

Pflasterbeldge aus Betonstein sind auf einer, im verdichteten Zustand 4 cm dicken, Bettung aus
Gesteinskoérnung 0/5 zu verlegen.

Die Fugen mussen vollstandig und kontinuierlich mit dem Fortschreiten des Verlegens bzw.
Versetzens mit feiner Gesteinskérnung 0/2 verfiillt werden. Zum SchlieRen der Fugen ist das
Fugenmaterial aus einer feinen Gesteinskdrnung 0/2 auf das Pflaster aufzubringen, in die Fugen
einzufegen und unter Zugabe einer begrenzten Wassermenge einzuschlammen.
Uberschiissiges Fugenmaterial ist vollstéandig zu beseitigen.

Anschlielend ist die ausreichend abgetrocknete Flache bis zur Standfestigkeit zu riitteln oder zu
rammen. Danach sind die Fugen bei Bedarf erneut zu fiillen.

Vorbemerkung Bettung/ Fuge fiir Pflasterbelage aus Naturstein

Pflasterbeldge aus Naturstein sind auf einer, im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm dicken, Bettung
aus einem Baustoffgemisch 0/5 (bei Mosaik- und Seifenpflaster) bzw. 0/8 (bei Klein- und
GroRpflaster) zu verlegen.

Die Fugen sind in zwei Arbeitsgangen zu verfiillen, d.h. die Fugen sind zunachst mit
Bettungsmaterial voll zu verfiillen, anschlieBend unter Zugabe einer begrenzten Wassermenge
einzuschlammen. Die Restfugen sind erneut mit Bettungsmaterial zu verfiillen, einzuschlammen
und nach ausreichendem Abtrocknen der Flache ist das Pflaster abzurutteln. Diese
Vorgehensweise ist so lange zu wiederholen, bis die Fugen vollstédndig dicht gefillt sind.

Der Fugenschluss ist durch Einfegen und Einschlammen einer feinen Gesteinskérnung 0/2 aus
Kalkstein oder Dolomit herzustellen.

Pfl.m. Kl.pfl.st. a. Nat.st. herst. Rad- und Gehwege St.100/100/100 Granit SZ22/LA25 Bett.0/5
30 v. H. Fuge 0/4 Reihenverband

Pflasterdecke mit Kleinpflastersteinen aus Naturstein herstellen.

In Verkehrsflachen fiir Rad- und Gehwege.

Pflaster gemaR DIN EN 1342, Klasse 2/ TL Pflaster

Format fir Rastermafd = 100/100/100 mm.

Pflasterstein aus Granit.

Farbe grau-beige

Oberflache geschnitten und gestockt.

Pflasterbeldage aus Naturstein sind auf einer, im verdichteten Zustand 3 bis 5 cm dicken Bettung
aus einem Baustoffgemisch 0/8 zu verlegen.

Die Fugen sind in zwei Arbeitsgangen zu verfiillen, d.h. die Fugen sind zunachst mit
Bettungsmaterial voll zu verfiillen, anschlieend unter Zugabe einer begrenzten Wassermenge
einzuschlammen. Die Restfugen sind erneut mit Bettungsmaterial zu verfillen, einzuschlammen
und nach ausreichendem Abtrocknen der Flache ist das Pflaster abzuritteln. Diese
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05.03.05.0030

05.03.05.0040

Vorgehensweise ist so lange zu wiederholen, bis die Fugen vollstédndig dicht geflllt sind.

Der Fugenschluss ist durch Einfegen und Einschlammen einer feinen Gesteinskérnung 0/2 aus
Kalkstein oder Dolomit herzustellen.

Verlegen im Laufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

235 M2 € €

Rinne mit Pflast. aus Nst. herst. Muldenrinne St. 100/100/100 Granit 4-zeilig Fundamentbet.
XF2 Fuge Typ A Querschn. Unt. AG

Rinne mit Pflastersteinen aus Naturstein herstellen. Mehrzeilige Rinne ist mit beidseitigen
Schnurkanten herzustellen. Muldenrinne nach Unterlagen des AG.

Format fiir Rastermal} des Pflastersteins 100/100/100 mm (wie in vor. Pos. beschrieben)
Pflasterstein aus Granit.

Breite 4-zeilig.

Rinne in 20 cm Beton C20/25 versetzen.

Rinne verfugen mit 600 kg/m3 Zementmortel CEM |, Druckfestigketi mind 40 N/mm2, 3 Tage
Nachbehandlung.

Beton fir Fundament und Riickenstiitze mit Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12
MPa, Expositionsklasse XF2. Riickenstltze nach Unterlagen des AG.

Fuge aus Fugenmoértel Typ A mit Zementmortel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa
im Mittel. Biegezugfestigkeit mind 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzwelwert. Widerstand
gegen Frost-TaumittelBeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mot dem CDF-
Test. Haftzugfestigkeit mind 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-
Modul mind. 1700 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

Rinnenquerschnitt nach Unterlagen des AG.

Rinne Bewegungsfuge herstellen

Dehnungsfuge in Muldenrinne aus Naturstein herstellen

Muldenrinne aus Naturstein Kleinsteinpflaster, wie in vor. Pos. beschrieben,

einschlief3lich 20 cm Unterbeton

Fugenabstand: max. 6 m

Material: Polystyrol, 2cm dick.

Raumfugen im Bereich der Rinnenoberkante mit einem Kaltverarbeitbaren Fugenfillstoff auf
Kunstharzbasis abdichten.

Dicke der Abdeckung 3cm, in diesen Bereich hereinragendes Polystyrol vor Ausfiihrung der
Abdichtung entfernen.

StL-Nr. 23.115/101 40 31 25 97

Pflasterd. aus Betonsteinen herst. Rad-/Gehwegflchn. $t.100/200/100 Fa
se 2/2 SZ22/LA25 Bett. 0/5 GU, B n. Unterlagen AG
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton mit
Vorsatzbeton herstellen. Oberflache der
Pflastersteine, Trassierung der Pflasterdecke und
Verlegung der Pflastersteine in Kurvenbereichen nach
Unterlagen des AG.

In Verkehrsflachen fir Rad- und Gehwege.
Rutschwiderstand SRT-Wert mind. 55.

Format fiir Rastermafd = 100/200/100 mm.

Fase max. 2/2 mm.
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Baustoffgemisch fir Bettung und Fugen Kategorie
SZ22/LA25.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/5, GU, B, E CS35, C 90/3.
Fuge Sand 0/2 gemaf Vorbemerkungen
Steine nach Unterlagen des AG verlegen.
1.070 M2 L € €
05.03.05.0050 Mehraufwand fiir Lauferreihe
Mehraufwand fiir die Verlegung von Lauferreihen parallel zu Einfassungen, Breite 100mm,
flachenmafige Menge ist in Position Pflaster liefern und verlegen bereits enthalten.
T70mM e, € €

05.03.05.0060

05.03.05.0070

Plattenbelag mit Platten aus Beton herstellen* Rippenplatten

Blindenleitstreifen (Auffindestreifen) mit Rippenplatten fur Blinde und Sehbehinderte waagerecht

und hohlraumfrei herstellen, einschlie3lich aller notwendigen Paf3platten, Anschlisse und
Schragschnitte.

In Flachen nach Unterlagen des AG.

Rippenplatten aus Faserbeton C 3 5/45, X F 4, auf Kernbeton C 3 0/37, X F 2, frost- und
tausalzbestandig, Oberseite gerippt.

Platten gefertigt nach DIN EN 32984 (2011-10) , Klassen D, | , K.

Abstand der Scheitelpunkte benachbarter Rippen: 38-42 mm

Die Mindestrauhigkeit betragt > = 55 SRT- Einheiten in

Rippenlangsrichtung, Rutschhemmung R > = 11

Format fir Rastermafy 300/300/120 mm. Farbe anthrazit

Bettung aus Baustoffgemisch 0 /5 gemal TR- Stra- Dresden

Fuge mit Baustoffgemisch 0 /5 gemafl TR- Stra- Dresden.

Fugenschluss durch Einfegen und Einschlammen mit Baustoffgemisch 0 /2 gemal TR- Stra-
Dresden herstellen.

Verlegen nach Unterlagen des AG.

Plattenbelag mit Platten aus Beton herstellen* Noppenplatten

Abzweigfeld mit Noppenplatten fiir Blinde und Sehbehinderte waagerecht und hohlraumfrei
herstellen, einschlieRlich aller notwendigen PaRplatten, Anschliisse und Schragschnitte.
In Flachen nach Unterlagen des AG.

Noppenplatten aus Faserbeton C 35/45, X F 4 ,

auf Kernbeton C 30/37, X F 2, frost- und tausalzbestandig

Oberseite genoppt.

Platten gefertigt nach DIN EN 32984 (2011-10) , Klassen D, | , K.

Noppenhéhe 5 mm, Durchmesser 25 mm,

Noppen Kegelstumpf, diagonal angeordnet

Die Mindestrauhigkeit betragt > = 55 SRT- Einheiten

Rutschhemmung R > = 11

Format fiir Rastermaf} 300/300/120 mm. Farbe anthrazit.

Bettung aus Baustoffgemisch 0 /5gemafl TR- Stra- Dresden
Fuge mit Baustoffgemisch 0 /5 gemafR TR- Stra- Dresden.
Fugenschluss durch Einfegen und Einschlammen mit
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05.03.05.0080

05.03.05.0090

05.03.05.0100

Baustoffgemisch 0 /2 gemal TR- Stra- Dresden herstellen.
Verlegen nach Unterlagen des AG.

Begleitplatten weil liefern und verlegen

Begleitplatten fur Blindenleitstreifen ohne Rippen, Eigenschaften, Grée und Einbau wie vor,
Farbe weild Nr. 470,

liefern und verlegen.

Rasenstreifenplatten 40/20/8cm liefern

Rasenstreifenplatten Rastermaf’ 400 x 200 x 80 mm mit durchgehenden Stegen quer zur
Fahrrichtung

Stegbreite ahnlich Fugenbreite je ca. 3,7 cm Fugenanteil ca. 28%, geprift nach BGB-RiINGB
Farbe: Standard grau, mit Microfase liefern und verlegen auf Verlegeschicht 40 mm
Hartgesteinssplitt 2/5

Platten sind vor Bestellung mit dem Bauherrn zu bemustern

Verflillung der Hohlrdume in den Platten nach anderer Position.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

1B3m2 € €

Verfiillung Rasenplatte und Ansaat

Hohlraum der Rasenplatten 40x20x8 cm, geliefert und eingebaut nach gesonderter Pos,
Hohlraumanteil nach Herstellerangaben (bei 30 % entspricht dies 24 |/m2), flllen mit rein
mineralischem Dachgarten-Substrat aus Lava, Bims, Zeolith als offenporige Mischung mit sehr
hohem Gesamtporenvolumen, guter Wasserspeicherkapazitat, hoher Kornrauhigkeit, hoher
Windlaststabilitat

Vegetationstechnische Parameter

- abschlammbare Bestandteile max. 7 Gew.-%

- Fein-/Mittelkies (>2 mm) 43 Gew.-%

- Volumengewicht trocken verdichtet 1,5 bis 1,8 g/cm3

- max. Wasserkapazitat 27 Vol.-%

- Wasserdurchlassigkeit mod. Kf 0,54 cm/s

- pH-Wert (CaClI2) 7,5

- max. Salzgehalt 0,4 g/l

- organische Substanz 0,0 Gew.-%

- Adsorptionskapazitat 80 mmol eq/|

strukturstabile Mischung, kein Sacken, keine Mineralisation

liefern und materialschonend ohne Entmischung oder Kornzertrimmerung einbauen und
angemessen verdichten,

Ansaat mit trockenresistenter Mischung aus 70 % Grasern und 30 % Krautern, einschlieBlich
Saatgutlieferung,

zertifizierte Wasserdurchlassigkeit des Belages bei Einbau mind. 7.500 I/s*ha.
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege nach gesonderter Position.

Angaben zum verwendeten Produkt im Baustoffverzeichnis.
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05.03.05.0140

StL-Nr. 23.115/195 01 02

Pflastersteine zuarbeiten aus Beton Dicke ii. 8-10 cm

Pflastersteine auf Passmaf trennen und Pflastersteine an Kanten und Einfassungen oder an
Aussparungen und Einbauten Uber 1,00 m2 Einzelgrée zuarbeiten, nassschneiden oder behauen.
Das Zuarbeiten, Nassschneiden oder Behauen der Pflastersteine an Aussparungen und Einbauten
bis zu 1,00 m2 EinzelgréRe wird gesondert verguitet.

Art = Pflastersteine aus Beton.

Dicke Uber 8 bis 10 cm.

Pflastersteine zuarbeiten, Dicke 12cm Rippe/Noppe/Begleitstreifen
Pflastersteine zuarbeiten wie vor, jedoch Dicke 12cm und Platten mit Rippen-/ Noppenstruktur,
Begleitstreifen

StL-Nr. 23.115/167 11 21 11 23

Pflasterd. gebBw. mit Mosaikpfl. Streifen, Zwickel Fldchen bis 0,5m2 S$t.50/50/50 Granit
Bett.mortel 0/4 Haftvermittler Fuge Typ B Reihenverband

Pflasterdecke in gebundener Bauweise mit Mosaikpflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Bearbeitung der Oberflache der Mosaikpflastersteine nach Unterlagen des AG. Haftzugfestigkeit
zwischen Pflasterstein und Bettung sowie zwischen Pflasterstein und Fugenfillung im fertigen
Zustand mind. 0,6 MPa im Einzelwert.

In Streifen, Zwickeln und anderen Kleinflachen.

Einzelflachen bis 0,50 m2.

Format fir Rastermaf = 50/50/50 mm.

Pflasterstein aus Granit.

Bettungsmortel 0/4. Wasserdurchlassigkeit gréBer 5 * 10 exp -5 m/s. Druckfestigkeit mind. 30 MPa
im Mittel und mind. 25 MPa im Einzelwert. Biegezugfestigkeit mind. 5 MPa im Mittel und mind. 4
MPa im Einzelwert. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert.
Abfall der Druckfestigkeit nach Frosttauwechselversuch im Mittel max. 10 v.H., im Einzelwert max.
20 v.H.

Haftvermittler zwischen Bettung und Pflaster einbauen.

Fuge aus Fugenmoértel Typ B mit Zementmaortel 0/2. Druckfestigkeit zwischen 30 MPa und 40 MPa
im Mittel. Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5 MPa im Einzelwert. Widerstand
gegen Frost-TaumittelBeanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert mit dem CDF-
Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer
EModul mind. 14000 MPa, max. 17000 MPa im Einzelwert.

Verlegen im Laufer- oder Reihenverband ohne Kreuzfugen.

5m2 € €

Pflasterpflege nach Fertigstellung der Pflasterflachen fiir 1 Jahr durchfiihren.
Pflasterpflege nach Fertigstellung der Pflasterflachen fir 1 Jahr durchfihren.

Pflasterart: Grol3- / Klein- / Mosaik- / Betonsteinpflaster.

Auszufiihren sind mindestens 2 Einzelgéange.

Nachsanden inklusive Materiallieferung, Einkehren und Einschwammen.

Einzurechnen ist die Bereitstellung einer Wasserentnahmestelle inklusive Material einschl.
SicherungsmafRnahmen und behoérdlicher Genehmigungen.

Die angegebene Menge entspricht der zweifachen Flachengrofe.

2622 M2 L € €
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05.03.06 Ausstattung

05.03.06.0010

05.03.06.0020

05.03.06.0030

05.03.06.0040

05.03.06.0050

05.03.06.0060

Boden I6sen, Profilierung Sitzmauern

Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden nach Abtragsprofilen I6sen.

Abtragsdicke bis 20 cm

Seitenwande gerade abgeschachtet fiir Betonieren ohne Schalung.

Ausbau aus mehreren Teilflachen.

Aushub von Bodenmaterial nach Abtrag des Oberbodens und Betonrecycling durch andere
Position im Titel 5

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

2m3 s € ————— €

Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung

Aushub, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S1 Aufflillung

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Planum Fundamentsohle

Herstellung des Planums fir den Aufbau von Sitzmauern, als fachgerecht verdichtete und profilierte
Flachen, Auf- und Abtragshohe bis 10 cm, zulassige Abweichungen von der Nennhdhe +/- 2 cm,
Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.

Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten, bei der Verdichtung ist darauf zu achten, dafl3 der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.

Frostschutzschicht fiir Sitzmauern

Frostschutzschicht aus Kiessand 0/32 liefern und in einer Starke von 30 cm héhengerecht
einbauen und verdichten. Fiir OK Frostschutzschicht muss Tragfahigkeit EV2-Wert von mindestens
80 MN/m2 nachgewiesen werden.

Fundamentbeton fir Sitzmauern
Fundamentbeton C20/25 liefern und ohne Schalung auf mineralischer Tragschicht 30 cm stark
héhen und lagegerecht Stiick um Stiick mit Aufbau Sitzmauer einbauen.

2m3 € €

Werkplanung Sitzmauern
Herstellen der Werkplanung fir die nachfolgend genannten Sitzmauern/ -blécke.
Die Werkplanung ist vor Ausfiihrungsbeginn vorzulegen und vom AG bestatigen zu lassen.

1St € €
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05.03.06.0070

05.03.06.0080

05.03.06.0090

05.03.06.0100

05.03.06.0110

05.03.06.0120

Sitzblock 1 aus Betonfertigteil 1,6 m liefern und einbauen

Sitzmauer aus Betonfertigteilen Breite 45 cm, Lange 1,60 m, Héhe 70 cm
liefern und einbauen,

Betongiite C30/37, glatt geschalt

alle sichtbaren Kanten umlaufend gefast diagonal 2 cm,

Unterseite mit eingearbeiteten Versetzhilfen BxH: 10 x 2 cm

Oberflache: abgesauert

Farbe: Sichtbeton grau

Einbauhdhe: OK 45 cm Uber Pflasterbelag,

Fertigteile im Mortelbett C16/20, d=5 cm hoéhen- und lagegerecht aufbauen, einschl.
Materiallieferung.

Einbauort: Aufenthaltsflache 1

Sitzblock 2 Betonfertigteil im Winkel 3,4m lang liefern und einbauen

Sitzmauer aus Betonfertigteil wie vor, jedoch Mauer 90° abgewinkelt, an der Auf3enseite
gemessene Langen 1,60 m und 1,80 m

Einbauort: Aufenthaltsflache 2

Oberflachenversiegelung
Behandlung der Oberflachen als vorbeugender Schutz gegen Farbauftrag durch Spriihfarbe oder
ahnliches, Versiegelung soll Entfernen der Farbe erleichtern, fir Betonoberflachen

2T M2 € €

Poller Rundrohr rot/wei herausnehmbar

Poller Rundrohr einschl. Bodeneinbauhlilse liefern und vor Pflasterverlegung einbauen.
Durchmesser 76 mm, Materialstarke 3mm

Hohe Gber Gelande 900 mm

herausnehmbar mit Feuerwehrschliel3system Dreikant bzw. vorgerustet flr Profilzylinder
Farbe rot-weil, reflektierend

einschl. Hiilsen in Betonfundament C20/25 40/40/60cm setzen und in Pflaster einpassen

3St € €

Abfallbehilter liefern und einbauen

Abfallbehalter Modell ESE, Pinto 50 liefern und gemaR Herstellerangaben ortsfest einbauen
Fallmenge 501, mit genopptem Mantel, Glimmerlack

Ausfliihrung: mit Ascher, mit Kunststoff-Umleerbehalter, mit Betonfiillung im Sockel, mit Befestigung
Liefernachweis gemaf Handbuch Stadtgestaltung Stadt Dresden: Fa. ESE GmbH, Friedrich-
Blckling-StralRe 8, D-16816 Neuruppin

Rohrpfosten aufstellen Lédnge>2500-3000mm R.St. 60,3/2,0 mm Bodenh.Unterl. AG Pflaster
Boden Unterl. AG Fert.F0,3/0,3/0,8 Aushub verwerten

Rohrpfosten mit Abdeckkappe fiir Verkehrsschild aufstellen einschl. anfallenden Aushubarbeiten.
Stahlteile feuerverzinkt. Umgebende Flache entsprechend dem friiheren Zustand herstellen.
Pfostenlange = Gber 2500 mm bis 3000 mm.
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05.03.06.0130

05.03.06.0140

Rohr = Stahl 60,3/2,9 mm.

Pfosten mit Bodenhiilse. Bodenhilse nach Unterlagen des AG.
Vorh. Befestigung = Pflaster.

Aufstellung in Boden/Homogenbereich nach Unterlagen des AG.
Fundament aus Betonfertigteil 0,30/0,30 m, Tiefe 0,80 m einbauen.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.

Verkehrszeichen
anzubringen sind jeweils beidseitig VZ Nr. 240 und einseitig Zusatzzeichen 1012-31 "Ende"

Verkehrsschild anbringen Ronde GroBe 2 einseitig Folie RA 2 Profilverstarkt Alu-
Klemmschellen UK Schild ab 2 m

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

Schild = Ronde.

Grofe 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = profilverstarkt.

Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,25 m Uber der Verkehrsflache.

4S8t € €

Verkehrsschild anbringen Rechteck, Querf. GroRe 2 einseitig Folie RA 2 Profilverstarkt Alu-
Klemmschellen UK Schild ab 2 m

Verkehrsschild nach Unterlagen des AG anbringen.

Schild = Rechteck, Querformat.

GroRe 2.

Einseitig.

Mit retroreflektierender Folie der Klasse RA 2.

Schild = profilverstarkt.

Befestigung mit Aluminium-Klemmschelle. Verschraubung aus nicht rostendem Stahl mind. der
Stahlsorte A 2.

Anbringung neben der Fahrbahn. Unterkante des Schildes ab 2,25 m Gber der Verkehrsflache.

3St € €

Summe 05.03.06 Ausstattung €
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05.03.07 Stiitzmauer 3 abgewinkelt

05.03.07.0010

05.03.07.0020

05.03.07.0030

05.03.07.0040

05.03.07.0050

Bauwerk S0354 - Stiitzmauer im Zuge der Rad- und Gehwegverbindung
Diese Mauer -Bauwerk S0354- wird zum Teil auf Gelande der Margon-Arena errichtet, geht aber
gemaf Verwaltungsvereinbarung als Bauwerk in den Bestand des STA Uber.

Ausfiihrungsunterlagen liefern - Schal- u. Bew.-plan

Ausfihrungsunterlagen des Bauwerks mit den erforderlichen Ausfiihrungszeichnungen nach ZTV-
ING anfertigen, hier:

Tragwerksplanung und Objektplanung Konstruktive Ausbildung nach ZTV-ING und RE-Ing.
Schal- und Bewehrungsplan fir das Bauwerk Winkelstutzen / Betonfertigteile aus Positionen vor.
Einschl. statische Berechnung fiir Lastfall Stralenverkehrslast mit Gehweg / Belastung
Dienstfahrzeug und Feuerwehr 30 t gem. beiliegendem Systemschnitt mit Bemessung nach DIN
EN 1991-2 und DIN EN 1991-2/MA 2012 in geprufter Form (Prifstatiker ist gemeinsam in
Abstimmung AG / AN festzulegen) und Verlegeplan Fertigteile.

Evtl. erforderliche ortliche, vermessungstechnische Aufnahmen durchfiihren.
Ausfliihrungszeichnungen mit Schriftfeld nach Angabe des Auftraggebers herstellen.

Die bauvertraglich-geometrische Prifung der Unterlagen erfolgt durch den AG

EinschlieRlich Gleichstellung der Unterlagen mit dem Prifexemplar und erneuter Lieferung.

Tpsch s €

Boden I6sen, Profilierung Mauer

Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden nach Abtragsprofilen I6sen.
Abtragsdicke bis 1,70 m,

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

77TmM3 € €

Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu vorgenannter Aushub-Pos. fiir die Leistungsminderung wahrend der baubegleitenden
Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.

25m3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung

Aushub, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mefRbaren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S1 Auffiillung

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

41m3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm

23m3 € €

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 188 / 257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH

Planer

Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen

LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

05.03.07.0060 Aushub auf Bereitstellungslager_S3 Flussand/-kies
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S3 Flussand/-kies

05.03.07.0070 Planum Fundamentsohle
Herstellung des Planums flr den Aufbau von Stiitzwinkeln, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshéhe bis 10 cm, zuldssige Abweichungen von der Nennhdhe
+/- 2 cm, Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.
Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten, bei der Verdichtung ist darauf zu achten, da der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.

05.03.07.0080 Frostschutzschicht fiir Mauern aus Betonfertigteilen
Frostschutzschicht aus Kiessand 0/32 liefern und in einer Starke von 30 cm hohengerecht
einbauen und verdichten. Fir OK Frostschutzschicht muss Tragfahigkeit EV2-Wert von mindestens
80 MN/m2 nachgewiesen werden.

1T1mM3 e € €
05.03.07.0090 Beton f. Sauberkeitsschicht herst. C12/15
Beton flir Sauberkeitsschicht einschlieBlich ggf. erforderlicher Schalung nach Unterlagen des AG

herstellen.

Gdf. erforderliche Schalung vorhalten und beseitigen.

Druckfestigkeitsklasse C12/15. Expositionsklasse XO.

Dicke 35 cm.

Abgerechnet wird die Flache der FuRbreite der aufzusetzenden Winkelstiitzen ohne Uberstand.

144m3 € €

Stiitzwand Ubersicht
Die Stutzwand besteht als Gesamtsystem aus Einzelteilen mit folgenden Mal3en,
siehe auch Plan 4898_001_5_F_D20_506733_-

Hohe Lange Kopfdicke Kopf ca. Stiick
gerade/ schrag FuBlange
M3-1 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
M3-2 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
M3-3 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
M3-4 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
M3-5 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
M3-6 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
M3-7 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
M3-8 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
M3-9 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
M3-10 220cm 100 cm 30cm gerade 120 cm 1
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M3-11 220 cm  Innen- 30cm gerade 2x 90 cm 1
Ecke
45,8 49,8
cm
M3-12 195cm 100 cm 30cm gerade 90 cm 1
M3-13 195cm 100 cm 30cm gerade 90 cm 1
M3-14 195cm 100 cm 30cm gerade 90 cm 1
M3-15 195cm 72cm 30 cm gerade/ PaBstlick 90 cm 1
M3-16 155cm 100 cm 30cm gerade 70 cm 1
M3-17 155cm 100 cm 30cm gerade 70 cm 1
05.03.07.0100 Betonfertigteile einbauen 2,20m hoch 1,00m breit.*FT:Stahlbeton C35/45*XF2, XC4, XD2
Bewehrte Betonfertigteile entsprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen nach
Unterlagen des AG herstellen und einbauen.
Bauteil '= Winkelstitze'
Fertigteile aus Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse XF2, XC4 und XD2.
Zusatzliche Anforderungen'
Systemhdhe 2,20m
Wandstarke 0,30m
Systembreite 1,00m
Sichtbeton auch auf Riickseite bis 1,20m von der OK des Fertigteils gemessen
Bewehrung Betonstahl B500B doppellagig und Fubreite nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen.
Versetzen in 5¢cm Estrichmortel MG 1l auf Beton- Sauberkeitsschicht. Sauberkeitsschicht wird
gesondert vergutet
T0St e € €

05.03.07.0110

05.03.07.0120

05.03.07.0130

Stiitzwand Mauerwinkel Fugen abdichten

bitumindse Abdichtung der Fugen zwischen den Fertigteilen auf der Rickseite bis 10 cm unter OK
Gelande einschl. Uberdeckung der Fugen beidseitig mind. 25cm mit geklebter bitumindser

wurzelfester Dichtungsbahn

Betonfertigteile einbauen 2,20m hoch 1,00m breit.Eckelement
Betonfertigteil wie vor liefern und versetzen

Einzelteil Innenecke 2,20m hoch, Breite gem. Detailplan 45,8 und 49,8cm, Winkel 113,48°

1St €

Betonfertigteile einbauen 1,95m hoch 1,00m breit
Betonfertigteil wie vor liefern und versetzen
Einzelteil 195cm hoch, 100cm breit
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05.03.07.0140

05.03.07.0150

05.03.07.0160

05.03.07.0170

05.03.07.0180

05.03.07.0190

Betonfertigteile einbauen 1,55m hoch 1,00m breit
Betonfertigteil wie vor liefern und versetzen
Einzelteil 195cm hoch, 100cm breit

Betonfertigteile einbauen 1,55m hoch 0,70m breit
Betonfertigteil wie vor liefern und versetzen
Einzelteil 195cm hoch, 100cm breit

StL-Nr. 21.111/104 31

Dranschicht an Bauwerk herstellen Stiitzwand Matte, RiZ Was 7

Dranschicht an erdberlhrten Flachen von Bauwerken nach Unterlagen des AG herstellen.
Abgerechnet wird die bedeckte Wandflache.

Dranschicht fur Stitzwand.

Dranschicht aus Dranmatte nach Richtzeichnung Was 7.

20m2 € €

Drainage Stiitzwand

Herstellen eines Sickerstrangs aus Kiessand 8/32 mit Filtervlies umhillt 30 cm breit, einschl.
Dranleitung PE nach DIN 4262-1, DN 80 als Vollsickerrohr TP, Typ R2, in Verbundrohrbauweise
(aufRen gewellt, innen glatt) mit Muffen, Schlitzbreite 1,2 mm im FuBbereich der Mauer

Fillboden_S3 Flusssand/ -kies

Mauer nach Einbau verfillen.

Material: S3 Flusssand/ -kies

Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen und verdichten.

Einbau maschinell.

Einbau in Lagen mit Schichtstarken von max. 35 cm.

Verdichtungsgrad EV2-Wert von >45 MN/m2, Material darf nicht nass eingebaut werden.
Einbauhdhe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden.

3B3M3 € €

Werkplanung Stahlgelander

Priffahige Werkplanung/Ausfihrungszeichnungen auf Grundlage eines Vorortaufmafies nach
Fertigstellung der Winkelelemente erstellen und liefern. Abgleich mit Werkplanung Stiitzwand
durchfihren.

Die Prifung der Ausfiihrungsunterlagen des Gelanders erfolgt durch einen anerkannten Prifer im
Auftrag und Rechnung des AG.

Lieferung der Ausfuihrungszeichnung 2- fach.

EinschlieRlich Gleichstellung der Unterlagen mit dem Prifexemplar und erneuter Lieferung.

Tpsch s €
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05.03.07.0200

05.03.07.0210

05.03.07.0220

05.03.07.0230

Stahlgelander einbauen auf Mauer *Stahl 1,0m hoch *Fillstabgelédnder Seil DU 20 mm
*Anschlagkonstr *Verz/wv Ay/PUR

Geschweildtes Stahlgelander nach Unterlagen des AG einbauen.

Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den Achsen der Endpfosten bzw. Endstébe.
Gelander 'fur Winkelstitzwand'

Material = Stahl, Ho6he des Gelanders 1.000mm

Ausbildung als Fillstabgelander.

Verankerung 'wird gesondert verglitet.

Ausbildung Gelander gemal RiZ Gel 6. Gelander auf Winkelstitzelement. Abrechnung nach Lange
zwischen den Endpfosten im Grundriss.

Die Ausbildung erforderlicher Bewegungs- und Montagefugen ist einzurechnen. Ausbildung in
Anlehnung an RiZ Gel 9.

Beschichtungssystem gemal ZTV-ING, Teil 4, Abschn. 3, Anhang A, Tabelle 4.3.2, Nr. 3.1 ¢),
System 3.

Farbton der Deckbeschichtung: DB 703’

Korrosionsschutz: Gelander feuerverzinken. Zwischenbeschichtung auf Acrylat- oder Acryl-
Copolymerisat- Grundlage, wasserverdiinnbar, nach Blatt 91, Sollschichtdicke 80 mym.
Deckbeschichtung auf Polyurethan Grundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym

17M s € €

Geldanderverankerung einbauen *Verz/wv Ay/PUR

Verankerung fir Gelander nach Unterlagen des AG einbauen.

Einbau 'auf Winkelstitzwand.'

Verankerung 'in Anlehnung an RiZ Gel 14 und unter Beachtung der Bewehrungslage in den
Winkelelementen einschl. aller erforderlichen Leistungen entsprechend Richtzeichnung herstellen.
Verankerungen auf der Bristung

Abgerechnet wird nach Pfostenanzahl.

Bohrungen gemaf Ankerzulassung durchfiihren.

Beschichtungssystem gemal ZTV-ING, Teil 4, Abschn. 3, Anhang A, Tabelle 4.3.2, Nr. 3.1 ¢),
System Nr. 3.

Farbton der Deckbeschichtung: DB 703.

Korrosionsschutz auch auf der Unterseite der Platten.’

Korrosionsschutz: Fuf3platte feuerverzinken. Zwischenbeschichtung auf Acrylat- oder Acryl-
Copolymerisat- «

Grundlage, wasserverdiinnbar, nach Blatt 91, Sollschichtdicke 80 mym. Deckbeschichtung auf
PolyurethanGrundlage nach Blatt 87, Sollschichtdicke 80 mym

108t € €

Bestandszeichnungen liefern

Bestandszeichnungen mittels CAD-System als berichtigte Ausfiihrungszeichnung gem. ZTV-ING,
Teil 1, Abschn. 2, Ziffer 4.1 herstellen und dem AG als DXF- und als PDF/A-Datei auf Datentrager
und mikroverfilmt auf Karteikarte mit genauer Bezeichnung (Bauwerksnr.,

Bauwerksbez., Bauvorhaben, Baujahr, Plan-Nr., Plan-Bez.) Ubergeben.

Ubergabe des Originals nach Priifung durch Bauiiberwachung und schriftlicher Freigabe des AG

Tpsch s €

Bestandsiibersichtszeichnung liefern

Bestandstibersichtszeichnungen mittels CAD-System gem. ZTV-ING, Teil 1, Abschn. 2, Ziffer 4.2
herstellen und dem AG als DXF-Datei und als PDF/A-Datei auf Datentrager und mikroverfilmt auf
Karteikarte mit genauer Bezeichnung (Bauwerksnr., Bauwerksbez., Bauvorhaben, Baujahr, Plan-
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05.03.07.0240

05.03.07.0250

Nr., Plan-Bez.) Ubergeben.
Format max. DIN AO.
Ubergabe des Originals nach Priifung durch Bauiiberwachung und schriftlicher Freigabe des AG

Tpsch €

Digitale Fotos herstellen

Ca. 100 Fotos Uber den wesentlichen Bauablauf des Bauwerkes in digitaler Form (Aufldsung
mindestens 2048 x 1536 Pixel, maximal 4608 x 3456 Pixel, Farbtiefe mindestens 24 bit) mit
Digitalkamera herstellen und auf Datentrager liefern.

Die Bildqualitat ist so zu wahlen, dass durch die Komprimierung keine fiir den Sachverhalt
wesentlichen Bildinformationen verloren gehen.

Die Bildbezeichnung erfolgt iber den Dateinamen oder tber die Ordnerbezeichnung mit
Darstellung und Aufnahmedatum

Tpsch e €

Bauwerksdaten erfassen, BW-Buch erstellen

Bauwerkstammdaten nach DIN 1076 vom AG abfordern und mit einem Programm auf der
Datenbasis der ASB-ING vervollstandigen.

Vorhandene wesentliche Bilder, Plane und Dokumente digitalisieren und einfligen, ggf. verkleinern
oder als Ausschnitt im Format DIN A4.

Digitale Fotos, nach den Angaben der vorherigen Position, von wesentlichen Ansichten und Details
des fertigen Bauwerks einfligen.

Ausdruck eines Prifexemplares des Bauwerksbuches aus den erfassten Daten, einfach, farbig.
Der Datentransfer erfolgt erst nach Prifung durch die Bauliberwachung und schriftlicher Freigabe
des AG.

Ubergabe der Daten an den AG in dem Ubergabeformat der ASB-ING (CAB-Datei) auf
Datentrager.

Ausdruck des endgliltigen Bauwerksbuches aus den erfassten Daten, einfach, farbig.

1St € €
Summe 05.03.07 Stiitzmauer 3 abgewinkelt €
Summe 05.03 TO5a Geh- und Radwegbefestigung e €
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05.04 TO5a Bepflanzung und Pflege
Pflanzung und Pflege erfolgen nach den Vorgaben der Stadt Dresden, siehe dazu das
Merkblatt StraBenbaumpflanzung.
05.04.01 Bodenarbeiten

05.04.01.0010

05.04.01.0020

05.04.01.0030

05.04.01.0040

05.04.01.0050

Hinweis Pflanzflachen
In den folgenden Leistungen sind auch die Herstellungsarbeiten fiir die Pflanzflachen enthalten, die
gleichzeitig die Funktion als Versickerungsmulde tibernehmen.

Aufwuchs mahen, Ruderalflache

Mahd von Ruderalflachen, ruderalen Wiesen nach Abstimmung mit der Bauleitung. Anfallendes
Schnittgut ist zu laden und der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren. Aufwuchshéhe: bis 60 cm,
Schnitthdhe: 3 bis 5 cm. Abrechnung nach Aufmalf.

Ort: Randsteifen zwischen Baustralle und Zaun; Breite ca. 50 cm

75mM2 € €

Vegetationsdecke abschélen, 10 cm

Vegetationsdecke abschalen bis 10 cm unter OK Gelande, einschl. aller Nebenarbeiten und
Einebnung der Erdflache.

Flachen nach anderer Position gemaht.

Anfallendes Material laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in
aufmessbaren Mieten lagern.

Ausbauort: Randsteifen zwischen Baustrale und Zaun; Breite ca. 50 cm

65 M2 € €

Aushub bis 1,5 m Tiefe

Aushub zur Herstellung der Wasserdurchlassigkeit fiir Versickerung in mehreren Teilflachen,
Aushubbreite 80 cm, Aushubtiefe gemaR anstehenden Schichten aus schwer durchlassigem
Material iber 90 cm bis 1,5 m Tiefe,

Anfallendes Material laden, zum Bereitstellungslager des AN transportieren, abladen und auf
Mieten lagern.

Weiterverwendung oder Verwertung nach gesonderter Position.

60m3 € €

Aushub bis 0,90 m Tiefe
Aushub wie vor, jedoch bis 90cm Tiefe, kleinflachig in Randbereichen

1M0mM3 € €

Wurzelschutzbahn-Abschnitte

Wourzelschutz mit Wurzelfihrung zur Begrenzung des Wurzelwachstums

vertikal eingebaute Wurzelschutzmembrane aus PP mit vertikalen Rippen

Einzelabmessungen der Schutzabschnitte 400cm, Einbauhéhe 100cm,

Liefern und nach Herstellerangaben einbauen in bereits ausgehobene Baumgruben.
einschlief3lich Schnitte zum Ablangen und bei Bedarf Herstellen von Verbindungen mit geeigneten
Verbindungsmitteln (z.B. Pressverschluss, verschraubt).

Einbau in Teilabschnitten, pro Baum 4m lang parallel zu Bordstein
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05.04.01.0060

Material: Starke 2mm, mit FLL-Prifzeugnis, wurzelfest
Bahnbreite/ Einbau-Hohe: 100 cm

Oberkante Wurzelschutzbahn = 10 cm unter OKG
Das Prifzeugnis ist vor Bestellung vorzulegen.

104m € €

wasserdurchldssigen Mineralstoff liefern und einbauen

versickerungsfahiges mineralisches Material liefern und Zug um Zug mit dem Aushub geman
voriger Position einbauen, eine manuelle Arbeit in den Aushubgruben ist nicht zulassig, die Gruben
sind zum arbeitstaglichen Ende komplett verfiillt zu hinterlassen, fir Verfill-Material ist ein
Priifzeugnis vorzulegen, dass ein Durchlassigkeitsbeiwert nach DIN 18130 (Wasser) von 1072 bis
107 m/s durchgangig eingehalten wird, in der Regel erfiillt grob- bis mittelkdrniger Sand diese
Bedingungen.

Einbauort: Bodenaustausch in Vegetationsflachen bis Anschlufy an anstehende Kiessandschichten,
wechselnde Schichthéhen

Summe 05.04.01 Bodenarbeiten €
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05.04.02 Oberbodenarbeiten

05.04.02.0010

05.04.02.0020

05.04.02.0030

05.04.02.0040

05.04.02.0050

05.04.02.0060

Untergrundlockerung

Baugrund vor Auftrag der Vegetationsschicht bzw. durch Baubetrieb verfestigte Vegetationsflaeche
kreuzweise lockern, Tiefe: bis 20 cm, Steine und Fremdkoerper Durchmesser ab 5 cm,
Wildkraeuter und schwer verrottbare Pflanzenteile ablesen und entsorgen.

450 M2 € €

Baumgruben fiir Pflanzsubstrat ausheben

Aushub der Baumgruben in Pflanzstreifen oder offenen Baumscheiben, je Standort 6,00 m lang,
1,30 m breit und 1,10 m tief ab Planumshéhe 40cm unter geplantem Gelénde

Homogenbereiche: Tallehm, Kiessande, RC-Material Baustralle

Anfallendes Material nach Homogenbereichen sortiert laden und zur Nachbeprobung durch den AG
auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert lagern.

120m3 € €

Untergrundlockerung Baumgrube
Baumgrube vor Auftrag des Baumgrubensubstrats 20 cm tief lockern

13St € €

Baumsubstrat FLL 1 liefern und einbauen

Baumsubstrat, Zusammensetzung gemaR FLL - Empfehlungen fir Baumpflanzungen, salzarm,
entmischungssicher zusammengesetzt, Basiskomponenten sind L6, Lava, Bims u. Sand,
Mischung offenporig, mit hohem Gesamtporenvolumen, Typ 1, pH-Wert 6 bis 8,
Wasserdurchlassigkeit Kf >10™* m/s

liefern und in zwei Lagen einbauen, auf unterer Lage Bodenhilfsstoffe gemaf gesonderter Position
einarbeiten,

Flache nach Einbau angemessen verdichten,

Vorlage Priifzertifikat durch AN vor Baubeginn, Probeentnahme des Substrates bei Einbau und
Untersuchung durch anerkanntes Bodenlabor gemaR Anforderungen FLL-Richtlinie, Ubergabe der
Priifergebnisse an AG

Einmischen von Pflanzenkohle
Liefern und Einmischen von Pflanzenkohle im unteren Bereich des eingefiillten Baumsubstrats,
20kg/m2 sind mind. 30cm tief in das Baumgrubensubstrat einzumischen

140m2 € €

Oberboden fiir Pflanzflachen liefern und 40 cm andecken

kulturfahigen sandigen Boden nach DIN 4022/ DIN 18915 liefern und héhen- und lagegerecht
andecken. Boden liefern als strukturstabilen Boden mit ausgewogenem Humus- und
Nahrstoffgehalt, mit Herkunftszertifikat, frei von Unkrautern, Wurzeln und Fremdkérpern,
Groftkorndurchmesser 50mm mit weniger als 10% Masseanteil.

Es ist eine Wasserdurchlassigkeit Kf >10™ m/s nachzuweisen.

Einbauhohe: 20 cm, zwischen den Baumsubstrat-Flachen
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Feinplanum fiir Ansaat

Herstellung des Feinplanums fiir Rasenansaat nach DIN 18917 als fachgerecht profilierte Flachen,
zulassige Abweichungen von der Sollhéhe + 3 cm, Anschlisse an Wege, Platze und sonstige
Flachen oder Kanten blindig bis max. 2 cm unter Belagoberflache,

Massenausgleich im Bereich des Planums, einschl. Zwischentransporten und allen Nebenarbeiten.
Abrechnung nach fertiger Vegetationsflache.

315 M2 € €

Feinplanum fiir Pflanzflachen

Herstellung des Feinplanums fiir Pflanzflachen nach DIN 18916 als fachgerecht profilierte Flachen,
zulassige Abweichungen von der Sollhéhe + 5 cm, Anschlisse an Wege, Platze und sonstige
Flachen oder Kanten biindig bis max. 3 cm unter Belagoberflache,

Massenausgleich im Bereich des Planums, einschl. Zwischentransporten und allen Nebenarbeiten.
Abrechnung nach fertiger Vegetationsflache.

130m2 € €

Boden sieben, Auffiillung, Siebdurchgang 20 mm

Boden auf Zwischenlager lagernd maschinell sieben und anschliefend auf gesonderte Bodenmiete
umsetzen.

Kosten fir Transport und Bereitstellung des Siebs sind in die Position einzukalkulieren.
Siebdurchgang: 20 mm, Mengenangabe: gesiebte Bodenanteile

Anzahl Bodenschichten: 1

Steine, Wurzeln und andere Fremdbestandteile bis 25 Vol%. Siebriickstande nach Fraktionen
separieren und auf Haufwerken vorhalten. Am Haufwerk / im Abtransportgebinde erfolgt Beprobung
durch abfallrechtliche Baubegleitung (gesonderte Position).

Abtransport von Vorhalteflachen und Verwertung/ Entsorgung werden gesondert vergutet.

Der Boden verbleibt bis zum Wiedereinbau auf Zwischenlager ist vor Verunreinigung zu schiitzen.

20m3 € €

Fillboden Tiefbeete, seitl. gelagert

Fillboden von seitlich gelagerten Haufwerken, Boden gesiebt nach anderer Position, zur
Gelénderegulierung bzw. zum Massenausgleich der Tiefbeete als Fillboden laden und
profilgerecht andecken und verdichten. Schichtdicke max. 40 cm. Einbau auf3erhalb der
Bodenaustauschbereiche (Versickerungsbereiche).

20m3 € €

Summe 05.04.02 Oberbodenarbeiten @ ——— €
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Alnus x spaethii Hochstamm liefern und pflanzen

Alnus x spaethii, Hochstamm 3xv aus extra weitem Stand, mit durchgehendem Leittrieb, mDb,
Astansatz bei mind. 2,20 m, StU 18-20 cm, liefern und pflanzen in Baumsubstrat-Flachen,
Pflanzschnitt ist nicht durchzufiihren, es sind nur abgebrochene Aste/ Zweige abzuschneiden,
Gielring mit Innendurchmesser kleiner als Wurzelballen herstellen

138t € €
Baumbewdsserungsvorrichtung
Kompostierbares Baumbewasserungs- und Beliiftungssystem (DN 80) aus Weichmais und
biologischem Kunststoffgranulat liefern und einbauen, eng im oberen Ballenbereich um den Ballen
verlegen, mit einer passenden Schraub-Endkappe rund, biologisch abbaubar,
Kalkulationsgrundlage 3,5m Rohr, 1 T-Stlick, 1 Schraub-Endkappe;
liefern und und im Zusammenhang mit der Baumpflanzung einbauen

13St € €
Spiraea betulifolia 'Tor' liefern und pflanzen
Spiraea betulifolia 'Tor' Qualitat: Str, 2xv, Tb, Hoe 20-30 liefern und als kleine Flachen pflanzen,
Pflanzdichte 4 St/m2

63 St e € €
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' liefern und pflanzen
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' Qualitat: Str, 2xv, Tb, Hoe 20-30 liefern und als kleine Flachen
pflanzen, Pflanzdichte 4 St/m2

7T1St € €

Spiraea japonica 'Golden Princess' liefern und pflanzen
Spiraea japonica 'Anthony Waterer' Qualitat: Str, 2xv, Tb, Hoe 20-30 liefern und als kleine Flachen
pflanzen, Pflanzdichte 4 St/m2

Baumverankerung, Pfahlbock, Dreibock

Baumverankerung als Pfahlbock mit drei Pfahlen (Dreibock) und Baumbindegurt liefern und
herstellen.

Pfahle aus Nadelholz, gekegelt und gespitzt, standfest in den Boden der Pflanzgrube einschlagen
und durch Querholzer seitlich an den Zépfen miteinander verbinden. Baum mit 50 mm breitem
schwarzen Baumbindegurt binden. Bindungen an den Pfahlen mittels Metallplatte und mind. 2
N&geln pro Platte annageln.

Pfahllange 3,5 m, Zopfdurchmesser 10 bis 12cm.

Querholz als Halbrundholz, geschalt, DU 80 mm.

Baumbindegurt GEFA 2000 oder gleichwertig -

Durch die Art der Verbindung von Baum und Verankerung darf keine Verletzung oder Einschniirung
der Rinde entstehen. Die Bindung muss parallel zwischen Stamm und Verankerung ausgefuhrt
werden.
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Baumschutzanstrich, Hochstamm

Baumschutzanstrich mit nachgewiesen pflanzenvertraglicher Stammschutzfarbe speziell

zur Vermeidung/ Verringerung von thermischen Rindenschaden durch Hitze oder Frost an
Hochstamm Laubhélzern herstellen durch

- mechanische Vorreinigung mittels Schleifvlies (bei sachgerechter Anwendung ist eine Reinigung
mit

Spezialdrahtbirsten auch méglich) ohne Verletzung des Stammes!

- Voranstrich satt auftragen, antrocknen lassen (grifffest)

- Hauptanstrich deckend auftragen (&hnlich "Aufspachteln" mit dem Pinsel)

Nicht auf nasse oder gefrorene Rinde auftragen, ideal sind Temperaturen ab +10°C, Anstrich muss
antrocknen

kénnnen!

Fachgerechte Rindenreinigung und ausreichender Voranstrich sind Voraussetzung fiir die
mehrjahrige Haltbarkeit.

Bei nachlassender Deckung wahrend der Pflegezeit (bis Ende 2019) ist der Anstrich zu
wiederholen.

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

188t € €

Rindenmulch

Rindenmulch nach Giitezeichen RAL GZ 250/1, Kérnung 0/40, Mulchmaterial aus zerkleinerter und
fraktionierter Nadelholzrinde zum Schutz der Pflanzung gegen Verunkrauten und

Austrocknen liefern und nach dem Pflanzen andecken.

Rindenmulch muss ankompostiert sein. Der Rindenmulch ist in gleichmaRiger Schichtstarke von
5cm auf der gesamten Pflanzflache/ Baumscheibe ohne Fensterbildung auszubringen.

52m2 € €

Diingung Geholze, Stauden vor Andeckung Rindenmuich

Diingung der Straucher und Stauden nach der Pflanzung, vor Andeckung Rindenmulch diingen.
Stickstoff-betonten Volldiinger liefern, Stickstoff als Langzeitdiinger,

Duingergabe N: 10 g/m2 Pflanzflache, Dingemittel nach Wahl AN.

Dunger auf Vegetationsflache gleichmaRig aufbringen und in die oberste Bodenschicht einarbeiten.

52m2 € €

Summe 05.04.03 Pflanzenlieferung und Pflanzung e €
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Hinweis: Ansaatflaichen in Tiefbeeten

Ziel der Entwicklung sind extensiv zu pflegende wiesenartige Flachen.

Die Ansaat erfolgt seitlich des Radweges in ca. 1,60 m breiten Tiefbeeten, deren Oberkante 16 cm
unter dem angrenzenden Gelande liegt. Siehe Schnitt XX und WW auf Plan-Nr.

4898 001_5_F_SAY_506611_-.pdf.

Die Wiesenflachen wechseln mit kleinrdumig mit Baume und niedrigen Strauchgruppen ab.

Bei der Kalkulation von Ansaat und Pflege ist diese Besonderheit zu beriicksichtigen.

Ansaat Blumenrasen

Ansaat Blumenrasen vollflachig mit einer winterharten Saatgutmischung komplett nach DIN 18917
herstellen, einschl. der Saatgutlieferung. Sortenmischung Ansaat

Blumenrasen - Mischung mit Blumenanteil 30 %, Graseranteil 70 %

Saatgutmenge gemal Angabe der Saatgumischung.

Saatgut bei geeigneten Witterungsbedingungen unter Zusatz von Hilfsstoffen aufmischen und
ausbringen, einschl. des Einigelns und Abwalzen.

155 M2 € €

Ansaat mit Sedum und Krautern

Ansaat mit Sedum und Krautern

Mischung bestehend aus mind. 12 trockenheitsvertraglichen verschiedenen Krauterarten sowie
mind. 4 verschiedenen Sedumprossen-Sorten

in die bis 2cm unter OK mit Substrat verfillien Rasenstreifenplatten (50% der Gesamtoberflache)
Saatgutmischung 5g/m2, Sedum 30g/m2

einschl. Wasserung nach Ansaat und Pflege bis zu einem Deckungsgrad der Vegetation von 80%
Abrechnung nach Vegetationsflache (!)

Summe 05.04.04 Ansaaten s €
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Hinweis Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege schlielt direkt an die Pflanzung an und erfolgt bis zur Abnahme
der Pflanzungen nach DIN 18916.

Die Fertigstellungspflege ist nach DIN 18916 Abschnitt 6 komplett durchzufiihren. Darin
eingeschlossen ist das ausreichende Feuchthalten der Pflanzungen. Sollte seitens der
ausfuhrenden Firma keine entsprechende Abnahme rechtzeitig gefordert werden, ist die
Pflege daruber hinaus bis zum Abnahmetermin durchzufihren.

Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Die Pflegegange sind schriftlich, 2 Tage vor Beginn der Arbeiten, anzukindigen.

Wasser wird nicht zur Verfligung gestellt.

Fertigstellungspflege Baume, 3 Pflegegédnge

Hochstamm in Einzelstellung pflegen:

Unrat aufnehmen, Pflanzscheibe, gemulcht, einmal jaten.

Pflanzscheibengréfe DU (iber 80 bis 100 cm. Pfahle und Bindungen nachbessern, zu enge
Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfahle wird gesondert vergiitet.

Gehdlz richten, abgestorbenes Gehdlz kostenneutral ersetzten.

Anfallende Stoffe sind zu laden und Verwertung nach Wahl des AN zu zuflihren.
Mengenangabe entspricht 3facher Baumanzahl.

Ort: Tiefbeete

Fertigstellungspflege Straucher und Bodendecker, 4 Pflegegédnge

Straucher nach DIN 18916 pflegen. Unrat aufnehmen. Ebene Flachen; mittlerer Gehodlzbestand bis
5 Stuck je m2. Flache einmal jaten. Geholze richten und antreten, zu schwach austreibende
zuriickschneiden, abgestorbene Gehdlze ersetzen. Unrat und abgestorbene Geholze sind zu laden
und Verwertung nach Wahl des AN zu zufuhren.

Mengenangabe entspricht 4-facher FlachengroRe.

Ort: Tiefbeete

Wassern der Baume, Fertigstellungspflege, 15 GieRgange

Wassern der Baume im Jahr der Fertigstellung, Anzahl der Gief3gange: 20 Stiick,
Mindestwassermenge pro Baum und Gie3gang: 100 |

GieRRvorgange sind grundséatzlich in den friihen Morgenstunden bzw. bei bedecktem Himmel
auszufihren.

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach bewéasserten Einheiten.

62 M3 € €

Wassern Pflanzflachen, Fertigstellungspflege, 15 GieBgédnge

Wassern der Pflanzflachen, bestehend aus Solitarstrauchern, Strduchern und Stauden nach DIN
18916, Zeitraum: Mai bis September.

Anzahl der Giel3gange: 20 Stiick

Mindestwassermenge pro m2: 10 |

Giellvorgange sind grundsatzlich in den friihen Morgenstunden bzw. bei bedecktem Himmel
auszufihren.
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Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach
bewasserten Einheiten. Angegebene Menge enthalt die 15-fachen Flachengrofie.

134m3 € €

Fertigstellungspflege Blumenrasen, 2 Pflegegéange

Fertigstellungspflege der Wiese nach DIN, mit Abfuhr des Mahdgutes.

Das Schnittgut und vorhandenen Unrat aufnehmen, sortieren, laden und der Verwertung nach Wahl
des AN zufiihren.

Zeitpunkte: nach Absprache mit der Bauleitung, die Pflegegange sind anzuzeigen.

Menge fiir 2 Schnitte, EP pro m2 und Schnitt.

Schnitthdhe: ca. 6 cm

Mengenangabe entspricht 2-facher FlachengréRe.

Ort: Tiefbeete

Fertigstellungspflege Rasenfugen, 2 Pflegegdange

Mahen der gesamten Flache im Rahmen der Fertigstellungspflege mit Abfuhr des Mahdgutes.
Schnittgut und Unrat aufnehmen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Zeitpunkt: nach Absprache mit der Bauleitung.

Schnitthéhe: auf 4 bis 6 cm

Die Pflegegange sind anzuzeigen.

Die Mengenangabe entspricht der 3-facher FlachengréRe.

Bereich: Rasenstreifenplatte/ Rasenpflaster

26m3 L € €

Summe 05.04.05 Fertigstellungspflege @ €
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Hinweis Entwicklungspflege

Die Entwicklungspflege umfasst zwei Vegetationsperioden nach der Abnahme der
Fertigstellungspflege. Die Pflegegénge sind schriftlich 2 Tage vor Beginn der Arbeiten
anzukiindigen.

Fir alle Pflegepositionen der Entwicklungspflege gilt die DIN 18919, Abschnitt 5 fir Pflanzungen
und Abschnitt 6 fir Rasen/ Wiese.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflege die ausreichende Wé&sserung und den notwendigen
fachgerechten Erziehungsschnitte enthalten muss.

Wasser wird nicht zur Verfligung gestellt.

Entwicklungspflege fiir Baume, 6 Pflegegénge

Hochstamm in Einzelstellung pflegen Uber zwei Pflegejahre.

Pflanzscheibe, gemulcht, jaten. Pflanzscheibengrof®e DU tGber 80 bis 100 cm. Pfahle und
Bindungen nachbessern, zu enge Bindungen lockern. Ersetzen fehlender Pfahle.
Abgestorbenes Geholz entfernen und ersetzen, laden und der Verwertung nach Wahl des AN
zufihren.

Mengenangabe entspricht 6-facher Baumanzahl.

Ort: Tiefbeete

Baumverankerung entfernen (Dreibock)
Baumverankerung (Dreibock) einschl. Bindung am Ende der Entwicklungspflege vom Gehdlz I16sen
und herausnehmen. Anfallende Stoffe laden und Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

13St € €

Entwicklungspflege Straucher und Bodendecker, 6 Pflegegange

Gehdlzflache Straucher pflegen uber zwei Pflegejahre.

Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand auerhalb der Randpflanzen.

Mittlerer Gehdlzbestand bis 5 Stiick je m2. Flache jaten, bei Bedarf hacken. Gehdlze richten und
antreten,

zu schwach austreibende zurlickschneiden, abgestorbene Gehdlze entfernen, laden und der
Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Mengenangabe entspricht 6facher Flachengrofle.

Ort: Tiefbeete

Waissern der Baume, Entwicklungspflege, 30 GieRgénge

Wassern der Baume wahrend der Entwicklungspflege uber zwei Jahre

Anzahl der GielRgange: 40 Stlick,

Mindestwassermenge pro Baum und Gie3gang: 100 |

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach bewasserten Einheiten.

52m3 € €
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Wassern Pflanzflachen, Entwicklungspflege, 30 GieRgéange

Wassern der Pflanzflachen bestehend aus Solitarstrauchern, Strauchern und Stauden nach DIN
18916 wahrend der Entwicklungspflege tUber zwei Jahre, Zeitraum: Mai bis September.

Anzahl der Gieldgange: 40 Stiick

Mindestwassermenge pro m2: 10 |

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach

bewésserten Einheiten. Angegebene Menge enthalt die 30-fachen FlachengréfRe.

26,8m3 € €

Diingung Baume, Straucher, Stauden, 2. Pflegejahr Entwicklungspflege

Diingung der Straucher und Stauden im 1 und 2. Jahr der Entwicklungspflege.

Duinger als Vorratsdlinger liefern, Diingemittel nach Wahl AN.

Duinger auf Vegetationsflache gleichmaRig breitwirfig auf den Boden ausstreuen und in die oberste
Bodenschicht einarbeiten.

Bearbeitungsgrenze 1/2 Reihen- bzw. Pflanzabstand ausserhalb der Randpflanzen.

1 Diingergabe.

Fir Bdume wird die FlachengréRe von 1 m2 angenommen.

67 M2 € €

Entwicklungspflege Blumenrasen, 4 Pflegegénge

Entwicklungspflege der Wiese, Mahen der gesamten Flache im Juli und September, mit Abfuhr des
Mahdgutes. Das Schnittgut und vorhandenen Unrat aufnehmen, sortieren, laden und

der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Zeitpunkte: nach Absprache mit der Bauleitung, die Pflegegénge sind anzuzeigen.
Entwicklungspflege Uber zwei Jahre nach Abnahme der Fertigstellungspflege.

Menge flr 2 Schnitte pro Jahr, EP pro m2 und Schnitt.

Mengenangabe entspricht 4-facher FlachengroRe.

Ort: Tiefbeete

Entwicklungspflege Grundpflege nach dem Winter, 2 PG

zusatzlicher Pflegegang der Vegetationsflachen (Wiese und Straucher) in den Tiefbeeten wahrend
der Entwicklungspflege: Grundpflege der Vegetation herstellen: Aufnehmen von Laub und Unrat.
Mahen des Flachen auf 5-8 cm Héhe. Material aufnehmen, sortieren, laden und der Verwertung
nach Wahl des AN zuflhren.

Zeitpunkt: Februar/ Marz, nach Absprache mit der Bauleitung, die Pflegegange sind anzuzeigen.
Menge fiir 1 Pflegegang pro Jahr, EP pro m2 und Pflegegang.

Mengenangabe entspricht 2-facher FlachengréRe.

364 M2 € €

Entwicklungspflege zuséatzliche MaBnahme

zusatzlicher Pflegegang im Bedarfsfall: MalRnahmen gegen unerwiinschten Fremdartenbesatz, wie
z.B. Wurzelunkrauter (Rumex, Disteln, Klette ua.) oder invasive Samenunkrauter, die die
Entwicklung der Vegetationsflachen (Wiese und Straucher) storen.

Entfernen der Pflanzen mit mechanische MalRnahmen, z.B. durch Ausgraben oder Ausstechen.
Pflanzenmaterial aufnehmen, sortieren, laden und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Zeitpunkt: nach Absprache mit der Bauleitung, die Pflegegénge sind anzuzeigen.

Die Abrechnung erfolgt nach tatsachlich bearbeiteter Flache.
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05.04.06.0100

Mengenangabe entspricht 2-facher FlachengroRe.
Die Arbeiten diirfen erst nach Freigabe durch Bauleitung erfolgen.

982 M2 e € €

Entwicklungspflege Rasenfugen

Entwicklungspflege von Rasen in Rasenpflaster / Rasenstreifenplatte Uber 2 Pflegejahre nach DIN
18917 durch M&hen. Unrat beseitigen.

Trockenrasen/ Sedum: maximale Wuchshéhe: 10 cm Schnitthdhe: auf jeweils 4 cm.

Stoffe aufnehmen und der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Abrechnung nach gemahter Flache. Es sind alle Arbeitsgange je Flacheneinheit und die
entsprechenden Arbeiten gem. DIN zu kalkulieren.

Abrechnung nach gemahter Flache.

Die Mengenangabe entspricht der 4-facher Flachengrée (2 Schnitte pro Jahr)

52m2 e, € €
Summe 05.04.06 Entwicklungspflege @ €
Summe 05.04 TO5a Bepflanzung und Pflege ™ e €
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TO5a Vermessung und Dokumentation Radweg

Umfang der Vermessung

Samtliche herzustellende Flachen und Einbauten sind bei den Vermessungsleistungen zu
beriicksichtigen. Eventuell erforderliche Grenzpunkte werden vom Auftraggeber bzw. seinem
beauftragten Vermessungsbiro markiert bzw. abgesteckt, das betrifft insbesondere die Grenze
zum Nachbargrundstuick mit Garagenhof.

Der Geh- und Radweg ist exakt mit einer durchgéangigen Breite von 5,00 m herzustellen.

Eine Grenzfeststellung neu auszumessender Teilflachen erfolgt nach Fertigstellung der
Baumafnahme und ist nicht Bestandteil der folgenden Vermessungspositionen.

Die Vermessung erfolgt fiir die Bereiche Geh- und Radweg sowie Margon-Arena (Titel 05 und 06
dieses LV). Fur die neu hergestellten Bereiche der Margon-Arena ist im Rahmen der
Vermessungsarbeiten zum Geh- und Radweg ein gesonderter Lageplan zu erstellen und zu liefern.

Bestandsvermessung - Revisionsvermessung

Endvermessung und Herstellung eines Bestandsplanes fiir die neu errichteten Verkehrsflachen
sowie fur sdmtliche Leitungen, einschl. aller Bauwerke (Maf3stab nach Absprache mit AG) nach
Vorgaben des stadtischen Vermessungsamtes (CAD-Richtlinien der Stadt Dresden).

Die Vermessung hat nach dem in Dresden verwendeten Koordinaten- und Héhensystem und den
zu erfolgen. Sie ist als Plan (PDF), dxf- und shp-Datei zu liefern. Digitale Ubergabe.

Folgende Eintragungen missen mindestens enthalten sein:

Samtliche Sohltiefen aller neu verlegten Leitungen und Bauwerke, Deckelhdhen, Gefalle, Langen,
Anschlusspunkte an bestehende Leitungen, Knotenpunkte sowie Angaben tliber Kreuzungen und
Parallelverlegungen mit anderen Medienleitungen, Gelandetopografie, alle Einbauten mit Ober- und
Unterkante, Flachenabgrenzungen, Vegetationsflachen unterschieden nach Art und Hohe, Baume,
Einfassungen, Pflanzungen.

Bestandsvermessung fur die Bereiche Geh- und Radweg sowie Margon-Arena, ohne 6ffentliche
Beleuchtung (gesonderte Position).

Baubegleitende Vermessung

Vermessung des Bestandes vor Baubeginn zur Feststellung von Héhen und Dimensionen sowie
baubegleitende Vermessung, soweit diese fiir die Ausfiihrung erforderlich ist.

Neu verlegte Rohre und Kabel sind im offenen Graben zu messen (OB gesonderte

Position). Vermessung fir die Bereiche Geh- und Radweg sowie Margon-Arena (Titel 05 und 06
dieses LV). Flurstiicksgrenzen, sofern diese baulich hergestellt werden missen, werden durch ein
Vermessungsburo des AG abgesteckt.

Ubergabe an die Bauleitung, ggf. abschnittsweise je nach Anforderung als dwg-, dxf-, pdf- und shp-
Datei zu liefern.

Bestandsdokumentation und SchluBvermessung

Vom AN ist eine komplette Aufstellung der eingebauten Materialien einschl. Zertifikate sowie
Bedienungsanleitungen, Ersatzteile usw. anzufertigen und analog sowie digital zu tUbergeben.
Schlussvermessung nach "Anforderungskatalog fir Leistungen bei Projektierungs- und Schlussmessungen
fur die Landeshauptstadt Dresden”, fir Strallen und Gehwegbereiche gmal ZTV / TR Stra, digitale
Ubergabe an den AG als PDF und DWG.

Schlussvermessung 6ffentliche Beleuchtung siehe gesonderte Position.

Tpsch e, € s €
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Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena
0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
05.06 TOS5a Materialentsorgung Radweg
Hinweis: Baugrundgutachten, Schadstoffuntersuchungen
Durch den Bauherrn wurde eine orientierende abfallfachliche Untersuchung zur Schadstoffanalyse
im Rahmen des Baugrundgutachtens beauftragt. Fur den Bereich der Auffilllungen ergeben sich
Zuordnungswerte nach LAGA-TR von Z1 bis Z2, fir Tallehm/-sande und Flusssand/-kiese Z0 und
nach Recycling-Erlass Werte von W1.1 bis W2 in den Auffiillungen.
Siehe entsprechende Anlagen zum Baugrundgutachten. Dem LV beigefligte Baugrund-/
Baustoffuntersuchungen sind:
- Geotechnischer Bericht, Baugrund Dresden vom 18.01.2021
- Geotechnischer Bericht 1. Ergdnzung, Baugrund Dresden vom 10.10.2022
- Fremiberwachung RC-Baustoffe, Rabal Ingenieurgesellschaft vom 22.05.2023
Die abfallrechtlichen Untersuchungen haben aufgrund der Aufschluss- und Probenhaufigkeit
lediglich orientierenden Charakter. Fir die Deklaration der Entsorgung von Materialien sind weitere
Untersuchungen erforderlich.
Hinweis: Materialbeprobung erfolgt durch den Bauherrn
Die Durchflhrung von reprasentativen Bodenproben zum Abtransport der im LV vorgeschriebenen
Massen erfolgt durch ein vom AG beauftragtes Planungsbuiro/ Priflabor.
Beprobung des Aushubmaterials nach Parametern gemaf ErsatzbaustoffVO/ BBSchVO und nach
LAGA hinsichtlich einer stofflichen Verwertung.
Das Vorliegen der Untersuchungsergebnisse kann bis zu 14 Werktage in Anspruch nehmen. Erst
nach Vorliegen dieser Priifergebnisse und die Freigabe durch den AG darf der Abtransport von der
Baustelle erfolgen.
Hinweis: Abfallverwertungs- und Entsorgungsplan
Mit dem Angebot sind Angaben zu den geplanten Verwertung-/ bzw. Beseitigungsstellen und den
Transportunternehmen einzureichen. Daflr ist der als Anlage 2 beigefiigte Abfallverwertungs- und
Entsorgungsplan auszufillen und dem Angebot beizufiigen.
05.06.__.0010 Bauabfille abraumen, sortieren und lagern
Bauabfalle von den zu bearbeitenden Flachen von Hand abraumen, zu Haufwerken ablagern,
Muilltrennung entsprechend Abfallentsorgungsvorgaben vornehmen. Verwertung und Abrechnung
nach anderer Position.
500 M2 e € €
05.06.__.0020 Abfalicontainer 10 m3 mit Deckel 17 01 07

Abfallcontainer fir Sammlung Bauabfalle oder sonstige Bau- und Abbruchabfalle
- liefern

- bis zur Befllung vorhalten

- wieder abtransportieren

- Entsorgung nach gesonderter Position

- einschl. aller Transportkosten

Container:

-10 m3

- mit abschlielbaren Deckel

- Aufstellung im Bereich der BE-Flachen

Nutzung fiir folgende Bauabfalle:

- Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik AVV: 17 01 07
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05.06.__.0030

05.06.__.0040

05.06.__.0050

05.06.__.0060

Zum Verschluss/Sicherung des Containers ist ein schweres stabiles Sicherheitsvorhdngeschloss
mit 3 beschrifteten Schliisseln einmalig mit zu liefern.

1 Schliissel ist der 6rtlichen BU zu {ibergeben.

Vorhangeschloss ist bei jedem Containerwechsel durch AN immer an den neuen Container
umzuhangen.

Abrechnung je Stiick entsorgten Container.

Hinweis: Die Deponiegebihren sind zum Nachweis abzurechnen.

1St € €

Abfallcontainer 10 m3 mit Deckel 17 09 04

Abfallcontainer wie in vor Pos. beschrieben, jedoch flir Sammlung sonstige Bau- und
Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901,170902 und 170903 fallen;
nicht gefahrlicher Abfall, z.B.: sonstige Abbruchabfalle; hausmullahnliche Gegenstande
Abfallschliissel AVV: 17 09 04

Bauabfille der Verwertung (Deponierung) zufiihren, gemischte Bau- und Abbruchabfille
Bauabfalle, nicht schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall, nicht iberwachungsbedurftig,
gemischte Bau- und Abbruchabfalle, Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, ohne
gefahrliche Stoffe, nach Wahl des AN verwerten

Abfalle in Abfallcontainer aus vor. Pos. gesammelt oder auf Bereitstellungslager gelagert, auf LKW
des AN laden, transportieren zur Deponie.

Umrechnungsfaktor m3 in Tonne: 1,3

Abrechnung nach Wiegeschein.

Abfallschlissel nach AVV: 17 01 07

Sonstige Bau- und Abbruchabfille der Verwertung (Deponierung) zufiihren,
Baustellenmischabfille

Sonstige Bau- und Abbruchabfalle, nicht schadstoffbelasteter nicht geféhrlicher Abfall, nicht
Uberwachungsbediirftig, Baustellenmischabfélle, nicht schadstoffbelastet, ohne gefahrliche Stoffe,
nach Wahl des AN verwerten, die Geblhren der Beseitigung werden vom AN dbernommen,
Abfalle in Abfallcontainer aus vor. Pos. gesammelt oder auf Bereitstellungslager gelagert, auf LKW
des AN laden, transportieren zur Deponie. Abrechnung nach Wiegeschein.

Umrechnungsfaktor m3 in Tonne: 0,6

Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 09 04

610 € €

Boden der Verwertung zufithren, BM-0 / Z0

Boden, gelagert auf dem Bereitstellungslager des AN, nicht schadstoffbelasteter nicht geféhrlicher
Abfall, nicht Uberwachungsbedurftig.

Boden gemal Zuordnung Materialklasse nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-0
Zuordnungswert alt: nach LAGA = Z 0.

Abfallschlissel nach AVV 170504 (Boden und Steine): Homogenbereiche SO Oberboden/ S1
Auffiillung/ S2 Tallehm

Boden laden, transportieren und nach Wahl des AN verwerten

Abrechnung nach Wiegeschein.
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05.06.__.0070

05.06.__.0080

05.06.__.0090

05.06.__.0100

05.06.__.0110

05.06.__.0120

Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

60 to

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F1 / Z1.1
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F1
Zuordnungswert alt: nach LAGA = Z1.1 bis Z1.2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

169 to

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F3 / Z2
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F3
Zuordnungswert alt: nach LAGA = Z2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

90 to

Boden der Verwertung zufithren, BM-F1/ Z1.2
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F1
Zuordnungswert alt: nach LAGA = Z1.2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

30 to

Boden der Verwertung zufithren, BM-F2 / Z1.2
wie vor Pos., jedoch BM-F2/271.2

260 to

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F3 / Z2
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F3
Zuordnungswert alt: nach LAGA = Z2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

140 to

Entsorgung Recycling-Schotter

Recyclingschotter vom Bereitstellungslager des AN aufnehmen, laden und nach Wahl des AN
verwerten, einschl. Entsorgungsnachweis. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu (bergeben.
Nicht schadstoffbelasteter, nicht gefahrlicher Abfall, nicht Giberwachungsbediirftig.

Umrechnungsfaktor m3 zu t: 2,0

Material: Recyclingschotter KorngroRRe etwa 0 / 63 mm
RC-1, jedoch Uberschreitung der elektrischen Leitfahigkeit (RC-3*). Priifzeugnis von Rabal vom
22.05.2023 (Prufung des frisch gebrochenen Materials mit Anteilen an Bewehrungseisen),

uneingeschrankt offener Einbau ist moglich.
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05.06.__.0130 Entsorgung Asphalt
Entsorgung Asphalt, bitum. (AVV 170302)
Ausbauasphalt AVV-Schliissel 17 03 02, entsorgen einschl. Entsorgungsgebiihr.
Verwertungsklasse A
Asphalt auf Bereitstellungslager lagernd, aufnehmen, laden und auf eine Verwertungs- und
Entsorgungsanlage verbringen. Abrechnung nach vorzulegenden Wiegescheinen.
Ausbau BaustralRe
Lieferscheine fir den Einbau im Jahr 2023/24 liegen beim Bauherrn vor.
Umrechnungsfaktor 1,7
40810 e € €
05.06.__.0140 Entsorgung Recycling-Schotter aus Schicht unter Asphalt
Entsorgung Recycling-Schotter aus Schicht unter Asphalt, sonst wie vor
19010 e € €
05.06.__.0150 Entsorgung kompostierbare Abfélle
Kompostierbares Material, gelagert auf dem Bereitstellungslager des AN, nicht schadstoffbelasteter
nicht gefahrlicher Abfall, nicht Uberwachungsbedirftig.
Abfallschlissel nach AVV 200201 biologisch abbaubare Abfélle
Material laden, transportieren und nach Wahl AN verwerten.
Abrechnung nach Wiegeschein.
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.
Ausbauorte: Aufwuchs roden und Vegetationsdecke abschalen.
210 e, € €
05.06.__.0160 Entsorgung, Siebriickstande, kompostierbar
Kompostierbares Material, gelagert auf dem Bereitstellungslager des AN, nicht
schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall, nicht iberwachungsbediirftig.
Abfallschlissel nach AVV 200201 biologisch abbaubare Abfélle
Material laden, transportieren und nach Wahl des AN verwerten
Abrechnung nach Wiegeschein.
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.
Ausbauorte: biologisch abbaubare Abfalle aus Siebrickstanden (z.B. Wurzeln).
110 e, € €
05.06.__.0170 Entsorgung, Siebriickstinde, nicht kompostierbar

nicht kompostierbares Siebriickstande laden, transportieren und nach Wahl des AN verwerten,
Abrechnung nach Wiegeschein.
Als Kalkulationsgrundlage ist AVV 200301 gemischte Siedlungsabfalle anzunehmen.

310 € €

Summe 05.06 TO5a Materialentsorgung Radweg e €
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06 TOS5b Margon-Arena

06.01 TO5b Baustellensicherung

06.01.__.0010 Bauzaun liefern

Bauzaun liefern und standsicher und gegen Eindringen gesichert, aufstellen. Bauzaun aus mobilen
Stahlrahmenelementen mit Rundstahlfiilistdben, Zaunhdhe 2,1 m, mit StiitzenfiiBen aus Beton,
einschl. samtlicher Verbindungen, Kupplungen, einschlieRlich der erforderlichen Tore mit Kette,
Vorhangeschloss, Schliusseln und Pfosten.

Einbauort: Baustelle

06.01._.0020 Bauzaun vorhalten
Bauzaun geliefert nach anderen Positionen wahrend der Bauzeit vorhalten und unterhalten
inklusive der erforderlichen Wartung und Kontrolle.
Abrechnung nach Kalenderwoche (1 KW = 1 Stlck).
Kalkulationsgrundlage: Bauzeit 10 Wochen

06.01.__.0030 Bauzaun riickbauen
Bauzaun nach Beendigung der Bauzeit abbauen und abtransportieren.

250m € €

Summe 06.01 TO5b Baustellensicherung e €
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06.02 TO5b Tribiinen
06.02.01 Riickbau und Instandsetzung

06.02.01.0010

06.02.01.0020

06.02.01.0030

06.02.01.0040

06.02.01.0050

06.02.01.0060

Riickbau Tribiinenreste
Rickbau der Reste der ehemaligen Tribline, bestehend aus Betonfundamenten sowie restlichen
Betonteilen, Entsorgung des Materials nach Wahl des AN.

250m3 € €

Riickbau BaustraBe, Betonreycling 0 - 20 cm

Baustraflie aus Betonreycling 16sen

Abtrag 20 cm

Material 16sen, laden, auf das Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert in
aufmessbaren Mieten lagern.

Die Beprobung erfolgt durch ein vom den AG beauftragtes externes Unternehmen.
Abgerechnet wird nach Aufmaf} und Abtragsprofilen.

Ausbauort: Baustrafie obere Schicht, durch Baustellenbetrieb verschmutzt.

60mM3 € €

Boden l6sen, Profilierung Tribiinen

Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden nach Abtragsprofilen l6sen.
Abtragsdicke bis 100 cm,

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf} und Abtragsprofilen.

100 M3 e, € €

Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu vorgenannter Aushub-Pos. fiir die Leistungsminderung wahrend der baubegleitenden
Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.

30mM3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung

Aushub, gel6st nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S1 Aufflillung

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

59m3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm
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06.02.01.0070

06.02.01.0080

06.02.01.0090

06.02.01.0100

06.02.01.0110

06.02.01.0120

Entwasserungsrinne richten

Entwasserungsrinne aus Bestand sorgsam ausbauen, von Fundamentresten sdubern und nach
Setzen der ersten unteren Stufe wieder einbauen. Leistung einschlief3lich Wiederherstellen des
Fundaments und Betonlieferung.

Kalkulationsgrundlage: Rinnenbreite 15 cm, Rinnentiefe 15 cm, Abdeckung Stegrost, verzinkt,
Klasse A

Entwasserungsrinne ergédnzen

Entwasserungsrinne liefern und in bisher fehlenden und defekten Abschnitten erganzen,
Kalkulationsgrundlage ist Rinnenkdrper ohne Innengefalle DN 100, Tiefe ca. 15 cm, Breite 15 cm
mit verzinktem Stegrost 30/10, inklusive der Lieferung aller erforderlichen Bauteile (wie
Stirnwande), einschl. evtl. notwendigem Zuschnitt sowie dem notwendigen Beton C16/20 zum
Versetzen.

Entwéasserungsrinne ersetzen
nicht mehr verwendbare Entwasserungsrinne ausbauen und entsorgen, durch neue Rinne wie vor
ersetzen, Zuschlag zu Pos. "Entwasserungsrinne richten"

25mM s € e, €

Sinkkdsten Entwdsserungsrinne

defekte Einlaufelemente mit Schlammeimer ersetzen, einschl. fachgerechter Anschlu an
vorhandene Entwasserungsleitung.

Sinkkasten mit Schlammeimer liefern und einbauen, einschlieRlich Fundamentarbeiten; nicht weiter
verwendbares Material aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

3St € €

Pflaster kleinflachig aufnehmen und neu verlegen

Betonpflaster (Format 10/20 cm) kleinflachig aufnehmen, reinigen und gesichert seitlich lagern, neu
verlegen, einschliellich Nachverdichten der Tragschicht und Erneuerung von 4 cm Bettung
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Ausbaubreite i.M. 100 cm.

150 M2 € €

Schnitte in Betonpflastersteinen

erforderlicher Schnitt von Betonpflastersteinen in Randbereichen der Pflasterflache bzw. bei
Wechsel des

Fugenbildes, pro geschnitten eingebauter Meter Schnittkantenlange einseitig, einschl. Hilfsmittel
und Nebenarbeiten, Pflasterdicke 8 bis 10 cm

25m € €

Summe 06.02.01 Riickbau und Instandsetzung @~ e €
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06.02.02 Tribiine Nord

06.02.02.0010

06.02.02.0020

06.02.02.0030

06.02.02.0040

06.02.02.0050

Hinweis Tribiine

Die Tribiine ist aus speziell dafiir vorgesehenen Betonelementen mit zwei Sitzstufen herzustellen.
Es sind bei der stidlichen Tribline (Nr. 2) beidseitig Treppen in einer Breite von 1,5 m einzubauen,
bei der nérdlichen Tribline (Nr. 1) nur am sidlichen Ende. Bezug Plan 4898 001_5_
F_LPF_506731 und 4898_001_5_F_D20_506733

Werkplanung fiir Tribiinen
Werkplanung fur beide Tribinenabschnitte einschl. Treppen und Handlaufen anhand der
Systemelemente anfertigen und von Bauleitung vor Fertigungsbeginn bestatigen lassen

1St € €

Planum Fundamentsohle

Herstellung des Planums fir den Aufbau von Stiitzwinkeln, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshohe bis 10 cm, zulassige Abweichungen von der Nennhohe
+/- 2 cm, Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.
Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten, bei der Verdichtung ist darauf zu achten, da® der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.

Frostschutzschicht fiir Mauern aus Betonfertigteilen

Frostschutzschicht aus Kiessand 0/32 liefern und in einer Starke von 20 cm héhengerecht
einbauen und verdichten. Fiir OK Frostschutzschicht muss Tragfahigkeit EV2-Wert von mindestens
80 MN/m2 nachgewiesen werden.

Fundamentbeton fiir Mauern aus Betonfertigteilen
Fundamentbeton C20/25 liefern und auf mineralischer Frostschutzschicht hdhen und lagegerecht
Stiick um Stiick mit Aufbau Tribline einbauen, Schichtstarke 30 cm

31Tm3 € €

Triblinenelemente Beton

Herstellung, Lieferung und Einbau der Tribline einschl. Treppe gemafl Aufmafd vor Ort. Die
Triblinenelemente sind als standardisierte Teile zu liefern und im Mittel auf 30 cm Beton C16/20
einzubauen, Anpassarbeiten an dem schrag zulaufenden Ende sind ggf. vor Ort vorzunehmen.
Treppenstufen missen auf allen Stufen mit einem mind. 4 cm breiten farblich abgesetzten und
eingearbeitetem Aufmerksamkeitsstreifen versehen sein.

Kalkulatorisch ist von folgender Zusammenstellung der Teile auszugehen.

Qualitat der Betonelemente:

Beton: C 35/45

Rutschfestigkeitsklasse R11

sichtbare Kanten gefast

Versetzung gemal Herstellerangaben

Bezeichnung MaRe Stiick
Passstiick Fundamentplatte 62,5|80|7 cm 1
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Stufe 50|40|20 cm 3
Stufe 100|40|20 cm 3
Abschlussplatte 100]44|8,5 cm 1
Abschlussplatte 50/44|8,5 cm 1
Stufe T-links 50|80|40 cm 1
Abschlussplatte T-links 100|84|8 cm 1
Stufe 100]80/40 cm 22
Passstiick Stufe 100|80|40 cm 1
Abschlussplatte 100|84|8 cm 20
Passstiick Abschlussplatte 100|84|8 cm 3
Passstlick Fundamentplatte 100/80|7 cm 2
Seitliche Blende 40]20|5 cm 2
Fundamentplatte 50/80[7 cm 1
Fundamentplatte 100|80|7 cm 23
Passstlick Fundamentplatte 94,5[80|7 cm 1
Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig
1St € €

06.02.02.0060

06.02.02.0070

06.02.02.0080

Erganzung Tribiinenstufe

obere Triblinenstufe mit Betonplatten wie vor, Grofie jedoch gemaf Aufmald vor Ort ca. 100/80/7
cm liefern und in gleicher Hohe wie obere Triblinenreihe auf 30 cm Beton C16/20 einbauen, auf
diesen Platten erfolgt auch die Befestigung der Gestelle mit Sitzschalen

Sitzschalen liefern und montieren

19 m2

Sitzschalen fiir Betontraversen liefern und vandalismussicher montieren, Sitzschale blau, 43x40 cm
aus flammhemmenden, farbechten, wetterfesten und UV-bestandigen Polypropylen, einschl. aller

Nebenarbeiten

Untergestelle mit Sitzschalen
Gestelle mit Sitzschalen liefern und montieren, Gestelle drei stabilen Aluminium

Rechteckrohrprofilen mit einem Untergestell fir Sitzhéhe 45 cm, Untergestellt verschweif3t und

vandalischer auf Belag befestigt,

Lange 6 m einschl. 12 Sitzschalen wie vorige Position

3 St

Summe 06.02.02 Tribiline Nord
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06.02.03 Tribiine Sud

06.02.03.0010

06.02.03.0020

06.02.03.0030

06.02.03.0040

Planum Fundamentsohle

Herstellung des Planums fir den Aufbau von Stiitzwinkeln, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshdhe bis 10 cm, zulassige Abweichungen von der Nennhdhe
+/- 2 cm, Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.
Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten, bei der Verdichtung ist darauf zu achten, da der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.

Frostschutzschicht fiir Mauern aus Betonfertigteilen

Frostschutzschicht aus Kiessand 0/32 liefern und in einer Starke von 20 cm hohengerecht
einbauen und verdichten. Fiir OK Frostschutzschicht muss Tragfahigkeit EV2-Wert von mindestens
80 MN/gm nachgewiesen werden

Fundamentbeton fiir Mauern aus Betonfertigteilen
Fundamentbeton C20/25 liefern und auf mineralischer Frostschutzschicht héhen und lagegerecht
Stiick um Stlick mit Aufbau Tribline einbauen, Schichtstarke 30 cm

42m3 €

Triblinenelemente Beton

Herstellung, Lieferung und Einbau der Tribine einschl. beidseitiger Treppe gemaR Aufmal} vor Ort.
Die Tribinenelemente sind als standardisierte Teile zu liefern und im Mittel auf 30cm Beton C16/20
einzubauen. Treppenstufen missen auf allen Stufen mit einem mind. 4cm breiten farblich
abgesetzten und eingearbeitetem Aufmerksamkeitsstreifen versehen sein.

Kalkulatorisch ist von folgender Zusammenstellung der Teile auszugehen.

Qualitat der Betonelemente:

Beton: C 35/45

Rutschfestigkeitsklasse R11

sichtbare Kanten gefast

Versetzung gemaf Herstellerangaben

Bezeichnung MaRe Stiick
Abschlussplatte 100|848 cm 28
Passstiick Abschlussplatte 60[84[8 cm 1
Passstiick Fundamentplatte 60[80[7 cm 1
Abschlussplatte 50|44|8,5 cm 2
Abschlussplatte 100]44|8,5 cm 2
Stufe 50]40|20 cm 6
Stufe 100[40]20 cm 6
Abschlussplatte T-links 100|848 cm 1
Abschlussplatte T-rechts 100|848 cm 1
Stufe T-links 50|80]40 cm 1
Stufe T-rechts 40|80]40 cm 1
Stufe 100|80]40 cm 29
Passschnitt Stufe 45|80]40 cm 1
Seitliche Blende 40]20|5 cm 4
Fundamentplatte 100|80|7 cm 32
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Fundamentplatte 50|80|7 cm 1
Fundamentplatte 100|60|7 cm 2
Fundamentplatte 50/60]|7 cm 2
Bdschungsplatte Typ E 33]44|6 cm 2
Bdschungsplatte Typ M 40]40|6 cm 4
Bdschungsplatte Typ A 52]40|6 cm 2
1St € €

06.02.03.0050

06.02.03.0060

06.02.03.0070

Erganzung Tribiinenstufe

obere Triblinenstufe mit Betonplatten wie vor, GréRe jedoch gemafl Aufmald vor Ort ca. 100/70/8
cm liefern und in gleicher Hohe wie obere Triblinenreihe auf 30 cm Beton C16/20 einbauen, auf
diesen Platten erfolgt auch die Befestigung der Gestelle mit Sitzschalen.

Sitzschalen liefern und montieren

26 m2

Sitzschalen fiir Betontraversen liefern und vandalismussicher montieren, Sitzschale blau, 43x40 cm
aus flammhemmenden, farbechten, wetterfesten und UV-bestandigen Polypropylen, einschl. aller

Nebenarbeiten

117 St € €
Untergestelle mit Sitzschalen
Gestelle mit Sitzschalen liefern und montieren, Gestelle aus drei stabilen Aluminium
Rechteckrohrprofilen mit einem Untergestell fur Sitzhéhe 45 cm, Untergestellt verschweif3t und
vandalischer auf Belag befestigt,
Lange 6 m einschl. 12 Sitzschalen wie vorige Position

58t € e €

Summe 06.02.03 Tribline Siid €
Summe 06.02 TO5b Tribinen €
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06.03 TOS5b Stiitzmauern
Sichtbarkeit der Flichen
Die oberen Teile der Rampenelemente sind beidseitig geman Detail 4898_001_5_
F_D19 506732_- in Sichtbetonqualitat herzustellen. Die FuRe der westlichen Stiitzmauer, Mauer 1
(zum hoheren Geh- und Radweg hin) sind entgegen Ublicher Bauweise unter der Rampe
einzubauen. Die Bewehrung ist auf diese Anforderung zu konzipieren und die Oberflache ist als
Sichtbeton auszubilden.
06.03.01 Stiutzmauer 1 Rampe

06.03.01.0010

06.03.01.0020

06.03.01.0030

06.03.01.0040

06.03.01.0050

06.03.01.0060

Werkplanung fiir Mauern / Rampe

Werkplanung fir Stitzmauern 1 und 2 Rampe anfertigen und von Bauleitung vor Fertigungsbeginn
bestatigen lassen, Werkplanung einschl. Detaillierung fiir Handlaufe und Radabweiser nach Titel
06.03.04.

* siehe dazu auch Detailplan 4898 001_5_ F D19 506732_-

1St € €

Boden l6sen, Profilierung Mauer
Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden nach Abtragsprofilen I6sen.
Abtragsdicke bis 2,15 m,
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergitet.
Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

B3 M3 € e €
Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu vorgenannter Aushub-Pos. fiir die Leistungsminderung wahrend der baubegleitenden
Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.

20m3 € €
Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung
Aushub, gel6st nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S1 Aufflillung
Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

43 M3 € €
Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm

15mM3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S3 Flussand/-kies
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S3 Flussand/-kies
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5mM3 e, € ———— €

06.03.01.0070 Planum Fundamentsohle
Herstellung des Planums fiir den Aufbau von Stiitzwinkeln, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshéhe bis 10 cm, zulassige Abweichungen von der Nennhdhe
+/- 2 cm, Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.
Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten, bei der Verdichtung ist darauf zu achten, daf® der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.

06.03.01.0080 Frostschutzschicht fiir Mauern aus Betonfertigteilen
Frostschutzschicht aus Kiessand 0/32 liefern und in einer Starke von 30 cm héhengerecht
einbauen und verdichten. Fiir OK Frostschutzschicht muss Tragfahigkeit EV2-Wert von mindestens
80 MN/m2 nachgewiesen werden.

06.03.01.0090 Fundamentbeton fiir Mauern aus Betonfertigteilen
Fundamentbeton C20/25 liefern und auf mineralischer Tragschicht 40 cm stark héhen und
lagegerecht Stiick um Stiick mit Aufbau Mauern einbauen.

12m3 € €

06.03.01.0100 L-Winkel als Stiitzwand
L-Winkel-Steine mit Typenstatik zur Abfangung des Gelandes (Feuerwehr mit 1,5 m Abstand) als
Einfassung einer Rampe liefern und auf abgestuftes Betonfundament nach anderer Position
versetzen
L-Winkel Betongite: C35/45, XC4, XF1, Wandstarke 12 cm
alle sichtbaren Kanten umlaufend gefast diagonal 5 mm,
Oberflache: feingestrahlt und abgesauert, beidseitig im Sichtbereich gemag Detailplan,
bitumindse Abdichtung der Mauer auf der Riickseite bis 10 cm unter OK Gelénde einschl.
Uberdeckung der Fugen beidseitig mind. 25cm mit geklebter bitumindser Dichtungsbahn,
Herstellen eines Sickerstrangs aus Kiessand 8/32 mit Filtervlies umhiillt 30 cm breit, einschl.
Dranleitung PE nach DIN 4262-1, DN 80 als Vollsickerrohr TP, Typ R2, in Verbundrohrbauweise
(auRen gewellt, innen glatt) mit Muffen, Schlitzbreite 1,2 mm.
Mauer als Gesamtsystem mit folgenden Malen:

Nr. Hohe Lange Kopf-  Kopf FuBlinge Stiick
dicke  gerade/
schrag
M1-1  97-155cm 124 cm Palstiick 12 cm  schrag 85 1
M1-2 155 cm Innen-Ecke 50/50 12 cm gerade 50 1
cm
M1-3 155 cm 50 cm 12cm gerade 85 1
M1-4 155 cm 85 cm Palstick 12cm gerade 85 1
M1-5 155 cm 100 cm 12cm gerade 85 1
M1-6 155 cm 100 cm 12cm gerade 85 1
M1-7 155 cm 100 cm 12cm gerade 85 1
M1-8 130 cm 100 cm 12cm gerade 70 1
M1-9 130 cm 100 cm 12cm gerade 70 1
M1-10 130 cm 100 cm 12cm gerade 70 1
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M1-11 130 cm 100 cm 12cm gerade 70 1
M1-12 130 cm 100 cm 12cm gerade 70 1
M1-13  105cm 100 cm 12cm gerade 55 1
M1-14 105cm 100 cm 12cm gerade 55 1
M1-15 105cm 100 cm 12cm gerade 55 1
M1-16 105cm 100 cm 12cm gerade 55 1
M1-17 80 cm 100 cm 12cm gerade 45 1
M1-18 80 cm 100 cm 12cm gerade 45 1
M1-19 80 cm 100 cm 12cm gerade 45 1

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

1St €

06.03.01.0110 Fillboden_S3 Flusssand/ -kies
Mauer nach Einbau wieder verfillen.
Material: S3 Flusssand/ -kies
Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen und verdichten.
Einbau maschinell.
Einbau in Lagen mit Schichtstarken von max. 35 cm.
Verdichtungsgrad EV2-Wert von >45 MN/m2, Material darf nicht nass eingebaut werden.
Einbauhoéhe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden.

25m3 €

Summe 06.03.01 Stiitzmauer 1 Rampe e
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06.03.02 Stiitzmauer 2 Rampe

06.03.02.0010

06.03.02.0020

06.03.02.0030

06.03.02.0040

06.03.02.0050

06.03.02.0060

06.03.02.0070

Boden I6sen, Profilierung Mauer

Leicht bis mittelschwer I6sbaren Boden nach Abtragsprofilen I6sen.
Abtragsdicke bis 2,15 m, im Mittel 1,55 m,

Das Herstellen des Planums wird gesondert vergiitet.

Abgerechnet wird nach Aufmaf und Abtragsprofilen.

43 m3 € €

Zulage Leistungsminderung fiir baubegleitende Aushubsondierung
Zulage zu vorgenannter Aushub-Pos. fiir die Leistungsminderung wahrend der baubegleitenden
Aushubsondierung durch den Kampfmitteldienst.

15m3 € €

Aushub auf Bereitstellungslager_S1 Auffiillung

Aushub, geldst nach vor. Pos. laden und zur Nachbeprobung durch den AG auf das
Bereitstellungslager des AN transportieren und sortiert auf mef3baren Mieten lagern.
Homogenbereich gemal Geotechnischem Bericht: S1 Aufflillung

Boden Homogenbereich DIN 18300 - Definition und Boden-Kennwerte beschrieben im
geotechnischen Bericht.

Aushub auf Bereitstellungslager_S2 Tallehm
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S2 Tallehm

Aushub auf Bereitstellungslager_S3 Flussand/-kies
Aushub wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
S3 Flussand/-kies

Planum Fundamentsohle

Herstellung des Planums fiir den Aufbau von Stiitzwinkeln, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshéhe bis 10 cm, zuldssige Abweichungen von der Nennhdhe
+/- 2 cm, Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.
Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten, bei der Verdichtung ist darauf zu achten, daR der Boden die optimale Feuchtigkeit
hat.

Frostschutzschicht fiir Mauern aus Betonfertigteilen

Frostschutzschicht aus Kiessand 0/32 liefern und in einer Starke von 30 cm hohengerecht
einbauen und verdichten. Fir OK Frostschutzschicht muss Tragfahigkeit EV2-Wert von mindestens
80 MN/m2 nachgewiesen werden.

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 223 /257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH

Planer

Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen

LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB

06.03.02.0080 Fundamentbeton fiir Mauern aus Betonfertigteilen
Fundamentbeton C20/25 liefern und auf mineralischer Tragschicht 40 cm stark héhen und
lagegerecht Stiick um Stiick mit Aufbau Mauern einbauen.

11m3 €

06.03.02.0090 L-Winkel als Stiitzwand
L-Winkel-Steine mit Typenstatik zur Abfangung des Gelandes (Feuerwehr mit 1,5 m Abstand) als
Einfassung einer Rampe liefern und auf abgestuftes Betonfundament nach anderer Position
versetzen
L-Winkel Betongute: C35/45, XC4, XF1, Wandstarke 12 cm
alle sichtbaren Kanten umlaufend gefast diagonal 5 mm,
Oberflache: feingestrahlt und abgesauert, beidseitig im Sichtbereich gemag Detailplan,
bitumindse Abdichtung der Mauer auf der Riickseite bis 10 cm unter OK Gelénde einschl.
Uberdeckung der Fugen beidseitig mind. 25cm mit geklebter bitumindser Dichtungsbahn,
Herstellen eines Sickerstrangs aus Kiessand 8/32 mit Filtervlies umhllt 30 cm breit, einschl.
Dranleitung PE nach DIN 4262-1, DN 80 als Vollsickerrohr TP, Typ R2, in Verbundrohrbauweise
(aulen gewellt, innen glatt) mit Muffen, Schlitzbreite 1,2 mm.
Mauer als Gesamtsystem mit folgenden Mafien:

Nr. Hohe Lange Kopf- Kopf FuBlange Stiick
dicke gerade/
schrag
M2-1 82-86 cm 100 cm 12cm  schrag 45 1
M2-2 86-90 cm 100 cm 12cm  schrag 45 1
M2-3 90-94 cm 100 cm 12cm  schrag 45 1
M2-4 94-98 cm 100 cm 12cm  schrag 45 1
M2-5 98-102 cm 100 cm 12cm  schrag 55 1
M2-6 102-106 cm 100 cm 12cm  schrag 55 1
M2-7 106-110 cm 100 cm 12cm  schrag 55 1
M2-8 110-113 cm 100 cm 12cm  schrag 55 1
M2-9 113-117 cm 100 cm 12cm  schrag 55 1
M2-10 117-121 cm 100 cm 12cm  schrag 70 1
M2-11 121-125 cm 100 cm 12cm  schrag 70 1
M2-12 125-129 cm 100 cm 12cm  schrag 70 1
M2-13 129-133 cm 100 cm 12cm  schrag 70 1
M2-14 133-137 cm 100 cm 12cm  schrag 85 1
M2-15 137-141 cm 100 cm 12cm  schrag 85 1
M2-16 141 cm 85 cm Palstick 12cm  gerade 85 1
M2-17 141 cm 50 cm 12cm  gerade 85 1
M2-18 141 cm Innen-Ecke 50/50 12 cm  gerade 50 1
cm

(Sonderelement -
beide Seiten zum

Anblick)
M2-19 141 cm 74 cm Pal3stiick 12cm  gerade 50 1
M2-20 141 cm 50 cm 12cm  gerade 85 1
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1St € €

06.03.02.0100

Fillboden_S3 Flusssand/ -kies

Mauer nach Einbau wieder verfillen.

Material: S3 Flusssand/ -kies

Material auf Bereitstellungslager des AN gelagert, laden, transportieren und héhen- und
lagengerecht einbauen und verdichten.

Einbau maschinell.

Einbau in Lagen mit Schichtstarken von max. 35 cm.

Verdichtungsgrad EV2-Wert von >45 MN/m2, Material darf nicht nass eingebaut werden.
Einbauhohe bis UK Tragschicht/ UK Oberboden.

1B3m3 € €

Summe 06.03.02 Stiitzmauer 2 Rampe €
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06.03.03 Metallarbeiten

06.03.03.0010

06.03.03.0020

06.03.03.0030

Stabmattenzaun H=1,80m

Doppelstabmattenzaun zur Einfassung der Margon-Arena liefern und einbauen

aus horizontal und vertikal geschweiten Stahldrahten, horizontal doppelt 8 mm, vertikal einfach 6
mm Durchmesser.

Maschenweite: 50 x 200 mm, Pfosten bestehend aus Rechteckrohren 60x40x2 mm, an denen die
Stahlmatten mittels Flachstahlabdeckleiste 40x5 mm und Linsenkopfschraube befestigt werden.
Gesamthohe: ca. 180 cm, ohne uberstehende vertikale Stédbe (weder oben noch unten)
FundamentgréfRe nach Herstellerangabe (Uberschissiges Material an anderer Stelle
weiterverwenden)

Einbautiefe ca. 60 cm in Ortbeton C 16/20

Pfostenabstand nach Herstellerangaben

Alle Zaunteile witterungsbestandig feuerverzinkt gemaf DIN 50976 und zusatzlich
pulverkunststoffbeschichtet in RAL-Ton nach Bemusterung durch AG

Zaun zum Einbau in mehreren Teillangen gemaR Plandarstellung, einzurechnen sind Pal3stiicke
und Ecken.

Tore 6 und 7, Breite 1,60m, Hohe 1,80m

Drehtor 1-fliigelig, lichte Breite 1.600 mm, Hohe 1.800 mm liefern und einbauen

Torrahmen aus Rechteckprofil mit eingeschweiliter Doppelstabmatte MW 50 x 200 mm wie
Zaun, ohne Uberstehende vertikale Stabe

Pfosten aus Quadratrohr 100x100x5 mm mit aufgeschweifdter Abdeckplatte und Fuplatte,
Torfliigel mit verdeckten, nicht hervorstehenden, unfallsicheren nachrichtbaren Toraufhdngungen,
die Flugel dirfen im geschlossenem Zustand nicht herausgeschraubt werden kdnnen, tber
gesamte Torhdhe durchgehende Anschlagleiste am Pfosten mit Gummipuffern

Verrieglung aus im Rahmen eingelassenen Schloss, vorgerichtet fiir Einbau von zwei
Profilzylindern nach

SchlieRRsystem des AG, vandalismussichere Wechselgarnitur aus eloxiertem Aluminium, Klinken
innen und aussen, Offnungsrichtung und ZaunanschluR: gem. Lageplan,

Pfosten versetzt in Fundament Ortbeton C 20/25 nach Herstellerangaben

Feststeller fiir den gedffneten Zustand, Schwenkbereich: 90 Grad liefern und einbauen
Witterungsbestéandigkeit, Farbe und Zaunmasche wie Zaunposition

einschl. Werkplanung und Beachtung der Vorschriften der Unfallkasse Sachsen

28t € €

Hinweis Werkplanung fiir Handlaufe und Radabweiser
Die Werkplanung fiir Handlaufe und Radabweiser ist in Pos. 06.02.02.0010 (Werkplanung fiir
Triblinen) und 06.03.01.0010 (Werkplanung fir Mauern / Rampe) mit zu kalkulieren.

doppelter Handlauf aus Stahlrohr, L 17m

Handlauf doppelt aus Stahlrohren, Lange: ca. 17 m, H6he iber OKG: 650 und 850 mm liefern und
an Mauer anbauen. Stahlrohr d=42 mm, befestigt an 12 Stitzen aus Stahlprofil 42x12 mm, oberer
und unterer Handlauf an den Enden senkrecht verbunden, Rohre im Radius 50 mm gebogenen.
Stitzen in verschiedenen Langen von 15 bis 65 cm nach Aufmal}, abgewinkelt zur
Befestigungsplatte, so dal® Handlauf mit 50 mm freiem Abstand zur Wand verlauft,
Befestigungsplatte 100x150x10 mm

Einbau an Betonwinkel seitlich (12cm Wandstarke), Befestigung mit eingeklebten Ankern aus
Gewindehiilsen und Senkkopfschrauben M12 in den Befestigungsplatten

Material: alle Teile Edelstahl V2A, Werkstoff-Nr. 1.4301, Oberflache mattiert
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alle Schweif3nahte verschliffen, Kanten gefast 1mm diagonal

Fertigung nach ortlichem AufmalR, Gefallesituation der Rampe beachten und im Handlauf
nachbilden;

Einbauort: Rampe Margon-Arena, Mauer 1

06.03.03.0040 doppelter Handlauf aus Stahlrohr, L 19m
Handlauf doppelt wie vor, jedoch an Mauer 2, unteres Ende mit 90° Bogen im Innenradius Rohr von
50 mm und Zwischenstiicken horizontal um Mauerende herum gefiihrt bis an AuRenseite, am
oberen Ende der Rampe Handlauf rechtwinklig am Plateau weitergefiihrt

1St € €

06.03.03.0050 Radabweiser Mauer 1
Radabweiser fiir Mauer 1 parallel zu Handlauf herstellen und montieren, ein Rohr Durchmesser 42
mm, exakt unter Rohr des Handlaufes, Materialstérke und -qualitat wie Handlauf, Hohe
Radabweiser 10 cm Uber OK Pflaster

06.03.03.0060 Radabweiser Mauer 2
Radabweiser Mauer 2 parallel zu Handlauf herstellen und montieren, sonst wie vor

1St € €

06.03.03.0070 Handlauf an Tribiine
Handlauf wie vor, jedoch an Tribinenaufgang mit 4 Steigungen, 30 cm Uber Treppenlédnge unten
und oben uberstehend einschl. gebogenen Enden wie vor, Stiitzen auf Treppe montiert.

3St € €

Summe 06.03.03 Metallarbeiten €
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06.03.04 Tragschichten

06.03.04.0010

06.03.04.0020

06.03.04.0030

06.03.04.0040

06.03.04.0050

06.03.04.0060

Feinplanum fiir Wegeflachen

Herstellung des Planums fir den Aufbau von Wegeflachen, als fachgerecht verdichtete und
profilierte Flachen, Auf- und Abtragshdhe bis 10 cm, zulassige Abweichungen von der Nennhdhe
+/- 2 cm,

Massenausgleich im Bereich des Planums. Nachverdichten von Auftragsstellen.

Geforderte Tragfahigkeit EV2-Wert von >45 MN/m2, einschl. Zwischentransporten und allen
Nebenarbeiten,

bei der Verdichtung ist darauf zu achten, da® der Boden die optimale Feuchtigkeit hat.

32M2 e, € €

Tragschicht 23cm Mineral 0/45

Tragschicht fiir Wegeflachen aus Mineralstoffgemisch 0/45 (Schotter-Splitt-Sand-Gemisch) nach
ZTVT-StB liefern und profilgerecht einbauen, einschl. aller Nebenarbeiten, Nachweis fiir das
eingebaute Material durch Lieferschein und Sieblinie. Fir OK Tragschicht mul} Tragfahigkeit
EV2-Wert laut Regelprofil 1.3 nachgewiesen werden,

Einbauhdhe 23 cm

Der Feinanteil darf gem. FGSV Merkblatt fur versickerungsfahige Verkehrsflachen M VV nicht
groRer als 3 Masse-% sein.

Tiefbordsteine T 10 x 25, L=1000 mm

Bordsteine aus Beton liefern und setzen.

Bordsteine DIN EN 1340 T 10 x 25 (100/250 mm).

Lange: 1000 mm.

Steine mit engen Fugen versetzen.

Rickensttlitze aus Beton C16/20 bis 10 cm unter OF Bordstein.
Versetzen der Borde in mehreren Teillangen.

22 M s € e, €

Tiefbordsteine T 6 x 25, L=1000 mm
Bordsteine aus Beton wie in vor. Pos. beschrieben, jedoch
T 6 x 25 (60/250 mm).

Schnitte in Borden aus Beton

erforderlicher Schnitt von Borden aus Beton. Diagonale Eckausbildung, Passstlicke.
Pauschal pro Schnitt, einschl. Hilfsmittel und Nebenarbeiten,

Borde: Tiefborde, Abrechnung nach Aufmass.

6St € €

Dehnungsfugen Bord

Dehnungsfugen fir Tiefborde einschl. im Fundamentbeton je 6 Ifd. m herstellen durch Einlegen
eines dauerhaften, flexiblen Fugenmaterials.

Fugenweite: 10 mm
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3St e € €
Summe 06.03.04 Tragschichten €
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06.03.05 Befestigte Flachen

06.03.05.0010

06.03.05.0020

Pflasterdecke beige-grau, dunkel liefern und einbauen

Betonsteinpflaster mit Splittfuge in den Formaten 20x23x8 cm, 20x33x8 cm, 20x47x8 cm sowie
20x57x8 cm incl. Abstandsnocken GroRe 12 mm zur Ausbildung der Versickerungsfuge nach DIN
EN 1338 liefern und nach ,Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster- und Plattenbelagen”
sowie nach DIN 18318 verlegen.

Ausflihrung der vier Formate im Reihenverband ohne Kreuzfugen mit Fugengréf3en nach DIN
18318.

Lieferung der 4 Formate gemischt je Steinlage, Steinmalfe: 196,5x225x80 mm, 196,5x325x80 mm,
196,5x465x80 mm, 196,5x565x80 mm

Pflaster mit erhdhter Frost- und Tausalzbestandigkeit, Priifzeugnis nach CDF-Verfahren eines
unabhéangigen Prifinstitutes ist vorzulegen. Qualitdtsmerkmale nach DIN EN 1338: D, |
Herstellung des Materials in CO?-neutraler Produktion (Nachweis daflr mittels transparenter,
geprifter und verifizierter Produkt- und Umweltinformation Typ Il Umweltlabel nach ISO 14025 und
EN 15804)

Co2 Aquivalent nach DIN 15804+A2 fiir die Module A1, A2, A3, A4, C1-D Summe < 18,00 kg/m?
Betonpflaster mit 2-schichtigem Aufbau als Vorsatzschicht und Kernbeton

Verwendung von Recyclingbeton von mindestens 25% in der Herstellung

Oberflache: Edelsplitt-Betonvorsatz stahlkugelgestrahlt, Verwendung von Natursteinedelsplitt
Granit, Quarz, Basalt in den Groen 1/3 bis 2/5 im Verhaltnis 2-5-2-5-1

Eisenoxid-Farben im Vorsatz der Betonsteine unter Verwendung von Weilzement

Pflaster muss frei von Kalkausblihungen sein

Farbe: beige dunkel — sand grey 4, im Fartbton deutlich zu den Schulhofflachen abgesetzt
Rutschsicherheit: SRT-Wert = 65, R-Wert >13

Die Nachweise entsprechend den Anforderungen nach DIN EN 1339 sind vorzulegen.
Kostenerstattung fur Muster erfolgt nicht.

Die Farbwahl fiir die Ausschreibung erfolgte im Zusammenhang mit der Farbgebung der Fassade
fur samtliche befestigten Bereiche im Umfeld der Schule und wurde im Rahmen des
Bemusterungstermins als Vorgabe festgeschrieben, die bemusterten Platten sind an der
Musterfassade auf dem Baufeld zu besichtigen.

Dieses Pflaster ist auf allen befestigten Flachen dieses Loses einzubauen, sofern nichts anderes
vermerkt ist.

Einbau einschl. Verlegeschicht und Verfugung nach Herstellerangaben als versickerungsfahiger
Belag

zertifizierte Wasserdurchlassigkeit des Belages bei Einbau mind. 7.000l/s*ha
Kalkulationsgrundlage: Verlegeschicht 40mm Hartgesteinssplitt 2/5, Verfugung der 12 mm breiten
Fugen mit Hartgesteinskdrnung 2/5

Flachen fachgerecht mit Gummischurze abritteln und Fugen nachfiillen

Einbauort: Rampe

Angaben zum angebotenen Produkt im Baustoffverzeichnis zwingend notwendig

32M2 e, € €

Mehraufwand fiir Lauferreihe
Mehraufwand fir die Verlegung von Lauferreihen parallel zur Mauer, flichenmaRige Menge ist in
Position Pflaster liefern und verlegen bereits enthalten.

44m . € €
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06.03.05.0030

06.03.05.0040

06.03.05.0050

06.03.05.0060

Betonpflaster liefern und versetzen, L/B=20/10cm

Betonpflaster L/B=20/10 cm und 8 cm dick, Farbe: grau, liefern und Pflasterdecke herstellen,
einschl. Lieferung Bettung aus 3-5 cm kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm, Fugen
einkehren mit Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5, Flachen fachgerecht abriitteln und nachfillen, einschl.
aller Neben- und Nacharbeiten.

Betonpflaster liefern und als Lauferreihe versetzen, L/B/H=20/10/8cm
Betonpflaster wie vor, jedoch als Lauferreihe 10cm breit unter Zaun, einschl. 15cm Betonfundament
C16/20 versetzen

Schnitte in Betonpflastersteinen

erforderlicher Schnitt von Betonpflastersteinen in Randbereichen der Pflasterflache bzw. bei
Wechsel des

Fugenbildes, pro geschnitten eingebauter Meter

Schnittkantenlange einseitig, einschl. Hilfsmittel und Nebenarbeiten, Pflasterdicke 8 cm

22M s € ————— €

Naturstein- Mosaik kleinflachig

Pflasterdecke als Auspflasterung von Randflachen und Zwickeln, aus Mosaikpflaster (Granit) liefern
und in 5¢cm Edelsplitt Gber der Tragschicht kleinflachig zur Einpassung von Einbauteilen in
Pflasterflachen einsetzen, die Flachen mit Flachenrittlern mit Hartgummischiirze bis zur Erzielung
absolut ebener Oberflachen abrammen und mit Fugensand bis zum Fugenschluss verfiillen,
einschl. Edelsplitt und aller Nebenarbeiten.

Mosaikpflaster muss farblich zu den anderen Beldgen passen und ist vor Bestellung zu bemustern.

2M2 e, € s €
Summe 06.03.05 Befestigte Flachen @ €
Summe 06.03 TO5b Stitzmauern ~———— €
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06.04 TOS5b Anpassungsarbeiten
06.04.01 Bodenarbeiten

06.04.01.0010

06.04.01.0020

Fillboden Vegetationsflachen
Fullboden aus vegetationsfreundlichem sandigem Erdstoff, mit ca. 40 % Sand 0/4, zur
Gelandeprofilierung der Boschung am Sportplatz liefern und einbauen.

16 M3 € €

Oberboden liefern und andecken
sandigen Oberboden liefern und ca. 20 cm stark einbauen, einebnen, Steine lber 3 cm
Durchmesser und Dauerunkrauter entfernen, Feinplanum herstellen.

8M3 e € e ———— €

Summe 06.04.01 Bodenarbeiten €
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06.04.02 Pflanzung und Pflege
06.04.02.0010 Bodendecker Cotoneaster dammeri ‘Eichholz’

Art: Cotoneaster dammeri "Eichholz’
Qualitat: Str, 2xv, Co, Hoe 30-40 liefern und pflanzen, Pflanzdichte 4 St./m2

170 St € €

06.04.02.0020 Pflanzflaiche mulchen, Rindenhumus 0/4
Rindenhumus 0/4 mit Herkunftszertifikat, liefern und auf den Pflanzflachen (Stauden und Straucher)
andecken. Andeckhdhe gleichmalig 8 cm

Summe 06.04.02 Pflanzung und Pflege =~ €
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06.04.03 Fertigstellungspflege

06.04.03.0010

06.04.03.0020

Hinweis Fertigstellungspflege

Die Fertigstellungspflege schlielt direkt an die Pflanzung an und erfolgt bis zur Abnahme
der Pflanzungen nach DIN 18916.

Die Fertigstellungspflege ist nach DIN 18916 Abschnitt 6 komplett durchzufiihren. Darin
eingeschlossen ist das ausreichende Feuchthalten der Pflanzungen. Sollte seitens der
ausfuhrenden Firma keine entsprechende Abnahme rechtzeitig gefordert werden, ist die
Pflege daruber hinaus bis zum Abnahmetermin durchzufihren.

Eine gesonderte Vergltung erfolgt nicht.

Die Pflegegange sind schriftlich, 2 Tage vor Beginn der Arbeiten, anzukindigen.

Wasser wird nicht zur Verfligung gestellt.

Fertigstellungspflege Bodendecker, 4 Pflegegdange

bodendeckenden Straucher nach DIN 18916 pflegen. Unrat aufnehmen. Ebene Flachen; mittlerer
Gehdlzbestand bis 5 Stiick je m2. Flache einmal jaten. Gehdlze richten und antreten, zu schwach
austreibende zurtickschneiden, abgestorbene Gehdlze ersetzen. Unrat und abgestorbene Gehdlze
sind zu laden und Verwertung nach Wahl des AN zu zuflhren.

Mengenangabe entspricht 4-facher FlachengréRe.

160 M2 € €

Fertigstellungspflege Bodendecker Wassern, 15 GieRgédnge

Wassern der Pflanzflachen, bestehend aus bodendeckenden Strauchern nach DIN 18916, jeweils
bei Trockenheit oder nicht ausreichenden Niederschlagen, Zeitraum: Mai bis September.

Anzahl der Gieldgange: 15 Stiick

Mindestwassermenge pro m2: 10 |

GieRvorgange sind grundséatzlich in den friihen Morgenstunden bzw. bei bedecktem Himmel
auszufiihren.

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach bewéasserten Einheiten.

6mM3 € e, €

Summe 06.04.03 Fertigstellungspflege @ €
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06.04.04 Entwicklungspflege

06.04.04.0010

06.04.04.0020

Hinweis Entwicklungspflege

Die Entwicklungspflege umfasst zwei Vegetationsperioden nach der Abnahme der
Fertigstellungspflege. Die Pflegegénge sind schriftlich 2 Tage vor Beginn der Arbeiten
anzukiindigen.

Fir alle Pflegepositionen der Entwicklungspflege gilt die DIN 18919, Abschnitt 5 fir Pflanzungen
und Abschnitt 6 fir Rasen/ Wiese.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Pflege die ausreichende Wé&sserung und den notwendigen
fachgerechten Erziehungsschnitte enthalten muss.

Wasser wird nicht zur Verfligung gestellt.

Entwicklungspflege Bodendecker, 6 Pflegegénge

bodendeckenden Straucher pflegen lber zwei Pflegejahre.

Bearbeitungsgrenze = 1/2 Pflanzabstand auf3erhalb der Randpflanzen.

Mittlerer Geholzbestand bis 5 Stlick je m2. Flache jaten, bei Bedarf hacken. Gehdlze richten und
antreten, zu schwach austreibende zurlickschneiden, abgestorbene Gehdlze entfernen, laden und
der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Mengenangabe entspricht 6facher Flachengrofie.

240 m2 € €

Entwicklungspflege Bodendecker Wassern, 30 GieBgange

Wassern der Pflanzflachen bestehend aus bodendeckenden Strauchern nach DIN 18916 wahrend
der Entwicklungspflege lber zwei Jahre, jeweils bei Trockenheit oder nicht ausreichenden
Niederschlagen, Zeitraum: Mai bis September.

Anzahl der Gieltdgange: 30 Stiick

Mindestwassermenge pro m2: 10 |

Veranlassung der Wasserung liegt in Verantwortung des AN, vom AG ist jedoch vor Ausfiihrung
der Arbeiten die Zustimmung dazu einzuholen. Abrechnung nach

bewasserten Einheiten. Angegebene Menge enthalt die 30-fachen FlachengroRe.

12m3 e € €
Summe 06.04.04 Entwicklungspflege €
Summe 06.04 TO5b Anpassungsarbeiten L — €
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06.05 TOS5b Materialentsorgung Margon-Arena
Hinweis: Baugrundgutachten, Schadstoffuntersuchungen
Die Ausschreibung orientiert sich an den Ergebnissen von Voruntersuchungen zum Baugrund,
siehe dazu LV Vorbemerkungen Il 1.21 vorhandene Schadstoffbelastungen und Kontaminierungen.
- Geotechnischer Bericht, Baugrund Dresden vom 18.01.2021
- Geotechnischer Bericht 1. Erganzung, Baugrund Dresden vom 10.10.2022
- Fremdiberwachung RC-Baustoffe vom 22.05.2023
Die abfallrechtlichen Untersuchungen haben aufgrund der Aufschluss- und Probenhaufigkeit
lediglich orientierenden Charakter. Fur die Deklaration der Entsorgung von Materialien sind weitere
Untersuchungen erforderlich.
Hinweis: Materialbeprobung erfolgt durch den Bauherrn
Die Durchfiihrung von reprasentativen Bodenproben zum Abtransport der im LV vorgeschriebenen
Massen erfolgt durch ein vom AG beauftragtes Planungsbiiro/ Priiflabor.
Beprobung des Aushubmaterials nach Parametern gemaf ErsatzbaustoffVO/ BBSchVO und nach
LAGA hinsichtlich einer stofflichen Verwertung.
Das Vorliegen der Untersuchungsergebnisse kann bis zu 14 Werktage in Anspruch nehmen. Erst
nach Vorliegen dieser Priifergebnisse und die Freigabe durch den AG darf der Abtransport von der
Baustelle erfolgen.
Hinweis: Abfallverwertungs- und Entsorgungsplan
Mit dem Angebot sind Angaben zu den geplanten Verwertung-/ bzw. Beseitigungsstellen und den
Transportunternehmen einzureichen. Daflir ist der als Anlage 2 beigefiigte Abfallverwertungs- und
Entsorgungsplan auszufillen und dem Angebot beizufligen.
06.05.__.0010 Bauabfille abraumen, sortieren und lagern
Bauabfalle von den zu bearbeitenden Flachen von Hand abrdumen, zu Haufwerken ablagern,
Mulltrennung entsprechend Abfallentsorgungsvorgaben vornehmen. Verwertung und Abrechnung
nach anderer Position.
200 M2 e € €
06.05.__.0020 Abfalicontainer 10 m3 mit Deckel 17 01 07

Abfallcontainer fiir Sammlung Bauabfalle oder sonstige Bau- und Abbruchabfalle

- liefern

- bis zur Befullung vorhalten

- wieder abtransportieren

- Entsorgung nach gesonderter Position

- einschl. aller Transportkosten

Container:

-10 m3

- mit abschlieBbaren Deckel

- Aufstellung im Bereich der BE-Flachen

Nutzung fiir folgende Bauabfalle:

- Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik AVV: 17 01 07

Zum Verschluss/Sicherung des Containers ist ein schweres stabiles Sicherheitsvorhdngeschloss
mit 3 beschrifteten Schlisseln einmalig mit zu liefern.

1 Schliissel ist der értlichen BU zu (ibergeben.

Vorhangeschloss ist bei jedem Containerwechsel durch AN immer an den neuen Container
umzuhangen.
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Abrechnung je Stlck entsorgten Container.
Hinweis: Die Deponiegebuhren sind zum Nachweis abzurechnen.
1St € €
06.05.__.0030 Abfallcontainer 10 m3 mit Deckel 17 09 04
Abfallcontainer wie in vor Pos. beschrieben, jedoch flir Sammlung sonstige Bau- und
Abbruchabfalle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170901,170902 und 170903 fallen;
nicht geféhrlicher Abfall, z.B.: sonstige Abbruchabfalle; hausmulldhnliche Gegenstande
Abfallschlissel AVV: 17 09 04
1St € €
06.05.___.0040 Bauabfille der Verwertung (Deponierung) zufiihren, gemischte Bau- und Abbruchabfille
Bauabfalle, nicht schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall, nicht iberwachungsbedurftig,
gemischte Bau- und Abbruchabfélle, Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, ohne
gefahrliche Stoffe, der Beseitigung (Deponierung) zufiihren,
Abfélle in Abfallcontainer aus vor. Pos. gesammelt oder auf Bereitstellungslager gelagert, auf LKW
des AN laden, transportieren zur Deponie.
Umrechnungsfaktor m3 in Tonne: 1,3
Abrechnung nach Wiegeschein.
Abfallschlissel nach AVV: 17 01 07
1310 € €
06.05.__.0050 Sonstige Bau- und Abbruchabfélle der Verwertung (Deponierung) zufiihren,
Baustellenmischabfille
Sonstige Bau- und Abbruchabfalle, nicht
schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher Abfall, nicht
Uberwachungsbediirftig, Baustellenmischabfalle, nicht schadstoffbelastet, ohne gefahrliche Stoffe,
der Beseitigung (Deponierung) zufiihren, die Geblhren der Beseitigung werden vom AN
Uubernommen,
Abfalle in Abfallcontainer aus vor. Pos. gesammelt oder auf Bereitstellungslager gelagert, auf LKW
des AN laden, transportieren zur Deponie. Abrechnung nach Wiegeschein.
Umrechnungsfaktor m3 in Tonne: 0,6
Abfallschlissel nach AVV (Abfallverzeichnis-Verordnung) 17 09 04
610 e, € €
06.05.___.0060 Boden der Verwertung zufiihren, BM-0 / Z0

Boden, gelagert auf dem Bereitstellungslager des AN, nicht schadstoffbelasteter nicht gefahrlicher
Abfall, nicht iberwachungsbedurftig.

Boden gemal Zuordnung Materialklasse nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-0
Zuordnungswert alt: nach LAGA =Z 0.

Abfallschlissel nach AVV 170504 (Boden und Steine): Homogenbereiche SO Oberboden/ S1
Auffillung/ S2 Tallehm

Boden laden, transportieren und zur Verwertungsanlage nach Wahl AN transportieren.
Abrechnung nach Wiegeschein.

Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.
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oz
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EP

GB

06.05.__.0070

06.05.__.0080

06.05.__.0090

06.05.__.0100

06.05.__.0110

06.05._.0120

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F1 / W1.1
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F1
Zuordnungswert alt: nach LAGA = W1.1
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

170 to

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F3 / W2
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F3
Zuordnungswert alt: nach LAGA = W2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

45to

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F1/ Z1.2
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F1
Zuordnungswert alt: nach LAGA = W1.2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

15 to

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F2 / Z1.2
wie vor Pos., jedoch BM-F2/2Z1.2

15to

Boden der Verwertung zufiihren, BM-F3 / Z2
Aushub, wie in vor Pos. beschrieben, jedoch
nach ErsatzbaustoffV Anlage 1 Tabelle 3: BM-F3
Zuordnungswert alt: nach LAGA = Z2
Umrechnungsfaktor m3 in to = 1,8.

75 to

Entsorgung Recycling-Schotter

Recyclingschotter vom Bereitstellungslager des AN aufnehmen, laden und fachgerecht entsorgen,
einschl. Entsorgungsnachweis. Der Entsorgungsnachweis ist dem AG zu tbergeben. Nicht
schadstoffbelasteter, nicht gefahrlicher Abfall, nicht Gberwachungsbedirftig. Umrechnungsfaktor

m3zut: 2,0

Material: Recyclingschotter Korngrofie etwa 0 / 63 mm
RC-1, jedoch Uberschreitung der elektrischen Leitfahigkeit (RC-3*). Priifzeugnis von Rabal vom
22.05.2023 (Prufung des frisch gebrochenen Materials), uneingeschrankt offener Einbau ist

moglich.
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EP

GB

Summe 06.05 TO5b Materialentsorgung Margon-Arena
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
06.06 TOS5b Vermessung und Dokumentation Margon-Arena
Hinweis Vermessung
Fir die neu hergestellten Bereiche der Margon-Arena ist im Rahmen der Vermessungsarbeiten
zum Geh- und Radweg ein gesonderter Lageplan zu erstellen und mitzuliefern. LV-Position siehe
Radweg.
06.06.__.0010 Bestandsdokumentation

Vom AN ist eine komplette Aufstellung der eingebauten Materialien einschl. Zertifikate sowie
Bedienungsanleitungen, Ersatzteile usw. anzufertigen und analog sowie digital zu tibergeben.

Tpsch s € ————— €
Summe 06.06 TO5b Vermessung und Dokumentation Margon-Arena .......cccccoviieiiieenne €
Summe 06 TO5b Margon-Arena €
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07

07.01

07.01.01

07.01.01.0010

TO1 Verkehrssicherung Bereich WinterbergstraBe
TO1 Verkehrsfithrung wahrend der Bauzeit

Allgemeine Hinweise zur Verkehrssicherung

Ausfliihrungsdetails und Aufstellorte gem. verkehrsrechtlicher Anordnung (VAO).

Der AN hat auf der Grundlage der bestatigten Ausfihrungsplanung "Verkehrsfiihrung wahrend der
Bauzeit" (VwdB) die VAO f. die Einrichtung zu allen Bauzustanden bei den zustandigen
Verkehrsbehoérden einzuholen. Anfallende Aufwendungen hierzu werden in der entsprechenden
Position vergutet.

GemaR der bauzeitlichen Verkehrsfiihrungspléne ist die Baudurchfiihrung in Bauphasen
vorgesehen.

Fir die Ausflhrung der Leistungen gelten die nachfolgenden Vorschriften und Richtlinien zur
Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an StrafRen in der jeweils geltenden Fassung

- Richtlinie fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an StralRen (RSA 21)

- ZTV-SA - Zusétzliche TechnischeVertragsbedingungen fiir Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen
an Stral3en

- TL-Vorschriften in der gliltigen Fassung fir Verkehrs-

sicherungsmaterialien

- Merkblatt Giber Rahmenbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an StralRen

- ZTV-M - Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fir Markierungsarbeiten auf Strallen
- ASR A5.2 - Anforderungen an Arbeitsplatze und

Verkehrswege auf Baustellen im Grenzbereich zum

StraBenverkehr - Stralenbaustellen

Das Umsetzen der Verkehrseinrichtungen und -zeichen wird nur bei Wechsel der
Verkehrsfiihrungsphasen in den jeweiligen Positionen vergiitet, das Umsetzen innerhalb einer
Verkehrsfuhrungsphase ist mit einzukalkulieren.

Fur den Zugang zur Baustelle erforderliche Umsetzungen werden nicht separat vergiitet.
Markierung als voriibergehende Markierung herstellen.

Markierung einmessen und vormarkieren.

Zu markierende Flachen reinigen. Kehrgut nach Wahl des AN verwerten.

Nachmarkierungen (einmalig) i.Z. der Unterhaltung der Baustelle sind entsprechend Erfordernis
durch den AN eigenstandig durchzufiihren. Erstmaliges Nachmarkieren wird nicht gesondert
vergutet.

Allgemeines

StL-Nr. 21.105/920 02

Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

Geb. auf Nachweis

Verkehrsrechtliche Anordnung fur Einrichtung und Be-
trieb der Verkehrssicherung samtlicher Abschnitte des
Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforderliche
Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
durchfihren.
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oz
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GB

07.01.01.0020

07.01.01.0030

07.01.01.0040

Anfallende Geblihren werden auf Nachweis erstattet.

1 psch

StL-Nr. 21.105/905 21

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

zwei bzw. einmal*schrift. Dokument

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschlieBlich temporarer Verkehrsschilder,
vorubergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemal ZTV-SA durchfuhren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchflihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zuganglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergutet.

Kontrolle zweimal taglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal taglich.

Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
gen des AG.

Anfertigung Haltverbot-Protokoll
Anfertigung des Haltverbot-Protokolls gem. Ziffer 6.1
Abs.6 ZTV-SA.

Anfahrpauschale in Dresden bei Mindermengen
Anfahrpauschale im Stadtgebiet Dresden bei Mindermengen
bis zehn VZ einschl. Aufstellvorrichtung,

bis zwei Planskizzen einschl. Aufstellvorrichtung,

bis 20 m Markierung

bis finf Meter Leitwand, -bord, -schwelle

bis dreimal auskreuzen vorh. VZ, Vorwegweiser

je Einsatz

Einheit = Stuck

Diese Position gilt nur bei durch den AG oder die
Verkehrsbehérde angeordneten Anderungen/Erganzungen der
verkehrsrechtlichen Anordnung und daraus resultierenden
Mindermengen.
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Summe 07.01.01 Aligemeines
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07.01.02 Beschilderung
07.01.02.0010 StL-Nr. 21.105/203 12 20 04
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Ronde,Dreie.Quad.*GroRe 2 Typ RA2*H6he 2,20 m
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorlbergehende Verkehrssicherungsmafinahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Grole 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.
28t € s €
07.01.02.0020 StL-Nr. 21.105/205 01
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorlbergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergitet.
Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.
792Std s € e, €
07.01.02.0030 StL-Nr. 21.105/203 32 20 04
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Zeichen 206*GroRe 2 Typ RA2*Hohe 2,20 m
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergltet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voriibergehende Verkehrssicherungsmaflinahmen
durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrsschild = Zeichen 206.
Grole 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.
3St € ———— €
07.01.02.0040 StL-Nr. 21.105/205 01
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition
Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Vorlibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergiitet.
Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29 244 | 257



Ausschreibung

Auftraggeber
Planer
Projekt

Lv

STESAD GmbH

Gymnasium LEO - Freianlagen
Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und
Radweg, Margon-Arena

oz
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GB

07.01.02.0050

07.01.02.0060

07.01.02.0070

Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

1188 Std . €

StL-Nr. 21.105/215 91 22 00 04

Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

... Freitext ...*Ronde,Dreie.Quad. GroRe 2*Typ RA2*Hohe 2,20 m
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergltet. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vortibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrsschildkombination 1 Verkehrsschild + Zusatzzeichen/Z1040-34 Ab Zeitpunkt +

Zusatzzeichen/Z1060-31

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.

Grolde 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

4S8t €

StL-Nr. 21.105/218 01

Verkehrsschildkombination vorhalten

wie Vorposition

Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
setzen. Vorlibergehende VerkehrssicherungsmaRnahmen
durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert verglitet.
Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrie-
ben.

StL-Nr. 21.105/215 21 22 00 04

Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad. GroBe 2*Typ RA2*Ho6he 2,20 m
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergltet. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Hohe 2.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.

Grolde 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
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07.01.02.0080

07.01.02.0090

07.01.02.0100

07.01.02.0110

Aufstellhohe lber der Verkehrsflache = 2,20 m.

3St €

StL-Nr. 21.105/218 01

Verkehrsschildkombination vorhalten

wie Vorposition

Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
setzen. VorUbergehende Verkehrssicherungsmalinahmen
durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrie-
ben.

1188 Std o €

StL-Nr. 21.105/215 41 22 00 04

Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

2 VSch*Ronde,Dreie.Quad. GroBe 2*Typ RA2*Hohe 2,20 m
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergutet.
Verkehrsschildkombination = 2 Verkehrsschilder.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.

Grolke 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Aufstellhéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

1St €

StL-Nr. 21.105/218 01

Verkehrsschildkombination vorhalten

wie Vorposition

Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
setzen. VorUbergehende VerkehrssicherungsmalRinahmen
durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert vergutet.
Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrie-
ben.

396 Std . €

StL-Nr. 21.105/215 71 22 00 04

Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

2 VSch + ZSch H3*Ronde,Dreie.Quad. GroRe 2*Typ RA2*Hohe 2,20 m
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-

ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-

sondert vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME EP GB
Erfordernissen. Voriibergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergtet.
Verkehrsschildkombination = 2 Verkehrsschilder und Zu-
satzschild Héhe 3.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.
Grole 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.
1St € e, €
07.01.02.0120 StL-Nr. 21.105/218 01
Verkehrsschildkombination vorhalten
wie Vorposition
Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
setzen. Vorlibergehende VerkehrssicherungsmafRnahmen
durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert verglitet.
Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrie-
ben.
396 Std ..., € e, €
Summe 07.01.02 Beschilderung €
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07.01.03

07.01.03.0010

07.01.03.0020

Verkehrseinrichtungen

StL-Nr. 21.105/405 05 23 01

Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-

bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergiitet.
Vorlbergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfiihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-

bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Absperrschranke GréRe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

StL-Nr. 21.105/410 01

Absp.g.,Warneinr. vorhalten

wie Vorposition

Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafinahmen durchfihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergltet.

Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

396 Std . €

Summe 07.01.03 Verkehrseinrichtungen
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0oz Leistungsbeschreibung Menge ME GB
07.01.04 Markierung

07.01.04.0010

StL-Nr. 21.105/332 13 40 22 01
Liangsmarkierung Typ Il herstellen

durchg. Fb.begr.*Breite 0,25 m Folie*mind. P 6*nicht grob. Decke

Markierung entf.

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als voriibergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende
Verkehrssicherungsmalinahmen durchfiihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,25 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Summe 07.01.04 Markierung

Summe 07.01 TO1 Verkehrsfithrung wéahrend der Bauzeit

Summe 07 TO1 Verkehrssicherung Bereich WinterbergstraBe

Druckausgabe vom: 01.08.2025 15:29

2491257



Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

Zusammenstellung der LV-Gruppen
0oz Leistungsbeschreibung Summe
02.01.01 Baustellensicherung e €
02.01.02 Flachenvorbereitung und Gelandeprofiierung e €
02.01.03 Entwasserung einschl. Bodenarbeiten €
02.01.04 Tragschichten €
02.01.05 Befestigte Flachen €
02.01.06 Spielplatz mit Kunststoffboelag €
02.01.07 Ausstattung €
02.01 TO3 Schulhof SGid ———— €
02.02.01 Baustellensicherung e €
02.02.02 Flachenvorbereitung e €
02.02.03 Entwadsserung €
02.02.04 Tragschichten €
02.02.05 Befestigte Flachen €
02.02.06 Ausstattung €
02.02 TO3 Schulhof Ost einschl. Flache 6stlich Geh- und Radweg = s €
02.03.01 temporarer Schutz von Flachen €
02.03.02 Vermessung und Prifungen e €
02.03.03 Blitzschutz/ Potentialausgleich €
02.03.04 Zaunund Tore e €
02.03 TO3 Leistungen fiir gesamten Schulbereich L €
02.04.01 Pflanzbehélter und -kanten €
02.04 TO3 Metallarbeiten / Stahlbbau ~—— €
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Zusammenstellung der LV-Gruppen
0oz Leistungsbeschreibung Summe
02.05.01 Oberbodenarbeiten e €
02.05.02 Pflanzenlieferung und Pflanzung Gehdélze €
02.05.03 Pflanzenlieferung und Pflanzung Stauden, Blumenzwiebeln €
02.05.04 Rasenund Ansaaten e €
02.05.05 Flachen mulchen e €
02.05.06 Fertigstellungspflege e €
02.05.07 Entwicklungspflege €
02.05 TO3 Schulhof Siid und Ost Bepflanzung e €
03.01.01 Bodenarbeiten €
03.01.02 Pflanzungund Pflege e €
03.01.03 Fertigstellungs- und Entwicklungspflege e €
03.01 TO2 Kletterpflanzen €
04.01.01 Baustellensicherung e €
04.01.02 temporarer Schutz von Flachen €
04.01 TO3 Baustellensicherung €
04.03.01 Bodenarbeiten €
04.03.02 Leitungsverlegeung e €
04.03 TO3 Entwéasserung einschl. Bodenarbeiten s €
04.10.01 Herrichten e €
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH

Planer

Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen

LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

Zusammenstellung der LV-Gruppen

0oz Leistungsbeschreibung Summe
04.10.02 Oberbodenarbeiten e
04.10.03 Pflanzenlieferung und Pflanzung Gehdélze
04.10.04 Ansaaten
04.10.05 Fertigstellungspflege e
04.10.06 Entwicklungspflege e
04.10 TO3 Pflanzarbeiten, Gelandeflichen
05.02.01 Leuchten e
05.02.02 Maste, Ausleger und Zubehor
05.02.03 Mastsicherung und Zubehor e
05.02.04 Kabel und Leitungen e
05.02.05 Muffen s
05.02.06 Kabel- und Leitungsanschlisse e
05.02.07 sonstige Leistungen
05.02 TOb5a Elektrotechnische Anlage (Elektroplanung) e
05.03.01 Flachenvorbereitung und Rickbau
05.03.02 Leistungen fir Beleuchtungsanlage
05.03.03 Entwasserung einschl. Bodenarbeiten
05.03.04 Tragschichten, Einfassungen e
05.03.05 Befestigte Flachen e
05.03.06 Ausstattung
05.03.07 Stitzmauer 3 abgewinkelt
05.03 TO5a Geh- und Radwegbefestigung
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH

Planer

Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen

LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

Zusammenstellung der LV-Gruppen

0oz Leistungsbeschreibung Summe
05.04.01 Bodenarbeiten €
05.04.02 Oberbodenarbeiten €
05.04.03 Pflanzenlieferung und Pflanzung €
05.04.04 Ansaaten €
05.04.05 Fertigstellungspflege €
05.04.06 Entwicklungspflege e €
05.04 TOS5a Bepflanzung und Pflege €
06.02.01 Rickbau und Instandsetzung €
06.02.02 Tribtne Nord €
06.02.03 Triblne SGd e €
06.02 TO5b Tribinen e ——— €
06.03.01 Stitzmauer 1 Rampe e, €
06.03.02 Stitzmauer2 Rampe €
06.03.03 Metallarbeiten e €
06.03.04 Tragschichten €
06.03.05 Befestigte Flachen €
06.03 TOS5b Stiitzmauern e —— €
06.04.01 Bodenarbeiten e €
06.04.02 Pflanzungund Pflege e €
06.04.03 Fertigstellungspflege e €
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

Zusammenstellung der LV-Gruppen
0oz Leistungsbeschreibung Summe
06.04.04 Entwicklungspflege e €
06.04 TO5b Anpassungsarbeiten L ——— €
07.01.01 Allgemeines e €
07.01.02 Beschilderung €
07.01.03 Verkehrseinrichtungen €
07.01.04 Markierung €
07.01 TO1 Verkehrsfiihrung wiahrend der Bauzeit =000 €
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

Zusammenstellung der LV-Gruppen
0oz Leistungsbeschreibung Summe
01.01 TOS3/TOS5 Baustellenorgansiation und Dokumentation L, €
01.02 TO3/TO5 Baustelleneinrichtung e €
01.03 TO3/TO5 Kampfmitteluntersuchungen s €
01.04 TO3/TO5 Winterdienst e €
01 TO3/TOS5 Baustelleneinrichtung, Baustellenorgansiation und . €

Dokumentation
02.01 TO3 Schulhof SGd e €
02.02 TO3 Schulhof Ost einschl. Flache 6stlich Geh-und Radweg e €
02.03 TO3 Leistungen fir gesamten Schulbereich €
02.04 TO3 Metallarbeiten / Stahlbbau €
02.05 TO3 Schulhof Sid und Ost Bepflanzung e €
02 TO3 Schulhof e ——— €
03.01 TO2 Kletterpflanzen s €
03 TO2 Sporthalle e ——— €
04.01 TO3 Baustellensicherung e €
04.02 TO3 Flachenvorbereitung und Gelandeprofilierung €
04.03 TO3 Entwasserung einschl. Bodenarbeiten €
04.04 TO3 Versickerungsanlage einschl. Bodenarbeiten €
04.05 TO3 Prifung Entwasserung e €
04.06 TO3 Graben, Leerrohre, Elektroleitungen, Beleuchtung €
04.07 TOS Blitzschutz/ Potentialausgleich €
04.08 TO3 Metallarbeiten und Ausstattung €
04.09 TO3 Tragschichten, Einfassungen, Oberflaichenbefestigung s €
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH
Planer
Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen
LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

Zusammenstellung der LV-Gruppen
0oz Leistungsbeschreibung Summe
04.10 TO3 Pflanzarbeiten, Gelandeflachen
04.11 TO3 Materialentsorgung Parkplatz, Schulhof Ost und Schulhof Sid 3 ...,
04 TO3 Parkplatz e
05.01 TO5a Baustellensicherung s
05.02 TOba Elektrotechnische Anlage (Elektroplanung)
05.03 TOb5a Geh- und Radwegbefestigung e
05.04 TOb5a Bepflanzungund Pflege e
05.05 TOb5a Vermessung und Dokumentation Radweg L
05.06 TOb5a Materialentsorgung Radweg
05 TO5a Geh-und Radweg
06.01 TO5b Baustellensicherung s
06.02 TO5b Triblnen
06.03 TOS5b Stutzmauern
06.04 TO5b Anpassungsarbeiten e
06.05 TO5b Materialentsorgung Margon-Arena e
06.06 TO5b Vermessung und Dokumentation Margon-Arena L
06 TOS5b Margon-Arena e ———
07.01 TO1 Verkehrsfilhrung wahrend der Bauzeit s
07 TO1 Verkehrssicherung Bereich WinterbergstraBe e
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Ausschreibung

Auftraggeber STESAD GmbH

Planer

Projekt Gymnasium LEO - Freianlagen

LV Los 506 B - Schulhof Teil 2, Parkplatz, Geh- und

Radweg, Margon-Arena

Zusammenstellung der LV-Gruppen

0oz Leistungsbeschreibung Summe
01 TO3/TOS5 Baustelleneinrichtung, Baustellenorgansiation und .
Dokumentation
02 TO3 Schulhof
03 TO2 Sporthalle e rr———
04 TO3 Parkplatz e
05 TO5a Geh-undRadweg
06 TO5b Margon-Arena ——
07 TO1 Verkehrssicherung Bereich WinterbergstraBe @ e

LV-Summe (Netto) @
zuzigl. MwSt. e

LV-Summe (Brutto) e
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