

Monatlicher Projektbericht

Projektname	Gigabitausbau im Wurzener Land	Berichts-Nr.	
Erstellt von	[Name des Sachbearbeiters], [Auftragnehmer]	Berichtszeitraum	

Aktivitäten im Berichtszeitraum

Kurzbezeichnung	Beschreibung

Kennzahlen zum Bautenstand

	Bennewitz		Lossatal		Thallwitz		Wurzen		Gesamt	
	Fortschritt	Gesamt								
Ausführungsplanung (%)		100		100		100		100	0	100
Genehmigungsplanung (%)		100		100		100		100	0	100
Tiefbau (m)									0,00	0,00
Leerrohre (m)									0,00	0,00
Glasfaser (m)									0,00	0,00
Hausanschlüsse mit Leerrohr (Stk.)									0	0
Hausanschlüsse mit Faser (Stk.)									0	0
Hausanschlüsse in Betrieb (Stk.)									0	0

Terminplan & Meilensteine

Nummer	Bezeichnung	Soll	Ist	Bemerkung

Kostenstand

Summe	Bemerkungen/Prognose
Vertraglicher Maximalpreis	
Abweichungen durch Nachträge	
Bisher in Rechnung gestellt	
Differenz - €	

Kritische Bereiche

Beschreibung	Auswirkungen	Wertung	Maßnahmen

1 - geringfügig, 2 - mäßig, 3 - schwerwiegend

Gesundheit/Sicherheit/Umwelt

Maßnahmen	
Vorfälle	
Unfälle	

Vorschau Folgemonat

Kurzbezeichnung	Beschreibung

[Logo Auftragnehmer]



Datum, Unterschrift Auftragnehmer

Datum, Unterschrift Auftraggeber