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Falls dieser Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz fur éffentliche Auftréage in
Baden-Warttemberg (LTMG) fallt *), sind weiter beigefagt:

Besondere Vertragsbedingungen zur Erfullung der Tariftreue- und
Mindestentgeltverpflichtungen nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz
far 6ffentliche Aufirage in Baden-Warttemberg (LTMG) - BVB Mindestentgelt -

Fir diesen Vertrag gelten landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen,
deshalb sind weiter beigefigt: **)

*) vgl. § 2.4 dieses Vertrags sowie § 2 LTMG.

*+) Beliifft den Fall, dass dieser Verlrag nicht im Gellungsbereich des LTMG (Landestarifireue- und Mindestiohngesetz fur Offentliche Aufirage in
Baden-Wiirttemberg) geschlossen wird. Sollten in diesem Fall landesspezifische Tariftreue- und Mindestentgeliverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes hier zu benennen und dem Vertrag beizufiigen.
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Architektenvertrag
- Geb&ude -

Zwischen Landkreis Nordsachsen

vertreten durch

in SchloBstraBe 27, 04860 Torgau

(Strake, PLZ und Ort)

diese(r) vertreten durch

(StraBe, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftraggeber genannt -

und

{Stratte, PLZ und Ort)

vertreten durch

in

(Stralke, PLZ und Ort)

- nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird folgender Vertrag geschlossen:
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§1
1.1

1.2

1.3

1.4

§2
2.1

2.2

Gegenstand des Vertrags
Gegenstand dieses Vertrags sind Architektenleistungen fur die Baumalnahme

Gebaudeplanung Erweiterungsneubau von 6 Fachkabinetten

im Thomas-Mann-Gymnasium Oschatz

(genaue Bezeichnung der Baumafinahme und Angabe der Art der BaumaRnahme; z.B. Neubau, Umbau, Instandsetzung)

Dieser Vertrag betrifft folgende Geb&aude:
1.2.1 anteilig Vorder- und Hintergeb&ude,Verbindungsbau

1.2.2

1.2.3

1.2.4

Es ist beabsichtigt, die unter 1.1 genannte BaumafBnahme
1.31 [ ] in einem Zuge durchzufiihren.

1.3.2 je nach Finanzierung bzw. Bewilligung der Zuwendungen in zeitlich getrennten
Abschnitten in etwa wie folgt durchzufithren:

Gebaude in der Zeit
1.2.1

122

1.2.3

1.2.4

Die vorstehenden Zeitangaben sind unverbindlich.

Dieser Vertrag umfasst auch

X] Grundleistungen fiir Freianlagen mit weniger als 7.500 Euro anrechenbaren Kosten
(§ 37 Abs. 1 HOAI)

Grundleistungen fur Innenrdume

]

L]

Vom Vertragsgegenstand ausgenommen sind:

L]

[]

L]

(z.B. bestimmie Teile des Objekts)

Grundlagen des Vertrags

Der Auftragnehmer hat die Planungs- und Uberwachungsziele zu beachten, die sich aus folgenden
Unterlagen ergeben:

[ ] Anhang 1 - Zusammenstellung der Planungs- und Uberwachungsziele *)
HOAT 2021

Der Auftragnehmer hat weiter zu beachten z.B.

- Bestimmungen tber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber (z. B. — ANBest ) bzw. Auflagen
in Bewilligungsbescheiden:

-giiltige funktionale, bautechnisch, baurechtliche und wirtschaftliche

- Regelungen zum Bau von Schulgebauden

*) Falls diese Option angekreuzt wird, ist Anhang 1 auszufiillen.
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§3
3.1

Soweit dieser Vertrag mit seinen Anlagen nichts anderes bestimmt, gelten die HOAI (Fassung
2021) und folgende Vertragsbestandteile:

- Zuséatzliche Vertragsbestimmungen fiir Architekten-/Ingenieurleistungen (ZVB).

- Allgemeine Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen (AVB).

-die Bestimmungen des BGB insbesondere ilber den Werksvertrag §631 f

- Bau-, Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Bundes und

- des Freistaates Sachsen

[:| Dieser Vertrag fllt unter das Tariftreue- und \:l Dieser Vertrag fallt unter das: )
Mindestlohngesetz fur offentliche Auftrage in
Baden-Wurttemberg (LTMG). *)

Der Auftragnehmer hat zu beachten:

Die Besonderen Vertragsbedingungen zur Erfilllung
der Tariftreue- und Mindestentgeltverpflichtungen
nach dem Tariftreue- und Mindestlohngesetz fir
offentliche Auftrage in Baden-Wirttemberg (LTMG)
- BVB Mindestentgelt -

Der Auftragnehmer hat zu beachten: ?)

Stufen-/abschnittsweise Beauftragung bzw. Gesamtbeauftragung

[X] Der Auftraggeber wahlt die stufen-/abschnittsweise Beauftragung **)

Der Auftraggeber Gbertragt dem Auftragnehmer von den in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen
zun&chst nur die Leistungsphasen 1 bis 3

Der Auftraggeber beabsichtigt, dem Auftragnehmer bei Fortsetzung der Planung und Durchfiihrung
der BaumaRnahme die weiteren in § 4 gekennzeichneten Leistungsphasen einzeln oder im
Ganzen zu Ubertragen. Die Ubertragung erfolgt durch schriftliche Mitteilung. Der Auftraggeber
behalt sich vor, die Ubertragung weiterer Leistungsphasen auf einzelne Abschnitte der
Baumalinahme zu beschranken (abschnittsweise Beauftragung).

Der Auftraggeber ist in seiner Entscheidung Gber eine Weiterbeauftragung frei; ein Anspruch auf
Ubertragung weiterer Leistungen besteht nicht.

3.1.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese weiteren Leistungen zu erbringen, wenn sie ihm vom Auf-

traggeber innerhalb von [ ] Monaten ***) / zwei Jahren nach Fertigstellung der bisher in Auf-
trag gegebenen Leistungen schriftlich iibertragen werden.

3.1.3 Im Falle einer Ubertragung weiterer Leistungen nach 3.1.1 gelten die Bedingungen dieses

3.2

§ 3a

i

9
"
)
sy

Y

Vertrages. Aus der stufen- oder abschnittsweisen Ubertragung kann der Auftragnehmer keine
Erhdhung seines Honorars oder sonstige Anspriiche ableiten.

[:| Der Auftraggeber wahlt die Gesamtbheauftragung **)

Der Auftraggeber Ubertragt dem Auftragnehmer samtliche in § 4 gekennzeichneten Leistungs-
phasen.

Vorgehensweise bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und Uberwachungszielen

Soweit wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele noch nicht vereinbart sind (vgl. 2.1, Anhang
1), hat der Auftragnehmer zunéchst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung und Festlegung dieser
Ziele sowie eine diesbeziigliche Kosteneinschatzung zu erstellen. Die Planungsgrundlage und die
Kosteneinschatzung sind dem Auftraggeber zur Zustimmung vorzulegen.

Auf das Sonderkiindigungsrecht des Auftraggebers bzw. Auftragnehmers nach § 650r BGB wird
hingewiesen. Das Honorar fiir die Erarbeitung der Planungsgrundlage und der Kosteneinschitzung
wird in 7.1 geregelt.

Zur Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung sind folgende Leistungen zu
erbringen: ****)

Gagf. relevant, falls dieser Vertrag nicht im Geltungsbereich des LTMG (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz fur Offentliche Auftrige in
Baden-Wurltemberg) geschlossen wird. Wenn in diesem Fall landesspezifische Tarifireue- und Mindestentgeliverpflichtungen gelten, sind die
Bestimmungen des jeweiligen Bundeslandes zu benennen.

Aulerdem sind die diesbezilglichen Besonderen Veriragsbedingungen zu benennen und dem Vertrag beizufligen.

Hier ankreuzen, falls der Vertrag unter das Tariftreue- und Mindestlohngesetz fir &ffentliche Aufirdge in Baden-Wirtlemberg (LTMG) falll.
Vergleiche hierzu § 2 LTMG.

Entweder die Variante 3.1 oder die Variante 3.2 wahlen.

Sollen weniger als zwei Jahre vereinbart werden, ist die Allemnative anzukreuzen und auszufUllen.

Hier sind die Leistungen einzutragen, die fir die Erarbeitung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung zu erbringen sind. Ublicherweise sind dies
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 sowie die ersten beiden Grundleistungen der Leistungsphase 2. Daneben kdnnen weitere Leistungen
{Besondere Leistungen) erforderlich bzw. gewlnscht sein, so z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205.
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§4 Leistungen des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat, wenn nach § 3 Gibertragen, folgende Grundleistungen aus dem Leistungs-
bild "Objektplanung Gebdude" nach §§ 3, 34 und Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI zu erbringen: *) **)

41 [X] Grundlagenermittlung
die Grundleistungen der Leistungsphase 1 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.2 [X Vorplanung _ )
die Grundleistungen der Leistungsphase 2 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

43 Entwurfsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 3 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.4 Genehmigungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 4 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

Die vereinbarten Grundleistungen der Leistungsphase 4 stehen noch unter dem Vorbehalt der
endgiiltigen Beauftragung (Bedarfsposition). Zeigt sich im Verlauf der Planung, dass fiir einzelne
Grundleistungen der Leistungsphase 4 kein Bedarf besteht, wird das Honorar entsprechend
gemindert (Anspriiche nach § 8 AVB i.V.m. § 648 BGB sind insoweit nicht gegeben).

45 Ausfiihrungsplanung
die Grundleistungen der Leistungsphase 5 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.6 Vorbereitung der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 6 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

47 Mitwirkung bei der Vergabe
die Grundleistungen der Leistungsphase 7 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

4.8 & Objektiiberwachung und Dokumentation
die Grundleistungen der Leistungsphase 8 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

49 [X Objektbetreuung
die Grundleistungen der Leistungsphase 9 mit Ausnahme folgender Grundleistung(en): ***)

*) Zu ibertragende Leistungsphasen ankreuzen. Grundleistungen, die der AG lberirégl, hier auch dann anzukreuzen, wenn sie zur Erstellung der
Planungsgrundlage/Kosteneinschétzung erforderlich sind und bereits unter § 3a benannt wurden.

* Auf § 3a (Pflicht des Aufiragnehmers zur Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung bei fehlender Vereinbarung von Planungs- und
Uberwachungszielen) wird hingewiesen.

***) Nicht zu dbertragende einzelne Grundleistungen innerhalb der Leistungsphase auffuhren.
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4.10 Dem Auftragnehmer werden folgende Besondere Leistungen Gbertragen: *) **)

R w

Der Auftraggeber behélt sich vor, (weitere) Besondere Leistungen nach Vertragsabschluss zu
tibertragen.

§ 5 Leistungen des Auftraggebers und anderer fachlich Beteiligter/Beteiligung von Fach-
behdrden

51 Folgende Leistungen aus dem Leistungsbild nach § 34 HOAI werden vom Auftraggeber selbst oder
in seinem Auftrag von Dritten erbracht:

durch:
durch:
durch:
durch:
durch:
durch:

Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende Unterlagen zur Verfiigung:

5.2 Folgende Leistungen werden von den nachstehend genannten, an der Planung und Uberwachung
fachlich Beteiligten erbracht:

Objektplanung fir Freianlagen/Auenanlagen (Kostengruppe ) durch:

Objektiberwachung durch: noch nicht bekannt

Tragwerksplanung durch: noch nicht bekannt

Entwurfsvermessung durch: noch nicht bekannt

Bauvermessung durch: noch nicht bekannt

Baugrundbeurteilung durch: noch nicht bekannt

*) Hier nur etwaige zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses konkret feststehende Besondere Leistungen und nicht Bedarfspositicnen auffithren.
**) Die Leistungen fiir die evtl, Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschélzung und das Honorar fiir diese Leistungen werden unter § 3aund 7.1
geregelt,
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53

§6
6.1

6.2

§7
71

7.2

Gas-, Wasser-, Abwasseranlagen durch: noch nicht bekannt

Warmeversorgungsanlagen durch: noch nicht bekannt

Starkstromanlagen: noch nicht bekannt

Sonstige Technik durch:

Warmeschutz durch: noch nicht bekannt

Innenrdume durch:

Sicherheitskoordinator; noch nicht bekannt

Die Vertrage mit den anderen an der Planung und Uberwachung fachlich Beteiligten werden vom
Auftraggeber geschlossen.

Bei der Erarbeitung des Planungskonzepts sind folgende Fachbehorden (Dienststellen) oder
Versorgungstrager zu beteiligen:

- untere Denkmalschutzbehérde des Landkreises Nordsachsen im Einver-

vernehmen mit der Landesdirektion Sachsen als obere Denkmalschutz-

behérde -> vgl. § 3 Abs. 1 SachsDenkmalschutzG

- untere Bauaufsichtsbehérde der Stadt Oschatz ->vgl. § 57 Abs. 1

SachsBO

Termine/Fristen
Fir die Leistungen nach § 4 gelten folgende Termine/Fristen:
- Vorplanung nach 4.2

- Entwurfsplanung nach 4.3

Im Ubrigen hat der Auftragnehmer die ihm Ubertragenen Leistungen so rechtzeitig zu erbringen,
dass Planung und Durchfithrung der Baumafinahme nicht aufgehalten werden.

Honorarermittlung und Nebenkosten

Das Honorar firr die Erstellung der Planungsgrundlage nebst Kosteneinschatzung (vgl. § 3a) wird
wie folgt ermittelt:

[ ] Soweit die Erstellung der Planungsgrundlage Grundleistungen der Leistungsphasen
Grundlagenermittiung (4.1) und Vorplanung (4.2) umfasst, sind diese in dem unter 7.2 bzw. 7.3
hierfur vereinbarten Honorar enthalten.

Fur darliber hinausgehende Leistungen *) wird folgendes Honorar vereinbart:

]

Das Honorar fir die Grundleistungen wird wie folgt ermittelt:

7.2.1 Nach den anrechenbaren Kosten (§§ 4, 6 und 33 HOAI) auf der Grundlage

[ ] der Kostenberechnung
Honorarangebot vom ....... auf der Grundlage der anrechen-

‘:] baren Kosten vom 22.09.2023- Machbarkeitsstudie =Kostenrahmen

]

*) z.B. eine Bedarfsplanung nach DIN 18205; hier die betreffenden Leistungen nennen und die jeweiligen Honorare festlegen.
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7.2.2 Nach folgender Honorarzone (§§ 5, 35 HOAI):

Gebaude Honorarzone gaf.
Anhang

1. Gebaude nach 1.2.1 III Basissatz Zum
Vertrag

2. Geb&ude nach 1.2.2
3. Gebdude nach 1.2.3
4. Gebdude nach 1.2.4

7.2.3 Das Honorar wird aus den anrechenbaren Kosten der unter 7.2.2 Nr. 1 bis Nr.
aufgefilthrten Gebaude

[ ] jeweils getrennt ermittelt
X zusammengefasst ermittelt
[ ] wie folgt teilweise zusammengefasst bzw. getrennt ermittelt

7.2.4 Nach folgender Bewertung der Grundleistungen in den Leistungsphasen (§ 34 HOAI).

Gebaude nach 1.2.1 1.2.2 1.23 1.2.4
Leistungen

1 Grundlagenermittiung 2 v.H. v.H. v.H. v.H.
2 Vorplanung 7 v.H. v.H. v.H. v.H.
3 Entwurfsplanung 15 v.H. v.H. v.H. v.H.
4 Genehmigungsplanung 3 v.H. v.H. v.H. v.H.
5 Ausfuhrungsplanung 25 v.H. v.H. v.H. v.H.
6 Vorbereitung der Vergabe 10 v.H. v.H. v.H. v.H.
7 Mitwirkung bei der Vergabe 4 v.H. v.H. v.H. v.H.
8 Objektiiberwachung 32 v.H. v.H. v.H. v.H.
9 Objektbetreuung 2 v.H. v.H. v.H. v.H.
Gesamt: 100,00 v.H. v.H. v.H. v.H.

7.2.5 Als Honorarsatz nach § 35 Abs. 1 HOAI wird vereinbart

far das Geb&ude nach 1.2.1 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur das Geb&ude nach 1.2.2 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur das Gebaude nach 1.2.3 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne
fur das Geb&ude nach 1.2.4 der Basishonorarsatz zzgl. v.H. der Honorarspanne

Die Honorarspanne stellt die Differenz zwischen dem Basishonorarsatz und dem oberen Honorar-
satz dar.
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7.2.6 Nach folgenden besonderen Honorarvereinbarungen

Umbau-/Modernisierungszuschlag

Gebaude nach Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphasen 1 bis 9 (soweit diese Ubertragen sind)

1.2.1 v.H.

122 v.H.

1.23 v.H.

12.4 ' ‘ V.H.

Instandhaltungs-/Instandsetzungszuschlag

Gebaude nach Umbau-/Modernisierungszuschlag auf das Honorar der
Leistungsphase 8 (soweit diese Ubertragen isf)
1.2.1 V.H.
1.2.2 v.H.
1.2.3 v.H.
1.2.4 v.H.

7.2.7 Wenn und soweit im Rahmen der Objektplanung "Gebadude" auch AuRenanlagen (-teile)
nachrichtlich darzustellen sind (z. B. in Lageplénen, Zufahrten oder Stellplatze), kann der
Auftragnehmer allein daraus und ohne ausdriicklichen Auftrag fir die Objektplanung
"Aulienanlagen” noch keinen Honoraranspruch fiir Freianlagen ableiten.

7.2.8 Nach folgenden weiteren besonderen Honorarvereinbarungen:

(z.B. Regelungen (ber die Berlicksichtigung der mitzuverarbeitenden vorhandenen Bausubstanz, Zu- oder Abschlag auf das nach 7.2.1 bis
7.2.7 ermittelte Honorar)

7.3 Alternativzu 7.2 %)
Die Grundleistungen werden wie folgt honoriert:

*) Diese Option wéhlen, falls eine von der Honorarsystematik nach 7.2 abweichende Honorarermittiung vereinbart werden soll. Ggf. auf eine Anlage verweisen, in der
die alternative Honorarermittlung naher geregelt wird.

KVM Gebaude 9



7.4  Die Besonderen Leistungen nach 4.10 werden wie folgt honoriert: *)

7.4.1 die Besonderen Leistungen

v. H.

des Grund-
v. H. B honorars
G B (100 v. H.)

7.4.2 die Besonderen Leistungen

EUR

netto
EUR pauschal
EUR

7.4.3 die Besonderen Leistungen

nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf und auf der Grundlage nachfolgender Stundenséatze.

7.4.4 nach 7.4.3, hochstens jedoch bis zum Betrag von EUR netto.

7.5 Als Stundensétze werden vereinbart:

7.5.1

7.5.2

fur den Auftragnehmer und Partner EUR
fur Mitarbeiter EUR
fur technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter EUR

mit vergleichbarer Qualifikation, die technische
oder wirtschaftliche Aufgaben erfiillen

EUR

Werden Leistungen nach dem nachgewiesenen Zeitbedarf vergiitet, hat der Auftragnehmer
wachentlich prifbare Stundennachweise zu iibergeben, wenn im Einzelfall nichts anderes
vereinbart wird.

*) Die Leistungen fiir die evtl. Erstellung einer Planungsgrundlage nebst Kosteneinschétzung und das Honorar flr diese Leistungen werden unter § 3a und 7.1

geregelt.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.1

7.12

713

Samtliche nach § 14 HOAI erstattungsfahige Nebenkosten (mit Ausnahme der Kosten fir ein
Baustellenbiro) werden wie folgt vergitet:

7.6.1 [_] Pauschal

[ ] mit EUR netto
(] mit v. H. des Nettohonorars
[ ] mit v. H. der anrechenbaren Kosten auf der Grundlage

[ ] der Kostenberechnung.

[ ] der

7.6.2 [ ] Alternativ zu 7.6.1

Folgende Nebenkosten werden auf Nachweis und nach Malgabe der Anlage 1
"Nebenkosten” erstattet;

[ ] Kosten fir Vervielfaltigungen von Zeichnungen und schriftlichen Unterlagen
(Nr. 1.1 bis 1.3 Anlage 1)

[ ] Kosten fiir Reisen (Nr. 2 und 3 Anlage 1)

Alle Obrigen nach § 14 HOAI erstattungsfahigen Nebenkosten (z. B. Anfertigung von
Filmen und Fotos, Versandkosten oder Kosten fir Dateniibertragungen) werden

pauschal

] mit v. H. des Nettohonorars
] mit EUR netto

O

erstattet.

Die Umsatzsteuer flir das Honorar des Auftragnehmers und fir die Nebenkosten wird gesondert
gezahilt.

Spéatestens vor Beginn der Bauarbeiten wird ggf. einvernehmlich noch festgelegt, ob und inwieweit
der Aufiragnehmer an der Baustelle ein ausreichend besetztes Baubiiro zu unterhalten hat. Die
Kosten fiir ein etwaiges erforderliches Baustellenbiro tragt der Auftraggeber. Einzelheiten (z. B.
wegen der Raumlichkeiten) werden rechtzeitig vor Baubeginn festgelegt. Der Auftragnehmer ist
ohne Zustimmung des Auftraggebers nicht befugt, in die Ausschreibungstexte fur die
bauausfiihrenden Unternehmen Regelungen beziiglich eines Baustellenbiiros aufzunehmen.

Wird ein Baustellenbiro eingerichtet und &ndern sich dadurch die urspringlichen Annahmen fur
die Pauschale oder Teilpauschale nach 7.6 nicht unwesentlich, z.B. betr. der Reisen, dann ist ggf.
eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Die Pauschale/Teilpauschale unter 7.6 bezieht sich auf das im Vertrag vereinbarte Leistungsbild
(Grundleistungen und ggf. Besondere Leistungen). Wird nach Vertragsabschluss das vereinbarte
Leistungsbild geéndert (z.B. Wegfall oder Hinzutritt bestimmter Leistungsphasen, vorzeitige
Vertragsaufldsung, Erbringung der Leistungsphase 8 durch ortsansassige Auftragnehmer) und
andern sich dadurch die urspriinglichen Annahmen fir die Pauschale/Teilpauschale nach 7.6 nicht
unwesentlich, dann ist ggf. eine neue Pauschale zu vereinbaren.

Mit der Pauschale/Teilpauschale nach 7.6 sind nicht abgegolten die Nebenkosten fir solche
Besondere Leistungen, die erst nach Vertragsabschluss iibertragen werden.

Vereinnahmte Entschadigungen fir die Ausgabe der Vergabeunterlagen (vgl. z.B. § 8b Abs. 1 Nr.
1 VOB/A) stehen dem Auftraggeber zu. Der Aufiragnehmer hat nur Anspruch auf Erstattung der
Nebenkosten nach 7.6. Hat der Auftragnehmer die Leistungsverzeichnisse zu vervielfaltigen, sind
seine Nebenkosten mit den Pauschalen 7.6.1 oder 7.6.2 abgegolten.

Bei Erstattung auf Nachweis sind die Nebenkosten zeitnah abzurechnen, die Kosten fiir Reisen

spatestens vierteljahrlich. In Reisekostenabrechnungen sind die notwendigen Angaben zu machen
(z. B. Datum, Reisezweck, -ziel und -dauer, Verkehrsmittel).

KVM Gebaude 11
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§8

§9
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Haftpflichtversicherung nach § 10 der AVB miissen mindestens
betragen:

- fir Personenschaden 3.000.000,00 EUR
- fiir sonstige Schaden 1.000.000,00 EUR

Ergdnzende Vereinbarungen

Uberwachung der Ausfiihrung des Tragwerks
[ ] Die Uberwachung obliegt dem Auftragnehmer. *)
[ ] Fur die Uberwachung folgender Tragwerksteile wird der Tragwerksplaner beauftragt:

(z. B. Bewehrung)

Baustellenverordnung

Flir den Fall, dass die Baustelle unter die Baustellenverordnung fallt und danach ein
Baustellenkoordinator (u. a. auch mit der Erstellung eines SiGe-Plans) zu beauftragen ist, werden
diese Leistungen

[ ] vom Auftragnehmer erbracht (fur die Leistungen wird ein gesonderter Vertrag geschlossen).
von einem noch zu beauftragenden Dritten erbracht.
[ ] vom Auftraggeber selbst erbracht.

L]

Anrechnung fritherer Entgelte (Vorleistungen)

[ ] Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits friiher gezahlte Entgelte
fur / in Héhe von

(z.B. Preisgelder, Honorare fiir Voruntersuchungen, Gutachten)

werden auf das Honorar ganz (teilweise) wie folgt angerechnet:

oder:

[ ] Im Zusammenhang mit dem Auftrag bereits erbrachte Vorleistungen sind im geminderten
Leistungsbild (§ 4) berlicksichtigt.

Generalunternehmer

[] Fur den Fall, dass die Bauleistungen an einen Generalunternehmer vergeben werden, wird
das Leistungsbild (§ 4) nochmals Uberprift und ggf. einvernehmlich neu festgelegt (bewertet).

[l
[

Sonderregelungen fir anrechenbare Kosten
[ ] Die Kosten fiir

(2.B. die Kosten der Kostengruppe(n) 370 oder 610 DIN 276 ; z.B. Beschaffung medizinischer Geréte)

sind im Verhaltnis zu den gesamten Kosten auRergewdhnlich hoch. Diese Kosten werden,
falls nach § 1 des Vertrags beauftragt und nach § 33 HOAI Uberhaupt anrechenbar, nur mit
einem Anteil von v.H. angerechnet.

*) Die Leistung ist nach § 34 HOAI i.V. mit Anlage 10 Nr. 10.1 HOAI ggf. eine Grundleisiung der Leistungsphase 8.
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9.6 Raum flir weitere Vereinbarungen:

Der Auftragnehmer gewidhrt auf die Honorargebithren nach HOAI einen
Nachlass von .............. %.

Zu Nr. 7.6
Der Liefer- und Leistungsumfang des AN umfasst innerhalb des pauschal
vereinbarten Nebenkosten-Vergitungssatzes:
~an den AG auszuliefernde Dokumentation je 3-fach
-alle Projektunterlagen (Plane...) sind jeweils als Datei im dwg- und
pdf- Format und in Papierform 3-fach zu ibergeben.
—Gebithren fiir Priif- und Genehmigungsverfahren trigt der AG.
- LP 5 1-fach Papierform; sowie Bereitstellung von
Ausfithrungsunterlagen fir die Baugewerke
- LP 6 Leistungsverzeichnis per e-mail als PDF- und GAEB-Datei DBl+
D83 und 1 x in Papierform,
- LP 7 1-fach Papierform + PDF (Vergabevorschlag), Preisspiegel nur
als PDF-Datei
- Nach Abschluss der LP B8 ist die fortgeschriebene Ausfiuhrungs-
planung (LP 5) auf Datentriger als PDF und CAD-Format (DXF, DWG)
und 3 x in Papierforn zu iibergeben.
Zur Rechnungslegung beachten
- Angabe Ausfilhrungszeitraum(bezogen auf Rechnungsbetrag)
- Abrechnung bezogen auf ein Kalenderjahr / Zwischenrechnung zum
Ende eines Kalenderjahres
- Rechnungsanschrift:
Landratsamt Nordsachsen
Zentraler Rechnungseingang
Betrifft:ZIM, SchloBstraBe 27, 04860 Torgau
- elektron. Rechnungen an: rechnungseingang@lra-nordsachsen.de

§ 10 Salvatorische Klausel

Sollten eine oder mehrere Vorschriften dieses Vertrages ganzlich oder
teilwirksam oder undurchsetzbar sein oder sollte sich eine Liicke dieses
Vertrages herausstellen, so soll dies die Wirksamkeit oder
Durchsetzbarkeit dieses Vertrages als Ganzes nicht
beeintrachtigen.Vielmehr soll in diesem Falle die unwirksame oder
nichtdurchsetzbare Vorschrift oder die Liicke durch eine wirksame oder
nichtdurchsetzbare Vorschrift ersetzt werden, deren Inhalt soweit als
méglich der unwirksamen oder nichtdurchsetzbaren Vorschrift oder
Intention der Parteien bei Vertragsabschluss nahe kommt, sofern die
Parteien die Unwirksamkeit und Nichtdurchsetzbarkeit der entsprechenden
Vorschrift oder Liicke zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages
erkannt hatten.

Ausgefertigt:
Auftraggeber: Auftragnehmer:
(Ort, Datum) (Ort, Datum)
{Unterschrift, Dienstsiegel) (Unterschrift)

KVM Gebaude

13




a CertiFORM

@IBOORBERG Mistessith et g oo

Anhang 2 zum Architektenverirag - Gebdude - (Marz 2021)

Anhang 2 zum Architektenvertrag - Gebaude - *)
(Ermittlung der Honorarzone nach Bewertungspunkten - §§ 5 und 35 HOAI -)

Bezeichnung Objekt/Art der Malnahme:

Erweiterungsneubau von 6 Fachkabinetten

im Thomas-Mann-Gymnhasium Oschatz

Bewertungsmerkmale Honorarzone/Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen
Punkte/
sehr ; durch-
Planungsanforderungen gering gering schnittlich hoch sehr hoch Bew?:;tung
| Il i v \'
Einbindung in die Umgebung 0-14 1,5-26 27-38 39-49 5-6 35
Anzahl der Funktionsbereiche 0-2,2 23-4 41-56 57-74 75-9 4,5
Gestalterische Anforderungen 0-22 23-4 41-56 57-74 75-9 4,5
Konstruktive Anforderungen 0-14 15-26 27-38 3,9-49 5-6 3
Technische Ausrustung 0-14 15-26 27-38 39-49 5-6 3
Ausbau 0-14 1,56-2,6 2,7-38 3,9-49 5-6 3
Summen 0-10 10,6-184 19-26,4 27-344 35-42 21,5*)
Zum Vergleich die Summen
nach § 35 Abs. 6 HOAI 0-10 11-18 19-26 27 -34 35-42
Ergebnis: Die Bewertung ergibt 21,5 Punkte. **) Das Gebaude ist der Honorarzone III zuzuordnen.
Zum Vergleich: Zuordnung nach Objektliste Anlage 10 Nr. 10.2 HOAI in Zone III
Raum fir Bemerkungen:
*)  Wird nicht Veriragsbestandteil.
**) Punktzahl eintragen.
KVM Gebdude/Anhang 2 1
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60.600/020.0 Zusétzliche Vertragsbestimmungen fir Architekten-/Ingenieurleistungen - ZVB - (Mérz 2021)

©IBOORBERG Ritvad soorbars ver

Zusétzliche Vertragsbestimmungen fur
Architekten-/Ingenieurleistungen
- ZVB -

Inhaltsverzeichnis

§1
§2
§3
§4
§5
§6

Vorbereituné der Vergabe, Vergabeur{terlagen

Mitwirkung bei der Vergabe

Objektiiberwachung, Ortliche Bauilberwachung

Geiinderte und Zusitzliche Bauleistungen (Nachtragsforderung)
Kostenermittlungen, Kostenkontrolle

Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Anhang - Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten

Vorbemerkungen

Die nachstehenden ZVB gelten nur fiir die Objektplanung Gebéude, Innenrdume, Selbststéandige Freianlagen/Au3enan-
lagen, Ingenieurbauwerke, Verkehrsanlagen sowie fiir die Fachplanung Technische Ausristung.

Architekten- /Ingenieurvertrage sind i.d.R. Werkvertrage (§§ 631 ff. BGB). Nach den Vertrdgen schuldet der
Auftragnehmer als Vertragsleistungen i.d.R. die Leistungen gemaf den Leistungsbildern der HOAI und ggf. die Ortliche
Baulberwachung. Die ZVB konkretisieren einzelne (nicht alle) Leistungen der Leistungsphasen 6 ff. der HOAI sowie
der Ortlichen Bautberwachung.

§1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Vorbereitung der Vergabe, Vergabeunterlagen

Offentliche Auftraggeber sind verpflichtet, Bau-, Liefer- und Dienstleistungsauftrage ab dem jeweiligen
EU-Schwellenwert EU-weit, Auftrage unterhalb des EU-Schwellenwertes zumindest im Inland auszuschreiben. Die
Vergabeunterlagen sind unter Beachtung der fir die kommunalen Auftraggeber (einschlieRlich deren
Eigenbetriebe bzw. Eigengesellschaften) verbindlichen Vergabevorschriften zu erstellen (z.B. VOB Teil A,
SeKtVO).

Zur Erstellung der Vergabeunterlagen sind die Kommunalen Einheitlichen Vordrucke - KEV - (s. Kommunales
Vergabehandbuch - KVHB-Bau) bzw., wenn verlangt, die Kommunalen Einheitlichen Muster fur die Vergabe von
Liefer- oder Dienstleistungen - Komm DE (L/D) - (s. das Praxishandbuch zur Vergabe von Lieferungen und
Leistungen fir Kommunen -VLL-) zu verwenden. Die Verwendung weiterer selbstverfasster Vergabeunterlagen
bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

Leistungsbeschreibungen fur Bauauftrage sind nach der VOB/A i.V.m. den Abschnitten O oder ATV der VOB/C zu
erstellen. Dabei sind insbesondere folgende Grundsétze zu beachten;

- Aufnahme der in den Abschnitten 0.5 der ATV der DIN 18299 ff. (VOB/C) vorgeschriebenen
Abrechnungseinheiten. Die Verwendung der Abrechnungseinheit "t" (Abrechnung nach Gewicht) bedarf der
Zustimmung des Auftraggebers.

- Maéglichst genaue Berechnung aller LV - Mengen.

- Bedarfs-/Eventualpositionen dirfen nur in die Leistungsbeschreibung aufgenommen werden, wenn trotz
Ausschopfens aller Erkenntnisméglichkeiten bei Einleitung des Vergabeverfahrens noch nicht beurteilt werden
kann, ob eine Leistung erforderlich ist. Alternativpositionen dirfen nur in besonderen Ausnahmeféllen in die
Leistungsbeschreibung aufgenommen werden. Die Aufnahme von Bedarfs-/Eventualpositionen, wvon
Alternativpositionen und von angeha&ngten Stundenlohnarbeiten bedarf der Zustimmung des Auftraggebers.

- Ausweisung der Mengen und des Gesamtbetrags auch bei Bedarfs-/Eventualpositionen (Einbeziehung in die
Angebotswertung).

Der Auftragnehmer hat - wenn verlangt - die Leistungsverzeichnisse nach dem Standardleistungsbuch - StLB -,
nach dem Standardleistungskatalog - StLK - oder nach einem vom Auftraggeber bestimmten Leistungsbuch zu
erstellen.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, Leistungsbeschreibungen von sog. Projektanten (z.B. Bauunternehmern)
erstellen zu lassen, ist der Auftraggeber hiervon rechtzeitig zu unterrichten.

KVM/ZVB Arch/ing 1



1.6

§2
21

22

23

24

2.5

26

2.7

28

29

2.10

Der Auftragnehmer hat den wesentlichen Inhalt der Vergabeunterlagen - rechtzeitig vor Einleitung des
Vergabeverfahrens - mit dem Auftraggeber abzustimmen. Dabei notwendig werdende Entscheidungen frifft der
Auftraggeber - ggf. nach vorheriger Beratung mit dem Auftragnehmer -, z.B. Uber

- die Wahl der Vergabeart oder die Auswahl der Bewerber,

- den Zeitpunkt der Ausschreibung,

- die Festlegung des Eréffnungstermins,

- die Abgabe von Bewerber- /Bietererklarungen (z.B. Eignungsnachweise),

- die Bildung von Losen,

- etwaige bauseitige Materiallieferungen,

- die Zulassung bzw. den Ausschluss von Nebenangeboten,

- wichtige Besondere Vertragsbedingungen (z.B. Ausfuhrungsfristen, Sicherheitsleistungen, Vertragsstrafen,
Verjahrungsfristen fur Mangelanspriiche) oder

- ber die gleichzeitige Vergabe von Wartungsarbeiten.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Verlangen insbesondere auch wichtige LV - Positionen (z.B.
Felspositionen, Einbau von Fremdmaterial) zu erlautern.

Mitwirkung bei der Vergabe

Der Auftragnehmer hat, wenn verlangt, Texte filr Ausschreibungsbekanntmachungen zu fertigen und diese mit
dem Auftraggeber und den Angaben in den Vergabeunterlagen abzustimmen. Die Entscheidung Gber die Wahl
der Verdffentlichungsorgane trifft der Auftraggeber. Einstellungen im Internet obliegen dem Auftraggeber.

Bei schriftlicher Angebotsabgabe obliegt die Ausgabe der Vergabeunterlagen an die Bewerber und die sichere
Verwahrung der Angebote (verschlossene Umschlage) bis zum Eréffnungstermin dem Auftraggeber, ebenso die
Fihrung von Bewerberlisten.

Die Offnung der Angebote (i.S. § 14a VOB/A) erfolgt bei der Verwaltung. Auf Verlangen des Auftraggebers hat der
Auftragnehmer bei den Eréffnungsterminen als Verhandlungsleiter mitzuwirken. In diesem Falle bestellt der
Auftraggeber einen Schriftfuhrer. Die Niederschrift Uber den Eréffnungstermin ist vom Auftragnehmer nach dem
Formblatt - KEV ErdffAng - zu fertigen. Die schriftlichen Angebote sind beim Eréffnungstermin zu kennzeichnen
(z.B. auf Verlangen des Auftraggebers durch Loch- /Stanzgeréte oder Schnursiegel).

Der Auftraggeber behalt sich vor, die schrifichen Angebote (einschlieBlich Umschlage) unmittelbar nach dem
Eroffnungstermin kurzzeitig zurGckzubehalten, bevor sie dem Auftragnehmer zur Priffung der Angebote
Ubergeben werden.

Der Auftragnehmer hat die Angebote formal, rechnerisch, wirtschaftlich und technisch zu prifen (ggf. mittels
Prifprogramm). Ferner hat er die Eignung der Bieter zu priffen. Die Ergebnisse dieser Prifungen sind zu
dokumentieren.

Der Auftragnehmer hat auferdem einen Preisspiegel (Spiegelung aller LV - Preise einschl. etwaiger
Stundenlohnverrechnungssatze) zu erstellen und zu analysieren.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Preise in Angeboten zu &ndern oder zu ergéanzen. Uber Auffalligkeiten in
Angeboten ist der Auftraggeber nach Abschluss der Angebotspriffung und Sichtung der Preisspiegel unverziiglich
zu unterrichten (z.B. Uber auffallige Rechenfehler, Anzeichen fur Manipulationen, fehlende, widersprichliche,
irtimliche, spekulative Preisangaben oder vermutete Mischkalkulationen).

Selbstgefertigte LV - Kurzfassungen der Bieter (EDV - Ausdrucke) sind insbesondere darauf zu prufen, ob die
Mengenanséatze und Positionen mit dem Original-LV Ubereinstimmen und ob sie die geforderten Erkldrungen
enthalten {z.B. Fabrikatsangaben).

Der Auftragnehmer hat die Angebote aufgrund der Prifergebnisse zu werten und das Wertungsergebnis in einem
schriflichen Vergabevorschlag festzuhalten, gegliedert entsprechend den Wertungsstufen der jeweiligen
Vergabeordnung. Prafungsdokumentationen, Preisspiegel und Wertungs-/Vergabevorschlag sind dem
Auftraggeber zu Ubergeben.

Bei der formalen Wertung ist insbesondere darauf zu achten, dass die Angebote die von den Bietern geforderten
Erklarungen vollstandig enthalten (z.B. Preise, Nachunternehmererklarungen, Fabrikatsangaben oder ggf. auch
Eignungsnachweise, wenn bereits mit der Angebotsabgabe gefordert), ferner, dass die schriftichen Angebote
unterzeichnet sind. Der Auftragnehmer hat in weiteren Wertungsstufen die Eignung der Bieter (Fachkunde,
Leistungsfahigkeit, Zuverldssigkeit), die Angemessenheit der Angebotspreise sowie die Wirtschaftlichkeit der
Angebote festzustellen. Der Auftragnehmer hat zu begrinden, weshalb die Gleichwertigkeit der in
Nebenangeboten vorgesehenen Leistungen mit der vom Auftraggeber ausgeschriebenen Leistung gegeben oder
nicht gegeben ist. Ebenso hat er zu begriinden, weshalb die vom Bieter angebotenen Produkte mit den Vorgaben
der Leistungsbeschreibung Gbereinstimmen oder nicht bereinstimmen. Im Vergabevorschlag sind die formalen
Ausschlussgriinde, Ausschlussgriinde wegen mangelnder Eignung der Bieter, die Angebote mit unangemessen
hohen oder niedrigen Preisen und die Grinde fur die Auswahl des wirtschaftlichsten Angebots umfassend
darzulegen.
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3.1

Der Auftragnehmer hat erforderlichenfalls Aufklarungsgesprache mit den Bietern zu fihren und die
Gesprachsergebnisse schriftlich festzuhalten (z.B. bei Verdacht auf spekulativer Preisgestaltung, bei
unangemessen niedrigen Preisen, bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit von Nebenangeboten oder bei Zweifeln an
der Eignung, insbesondere an der Zuverlassigkeit eines Bieters). Dem Auftraggeber ist Gelegenheit zu geben, an
den Gesprachen mitzuwirken.

Da die Festlegung der Bieterrangfolge auf der Grundlage der an die Bewerber herausgegebenen LV zu erfolgen
hat, ist der Auftraggeber unverziglich zu unterrichten, wenn sich nach dem Eréffnungstermin herausstellen sollte,
dass sich die ausgeschriebenen Leistungen (Mengen, Positionen usw.) wesentlich andern.

Die Vergabeentscheidung obliegt dem Aufiraggeber. Die Entscheidung #ber die Ausflihrung von
Alternativpositionen trifft der Auftraggeber im Rahmen der Angebotswertung. Die Entscheidung Gber die
Ausfilhrung von Bedarfs-/Eventualpositionen trifft der Auftraggeber in der Regel nach Auftragserteilung.

Der Auftragnehmer hat die Prifung und Wertung der. Angebote — soweit mdglich - ziigig durchzufihren und den
Auftraggeber zu unterrichten, falls eine Uberschreitung der Zuschlagsfrist droht. Eine etwaige Verlangerung der
Zuschlagsfrist obliegt dem Auftraggeber.

Auskinfte beim Gewerbezentralregister bzw. Wettbewerbsregister oder ggf. auch bei der Melde- und
Informationsstelle fur Vergabesperren werden vom Auftraggeber eingeholt. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber ggf. auf die Notwendigkeit der Einholung solcher Auskunfte hinzuweisen.

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die unberiicksichtigten Angebote zu Ubergeben. Diese werden beim
Auftraggeber verwahrt.

Der Auftraggeber erteilt die Bauauitrage. Absageschreiben an nicht berlicksichtigte Bieter fertigt der Auftraggeber.

Objektiiberwachung, Ortliche Bauiiberwachung

Abweichungen vom Zeitplan sind dem Auftraggeber unverzaglich mitzuteilen. Bei Verzégerungen sind die
Ursachen darzulegen und Vorschlage zum Ausgleich zu machen.

Der Auftraggeber ist unverziiglich tber Umstande zu unterrichten, aus denen sich Anspriiche gegen die mit der
Bauausfihrung beauftragten Unternehmen ergeben kénnen.

Schriftwechsel mit anderen an der Uberwachung fachlich Beteiligten, mit bauausfihrenden Unternehmen oder mit
Behorden ist im Benehmen mit dem Auftraggeber zu fithren.

Gehen dem Auftragnehmer wichtige schriftiche Mitieilungen der bauausfohrenden Unternehmen zu (z.B.
Bedenken wegen der Bauausfihrung, Nachunternehmereinsatz, Behinderungsanzeigen oder Kiindigungen), sind
diese mit Stellungnahme unverziiglich dem Auftraggeber weiterzuleiten.

Werden bei der Durchfuhrung von Bauvorhaben Funde von kultur-, kunst- oder baugeschichtlicher Bedeutung,
wie z.B. Fundamente, Mauerreste, Grabsstatten, Bodenfunde, Inschriften oder Wandgemaélde aufgedeckt oder
Fachwerke freigelegt, ist der Auftraggeber sofort zu versténdigen. Bau- oder Grabarbeiten sind ggf. einzustellen
und die Fundamente abzusichern, bis die fachgerechte Bergung oder die Freigabe durch den Aufiraggeber erfolgt
ist.

Besondere Vorkommnisse auf der Baustelle, wie Diebstahl, Unfall- und Elementarschidden sowie sonstige
Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverziglich mitzuteilen. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber bei
der Aufklarung zu unterstitzen.

Bauleistungen sind grundsétzlich férmlich abzunehmen. Als Abnahmeniederschrift ist das Formblatt - 343 KEV
AbnN - zu verwenden (s. KVHB - Bau). Der Auftragnehmer ist auch zur Abgabe rechtsgeschaftlicher Erklarungen
im Rahmen der Abnahme befugt (z.B. Vorbehalt von Mangelansprichen oder Vertragsstrafen). Der
Auftragnehmer hat den Auftraggeber iber Abnahmetermine jeweils rechzeitig zu unterrichten. Dem Auftraggeber
ist Gelegenheit zur Teilnahme an den Abnahmen zu geben.

Die mit der Uberwachung Beauftragten sollen Uber eine abgeschlossene Fachausbildung (Dipl.-Ing., Dipl.-Ing.
(FH), Ing. (grad.), Master, Bachelor oder vergleichbar) und tber eine angemessene Baustellenpraxis - in der
Regel von mindestens drei Jahren - verfugen. Der ortliche Vertreter des Auftragnehmers auf der Baustelle ist dem
Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten zu benennen.

Der Auftragnehmer hat ein Bautagebuch zu fuhren, sofern nicht im Einzelfall einvernehmlich darauf verzichtet wird.

Der Auftragnehmer hat darauf zu achten, dass die bauausfuhrenden Unternehmen, Lieferanten und
Dienstleistungserbringer ihre Leistungen prufbar abrechnen, insbesondere die Schlussrechnungen abersichtlich
und nach der Reihenfolge des LV aufstellen und die zum Nachweis von Art und Umfang der Leistungen
erforderlichen Rechnungsbeilagen (z.B. Abrechnungszeichnungen, Aufmale, Mengenberechnungen, Liefer-
Miegescheine und derg.) vollstandig und prufbar ibergeben.

Werden Bauleistungen (gemeinsam) ortlich aufgemessen, sind die Aufmafblatter einschl. Mengenberechnungen
so zu erstellen, dass die Richtigkeit des Zahlenwerks — ggf. Jahre spéter durch die Prifungsbehérde — beurteilt
werden kann. Ggf. sind zu den einzelnen Maflen Ortsangaben zu machen (z.B. Raumangaben).
Erforderlichenfalls ist in den AufmaRblattern auf beigefiigte Plane oder Skizzen hinzuweisen.
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Werden Bauleistungen nach Gewicht abgerechnet, hat der Auftragnehmer die Wiegescheine stets zeitnah (z.B.
taglich) zu prifen und insbesondere darauf zu achten, dass sie vollstéandig im Original vorliegen und die nach dem
Bauvertrag geforderten Mindestangaben enthalten. Bei Verdacht auf Abrechnungsmanipulationen ist der
Auftraggeber unverziglich zu unterrichten. Ggf. sind geeignete Mafnahmen zu treffen (z.B. Kontroliwdgungen
betr. dem Leergewicht oder Forderung auf Angabe der Uhrzeit in den Wiegescheinen).

Der Auftragnehmer hat die von ihm gepriften Rechnungen der bauausfihrenden Unternehmen mit folgendem
Vermerk zu versehen: ,Fachtechnisch und rechnerisch richtig"; "festgestellt auf ... EUR; ....c.ccovvninnnn. (Ort,
Datum, Unterschrift)."

Zur Rechnungsprufung vgl. noch die nachfolgenden Richtlinien.

Gedinderte und Zusdtzliche Bauleistungen (Nachtragsforderungen)

Der Auftragnehmer’ist nicht befugt, mit den bauausfihrenden Unternehmen im Namen und auf Rethnung des
Auftraggebers neue Preise zu vereinbaren. Nachtragsvereinbarungen schlie3t der Auftraggeber. Die Anordnung
und Vereinbarung von Stundenlohnarbeiten bleibt dem Auftraggeber vorbehalten (§ 2 Abs. 10 VOB/B). Die
Uberwachung der Stundenlohnarbeiten und die Anerkennung der Stundenlohnzettel obliegt dem Auftragnehmer.

Uber etwaige beim Auftragnehmer eingehende Nachtragsforderungen ist der Auftraggeber unverziglich zu
unterrichten.

Werden geénderte oder zusétzliche Bauleistungen angeordnet (gefordert, notwendig) und fordert ein
bauausfihrender Unternehmer deswegen neue (erhéhte, zuséatzliche) Preise, ist von ihm zu verlangen, dass er
seine Nachtragsforderungen eindeutig beschreibt, begriindet und kalkulatorisch belegt.

Der Auftragnehmer hat die Nachtragsforderungen dem Grunde und der Héhe nach auf Ubereinstimmung mit den
vertraglichen Vorgaben zu prifen und das Prifungsergebnis dem Auftraggeber mitzuteilen, dabei die
Notwendigkeit der Nachtrage zu begrinden und insbesondere auch zu bestatigen, dass die Nachtragsleistungen
nicht bereits im LV enthalten sind (und auch keine Nebenleistungen i.S. der VOB/C darstellen). Bei
Nachtragsforderungen hat der Auftragnehmer auch etwaige Auswirkungen auf die Gesamtkosten darzulegen.

Werden geénderte Leistungen ausgefihrt, die Minderkosten verursachen, hat der Auftragnehmer das
bauausfuhrende Unternehmen aufzufordern, kalkulatorisch die Minderkosten darzulegen und dem Auftraggeber
Vorschlage fur eine neue Preisvereinbarung nach § 2 Abs. 5 VOB/B zu unterbreiten.

Werden von bauausfihrenden Unternehmen Leistungen ohne Auftrag oder unter eigenméchtiger Abweichung
vom Vertrag ausgefiihrt, ist der Auftraggeber hiervon unverziglich zu unterrichten.

Kostenermittiungen, Kostenkontrolle

Der Auftragnehmer hat spatestens nach Abschluss der Vorplanung eine Kostenschatzung zu erstellen,
spatestens nach Abschluss der Entwurfsplanung eine Kostenberechnung (ggf. auch als Grundlage fur die
Honorarberechnung). Die Kostenberechnung ist eine wichtige Finanzierungsgrundlage fur den Auftraggeber und
dementsprechend mit grélter Sorgfalt zu erstellen.

Die Kosten sind nach DIN 276 in der neuesten Fassung (oder analog der DIN 278) zu ermitteln, oder — wenn
verlangt — nach einer anderen Kostengliederungssystematik (z.B. im Verkehrswegebau nach einer anderen
Gliederung). Die jeweiligen Kostenermittiungen sind mit dem Auftraggeber abzustimmen, einzelne Ansatze auf
Verlangen auch zu begrinden. Kostenermittiungen sind — wenn verlangt — nach den Formbléttern — KFB (A/l)
Kosten 1 oder Kosten 2 zu erstellen (s. HKVM).

Vor Einleitung des Vergabeverfahrens hat der Auftragnehmer die voraussichtlichen Kosten auf Grundlage eines
von ihm bepreisten Leistungsverzeichnisses zu ermitteln. Dies gilt auch fur den Objektplaner der
Verkehrsanlagen, wenn ihm die Leistungsphase 6 Gibertragen wurde.

Kostenermittiungen sind unverziglich fortzuschreiben, sobald sich die Grundlagen der Ermittlungen dndern (z.B.
Plane). Der Auftraggeber ist in allen Leistungsphasen Uber zu erwartende wesentliche Kostenanderungen stets
rechtzeitig zu unterrichten, auch in der Phase der Bauausfilhrung (z.B. bei gréReren Mengenénderungen,
Nachtrédgen oder Bauzeitverschiebungen).

Der Auftraggeber unterstitzt den Auftragnehmer bei Erstellung der Kostenermittiungen. Insbesondere stelit der
Auftraggeber bei Bedarf erforderliche Unterlagen zur Verfiigung (z.B. Rechnungen).

Fur Fachplaner, die nur Kostenbeitrage an Objektplaner zu liefern haben, gelten die vorstehenden Regelungen
sinngeman.
Bauleiter nach Bauordnungsrecht

Der Auftragnehmer, der die Objektliberwachung / Ortliche Bauiiberwachung in Aufirag hat, ist zugleich auch
Bauleiter i.3. des Bauordnungsrechts, sofern nicht anderes vereinbart wird.

Die offentlich-rechtliche Bauleitertatigkeit nach dem Bauordnungsrecht ist mit dem Honorar fur die
Grundleistungen "Objektiuberwachung" bzw. mit dem Honorar fur die Ortliche Bauliberwachung abgegolten.
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Anhang
Richtlinien fiir die Priifung von Baurechnungen, Abgrenzung der Verantwortlichkeiten
Fachtechnische und rechnerisch Priifung durch den Auftragnehmer

Mit dem Vermerk auf Baurechnungen "Fachtechnisch (sachlich) und rechnerisch richtig" bestatigt der Aufiragnehmer
insbesondere, dass

e die Vertragspreise in die Rechnungen richtig Ubernommen worden sind (Einheitspreise, Pauschalpreise,
Stundenlohnverrechnungssatze),

e die Rechnungen keine Rechenfehler enthalten,

e die Mengen aus Zeichnungen oder AufmaRen richtig ermittelt und in die Rechnungen richtig bertragen worden sind
(ggf. auch die Abrechnungsregelungen der VOB/C beachtet worden sind),

e die vertraglichen Abrechnungseinheiten des LV in die Rechnungen tbernommen worden sind,
e die Bau- /Teilleistungen, fir die Zahlungen gefordert werden, vollstindig und méngelfrei erbracht worden sind,

e den Bau- /Teilleistungen, fiir die Zahlungen gefordert werden, ein wirksamer Auftrag des Auftraggebers zugrunde
liegt bzw. das bauausflihrende Unternehmen nicht eigenméachtig gehandelt hat (gilt auch far die Ausfilhrung von
Bedarfs-/Eventualpositionen oder Nachtragsleistungen),

e die Rechnungen priiffdhig {ibergeben worden sind und somit eine der Falligkeitsvoraussetzungen gegeben ist (z.B.
Aufmafe, Stundenlohnzettel, Entsorgungsnachweise vollstandig und priffahig beigefugt sind),

e iibergabepflichtige Bau- /Teilleistungen, fiir die Zahlungen gefordert werden, tatsachlich auch ubergeben worden
sind (z.B. Bestandsplane, Standsicherheitsnachweise),

e ctwaige Nachtrags- / Zusatzforderungen der Bauunternehmer (z.B. wegen Mehr- oder Mindermengen nach § 2
Abs. 3 VOB/B, wegen gednderter, wegfallender oder zusatzlicher Leistungen nach § 2 Abs. 4, 5, 6 oder 9 VOB/B
oder nach § 2 Abs 7 Nr. 2 VOB/B, wegen Bauzeitverzégerungen nach 6 Abs. 6 VOB/B, § 642 BGB oder aus
Preisgleitklauseln) dem Grunde und der Héhe nach zutreffend sind,

e etwaige Vergiitungs- /Preisminderungsanspriiche des Auftraggebers (z.B. Preisnachl4sse, wegen angeordneter
Minderleistungen nach § 2 Abs. 5 VOB/B oder nach den ZTV -StraRenbau oder aus Preisgleitklauseln) geltend
gemacht worden sind,

e Zuriickbehaltungsrechte oder Aufrechnungsmdglichkeiten des Auftraggebers aus demselben Vertragsverhéltnis
nach den §§ 273, 320, 387 ff,, 641 Abs. 3 BGB (z.B. Zahlungseinbehalte wegen Mangel oder Aufrechnungen fir
Bauwasser, Baustrom und dergl.) bei Feststellung des auszuzahlenden Betrags beriicksichtigt worden sind.

Das Ergebnis der Rechnungsprifung (z.B. Streichungen, Berichtigungen, Zahlungseinbehalte oder Aufrechnungen) ist
in geeigneter Form zu dokumentieren.

Bei vereinbarten Skonti ist die Rechungsprifung und -ibergabe zu beschleunigen.

Restliche (sachliche) Priifung durch den Auftraggeber

Nach Ubergabe der fachtechnisch und rechnerisch gepriiften Rechnungen obliegt dem Auftraggeber die “restliche
(sachliche) Feststellung" zu den Rechnungen, insbesondere die Prifung

e ctwaiger Aufrechnungsmdglichkeiten bzw. Schadensersatzforderungen des Auftraggebers gegenliber dem
Bauunternehmer (z.B. in Haftungsfallen, bei Bauunternehmerverzug oder bei mangelbedingten Folgeschaden),

e etwaiger weiterer Aufrechnungsmdéglichkeiten (z.B. bei Gegenforderungen des Auftraggebers, die nicht aus
demselben Vertragsverhéltnis stammen),

e einer Aufrechnung mit Vertragsstrafen (im Benehmen mit dem Auftragnehmer),
e etwaiger Forderungsabtretungen oder -pfindungen,

e von Forderungen des Auftraggebers in Insolvenzangelegenheiten,

e der Bauabzugssteuer oder

e etwaiger Versicherungsfille (z.B. Bauleistungsversicherung).

Bei vereinbarten Skonti ist beschleunigte Zahlung Sache des Auftraggebers.

Dem Auftraggeber obliegt die Verwertung bzw. Geltendmachung von Sicherheiten (z.B. Blrgschaftsanspriiche bei
uberzahlten Abschlagszahlungen) sowie die férmliche Schlusszahlungsmitteilung.
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§1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Allgemeine Pflichten des Auftragnehmers

Die Leistungen missen den allgemein anerkannten Regeln der Technik, dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit
einschliellich der Grundséatze und Voraussetzungen fur einen spéateren wirtschaftlichen Betrieb des Bauwerks/der
baulichen Anlage und den 6ffentlich-rechtlichen Bestimmungen entsprechen. Die Leistungsanforderungen an den
Auftragnehmer werden durch die Sachkunde des Auftraggebers nicht gemindert.

Als Sachwalter seines Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine Unternehmer- oder Lieferanteninteressen
vertreten.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nach den Anordnungen und Anregungen des Auftraggebers zu
erbringen. Etwaige Bedenken hat er dem Auftraggeber unverziglich schriftich mitzuteilen. Er hat seine
vereinbarten Leistungen vor ihrer endgiltigen Ausarbeitung mit dem Auftraggeber und den anderen fachlich
Beteiligten (vgl. § 2) abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat sich rechizeitig zu vergewissern, ob seiner Planung &ffentlich-rechtliche Hindernisse oder
Bedenken gegeniberstehen.

Die Haftung des Auftragnehmers fur die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird durch die
Abstimmung mit dem Auftraggeber und die Entgegennahme von Arbeitsergebnissen nicht eingeschrénkt.

Der Auftragnehmer hat die ihm bertragenen Leistungen in seinem Biro zu erbringen. Nur mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Unterbeauftragung zuldssig.

Bei Leistungen, die die Ausschreibung, die Vergabe oder die Baulberwachung betreffen, missen sich der
Auftragnehmer und seine dafur verantwortlichen Mitarbeiter - auf Verlangen des Auftraggebers - auf die
gewissenhafte Erfullung ihrer Obliegenheiten gemal dem Verpflichtungsgesetz i. V. m. dem Strafgesetzbuch
verpflichten lassen.

Der Einsatz anderer Mitarbeiter als die Verpflichteten darf nur nach deren Verpflichtung erfolgen. Dem
Auftraggeber sind diese Mitarbeiter unverzuglich zu benennen.
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§2
2.1

22

23

24

§3
3.1

3.2

3.3

§4

§5

§6
6.1

6.2

6.3

6.4

Zusammenarbeit zwischen Auftraggeber, Auftragnehmer und anderen fachlich Beteiligten

Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer rechtzeitig tber die Leistungen, die andere fachlich Beteiligte zu
erbringen haben und {ber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und Unterlagen so
rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgeman erbringen kénnen.

Wenn wahrend der Ausfihrung der Leistungen Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Auftragnehmer und
anderen fachlich Beteiligten auftreten, hat der Auftragnehmer unverziiglich in Textform die Entscheidung des
Auftraggebers herbeizufiihren.

Schriftwechsel und Verhandiungen im Rahmen der bertragenen Leistungen mit bauausfihrenden Unternehmen,
Behdérden und Dritten erfolgen im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

Vertretung des Auftraggebers durch den Auftragnehmer

Der Auftragnehmer ist zur Wahrnehmung der Rechte und Interessen des Auftraggebers im Rahmen der ihm
Ubertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet. Er hat den Auftraggeber unverziglich aber Umstande zu
unterrichten, aus denen sich Anspriiche fur und gegen den Auftraggeber ergeben kénnen. Die Geltendmachung
derartiger Anspriiche obliegt dem Auftraggeber.

Finanzielle Verpflichtungen fir den Auftraggeber darf der Auftragnehmer nicht eingehen. Dies gilt auch fur den
Abschluss, die Anderung und Ergénzung von Vertragen sowie fir die Vereinbarung neuer Preise.

Der Auftragnehmer darf Dritten ohne Einwilligung des Auftraggebers keine Plane aushéandigen und keine
Ausklnfte geben, die sich auf das Vorhaben beziehen. § 2 Nummer 2.2 bleibt unberlhrt.

Auskunftspflicht des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung tber seine Leistungen unverzliglich und ohne
besondere Vergltung schriftliche Stellungnahmen abzugeben, bis das Rechnungsprifungsverfahren fur die
BaumaRnahme fur abgeschlossen erklart ist.

Herausgabeanspruch des Auftraggebers

Der Auftragnehmer hat die zur Erfillung des Vertrags angefertigten Unterlagen dem Auftraggeber entsprechend
der vertraglichen Vereinbarung zu ubergeben und ihm das Eigentum daran zu verschaffen. Die dem
Auftragnehmer Uberlassenen Unterlagen sind dem Auftraggeber spatestens nach Erfillung seines Auftrags
zurickzugeben. Zuriickbehaltungsrechte, die nicht auf diesem Vertragsverhaltnis beruhen, sind ausgeschlossen.

Urheberrecht

Soweit die vom Auftragnehmer gefertigten Unterlagen, Daten und das ausgefithrie Werk ganz oder in Teilen
urheberrechtlich geschiitzt sind, bestimmen sich die Rechte des Auftraggebers auf Nutzung, Anderung und
Veroéffentlichung dieser Werke nach § 6 Nummern 6.2 bis 6.5.

Gegen fachliche Weisungen des Auftraggebers bis zur Freigabe des fertiggestellten Planungsergebnisses kann
der Auftragnehmer nicht einwenden, dass die von ihm im Rahmen des Auftrags erstellten Plane und Unterlagen
seinem Urheberrecht unterliegen.

Fir die Zwecke der Herstellung und spateren Nutzung des vertragsgegenstandlichen Bauvorhabens darf der
Auftraggeber die Unterlagen und Daten fur die im Vertrag genannte Malnahme und das ausgefiihrie Werk ohne
Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen. Die Unterlagen dirfen auch fur eine etwaige Wiederherstellung des
ausgefuhrten Werks benutzt werden.

Der Auftraggeber darf die Unterlagen und Daten sowie das ausgefilhrte Werk ohne Mitwirkung des
Auftragnehmers andern. Soweit die Anderung einen urheberrechtlich geschiitzten Teil der Unterlagen und Daten
beziehungsweise des ausgefihrten Werkes betrifft, setzt eine solche Anderung voraus, dass das Schutzinteresse
des Auftragnehmers hinter dem Gebrauchsinteresse des Aufiraggebers zuriicktreten muss. Bei der
Interessenabwégung ist insbesondere zu beriicksichtigen, inwieweit die Anderung nutzungsbedingt und/oder
technisch erforderlich beziehungsweise wirtschaftlich sinnvoll ist.

Anderungen, die zu einer Entstellung des urheberrechtlich geschitzten Werkes fuhren (§ 14 UrhG), sind von dem
hier geregelten Anderungsrecht nicht umfasst - insoweit gelten die allgemeinen Regeln.

Beabsichtigt der Auftraggeber eine Anderung, so wird er den Auftragnehmer Uber das Vorhaben unterrichten und
ihm Gelegenheit geben, innerhalb einer vom Auftraggeber bestimmten angemessenen Zeit mitzuteilen, ob und in
welcher Weise er mit einer Anderung einverstanden ist.

Mussen am ausgefihrten Werk Méngel, die insbesondere eine Gefahr fur die Sicherheit darstellen oder zu einer
wesentlichen Beeintrachtigung der vertragsgemafRen Nutzung des Bauwerks fihren und die nicht ohne eine
Anderung des urspriinglichen Werkes behoben werden kénnen, beseitigt werden, kann der Auftraggeber das
ausgefluhrte Werk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers dndern. § 6 Nummer 6.3 Satz 2 gilt entsprechend mit der
Mallgabe, dass an die Stelle des Gebrauchsinteresses des Auftraggebers das Interesse des Aufiraggebers an
einer mangelfreien Werkausfiihrung tritt. Soweit méglich, wird er den Urheber vor Ausflhrung anhéren und
dessen Auffassung bei seiner Entscheidung nach Méglichkeit berlcksichtigen.
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6.5

6.6

6.7

§7
7.1

72

7.3

7.4

7.5

§8
8.1

8.2
8.3
8.4

8.5

86
8.7

§9
91
9.2

9.3

Der Auftraggeber hat das Recht zur Verdffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Das
Veréffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers,
wenn Geheimhaltungs- oder Sicherheitsinteressen des Auftraggebers berthrt oder sonstige, vergleichbare
Interessen des Auftraggebers beeintrachtigt werden.

Liegen die Voraussetzungen von § 6 Nummer 6.1 Absatz 1 nicht vor, darf der Auftraggeber die Unterlagen und
Daten fir die im Vertrag genannte MaRnahme ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen und dndermn; dasselbe
gilt auch fur das ausgefiihrte Werk. Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe
des Auftragnehmers.

Das Verdffentlichungsrecht des Auftragnehmers unterliegt der vorherigen schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers. Die Planungs- und Kostendaten der BaumaRnahme dirfen vom Auftragnehmer nicht an Dritte
weitergegeben werden. § 2 Nummer 2.2 bleibt davon unberiihrt.

Der Auftraggeber kann seine vorgemannten Rechte auf den jeweiligen zur Verfiigung tber das Grundstiick
Berechtigten Obertragen.

Zahlungen, Honorarabrechnung

Auf Anforderung des Auftragnehmers werden Abschlagszahlungen der Vergutung fiir die nachgewiesenen
Leistungen einschlieBlich Umsatzsteuer gewahrt, Abschlagszahlungen werden 21 Werktage nach Zugang des
prifbaren Nachweises fallig.

Nach Abnahme s&mtlicher Leistungen des Auftragnehmers (Schlussabnahme, vgl. § 9.2) kann das Honorar fur
diese Leistungen abgerechnet werden (Honorarschlussrechnung).

Ist eine Teilabnahme nach § 9.3 erfolgt, kann der Auftragnehmer fiir die bis dahin erbrachten Leistungen eine
Teilhonorarschlussrechnung stellen.

Werden Honorare fiir Grundleistungen und zugleich Honorare fiir Besondere Leistungen vergitet, ist fur alle
Leistungen eine einheitliche Honorarschlussrechnung zu tbergeben.

Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer nicht
auf Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

Die Ausgaben des Auftraggebers unterliegen ggf. der Rechnungsprifung durch die Prufungsbehérde. Der
Auftragnehmer muss bis zum Ablauf der Verjahrungsfrist damit rechnen, dass er auf Erstattung ungerechtfertigt
gezahlter Betrage in Anspruch genommen wird.

Im Falle einer Uberzahlung hat der Auftragnehmer den (iberzahlten Betrag zu erstatten. Leistet er innerhalb von
14 Kalendertagen nach Zugang des Rickforderungsschreibens nicht, befindet er sich mit seiner
Zahlungsverpflichtung in Verzug und hat Verzugszinsen in Hohe der gesetzlichen Regelung zu zahlen.

Kiindigung

Der Auitraggeber kann bis zur Vollendung der beauftragten Leistung den Vertrag jederzeit ohne Grund, wie auch
aus wichtigem Grund kiindigen. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn die Baumafinahme nicht
durchgefihrt oder nicht weitergefahrt wird.

Der Auftragnehmer kann den Vertrag nur aus wichtigem Grund kindigen. § 650r BGB bleibt unberiihrt.
Die Kiindigung muss schriftlich erfolgen.

Klndigt der Auftraggeber nach § 648 BGB (freie Kundigung) erhélt der Auftragnehmer fur die ihm Gbertragenen
Leistungen die vereinbarte Vergtitung nach MaRgabe des § 648 BGB. Allerdings sind sich die Parteien einig, dass
abweichend von § 648 Satz 3 BGB vermutet wird, dass dem Architekten 60 v.H. der auf den noch nicht erbrachten
Teil der Werkleistung entfallenden vereinbarten Vergitung zustehen. Den Parteien bleibt die Maglichkeit, héhere
oder niedrigere ersparte Aufwendungen oder anderweitigen oder boswillig unterlassenen anderweitigen Erwerb
nachzuweisen.

Hat der Aufiragnehmer den Kindigungsgrund zu vertreten, so sind nur die bis dahin vertragsgemaR erbrachten, in

‘sich abgeschlossenen und nachgewiesenen Leistungen zu verglten und die fir diese nachweisbar entstandenen

notwendigen Nebenkosten zu erstatten.
Die Mangel- und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers bleiben unberiihr.

Bei einer vorzeitigen Beendigung des Vertragsverhéltnisses bleiben die Anspriche der Vertragsparteien aus den
§§ 4 bis 6 unberihrt.

Haftung, Abnahme und Verjihrung
Die Rechte des Auftraggebers aus Pflichtverletzungen des Auftragnehmers wie Mangel- und Schadensersatzan-
spriiche und die Verjéhrung dieser Anspruche richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

Nach Fertigstellung s&mtlicher Leistungen des Auftragnehmers findet eine férmliche (Schiuss-)Abnahme statt. Der
Auftragnehmer hat die Fertigstellung der Vertragsleistung schriftlich anzuzeigen und die Abnahme zu beantragen.

Der Auftragnehmer kann ab der Abnahme der letzten Leistung des bauausfihrenden Unternehmers oder der
bauausfihrenden Unternehmer eine Teilabnahme der von ihm bis dahin erbrachten Leistungen verlangen.
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§10
10.1

10.2

10.3

§11
11.1

§12
121

12.2

§13

§ 14

Haftpflichtversicherung, auf eigene Kosten

Der Auftragnehmer muss auf eigene Kosten eine Berufshaftpfiichtversicherung wahrend der gesamten
Vertragszeit unterhalten und nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung eines Schadens aus dem
Vertrag Versicherungsschutz in Héhe der im Vertrag genannten Deckungssummen besteht.

Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf Leistungen des
Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Zahlungen vom Nachweis des Fortbestehens des Versicherungsschutzes
abhangig machen.

Der Auftragnehmer ist zur unverziglichen schriftichen Anzeige verpflichtet, wenn und soweit Deckung in der
vereinbarten Héhe nicht mehr besteht. Er ist in diesem Fall verpflichtet, unverziglich durch Abschluss eines neuen
Versicherungsvertrages Deckung in der vereinbarten Héhe fur die gesamte Veriragszeit nachzuholen und
nachzuweisen.

Arbeitsgemeinschaft

Sofern eine Arbeitsgemeinschaft Auftragnehmer ist, Ubernimmt das mit der Vertretung beauftragte im Vertrag
genannte Mitglied die Federfiihrung.

Es vertritt alle Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft dem Auftraggeber gegenlber. Beschrénkungen seiner
Vertretungsbefugnisse, die sich aus dem Arbeitsgemeinschaftsvertrag ergeben, sind gegeniber dem
Auftraggeber unwirksam.

Fur die Erfullungen der vertraglichen Verpflichtungen haftet jedes Mitglied der Arbeitsgemeinschaft auch nach
deren Auflésung gesamtschuldnerisch.

Die Zahlungen werden mit befreiender Wirkung fur den Auftraggeber ausschlieftlich an den im Vertrag genannten
Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach dessen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflosung
der Arbeitsgemeinschaft.

Erfiillungsort und Streitigkeiten

Erflllungsort fir die Leistungen des Auftragnehmers ist die Baustelle, soweit die Leistungen dort zu erbringen
sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.

Soweit die Voraussetzungen nach § 38 der Zivilprozessordnung (ZPO) vorliegen, richtet sich der Gerichtsstand fur
Streitigkeiten nach dem Sitz der fur die Prozessvertretung des Auftraggebers zusténdigen Stelle.

Schriftform
Anderungen und Erganzungen des Vertrags bedirfen der Schriftform.

Anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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