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Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie 
“Teilauflösung Flächendefizit durch den Neubau METACOM incl. Veranstaltungsraum“ –  
Projektsteuerungsleistungen in Anlehnung an §§ 2 und 3 AHO Heft 9 (März 2020 oder 
entspr. ältere Fassung) 

 
 
ENTWURF Verbindliches Angebot  
für Honorare und sonstige auftragsbezogene Kosten 
 
 
Einreichungsfrist:   04.07.2025 – 11:00 Uhr 

 
 
 
 
Einreichungsort:  ausschl. elektronisch über eVergabeplattform 
 
 

 

 

 

Bieter:  Name:        

          

  Anschrift:       

          

  E-Mail:        

  Tel. / Fax:       

 
 
 
 
 
 
 
Nebenangebote:   nicht zugelassen 
 
 
 
 
Bindefrist:     03.10.2025 
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Zum derzeitigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Honorierung in Anlehnung an AHO (Heft 9 der 
Schriftenreihe des AHO-Ausschusses der Ingenieurverbände und Ingenieurkammern für die Honorarordnung e. 
V., 5. vollständig überarbeitete Auflage; März 2020 oder entspr. ältere Fassung) mit der Honorarzone III erfolgt. 
 

Positionen im Zuschlagskriterium Preis/ Kosten 

0X. Zuschlagskriterium Preis/ Kosten Preis-/ Kostenangebot 

 

Pos. XX.01.01 
Projektsteuerungsleistungen nach § 2 AHO (Heft 09, März 
2020) der Projektstufe 1 (I. Projektvorbereitung)  
 

I A - Organisation, Information, Koordination und Dokumentation 
1. Mitwirken bei der Klärung der projektspezifischen Rahmenbedingungen 

2. Mitwirken bei der Festlegung der Projektziele 

3. Entwickeln und Abstimmen der Projektstrukturplanung 

4. Vorschlagen und Abstimmen der Schnittstellen und Prozesse der Planung 

(Planung der Planung) 

5. Vorschlagen, Abstimmen und Umsetzen der Kommunikationsstruktur, 

Informations-, Berichts- und Protokollwesen einschließlich Mitwirken bei der 

Auswahl eines Projektkommunikationssystems 

6. Vorschlagen, Abstimmen und Umsetzen des Entscheidungs- und 

Änderungsmanagements 

7. Mitwirken beim Risikomanagement 

8. Entwickeln, Abstimmen und Dokumentieren der projektspezifischen 

Organisationsvorgaben (Projekthandbuch) 
 

I B - Qualitäten und Quantitäten 
1. Überprüfen der Bedarfsplanung auf Vollständigkeit und Plausibilität 

2. Mitwirken bei der Klärung von Grundstücks- und Standortfragen und bei der 

Beschaffung der relevanten Unterlagen 

3. Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Grundlagenermittlung der 

Planungsbeteiligten 
 

I C Kosten und Finanzierung 
1. Mitwirken bei der Erstellung des Kostenrahmens und des 

Nutzungskostenrahmen 

2. Abstimmen und Einrichten der projektspezifischen Kostenverfolgung 

3. Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der 

Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer 

bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung 

4. Mitwirken bei der Ermittlung und Beantragung von Investitions- und 

Fördermitteln 
 

I D - Termine, Kapazitäten und Logistik 
1. Aufstellen und Abstimmen des Terminrahmens 

2. Aufstellen und Abstimmen des Steuerungsterminplanes für das 

Gesamtprojekt und Ableiten des Kapazitätsrahmens 

3. Erfassen logistisch relevanter Standort- und Rahmenbedingungen 
 

I E -Verträge und Versicherungen 
1. Mitwirken bei der Erstellung einer Vergabe- und Vertragsstruktur für das 

Gesamtprojekt 
2. Vorbereiten und Abstimmen der Leistungsanforderungen für 

Planungsverträge 
3. Mitwirken bei der Auswahl der zu Beteiligenden, bei Verhandlungen und 

Vorbereitungen der Beauftragungen 
4. Vorschlagen der Vertragstermine und -fristen für die Planungsverträge 

5. Mitwirken bei der Erstellung eines Versicherungskonzeptes für das 
Gesamtprojekt 

6. Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den 
Beteiligten 

7. Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von 
Planungsbeteiligten 

 

 
Grundlagen für Angebotskalkulation:  
 

Kostengrundlage:  
(vorläufige Kostenschätzung, ausschl. für die 
vergleichende Wertung der Angebote): 
 

KG 

DIN 

276 

Honorarzone 

und -satz 

(für Wertung) 

Kostengrundlag

e in € netto 

100 III  

VON-Satz 

0,00 

200 0,00 

300 4.550.000,00 

400 4.000.000,00 

500 1.700.000,00 

600 250.000,00 

700  350.000,00 

 
 
 
Angebot (Bietereintrag): 
 
       € netto  
auf Grundlage der formulierten             
Kostengrundlage 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pos. XX.01.02 
Zuschlag/ Abschlag auf das vereinbarte Netto-Honorar der 
Pos. XX.01.01 für die Aufgaben der Projektleitung nach § 3 
AHO (Heft 09, März 2020) für die Projektstufen 1  
(I. Projektvorbereitung) 

 

Angebot (Bietereintrag): 
 

Zuschlag/ Abschlag 

                                  % pauschal 
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besondere Leistungen Projektstufe 1 (I. Projektvorbereitung)  
 

 

Pos. XX.01.03 
Erstellen von Vorlagen und besondere Berichterstattung an 
Auftraggeber und sonstigen Gremien  

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 
 

Pos. XX.01.04 
Erstellen der aufbau- und ablauforganisatorischen 
Grundlagen zur Planung, übergreifenden Überwachung und 
Steuern von mehreren verknüpften Projekten (Programme, 
Projektportfolios) 
 

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 
 

Pos. XX.01.05 
Konzipieren, Vorbetreiten und Abstimmen von 
Risikomanagementsystemen mit besonderen Anforderungen 

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 
 

Pos. XX.01.06 
Übernahme von Funktionen einer Vergabestelle zur 
Ausschreibung der Fachplanungen und Untersuchungen 

• Vorbereitung der Ausschreibungen 

• Erstellung der Leistungsverzeichnisse 

• Prüfen und Werten der Angebote 

• Mitwirken/ Durchführen der Vergaben 

• Dokumentation 

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto je EU-Ausschreibung 

 

      netto je UVgO-Ausschreibung 

 
Als Wertungsgrundlage wird der Bezugswert 

für je 10 Ausschreibungen in die Wertung 

einbezogen 
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0X. Zuschlagskriterium Preis/ Kosten Preis-/ Kostenangebot 

 

Pos. XX.02.01 
Projektsteuerungsleistungen nach § 2 AHO (Heft 09, März 
2020) der Projektstufe 2 (II. Planung)  
 

II A - Organisation, Information, Koordination und Dokumentation 
1. Mitwirken beim Fortschreiben der Projektziele 

2. Umsetzen der Kommunikationsstruktur (Informations-, Berichts-, 

Protokollwesen) einschließlich Projektkommunikationssystem 

3. Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements 

4. Mitwirken beim Risikomanagement 

5. Mitwirkung bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen 

6. Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben 

(Projekthandbuch) und der Projektstrukturplanung 

7. Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der 

Organisationsvorgaben und der Planung der Planung 
 

II B - Qualitäten und Quantitäten 
1. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, 

insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des 

Objektplaners 

2. Steuern der Bemusterungsplanung 

3. Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Ausführungsplanung 
 

II C Kosten und Finanzierung 
1. Überprüfen der Kostenschätzung und -berechnung der Objekt- und 

Fachplaner sowie Veranlassen erforderlicher Anpassungsmaßnahmen 

2. Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele 

3. Planen von Mittelbedarf und Mittelabfluss 

4. Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der Rechnungen der 

Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer 

bauausführenden Unternehmen) zur Zahlung 

5. Fortschreiben der Kostenverfolgung 
 

II D - Termine, Kapazitäten und Logistik 
1. Fortschreiben des Terminrahmens 

2. Überprüfen der Terminplanung der Planungsbeteiligten für den Planungs- 

und Bauablauf  

3. Fortschreiben der Steuerungsterminpläne 

4. Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele 

5. Mitwirken bei der Aktualisierung der logistisch relevanten Standort- und 

Rahmenbedingungen 
 

II E -Verträge und Versicherungen 
1. Mitwirkung bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den 

Beteiligten 
2. Mitwirken bei der Umsetzung des Versicherungskonzeptes für alle 

Projektbeteiligten 
3. Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von 

Planungsbeteiligten 
4. Mitwirken bei der Strukturierung des Vergabeverfahrens 

 
Grundlagen für Angebotskalkulation:  
 

Kostengrundlage:  
(vorläufige Kostenschätzung, ausschl. für die 
vergleichende Wertung der Angebote): 
 

KG 

DIN 

276 

Honorarzone 

und -satz 

(für Wertung) 

Kostengrundlag

e in € netto 

100 III  

VON-Satz 

0,00 

200 0,00 

300 4.550.000,00 

400 4.000.000,00 

500 1.700.000,00 

600 250.000,00 

700  350.000,00 

 
 
 
Angebot (Bietereintrag): 
 
                                   € netto  
auf Grundlage der formulierten             
Kostengrundlage 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Pos. XX.02.02 
Zuschlag/ Abschlag auf das vereinbarte Netto-Honorar der 
Pos. XX.02.01 für die Aufgaben der Projektleitung nach § 3 
AHO (Heft 09, März 2020) für die Projektstufen 2 (II. Planung) 
 

 

Angebot (Bietereintrag): 
 

Zuschlag/ Abschlag 

                                  % pauschal 

 

 

 

 

 

 

 



 

Leibniz-Institut für Pflanzenbiochemie (IPB) Halle (Saale) –  
“Teilauflösung Flächendefizit durch den Neubau METACOM incl. Veranstaltungsraum“ –  
Projektsteuerungsleistungen in Anlehnung an §§ 2 und 3 AHO Heft 9 (März 2020 oder entspr. ältere Fassung)             

● Entwurf Formblatt Kosten Preisangebot ●                                                                                                                                  Seite 5 von 10                                                                          
 

Besondere Leistungen Projektstufe 2 (II. Planung)  

Pos. XX.02.03 
Mitwirken bei der Einbeziehung zu beteiligender Dritter und 

der Öffentlichkeit bei der weiteren Projektrealisierung 

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 

Pos. XX.02.04 
Durchführen eines Value Engineering mit Überprüfen der 

Planung auf Wirtschaftlichkeit, Vergabefähigkeit, 

Nachhaltigkeit, Energieverbrauch, Materialeignung, Logistik, 

Workflow 

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 

 

Pos. XX.02.05 
Erstellen eines Logistikkonzepts 

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 

Pos. XX.02.06 
Übernahme von Funktionen einer Vergabestelle zur 

Ausschreibung der Fachplanungen und Untersuchungen 

• Vorbereitung der Ausschreibungen 

• Erstellung der Leistungsverzeichnisse 

• Prüfen und Werten der Angebote 

• Mitwirken/ Durchführen der Vergaben 

• Dokumentation 

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto je EU-Ausschreibung 

 

      netto je UVgO-Ausschreibung 

 
Als Wertungsgrundlage wird der Bezugswert 

für je 10 Ausschreibungen in die Wertung 

einbezogen 
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0X. Zuschlagskriterium Preis/ Kosten Preis-/ Kostenangebot 

 

Pos. XX.03.01 
Projektsteuerungsleistungen nach § 2 AHO (Heft 09, März 
2020) der Projektstufe 3 (III. Ausführungsvorbereitung)  
 

III A - Organisation, Information, Koordination und Dokumentation 
1. Mitwirken beim Fortschreiben der Projektziele 

2. Umsetzen der Kommunikationsstruktur (Informations-, Berichts-, 

Protokollwesen) einschließlich Projektkommunikationssystem 

3. Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements 

4. Mitwirken beim Risikomanagement 

5. Mitwirkung bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen 

6. Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben 

(Projekthandbuch) und der Projektstrukturplanung 

7. Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der 

Organisationsvorgaben und der Planung der Planung 
 

III B - Qualitäten und Quantitäten 
1. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, 

insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des 

Objektplaners 

2. Steuern der Bemusterungsplanung 

3. Überprüfen der Ergebnisdokumentation der Ausführungsplanung 

4. Überprüfen der von den Planungsbeteiligten erstellten 

Leistungsverzeichnisse, Angebotsauswertungen und Vergabevorschläge 
 

III C Kosten und Finanzierung 
1. Überprüfen der Kostenkontrolle der Planer 

2. Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele 

3. Prüfen und Freigabevorschläge der Rechnungen der Planungsbeteiligten 

und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführenden Unternehmen) zur 

Zahlung 

4. Planen von Mittelbedarf und Mittelabfluss 

5. Fortschreiben der Kostenverfolgung 
 

III D - Termine, Kapazitäten und Logistik 
1. Fortschreiben des Terminrahmens 

2. Überprüfen der Terminplanung der Planungsbeteiligten für den Planungs- 

und Bauablauf (insbesondere Vergabeterminplanung) 

3. Fortschreiben der Steuerungsterminpläne 

4. Aufstellen eines Steuerungsterminplans für Vorbereitung und Durchführung 

der Abnahmen und Inbetriebnahmen 

5. Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele 

6. Mitwirken bei der Aktualisierung der logistisch relevanten Standort- und 

Rahmenbedingungen 
 

III E -Verträge und Versicherungen 
1. Mitwirkung bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den 

Beteiligten 
2. Mitwirken bei der Strukturierung der Vergabeverfahren 
3. Überprüfung der Vertragsunterlagen für die Vergabeeinheiten auf 

Vollständigkeit und Plausibilität sowie Bestätigen der Versandfertigkeit  
4. Mitwirken bei den Vergaben bis zur Unterschriftsreife 
5. Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von 

Planungsbeteiligten 

 

 
Grundlagen für Angebotskalkulation:  
 

Kostengrundlage:  
(vorläufige Kostenschätzung, ausschl. für die 
vergleichende Wertung der Angebote): 
 

KG 

DIN 

276 

Honorarzone 

und -satz 

(für Wertung) 

Kostengrundlag

e in € netto 

100 III  

VON-Satz 

0,00 

200 0,00 

300 4.550.000,00 

400 4.000.000,00 

500 1.700.000,00 

600 250.000,00 

700  350.000,00 

 
 
 
Angebot (Bietereintrag): 
 
                                   € netto  
auf Grundlage der formulierten             
Kostengrundlage 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pos. XX.03.02 
Zuschlag/ Abschlag auf das vereinbarte Netto-Honorar der 
Pos. XX.03.01 für die Aufgaben der Projektleitung nach § 3 
AHO (Heft 09, März 2020) für die Projektstufe 3 (III. 
Ausführungsvorbereitung) 
 

 

Angebot (Bietereintrag): 
 

Zuschlag/ Abschlag 

                                  % pauschal 
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Besondere Leistungen Projektstufe 3  

(III. Ausführungsvorbereitung) 
 

Pos. XX.03.03 
Übernahme von Funktionen einer Vergabestelle zur 

Ausschreibung der Fachplanungen und Untersuchungen 

• Vorbereitung der Ausschreibungen 

• Erstellung der Leistungsverzeichnisse 

• Prüfen und Werten der Angebote 

• Mitwirken/ Durchführen der Vergaben 

• Dokumentation 

Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto je EU-Ausschreibung 

 

      netto je UVgO-Ausschreibung 

 
Als Wertungsgrundlage wird der Bezugswert 

für je 10 Ausschreibungen in die Wertung 

einbezogen 

Pos. XX.03.04 

Erstellen von Wirtschaftlichkeitsberechnungen n  
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 
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0X. Zuschlagskriterium Preis/ Kosten Preis-/ Kostenangebot 

 

Pos. XX.04.01 
Projektsteuerungsleistungen nach § 2 AHO (Heft 09, März 
2020) der Projektstufe 4 (IV. Ausführung)  
 

IV A - Organisation, Information, Koordination und Dokumentation 
1. Mitwirken beim Fortschreiben der Projektziele 
2. Umsetzen der Kommunikationsstruktur (Informations-, Berichts- und 

Protokollwesen) einschließlich Projektkommunikationssystem  
3. Umsetzen des Entscheidungs- und Änderungsmanagements 
4. Mitwirken beim Risikomanagement 
5. Mitwirkung bei der Herbeiführung der behördlichen Genehmigungen 
6. Fortschreiben der projektspezifischen Organisationsvorgaben 

(Projekthandbuch) und der Projektstrukturplanung 
7. Regelmäßige Kontrolle der Einhaltung der Projektziele, der 

Organisationsvorgaben und der Planung der Planung 
 

IV B - Qualitäten und Quantitäten 
1. Analysieren, Bewerten und Steuern der Leistungen der Planungsbeteiligten, 

insbesondere der Koordinations- und Integrationsleistungen des 
Objektplaners 

2. Anlassbezogenes örtliches Überprüfen der Leistungen der 
Objektüberwachung 

 

IV C Kosten und Finanzierung 
1. Kostensteuerung zur Einhaltung der Kostenziele 
2. Prüfen und Freigabevorschläge bezüglich der Rechnungen der 

Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten (außer bauausführender 
Unternehmen) zur Zahlung 

3. Überprüfen und Freigabevorschläge bezüglich der Rechnungsprüfung der 
Objektüberwachung zur Zahlung an ausführende Unternehmen 

4. Fortschreiben der Planung zum Mittelbedarf und Mittelabfluss 
5. Fortschreiben der Kostenverfolgung 
 

IV D - Termine, Kapazitäten und Logistik 
1. Fortschreiben des Terminrahmens 
2. Überprüfen des Terminplans der Planungsbeteiligten für den Planungs- und 

Bauablauf (insbesondere Ausführungsterminplanung) 
3. Fortschreiben der Steuerungsterminpläne 
4. Terminsteuerung zur Einhaltung der Terminziele 
5. Steuern der Abnahmen 
6. Mitwirken bei der Aktualisierung der logistisch relevanten Standort- und 

Rahmenbedingungen 
 

IV E -Verträge und Versicherungen 
1. Mitwirkung bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den 

Beteiligten 
2. Überprüfen der Nachtragsprüfungen durch die Objektüberwachung und 

Mitwirkung bei der Beauftragung 
3. Mitwirken bei der Planung, Vorbereitung und Durchführung der 

rechtsgeschäftlichen Abnahmen 
4. Unterstützung des Auftraggebers bei der Einleitung von selbständigen 

Beweisverfahren 
5. Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von 

Planungsbeteiligten 
 

 
Grundlagen für Angebotskalkulation:  
 

Kostengrundlage:  
(vorläufige Kostenschätzung, ausschl. für die 
vergleichende Wertung der Angebote): 
 

KG 

DIN 

276 

Honorarzone 

und -satz 

(für Wertung) 

Kostengrundlag

e in € netto 

100 III  

VON-Satz 

0,00 

200 0,00 

300 4.550.000,00 

400 4.000.000,00 

500 1.700.000,00 

600 250.000,00 

700  350.000,00 

 
 
 
 
Angebotssumme (Bietereintrag): 
 
                                   € netto  
auf Grundlage der formulierten             
Kostengrundlage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pos. XX.04.02 
Zuschlag/ Abschlag auf das vereinbarte Netto-Honorar der 
Pos. XX.04.01  für die Aufgaben der Projektleitung nach § 3 
AHO (Heft 09, März 2020) für die Projektstufen 4 (IV. 
Ausführung)  

 

Angebot (Bietereintrag): 
 

Zuschlag/ Abschlag 

                                  % pauschal 

 

Besondere Leistungen Projektstufe 4 (IV. Ausführung) 
 

Pos. XX.04.03 
Koordinieren besonderer Anforderungen der Betreiber- 
und/oder Nutzerorganisation  

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 
 

Pos. XX.04.04 
Erstellen einer detaillierten Inbetriebnahmeplanung unter 
Integration aller Projektbeteiligten einschließlich Nutzer  

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 
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0X. Zuschlagskriterium Preis/ Kosten Preis-/ Kostenangebot 

 

Pos. XX.05.01 
Projektsteuerungsleistungen nach § 2 AHO (Heft 09, März 
2020) der Projektstufe 5 (V. Projektabschluss)  
 

V A - Organisation, Information, Koordination und Dokumentation 
1. Überprüfen des systematischen Zusammenstellens der Projektdokumentation 
2. Abschluss der Kommunikationsstruktur (Informations-, Berichts- und 

Protokollwesen) 
3. Organisieren des Abschlusses des Projektkommunikationssystems 
4. Abschließen des Entscheidungs-/Änderungs- und Risikomanagements 

 

V B - Qualitäten und Quantitäten 

1. Analysieren und Bewerten der Auflistung der Verjährungsfristen für 
Mängelansprüche 
 

V C Kosten und Finanzierung 
1. Überprüfen der Kostenfeststellung der Objekt- und Fachplaner 
2. Prüfen und Freigabevorschläge bzgl. der (Schluss-) Rechnungen der 

Planungsbeteiligten und sonstigen Projektbeteiligten zur Zahlung 
3. Überprüfen und Freigabevorschläge bzgl. Der Rechnungsprüfung der 

Objektüberwachungen zur Zahlung an ausführende Firmen 
4. Überprüfen der Leistungen der Planungsbeteiligten bei der Freigabe von 

Sicherheitsleistungen 
5. Abschließen der projektspezifischen Kostenverfolgung 

 

V D - Termine, Kapazitäten und Logistik 
1. Steuern der Inbetriebnahme 
 

V E -Verträge und Versicherungen 
1. Mitwirken bei der rechtsgeschäftlichen Abnahme der Planungsleistungen 
2. Prüfen und Freigabevorschläge zu Vergütungsnachträgen von 

Planungsbeteiligten 
3. Überprüfen der Nachtragsprüfungen durch die Objektüberwachung und 

Mitwirken bei der Beauftragung 
4. Mitwirken bei der Durchsetzung von Vertragspflichten gegenüber den 

Beteiligten 
5. Unterstützen des Auftraggebers bei der Einleitung von selbständigen 

Beweisverfahren 

 
Grundlagen für Angebotskalkulation:  
 

Kostengrundlage:  
(vorläufige Kostenschätzung, ausschl. für die 
vergleichende Wertung der Angebote): 
 

KG 

DIN 

276 

Honorarzone 

und -satz 

(für Wertung) 

Kostengrundlag

e in € netto 

100 III  

VON-Satz 

0,00 

200 0,00 

300 4.550.000,00 

400 4.000.000,00 

500 1.700.000,00 

600 250.000,00 

700  350.000,00 

 
 
 
 
Angebotssumme (Bietereintrag): 
 
                                   € netto  
auf Grundlage der formulierten             
Kostengrundlage 
 
 
 
 

 

Pos. XX.05.02 
Zuschlag/ Abschlag auf das vereinbarte Netto-Honorar der 
Pos. XX.05.01 für die Aufgaben der Projektleitung nach § 3 
AHO (Heft 09, März 2020) für die Projektstufen 5 (V. 
Projektabschluss) 
 

 

Angebot (Bietereintrag): 
 

Zuschlag/ Abschlag 

                                  % pauschal 

 

besondere Leistungen Projektstufe 5 (V. Projektabschluss) 
 

 

 

Pos. XX.05.01 
Erstellen des Verwendungsnachweises  

 
Angebot (Bietereintrag): 
 

      netto pauschal 
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Besondere Leistungen 
 

 

Pos. XX.06.01 
Mit dem angebotenen Nebenkostensatz in Prozent vom 
Grundhonorar für alle Leistungen sind insbesondere alle Kosten 
abgegolten für:  

- das Bereithalten des eigenen Büros, einschl. der eigenen 

Infrastruktur 

- bei Bedarf Sicherstellung einer Präsenzinfrastruktur am 

Ort der Projektausführung 

- sämtliche Kosten für Datenübertragung oder 

Versandkosten (Post- und Fernmeldegebühren) 

- Lieferung von X analog und 1 digital ausgefertigten 

Ergebnisdokumentationen zu jeder beauftragten 

Leistungsphase nach deren Abschluss  

- sämtliche Reisekosten (Fahrt- und Übernachtungskosten, 

Trennungsentschädigungen). 

 

       %-Zuschlag auf Honorar für 

Grundleistungen   
 

0,00 % -Zuschlag 
(Wertungsmaximum) 

 
5,00 % -Zuschlag 
(Wertungsminimum= Vergütungsobergrenze) 
 
Die Wertung des Honorarangebots erfolgt in 

dieser Position ausschließlich im Rahmen der 

formulierten Angebotsspanne. 

Eine höhere Vergütungsforderung als 

5,00 %-Zuschlag wird nicht akzeptiert. 

 

 

Pos. XX.06.02 
(Abfrage ist nur informativ – geht nicht in Wertung ein) 

- mittlerer Bürostundensatz bei Beauftragung besonderer 
oder zusätzlicher Leistungen über die gesamte 
Projektlaufzeit: 
 

 
 
 
 
_____ € / h netto 
 

 
 
Wertungsmatrix zum verbindlichen Angebot: 
Das eingereichte Angebot wird als Zuschlagskriterium 0X (Preis/ Kosten) innerhalb der Zuschlagskriterien 

mit einem Anteil von XX % von der Gesamtwertung berücksichtigt. 

Zur Wertung des Zuschlagskriteriums 0X wird entsprechend der eingereichten Honorarangebote für die 

abgefragten Leistungen eine Honorarzusammenstellung durch die Vergabestelle durchgeführt. 

Das Honorarangebot mit dem niedrigsten Honorar erhält XX Punkte. 

1 Punkt erhält ein Angebot wenn die Honorarsumme 50 % über dem günstigsten Angebot und 

noch darüber liegt. 

Die Punktewertung für dazwischenliegende Honorarsummen erfolgt über lineare Interpolation. 

 
Die nachstehende Unterschrift gilt für alle Bestandteile des Angebotes einschließlich der aufgeführten verbindlichen 

Honorarbedingungen mit einer Bindefrist bis 03.10.2025 

 

 

 

 

 

 

 

 
Datenschutzhinweis: 

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen nach Art.6 Abs.1b 

EU-DSGVO zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen und / oder zur Erfüllung des Vertrages (Projektaufgabe). Gemäß Art. 13 

EU-DSGVO erheben wir zu diesem Zweck personengebundene Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind (z.B. Name, Geburtsdatum, 

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Berufsstandsnachweis, Qualifikationsabschlüsse, Weiterbildungsnachweise, …). 

Jeder Teilnehmer erklärt mit seiner Unterschrift, dass er zur Weitergabe der personenbezogenen Beschäftigtendaten berechtigt ist bzw. 

die betroffenen Personen in die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten eingewilligt haben. 

Jeder Teilnehmer willigt durch seine Unterschrift ein, dass seine personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit diesem Vorhaben in 

Form einer automatisierten Datei geführt werden. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt unter Einhaltung der gesetzlichen 

Bestimmungen nur im Rahmen der Erfüllung der Projektaufgabe / des Vertrages. Eine Benutzung der Daten über den Rahmen des 

Projektes / Vertrages hinaus erfolgt nicht. Nach Entfallen des jeweiligen Verarbeitungs- bzw. Nutzungszweckes sowie der Abgeltung 

gegenseitiger Ansprüche gelten einschlägige Aufbewahrungs- und Haftungsfristen. Nach Ablauf dieser gesetzlichen Fristen erfolgt die 

Löschung bzw. Vernichtung der Daten.  

Sie können jederzeit gemäß Art. 21 der EU-DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer betreffenden personenbezogenen Daten 

einlegen.  


