BaumalRnahme: Mockauerstr.122

Bauleistung: Erneuerung Aufzugsanlagen

Vertragsbedingungen Bauleistungen

1.

Vertragsgegenstand

Der AG lbertragt dem AN die Bauleistungen fiir die genannte Baumafinahme. Die geschuldeten Bau-
leistungen einschlieBlich erforderlicher Nebenleistungen, Lieferungen und sonstiger Verpflichtungen be-
stimmen sich nach diesen Vertragsbedingungen und den weiteren benannten Vertragsgrundlagen.

2.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Vertragsgrundlagen

Bestandteile des Vertrages sind in der nachstehenden Reihenfolge:

a) das Auftragsschreiben;

b) diese Vertragsbedingungen;

c) etwaig vorliegende Verhandlungsprotokolle mit allen Anlagen;

d) das Angebot des AN mit allen Anlagen einschlieBlich Leistungsverzeichnis, ggf. Bauzeiten-
plan, etc.;

e) die Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung von Bauleistungen (VOB/B) sowie
die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (VOB/C), jeweils in der
bei Vertragsschluss geltenden Fassung,

f) etwaige Zusétzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV);

g) die allgemein anerkannten Regeln der Technik und alle anwendbaren technischen und sons-
tigen Vorschriften, Normen, Regelwerke, Richtlinien und Erlasse in der jeweils zur Abnahme
glltigen Fassung;

h) die einschlagigen gesetzlichen, untergesetzlichen, behdrdlichen und berufsgenossenschatftli-
chen Vorschriften; insbesondere die einschlagigen Vorschriften der Bauaufsichtsbehdrden,
des Gewerbeaufsichtsamtes und die Bestimmungen des Verbandes der Sachversicherer, die
Baustellenverordnung und Arbeitsstattenverordnung in Verbindung mit den Arbeitsstéatten-
richtlinien sowie die Unfallverhiitungsvorschriften;

i) erganzend die Bestimmungen des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB), u.a. die Bestimmungen
Uber den Bauvertrag und den Werkvertrag (88 650a ff. und 88 631 ff. BGB).

Bei Widerspriichen zwischen den zuvor aufgefihrten Vertragsgrundlagen bestimmt sich das
Rangverhaltnis nach der Reihenfolge der vorstehenden Aufzahlung. Bei Widerspriichen zwi-
schen gleichrangigen Vertragsgrundlagen oder innerhalb einer Vertragsgrundlage ist im Zweifel
die spezieller beschriebene Ausfliihrung maRgebend.

Der AN ist verpflichtet, alle ihm Ubergebenen Unterlagen gewissenhaft zu prifen und den AG
unverzuglich auf Widersprtche, Unklarheiten und/oder Ungenauigkeiten, die sich auf Art und Um-
fang der zu erbringenden Leistungen beziehen, schriftlich hinzuweisen.

Soweit der AN flr sein Angebot eine selbstgefertigte Abschrift oder Kurzschrift benutzt hat, ist
allein der Wortlaut des vom AG verfassten Leistungsverzeichnis verbindlich.

Ist im Leistungsverzeichnis bei einer Teilleistung eine Bezeichnung flr ein bestimmtes Fabrikat
mit dem Zusatz ,oder gleichwertig/oder gleichwertiger Art* verwendet worden und fehlt die fir das
Angebot geforderte Angabe, gilt das im Leistungsverzeichnis genannte Fabrikat als vereinbart.

Sind im Leistungsverzeichnis fur die wahlweise Ausfuhrung einer Leistung Wabhlpositionen (Al-
ternativpositionen) oder fur die Ausfihrung einer nur im Bedarfsfall erforderlichen Leistung Be-
darfspositionen (Eventualpositionen) vorgesehen, ist der AN verpflichtet, die in diesen Positionen
beschriebenen Leistungen nach Forderung durch den AG auszufiihren. Die Entscheidung Uber
die Ausfuihrung von Wabhlpositionen trifft der AG in der Regel bei Auftragserteilung, tiber die Aus-
fuhrung von Bedarfspositionen nach Auftragserteilung.

Die Vertragsbedingungen und die Vertragsgrundlagen gelten auch fur weitere Auftrage und Leis-

tungen, die vom AN im Zusammenhang mit dem oben benannten Bauvorhaben ausgefihrt wer-
den.
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2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

34.1

3.4.2

3.4.3

3.4.4

345

3.4.6

Soweit der AG Liefer-, Montage-, Verkaufs- und Zahlungsbedingungen u. 4. des AN nicht aus-
drucklich schriftlich zugestimmt hat, sind diese nicht Vertragsbestandteil. Dieses Zustimmungs-
erfordernis gilt in jedem Fall, u.a. auch dann, wenn der AN im Rahmen der Bestellung auf seine
AGB verweist und der AG dem nicht ausdriicklich widerspricht.

Ausfiihrung

Ansprechpartner beim AG ist:

Team Haustechnik, Mario Bahnemann 0341-9922-4134

Die fir die Ausfuihrung nétige Planung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:

Value Plus GmbH, Mario Hauschild, 01634010482

Die Bauuberwachung erfolgt durch den Architekten/Ingenieur:

Value Plus GmbH, Mario Hauschild, 01634010482

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator ist:

keiner

Vom AG beauftragte Dritte (Architekten, Fachplaner, Bauliberwacher etc.) sind nicht berechtigt,
den AG rechtsgeschéftlich zu vertreten; sie dirfen lediglich Anordnungen zur vertragsgemalien
Ausfuhrung der Leistungen vornehmen, die keine zeitlichen und/oder kostenmafligen Konse-
quenzen fur den AG haben.

Der AN ist verpflichtet, wahrend der gesamten Ausfuhrungszeit qualifiziertes Fach- und Fuh-
rungspersonal in ausreichender Zahl zur Betreuung der BaumafRnahmen bereitzustellen. Er ist
verpflichtet, vor Beginn der Ausfihrung verbindlich einen zustéandigen Fachbauleiter und einen
zustandigen Sachbearbeiter zu benennen. Der Fachbauleiter ist zur Abgabe und Entgegen-
nahme von rechtsgeschéftlichen Erklarungen jeglicher Art sowie zur Vornahme sonstiger Rechts-
handlungen bevollmachtigt und erméachtigt. Der Wechsel des Fachbauleiters des AN ist nur unter
gleichzeitiger Bekanntgabe einer im gleichen Umfang bevoliméachtigten Person zulassig.

Folgende Besonderheiten der Baustelle sind vom AN zu beachten:

Zufahrt: Offentliche Verkehrswege und Platze

Arbeiten zu bestimmten Betriebszeiten: Mo-Fr von 7:00 Uhr bis 18:00 Uhr und Samstag nach
Abstimmung mit dem Auftraggeber und unter Beachtung der gesetzlichen Regelungen. Sonntags
sind keine Arbeiten zugelassen

Abstimmungen mit Mietern: Die Mieter sind mind. 12 Werktage vor Beginn der Arbeiten durch
den Auftragnehmer mittels Aushang zu informieren. Dabei sind die Mieter Uber die Art und Um-
fang sowie Dauer der Arbeiten in Kenntnis zu setzen. Ebenso sind mdgliche Einschrankungen in
der Nutzung der Aufzlige zu benennen.

Dem AN werden zur Benutzung Uberlassen:

Lager-, Arbeits- und Unterkunftsplatze wie folgt:

Nach Absprache mit der jeweiligen Geschéaftsstelle

Vom AG zur Verfligung gestellte Lager- Arbeits- und Unterkunftsplatze sind vom AN vor Beginn
der Bautatigkeiten mittels einer Beweissicherung/Fotodokumentation zu dokumentieren, wah-
rend der Bautéatigkeiten vor Beschadigungen zu schiitzen und nach Beendigung der Bautatigkei-
ten wieder in den Zustand vor Beginn der Bautétigkeiten zu versetzen. Darlberhinausgehende
erforderliche Lager-, Arbeits- oder Unterkunftsplatze werden vom AG nicht zur Verfligung gestellt,
diese hat der AN zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise abgegolten.
Verkehrswege innerhalb des Baugeléndes: Treppenhaus und Flure

Mitnutzungen: Keiner

Wasseranschlisse: Nutzung vorhandener Anschliisse im Maschinenraum und Schacht
Stromanschlisse: Keiner

Sonstige Anschlisse: Keiner
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3.4.7

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

Sanitéreinrichtungen: Keiner

Der AN wird an den vorgenannten Verbrauchskosten der Baustelle (Wasser, Strom, Sanitér) der-
gestalt beteiligt, dass von der Bruttoschlussabrechnungssumme ein Abzug in Héhe von 0,2 %
vorgenommen wird. Dem AN bleibt es unbenommen, auf eigene Kosten Verbrauchsmengenzéh-
ler anzubringen, um nach tatsachlichem Verbrauch abzurechnen.

Bei der Ausfiihrung von Arbeiten in bewohnten/vermieteten Bereichen ist der AN verpflichtet:

e Arbeiten Montag bis Freitag von 7:00 bis 18:00 Uhr unter Beruicksichtigung der Ruhezeit von
13:00 bis 15:00 Uhr und Arbeiten an Samstagen nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
AG auszufiihren, Arbeiten an Sonntagen sind nicht zugelassen;

e eigenverantwortlich MaRnahmen zur Vermeidung von Unféllen zu treffen;

e den Anwohner-, Kunden- und 6ffentlichen Verkehr zu beachten und durch entsprechende Un-
fallvermeidungsmafinahmen zu sichern;

e grobe Verschmutzungen in diesen Bereichen (Wohnungen, Treppenhuser, Hauseingéange,
AuR3enbereiche etc.) sofort zu beseitigen;

e Zugangswege standig zu berdumen und frei zu halten;

¢ Einrichtungsgegenstande, FuRbdden und Einbauten ausreichend vor Beschadigungen zu
schitzen;

e Unfélle, bei denen Schéaden entstanden sind, dem AG unverzuglich schriftlich mitzuteilen;

e Schéaden eigenstandig und zeitnah zu regulieren.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird nicht vereinbart.

Die Vorlage eines Bauablaufplans wird wie folgt vereinbart:

Innerhalb von 2 Wochen nach Auftragserteilung hat der AN in Anlehnung an den dem Leis-
tungsverzeichnis beigefligten Bauablaufplan einen Detailterminplan zu tbergeben, der auf-
zeigt, wie der AN den vereinbarten Endfertigstellungstermin erreichen will. Der AN ist ver-
pflichtet, den tatsachlichen Bauablauf fortlaufend dem Detailterminplan gegeniberzustellen,
den Detailterminplan regelméRig fortzuschreiben und mit jeder Abschlagsrechnung dem AG
zur Verfugung zu stellen.

Legt der AN den Detailterminplan oder den fortgeschriebenen Detailterminplan nicht termin-
gerecht vor, ist der AG nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, den Detailter-
minplan mit verbindlicher Wirkung fir den AN auf Kosten des AN aufzustellen und fortzu-
schreiben bzw. aufstellen und fortschreiben zu lassen.

Mit der Erstellung oder Fortschreibung des Detailterminplans ist keine Anderung der vertrag-
lich vereinbarten Termine verbunden, ebenso wenig erléschen bereits entstandene Anspri-
che auf Vertragsstrafe oder Schadensersatz.

X O

Fur den Fall, dass kein SiGeKo vom AG beauftragt ist, hat der AN MalRhahmen der Sicherheit
und des Gesundheitsschutzes nach § 2 und § 3 Abs. 1 Satz 1 Baustellenverordnung (Bertck-
sichtigung der allgemeinen Grundsétze nach 8 4 Arbeitsschutzgesetz; erforderliche Anzeigen ge-
genuber Behoérden, gegebenenfalls notwendiger Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan; Koor-
dinierung etc.) im Falle des Einsatzes von Nachunternehmern in eigener Verantwortung zu tref-
fen, begrenzt auf die Malihahmen wéahrend der Ausfilhrung der Leistungen.

An den wahrend der Bauausfiihrung stattfindenden Baubesprechungen hat der AN durch den
Fachbauleiter bzw. eine entsprechend dem Fachbauleiter bevollméchtigte Person teilzunehmen.
Uber das Ergebnis jeder Besprechung wird ein Protokoll angefertigt, das den Beteiligten tiber-
sendet wird. Der Inhalt der Protokolle ist verbindlich, es sei denn, der AN hat den im Protokoll
enthaltenen Feststellungen innerhalb von funf Werktagen nach Zugang schriftlich widersprochen.

Der AN hat Bautagesberichte zu fihren und diese wochentlich dem AG oder dessen Bevollméach-
tigen zu Ubergeben. Die Bautagesberichte missen alle fur die Vertragsausfilhrung und Abrech-
nung relevanten Angaben enthalten, wie beispielsweise Baufortschritt, Wetter, Zahl und Art der
auf der Baustelle beschéftigten Arbeitnehmer, Zahl und Umfang der eingesetzten Grol3geréte,
Beginn und Ende von Leistungen grol3eren Umfangs, Abnahmen, Unterbrechungen der Arbeits-
zeit mit Angabe der Grinde, Unfélle, behordliche Anordnungen einschlief3lich der vom Prufstati-
ker geforderten Zulagen und Malinahmen und sonstige besondere Vorkommnisse.
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3.10

3.11

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

3.17

4.1

4.2

4.3

4.4

Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer AN oder solche des AG selbstandig und
eigenverantwortlich vor Beginn der Ausfuhrung daraufhin zu Uberprufen, dass diese fur die Aus-
fuhrung der eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige Bedenken hiergegen dem AG unver-
zuglich schriftlich mitzuteilen.

Fir die Ausfuhrung der Leistungen durfen nur norm- und vertragsgemafe Baustoffe verwendet
werden.

Der AN hat schon wahrend der Ausfiihrung als mangelhaft oder vertragswidrig erkannte Leistun-
gen auf eigenen Kosten durch mangelfreie zu ersetzen. Kommt der AN der Aufforderung des AG
innerhalb einer gesetzten Frist nicht nach, ist der AG zur Beseitigung wesentlicher Mangel im
Wege der Selbstvornahme berechtigt (§ 637 BGB). Einer ganz oder teilweisen Entziehung des
Auftrags bedarf es nicht. Weitergehende Anspriiche des AG bleiben unberthrt.

Werden Teile der Leistung durch die weitere Ausfiihrung der Prifung und Feststellung entzogen,
hat der AN den AG hierauf schriftlich hinzuweisen, damit sich der AG von der Mangelfreiheit der
spater verdeckten Bauteile bzw. Teilleistungen Uberzeugen kann. Es erfolgt eine gemeinsame
Zustandsfeststellung, eine Abnahmewirkung ist damit ausdricklich nicht verbunden.

Gesetze, Vorschriften und landerspezifische Regelungen zum Umwelt- und Pflanzenschutz sind
einzuhalten. Durch Arbeiten des AN hervorgerufene Beeintrachtigungen der Umwelt, der Land-
schaft (Baume, Pflanzen etc.) und der Gewasser hat der AN auf das unvermeidliche Mal3 zu
beschranken. Behdrdliche Anordnungen oder Anspriche Dritter wegen der Auswirkungen der
Arbeiten hat der AN dem AG unverziglich schriftlich mitzuteilen.

Fiur Sortierung, Lagerung und Verwertung bzw. Beseitigung von Abféllen sind die gesetzlichen
Regelungen und die Abfallwirtschaftssatzung der Stadt Leipzig einzuhalten und gegebenenfalls
diesbeziglich darliberhinausgehende umweltschitzende MaRnahmen zu erbringen.

Der AN hat alle von seinen Arbeiten stammenden Verunreinigungen, Abfélle und schuldhaft ver-
ursachten Beschadigungen unverziglich und unentgeltlich zu beseitigen.

Werbung des AN auf der Baustelle ist nur nach vorheriger Zustimmung des AG zulassig.

Ausfihrungsfristen

Die Vertragsparteien vereinbaren als Beginn der Bauarbeiten (Anfangstermin):

den 16.03.2026

O spatestens _ Werktage nach Beauftragung

O innerhalb von __ Werktagen nach Zugang der schriftlichen Aufforderung durch den AG
O nach der im beigefligten Bauzeitenplan ausgewiesenen Frist fur den Ausfiihrungsbeginn.

Ferner vereinbaren die Vertragsparteien als Zwischentermine:
O keine
folgende:

fur Demontage Aufzug 1, den 16.03.2026

fur Demontage Aufzug 2, den 11.05.2026_

far , den

Der AN hat die gesamten vertraglich geschuldeten Leistungen fertig zu stellen (Endfertigstel-
lungstermin) bis spatestens:
O zum
O innerhalb von Werktagen nach dem Anfangstermin
in der 19 KW 2026 Aufzug 1, spatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW
in der 27 KW 2026 Aufzug 2, spéatestens am letzten Werktag (Mo.-Fr.) dieser KW

Der vorstehende Anfangs- und Endfertigstellungstermin sowie die vorstehenden Zwischenter-
mine sind verbindliche Vertragsfristen i.S.v. § 5 Abs. 1 VOB/B.
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4.5

51

5.2

53

54

5.5

6.1

6.2

Soweit gednderte und/oder zuséatzliche Leistungen zu zeitlichen Verzdgerungen fuhren, hat der
AN den AG hierauf schriftlich unter Angabe der hierfir maf3geblichen Griinde und der voraus-
sichtlichen Verzdégerungsdauer hinzuweisen.

Vertragsstrafe

Eine Vertragsstrafe fiir Zwischentermine wird nicht vereinbart.

O Eine Vertragsstrafe fir Zwischentermine wird wie folgt vereinbart:
Gerét der AN mit der Erfullung seiner Leistungen an einem oder mehreren vertraglich verein-
barten Zwischenterminen in Verzug, hat er fiir jeden Werktag der schuldhaften Fristiiber-
schreitung eine Vertragsstrafe in Héhe von 0,15 %, hochstens jedoch 5% der anteiligen Net-
toauftragssumme fiir den bis zum betroffenen Zwischentermin geschuldeten Bautenstand zu
zahlen.
Vertragsstrafen wegen der Uberschreitung von Zwischenterminen werden bei Uberschreitung
nachfolgender und/oder des Endfertigstellungstermins angerechnet, sodass eine Kumulie-
rung der einzelnen Vertragsstrafen Giber benannte Hochstbetrdge hinaus ausgeschlossen ist.
Wird bei Uberschreitung von einem oder mehreren Zwischenterminen der Endfertigstellungs-
termin dennoch eingehalten,
O betragt die Vertragsstrafe hochstens 3% der Nettoabrechnungssumme.

O entfallt eine bereits verwirkte Vertragsstrafe nachtraglich.

Gerat der AN mit der Erfullung seiner Leistungen am Endfertigstellungstermin in Verzug, hat er
far jeden Werktag der schuldhaften Fristiberschreitung eine Vertragsstrafe in Hohe von 0,15 %,
hochstens jedoch 5 % der berechtigten Netto-Schlussrechnungssumme zu zahlen. Solange
diese noch nicht feststeht, ist Bemessungsgrundlage fir die Vertragsstrafe die vom AG bestéatigte
Vergutung fur vertraglich vereinbarte Leistungen einschlie3lich der bestatigten Vergutung fur ge-
anderte und/oder zusatzliche Leistungen.

Der AG kann sich die Geltendmachung der Vertragsstrafe bis zur Falligkeit der Schlusszahlung
vorbehalten.

Die Geltendmachung weiterer Schadensersatzanspriiche bleibt neben der Vertragsstrafe unbe-
rihrt. Die Vertragsstrafe wird auf solche Schadensersatzanspriiche angerechnet.

Soweit sich die Vertragsfristen aufgrund berechtigter Bauzeitverlangerungsanspriiche des AN
verschieben oder wenn Vertragsfristen neu vereinbart werden, gilt die Vertragsstrafenregelung
auch fir die neuen Termine, einer neuen Vereinbarung bedarf es nicht.

Vergutung

Einheitspreisvertrag

Die Vergltung des AN erfolgt auf Grundlage der in seinem Angebot genannten Einheitspreise
und der tatsachlich ausgefuhrten, durch Aufmafd nach Massen und Mengen belegten Leistungen
einschlie3lich eines ggf. vereinbarten Nachlasses (Einheitspreisvertrag).

Das Aufmal ist gemeinsam zu erstellen, hierzu hat der AN mit einem Vorlauf von mindestens
einer Woche mit dem AG einen Termin abzustimmen.

Die Einheitspreise sind Festpreise fur die gesamte Vertragsdauer und schliel3en die Vergltung
von Nebenleistungen ein. Die § 2 Abs. 3 VOB/B und § 313 BGB bleiben unberiihrt.

Der Einheitspreis ist der vertraglich vereinbarte Preis, auch wenn im Angebot des AN der Ge-
samtbetrag einer Ordnungszahl (Position) nicht dem Produkt aus Einheitspreis und Mengenan-
satz entspricht.

O Pauschalpreisvertrag

Die Vergitung des AN erfolgt als Pauschalfestpreis (Pauschalpreisvertrag).

Mit dem Pauschalfestpreis werden alle zur vertragsgemafen Erstellung des beauftragten Werks
erforderlichen Leistungen des AN abgegolten, alle erforderlichen Bau- und Betriebsstoffe, Gera-
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6.3

6.4

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

8.1

8.2

8.3

temieten, Vorhaltekosten, Wegegelder, Kost und Logis, Auslésungen, Lohnnebenkosten, Uber-
stunden- und Leistungszuschlage, Gebuhren, Kosten fur Material-Prifverfahren etc. sind enthal-
ten, das Massen- und Mengenrisiko tragt der AN.

Sofern der AN einen Nachlass gewahrt, gilt dieser fir samtliche vom AN ausgefiihrten Leistungen
einschlie3lich Nachtrage.

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht enthaltene Stundenlohnarbeiten auszufiihren sind, erfordert
dies eine vorherige schriftliche ergdnzende Vereinbarung, in der diese Leistungen ausdriicklich
als Stundenlohnarbeiten bezeichnet sind. Es gelten die vereinbarten Stundenséatze. Die Unter-
zeichnung von Stundenlohnzetteln gilt nicht als Anerkenntnis. Es bleibt dem AG die Priifung vor-
behalten, ob es sich um Stundenlohn- oder Vertragsarbeiten handelt. Mit der Unterzeichnung von
Stundenlohnzetteln wird nur Art und Umfang der erbrachten Leistungen festgestellt. Im Ubrigen
gilt § 15 VOB/B.

Abnahme

Der AG nimmt die Vertragsleistung ab, sobald der AN das Werk vertragsgemalf hergestellt und
dieser schriftlich die Abnahme der Leistungen verlangt. Zwischen Abnahmeverlangen und Ab-
nahmetermin liegen mindestens zwei Wochen.

Die Abnahme der Leistung des AN erfolgt férmlich, 8 12 Abs. 4 VOB/B. Eine fiktive Abnahme
nach § 12 Abs. 5 VOB/B sowie eine Abnahme durch Ingebrauchnahme sind ausgeschlossen. Die
Abnahme wird weder durch eine friihere Benutzung, Inbetriebnahme oder behdrdliche Abnahme
des Bauvorhabens, noch durch die Mitteilung des AN Uber die Fertigstellung der Vertragsleistung
ersetzt. § 640 Abs. 2 BGB bleibt unberihrt.

Das Werk wird einheitlich abgenommen. Ein Anspruch auf Teilabnahme besteht nicht.

Der AN hat samtliche erforderlichen behérdliche Abnahmen und Abnahmebescheinigungen fir
seine Leistungen rechtzeitig zu beantragen, einzuholen sowie vorzulegen und die hierfir anfal-
lenden Kosten zu Ubernehmen.

Uber die Abnahme wird eine Niederschrift (Abnahmeprotokoll) erstellt. Soweit sich der AG in die-
sem Protokoll Mangel vorbehalten hat, tragt der AN weiterhin die Beweislast fir die mangelfreie
Leistungserbringung.

Rechnungen und Zahlungen

Der AN kann vom AG Abschlagszahlungen in Hohe des Wertes der von ihm erbrachten und nach
dem Vertrag geschuldeten Leistung verlangen. Wurde ein Zahlungsplan vereinbart, ist dieser zu
beachten. Die Abschlagsrechnungen sind als solche zu bezeichnen und durchlaufend zu num-
merieren. Jeder Abschlagsrechnung ist eine prifbare Aufstellung der ausgefiihrten Leistungen
beizufligen. Sind erbrachte Leistungen nicht vertragsgeman, kann der AG die Zahlung eines an-
gemessenen Teils des Abschlags verweigern; angemessen ist in der Regel das Doppelte der fir
die Beseitigung des Mangels erforderlichen Kosten.

Die prifbare Schlussrechnung, als solche bezeichnet, ist spatestens

O 12 Werktage (Mo.-Sa.)
30 Werktage (Mo.-Sa.)
O __ Werktage (Mo.-Sa.)

nach Fertigstellung und Abnahme des Bauwerks beim AG einzureichen. In die Schlussrechnung
sind sdmtliche Leistungen, auch geanderte und/oder zusétzliche Leistungen aufzunehmen, fir
die der AN eine Vergutung geltend macht.

Der AN hat seine Leistungen prifféahig und vollstandig abzurechnen, die Rechnungen sind tber-

sichtlich aufzustellen. Dabei sind die Teilleistungen in der Reihenfolge, d.h. mit der Ordnungszahl
(Position) und der Bezeichnung (ggf. abgekiirzt) wie im Leistungsverzeichnis aufzufiihren.
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

Alle Rechnungen und notwendigen Rechnungsunterlagen (z.B. Aufmal3e, Mengenberechnun-
gen, Lieferscheine, Entsorgungsnachweise) sind entweder im Original in einfacher Ausfertigung
in Papierform beim AG einzureichen oder aber elektronisch im PDF-Format mit oben genannter
Rechnungsadresse an folgende E-Mail-Adresse zu senden:

Rechnung@Iwb.de
Bei elektronischer Rechnungsiibersendung ist zu beachten, dass tber die vorgenannte E-Mail-
Adresse des AG ausschlie3lich Rechnungen angenommen werden. Die E-Mail des AN hat sich
auf die Ubersendung der Rechnung zu beschrénken, andere Mitteilungen finden keine Beriick-
sichtigung. Jede Rechnung ist einzeln zusammen mit den ggf. notwendigen Rechnungsunterla-
gen in einem PDF-Dokument einzureichen. Die GréRRe der E-Mail nebst dem Rechnungsanhang
Rechnung darf 15 MB nicht Giberschreiten. Die Absender-E-Mail-Adresse des AN muss Antworten
empfangen kdnnen. Auf eine parallele Zusendung der Rechnung in Papier- und in elektronischer
Form an den AG ist zu verzichten.
Soweit ein externer Architekt/Ingenieur vom AG beauftragt wurde, sind alle Rechnungen und not-
wendigen Rechnungsunterlagen zeitgleich auch bei diesem einzureichen, Fristen wie
Falligkeits-, Pruf- oder Zahlungsfristen beginnen erst ab Eingang bei diesem zu laufen.

Jede Rechnung oder Rechnungsgutschrift hat die gesetzlich geforderten Angaben zu enthalten,
insbesondere die dem AN vom Finanzamt erteilte Steuernummer bzw. Umsatzsteuer-ldentifika-
tionsnummer.

Die Rechnungen sind mit den vertraglich vereinbarten Preisen ohne Umsatzsteuer (Nettopreis)
aufzustellen; der Umsatzsteuerbetrag ist am Schluss der Rechnung mit dem gesetzlich gultigen
Steuersatz einzusetzen. Soweit nach § 13b UStG die Umsatzsteuer vom AG gegenuber den Fi-
nanzbehdrden geschuldet wird, hat der AN keinen Anspruch auf Zahlung der Umsatzsteuer. Dies
ist in der Rechnung durch einen entsprechenden Hinweis durch den AN zu vermerken. Die Um-
satzsteuer ist in diesem Fall vom AG direkt an das zustandige Finanzamt abzufihren.

In jeder Rechnung sind Umfang und Wert aller bisherigen Leistungen und die bereits erhaltenen
Zahlungen mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Umsatzsteuerbetrage anzugeben.

Der AN hat im Hinblick auf das Gesetz zur Eindammung illegaler Beschéftigung im Baugewerbe
(Bauabzugssteuer) bei Vertragsschluss eine giltige Freistellungserklarung gemaf §8 48b EStG
im Original oder als beglaubigte Kopie vorzulegen. Er hat den AG unverziglich schriftlich zu un-
terrichten, sofern die von ihm vorgelegte Freistellungsbescheinigung zuriickgenommen oder wi-
derrufen wird. Liegt eine glltige Freistellungserklarung bei Falligkeit von Forderungen aus Ab-
schlagsrechnungen oder der Schlussrechnung nicht vor, wird der AG 15% des jeweiligen Brutto-
betrages einbehalten und mit befreiender Wirkung gegeniiber dem AN an das zustandige Finanz-
amt zahlen. Der AN ist verpflichtet, auf jeder Rechnung folgende Erklarung abzugeben:

»Die lhnen vorliegende Freistellungsbescheinigung nach § 48b EStG vom ... ist noch gultig.

Uber Widerruf und Riicknahme der Freistellungsbescheinigung werden wir Sie sofort in-

formieren.*”

Ist ein Skonto vereinbart, gewahrt der AN auf jede vertragsgeman gestellte Rechnung den ver-
traglich vereinbarten Skonto gemaR den vertraglich vereinbarten Skontofristen. Die Skontofristen
beginnen jeweils mit Eingang der prufbaren Abschlags- bzw. Schlussrechnung beim AG. Zahlun-
gen sind rechtzeitig geleistet, wenn der AG sie innerhalb der Skontofristen zur Zahlung veranlasst
hat.

Alle Zahlungen werden bargeldlos geleistet. Als Tag der Zahlung gilt bei Uberweisung von einem
Konto der Tag der Hingabe oder Absendung des Uberweisungsauftrags an die Bank.

Bei Arbeitsgemeinschaften werden Zahlungen mit befreiender Wirkung fir den AG an den fur die
Durchfiihrung des Vertrages bevollmachtigten Vertreter der Arbeitsgemeinschaft oder nach des-
sen schriftlicher Weisung geleistet. Dies gilt auch nach Auflésung der Arbeitsgemeinschatft.

Stellt der AG bei Nachprifungen fest, dass er gegeniiber dem AN eine Uberzahlung geleistet hat,

ist dieser verpflichtet, den zu viel erhaltenen Betrag binnen 12 Werktagen nach Zugang der Riick-
zahlungsaufforderung dem AG zurlickzuerstatten. Bei solchen Rickforderungen kann sich der
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9.

AN nicht auf den Wegfall der Bereicherung gemaf § 818 Abs. 3 BGB berufen. Der AN hat den
zu erstattenden Betrag — ohne Umsatzsteuer — vom Empfang der Zahlung an in H6he der in §
288 BGB angegebenen Zinssatze zu verzinsen, es sei denn, es werden hdhere oder geringere
gezogene Nutzungen nachgewiesen.

Mengenminderungen/Mengenmehrungen

Ist fiir den AN erkennbar, dass durch eine (iber 10 v.H. hinausgehende Uberschreitung des Mengenan-
satzes oder durch eine tber 10 v.H. hinausgehende Unterschreitung des Mengenansatzes Mehrkosten
entstehen, die zu einem hoheren Einheitspreis fihren kénnen, hat er dies dem AG unverziglich schrift-
lich mitzuteilen.

10.

10.1

10.2

10.3

11.

Leistungsanderungen

Das Recht des AG zur Anordnung geanderter oder zusétzlicher Leistungen bestimmt sich aus-
schlieRlich nach § 1 Abs. 3 bzw. Abs. 4 VOB/B.

Sofern der AG Leistungsanderungen oder zusatzliche Leistungen winscht, hat der AN innerhalb
von zwei Wochen ein schriftliches, prifbares Nachtragsangebot vorzulegen, aus dem sich ergibt,
zu welcher Kostenerhohung oder Kostenersparnis die gednderten oder zusatzlichen Leistungen
des AG fuhren und welche bauzeitlichen Auswirkungen sich daraus ergeben. Die Erstattung der
Kosten fur die Angebotserstellung kann der AN nicht verlangen.

Die Vergutung fur die ge&nderten oder zuséatzlichen Leistungen bestimmt sich vorbehaltlich einer
anderslautenden Nachtragsvereinbarung gem. § 2 Abs. 5 bzw. Abs. 6 VOB/B nach den Vertrags-
preisen des AN gemaR der Urkalkulation unter Beriicksichtigung der Mehr- und Minderkosten.

Behinderung der Bauausfihrung

Der AN ist verpflichtet, Behinderungen auch dann unverziglich schriftich dem AG anzuzeigen, wenn
sie offenkundig sind. Eintragungen in das Bautagebuch sind als Behinderungsanzeigen in diesem Sinne
nicht ausreichend.

12.

12.1

12.2

12.3

13.

131

13.2

Nachunternehmer

Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer ist dem AN nur im von diesem im Nachun-
ternehmerverzeichnis angegebenen Umfang erlaubt. Eine dartberhinausgehende Weitergabe
von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der Zustimmung des AG.

Der AN darf Leistungen nur an Nachunternehmer tbertragen, die fachkundig, leistungsfahig und
zuverlassig sind; dazu gehdort auch, dass sie ihren gesetzlichen Verpflichtungen zur Zahlung von
Steuern und Sozialabgaben nachgekommen sind und die gewerberechtlichen Voraussetzungen
erfullen. Dies hat der AN nachzuweisen.

Der AN darf den Nachunternehmern keine ungiinstigeren Bedingungen — insbesondere hinsicht-
lich der Zahlungsweise und der Sicherheitsleistungen — auferlegen, als zwischen ihm und dem
AG vereinbart sind. Dies hat der AN auf Verlangen des AG nachzuweisen.

Arbeitsschutz, Arbeithehmereinsatz, Mindestlohn und Freistellung

Der AN ist verpflichtet, die geltenden staatlichen Arbeitsschutzvorschriften sowie die berufsge-
nossenschaftlichen (Unfallverhitungsvorschriften) und Regeln einzuhalten. Er hat die erforderli-
chen Vorsichtsmaflinahmen nach der Gefahrstoffverordnung und dem Arbeitsschutzgesetz ein-
zuhalten und muss die Sicherheitsvorkehrungen bei der Durchfiihrung der Arbeiten tberprifen
sowie bei Nichteinhaltung die Weiterfihrung der Arbeiten untersagen.

Der AN ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekampfung der Schwarzarbeit, des

Arbeitnehmerentsendegesetzes, des Arbeitnehmeriliberlassungsgesetzes und die Bestimmun-
gen des Sozialversicherungsgesetzes, insbesondere zur Abfiihrung der Beitrdge, einzuhalten.
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13.3

14.

141

14.2

15.

15.1

Der AN verpflichtet sich ferner, dafiir Sorge zu tragen, dass auch die von ihm eingesetzten Nach-
unternehmern dieser Pflicht entsprechen. Der AN wird dem AG auf Verlangen die Erfillung aller
Anforderungen aus den genannten gesetzlichen Bestimmungen nachweisen.

Der AN stellt den AG unbefristet und unwiderruflich von etwaigen Anspriichen, die

durch einzelne Sozialversicherungstrager oder durch deren Einzugsstelle auf Zahlung der
Gesamtsozialversicherungsbeitrdge nach § 28e Abs. 3a bis Abs. 3f SGB IV;

durch Arbeitnehmer des AN oder durch Arbeitnehmer eines in der Nachunternehmerkette
enthaltenen Nachunternehmers oder Dritte auf Zahlung des Mindestlohnes und/oder der
Zahlung von Beitrdgen an eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragsparteien (Urlaubs-
kassenbeitrdge) nach § 13 MiLoG i.V.m. § 14 AEntG;

durch die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft auf Zahlung nicht geleisteter Beitrage
nach § 150 Abs. 3 SGB VIl i.V.m. § 28e Abs. 3a bis 3f SGB IV

gegeniber dem AG geltend gemacht werden, frei. Die Freistellungsverpflichtung umfasst alle
dem AG entstandenen finanziellen Nachteile in vollem Umfang, auch die Erstattung geleisteter
Zahlungen.

Mangelhaftung

Die Mangelhaftung des AN richtet sich nach den Vorschriften der VOB/B.

Die Verjahrungsfrist fir Mangelanspriiche betragt ab Abnahme:

|
O

O
|

5 Jahre

4 Jahre

2 Jahre (fur Werke, die keine Bauwerke sind; fur vom Feuer beriihrte Teile von Feuerungs-
anlagen; fir maschinelle und elektrotechnische/elektronische Anlagen, wenn kein Wartungs-
vertrag abgeschlossen wird)

1 Jahr (fur feuerberiihrte oder abgasdammende Teile von industriellen Feuerungsanlagen)
___Jahr/Jahre (in begrindeten Ausnahmefallen)

Sicherheiten

Vertragserfullungssicherheit

(|

Eine Vertragserfullungssicherheit wird nicht vereinbart.

Eine Vertragserfillungssicherheit wird wie folgt vereinbart:

Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fur

¢ die vollstandige, fristgerechte und mangelfreie Fertigstellung der vereinbarten Bauleistung
einschliel3lich der Abrechnung;

¢ die Mangelanspriiche und die im Zusammenhang mit Mangeln begriindeten Zahlungsan-

spruche fiur die wahrend der Bauerrichtung bei Abnahme gerligten und vorbehaltenen

Mangel bzw. Méangelsymptome;

Anspriiche auf Schadensersatz fir die bis zur Abnahme eingetretenen Schaden

Anspriiche auf Erstattung von Uberzahlungen einschlieBlich Zinsen;

Anspruche auf Vertragsstrafe;

Anspriche einzelner Sozialversicherungstrager oder deren Einzugsstelle auf Zahlung von

Gesamtsozialversicherungsbeitragen,

e Anspriche der Arbeithnehmer des AN oder der Arbeitnehmer von Nachunternehmern oder
Dritter auf Zahlung des Mindestlohns und/oder Zahlung von Beitrdgen an eine gemein-
same Einrichtung der Tarifvertragsparteien;

¢ Regressanspriuche gemaf § 48a Abs. 3 EStG

innerhalb von 18 Werktagen nach Vertragsschluss eine Vertragserfullungsbirgschaft in Hohe

von 5 % der Bruttoauftragssumme nach dem Muster des AG zu leisten.

Solange der AN die Vertragserfullungsbirgschaft nicht ibergeben hat und der Vertrag nicht

gekundigt wurde, ist der AG berechtigt, fallige Abschlagszahlungen jeweils in Héhe von 10 %

bis zum Erreichen der Sicherheit in der Gesamthdhe von 5% der Bruttoauftragssumme einzu-
behalten. Der Einbehalt ist nach Vorlage der Vertragserfillungsbirgschaft unverziglich an
den AN auszuzahlen.
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15.2

15.3

154

155

16.

16.1

Soweit Mengenanderungen oder Nachtragsleistungen die Bruttoauftragssumme um mindes-
tens 10 % erhdhen, kann der AG eine entsprechende Erhéhung der Birgschaftssumme ver-
langen.

Die Vertragserfiillungssicherheit ist nach Abnahme Zug um Zug gegen Ubergabe der Mangel-
ansprichesicherheit an den AN zuriickzugeben. Fur den Fall, dass zu diesem Zeitpunkt noch
Anspriche des AG bestehen, die von der Vertragserfillungssicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erfullung dieser Anspriiche einen Teil der Sicherheit in Hohe des einfachen
Betrages der Mangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten Anspriiche zurtickzu-
halten. Im Fall der Sicherheit durch Biirgschaft hat der AG Zug um Zug gegen Ubergabe der
Mangelansprichesicherheit eine entsprechende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

Mangelansprichesicherheit

O Eine Mangelanspruchesicherheit wird nicht vereinbart.

Eine Mangelanspruchesicherheit wird wie folgt vereinbart:
Der AN ist verpflichtet, als Sicherheit fur
e Mangelanspriche und die im Zusammenhang mit Mangeln begriindeten Zahlungsanspru-

che fur die nach Abnahme erstmals geriigten Mangel bzw. Mangelsymptome;

e Anspriche auf Schadensersatz fir nach Abnahme eingetretene Schaden
nach der Abnahme und Vorlage der Schlussrechnung eine Mangelansprichebiirgschaft in
Hbhe von 3 % der Bruttoschlussrechnungssumme nach dem Muster des AG zu leisten.
Ubergibt der AN die Mangelanspriichebiirgschaft nicht fristgerecht, ist der AG berechtigt, vom
Vergutungsanspruch des AN einen Betrag in Hohe von 3 % der Bruttoschlussrechnungs-
summe einzubehalten.
Die Riuckgabe der Mangelanspriichesicherheit erfolgt nach Ablauf der vereinbarten Gewahr-
leistungsfristen, sobald der AN hierzu aufgefordert hat. Soweit zu diesem Zeitpunkt noch An-
spriche des AG bestehen, die von der Mangelansprichesicherheit erfasst sind, ist der AG
berechtigt, bis zur Erflllung dieser Anspriiche einen entsprechenden Teil der Sicherheit in
Hohe des einfachen Betrages der Méangelbeseitigungskosten bzw. der geltend gemachten
Anspriche zurtickzuhalten. Im Fall der Sicherheit durch Blrgschaft hat der AG eine entspre-
chende Teilenthaftungserklarung abzugeben.

Burgschaften sind Uber den Gesamtbetrag der Sicherheit in nur einer Urkunde zu stellen; bei
Arbeitsgemeinschaften konnen ausnahmsweise mehrere Einzelbirgschaften durch die Mitglieder
der Arbeitsgemeinschaft bis zum vollstandigen Gesamtbetrag gestellt werden, diese Einzelblirg-
schaften mussen sich jeweils auf die Gesamtleistung beziehen, die vereinbart ist.

Der Burge (Kreditinstitut, Bank, Kreditversicherer oder Sparkasse) muss zum Geschéftsbetrieb
in der Européischen Union zugelassen sein und einen Gerichtsstand im Inland haben. Die Birg-
schaftsurkunden mussen die Erklarung enthalten, dass auf die Einrede der Vorausklage gemaf
§ 771 BGB verzichtet wird. Sie missen ferner die Erklarung enthalten, dass die Blrgschaft un-
befristet ist und mit der Riickgabe der Burgschaftsurkunde erlischt. Es ist auch zu erklaren, dass
die Anspriiche aus der Birgschaft in keinem Fall friher verjahren als die gesicherte Forderung
(begrenzt durch § 202 Abs. 2 BGB) und dass nach Abschluss des Biirgschaftsvertrages ge-
troffene Vereinbarungen tber die Verjahrung der Hauptforderung zwischen der AG und der AN
fur den Burgen nur im Falle seiner schriftlichen Zustimmung bindend sind. Ferner missen die
Burgschaftsurkunden die Erklarung enthalten, dass fir Streitigkeiten aus der Birgschaft das
Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet und als Gerichtsstand im kaufmanni-
schen Rechtsverkehr Leipzig vereinbart wird.

Das Recht des AN zum Austausch der Sicherheit nach 8 17 Abs. 3 VOB/B bleibt unberu_hrt. Die
Einzahlung auf ein Sperrkonto gemaR § 17 Abs. 5 und 6 VOB/B wird ausgeschlossen. Im Ubrigen
gilt § 17 VOB/B.

Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung

Der AG schlief3t fur die Durchfihrung des Bauvorhabens eine Bauleistungsversicherung ab. Zur
Deckung der dabei anfallenden Kosten werden von der Bruttoschlussrechnungssumme des AN
0 % abgezogen.
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16.2

17.

171

17.2

17.3

17.4

17.5

17.6

17.7

18.

18.1

Der AN ist verpflichtet, eine ausreichende Betriebshaftpflichtversicherung zu den tblichen Versi-
cherungsbedingungen abzuschlieen und dem AG durch Vorlage eines entsprechenden Versi-
cherungsnachweises das Bestehen einer solchen Versicherung bei Vertragsschluss zu bestati-
gen. Der Versicherungsschutz muss bis zur Abnahme bestehen. Die Deckungssummen dieser
Versicherung missen pro Schadensfall mindestens betragen:

fur Personenschaden:  1.500.000 EUR

fur sonstige Schaden: 250.000 EUR (bis 1 Mio. Nettobausumme)

500.000 EUR (bis 3 Mio. Nettobausumme)

1.000.000 EUR (bis 6 Mio. Nettobausumme)

2.000.000 EUR (ab 10 Mio. Nettobausumme)

OooOood

Kundigung

Fur die Kundigung dieses Vertrages gelten die §8 8 und 9 VOB/B. Uber die dort vorgesehenen
Kindigungsgrunde hinaus ist der AG zur Kindigung aus wichtigem Grund insbesondere dann
berechtigt, wenn

e ein Verstol3 des AN zum Mindestlohn vorliegt;

o die AN gegen Bestimmungen des Schwarzarbeitergesetzes, des Arbeithehmerentsendege-
setzes, des SGB IV und/oder gegen die vertraglichen Regelungen zur Haftpflichtschadens-
versicherung verstof3t und derartige Verstol3e trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung
und Androhung der Kiindigung nicht unterlasst;

e der AN Personen, die auf Seiten des AG mit der Vorbereitung, dem Abschluss oder der
Durchfuhrung des Vertrages befasst sind, oder diesen nahestehenden Personen Vorteile an-
bietet, verspricht oder gewahrt, wobei solchen Handlungen des AN Handlungen von Perso-
nen gleichstehen, die von ihm bevoliméchtigt, beauftragt oder fir ihn tatig sind, dabei ist es
gleichglltig, ob solche Vorteile unmittelbar den Personen oder in deren Interesse einem Drit-
ten angeboten oder versprochen wurden;

Im Falle einer Kiindigung oder sonstigen Beendigung des Vertrages hat der AN seine Leistungen
so abzuschlieRen, dass der AG die Leistungen ohne Schwierigkeiten tlbernehmen und die Wei-
terfuhrung derselben durch einen Dritten veranlassen kann.

Die Abrechnung des tatsachlich bis zum Zugang der Kindigung gegebenen Leistungsstandes
erfolgt auf der Grundlage eines gemeinsamen Aufmalies der Vertragsparteien, das innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Kiindigung beim AN in einem gemeinsamen Termin durchgefihrt
wird.

Bei Teilklindigungen von Leistungen nach § 8 Abs. 1 VOB/B gilt als anderweitiger Erwerb des AN
auch die Ausfuhrung von Anderungs- und Zusatzleistungen, soweit beauftragt.

Eine Teilkiindigung gemé&nR § 8 Absatz 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B muss nicht auf einen in sich abge-
schlossenen Teil der Leistung beschrankt werden, sondern kann auch fir raumlich oder technisch
eindeutig abgrenzbare Teilleistungen erfolgen.

Im Ubrigen gilt fiir beide Parteien § 648a BGB.
Die Kiindigung bedarf der schriftlichen Form i. S. d. § 126 BGB.
Datenschutz, Informationssicherheit und Vertraulichkeit

Der AN ist verpflichtet, bei der Erbringung der vertragsgegensténdlichen Leistungen die gesetz-
lichen Vorschriften, insbesondere die einschlagigen Datenschutzvorschriften, einzuhalten. Dies
beinhaltet unter anderem, dass er dem aktuellen Stand der Technik angepasste technische Si-
cherheitsmaRnahmen zu Datenschutz und Datensicherheit ergreift und seine Mitarbeiter auf die
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vertraulichkeit (Datengeheimnis) nachweisbar verpflich-
tet. Dem AN ist es im Zuge dessen insbesondere untersagt, personenbezogene Daten unbefugt
oder unrechtmafiig zu verarbeiten oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verar-
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18.2

18.3

18.4

19.

191

19.2

20.

20.1

20.2

20.3

21.

beitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veranderung, zu un-
befugter Offenlegung oder zum unbefugten Zugang fuhrt. Dem AN ist des Weiteren untersagt,
personenbezogene Daten zu einem anderen Zweck als dem zur ordnungsgemafen Vertragser-
fullung gehdrenden Zweck und Uber den zur Vertragserfullung erforderlichen Umfang hinaus zu
speichern, zu verarbeiten oder sonst zu nutzen. Der AN hat personenbezogene Daten nach Er-
reichung des Zwecks, zu welchem die Daten an den AN bekannt gegeben wurden, zu Iéschen
bzw. die entsprechenden Unterlagen (in Papierform und in digitaler Form) nach Durchfiihrung
des Auftrags vollstandig, geordnet und unaufgefordert an den AG zurlickzugeben bzw. unter Ein-
haltung der vom AG bezeichneten Normen zu vernichten.

Liegt zwischen den Vertragsparteien zudem ein Auftragsverarbeitungsverhéaltnis zu Grunde, ist
unter Beachtung der gesetzlich normierten Formvorgaben eine gesonderte Vereinbarung zur Auf-
tragsverarbeitung i. S. V. Art. 28 DSGVO abzuschlief3en.

Im Fall méglicher Schadensersatzanspriiche Betroffener aufgrund der Verletzung von Daten-
schutzvorschriften kann der AG beim AN Regress nehmen.

Der AN ist verpflichtet, Gber alle ihm im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss und der Durch-
fihrung des Vertrages bekanntwerdenden Betriebs- und Geschéaftsgeheimnisse des AG sowohl
wahrend der Vertragsdauer als auch nach Beendigung des Vertragsverhéltnisses Stillschweigen
zu bewahren und sie nicht unlauter zu verwerten. Der AN ist verpflichtet, die bekannt gewordenen
Betriebs- und Geschaftsgeheimnisse mindestens mit der Sorgfalt zu behandeln, die er in eigenen
Angelegenheiten anwendet. Ein Verstol3 gegen die Verschwiegenheitspflicht kann fir den AG
einen wichtigen Kundigungsgrund darstellen. Die Verpflichtung zum Stillschweigen gilt nicht fur
allgemein bekannte Informationen. Weitergehende Vereinbarungen zur Vertraulichkeit zwischen
AN und AG bleiben ausdrucklich vorbehalten.

Abtretung, Aufrechnung und Zurtickbehaltungsrecht

Die Abtretung einer Forderung gleich welchen Inhalts aufgrund dieses Vertrages durch den AN
bedarf der Zustimmung des AG. Ohne die erforderliche Zustimmung erfolgte Abtretungen sind
unwirksam. Der AG wird die Zustimmung nur verweigern, wenn nach Prifung im Einzelfall seine
Interessen an der Aufrechterhaltung der Forderungsbeziehung die Interessen der anderen Ver-
tragspartei an der beabsichtigen Abtretung tUberwiegen. Ist im Falle einer verweigerten Zustim-
mung die Abtretung einer Geldforderung gemaf § 354a HGB dennoch wirksam, hat der AN dem
AG alle eventuell in Zusammenhang mit der Abtretung entstehenden Mehrkosten zu ersetzen.

Der AN ist zur Aufrechnung, Zuriickbehaltung sowie zur Einrede des nicht erfillten Vertrages nur
berechtigt, wenn die Gegenanspriiche rechtskraftig festgestellt, anerkannt oder unbestritten sind.
Das Recht des AN zur Aufrechnung besteht uneingeschrankt, soweit seine aufgerechnete For-
derung mit der Hauptforderung synallagmatisch (gegenseitig) verknipft ist.

Ausfihrungsunterlagen/Urheberrecht/Verodffentlichungen

Der Ausfiihrung von Leistungen durfen vom AN nur solche Ausfiihrungsunterlagen zugrunde ge-
legt werden, die vom AG als zur Ausfuhrung bestimmt gekennzeichnet sind.

Der AG darf Plan- bzw. Ausfuhrungsunterlagen der AN einschliel3lich Daten auf Datentragern far
die vertragsgegenstandliche BaumalRnahme ohne Mitwirkung der AN nutzen, andern und ver-
werten. Der AG ist auch bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages berechtigt, die Planung ohne
Mitwirkung des AN zu vollenden. In der Vergiitung ist die Ubertragung samtlicher urheberrechtli-
cher Nutzungsbefugnisse enthalten und damit abgegolten.

Jede Art von Vertffentlichungen unter Bezugnahme auf den Namen des AG ist ohne dessen
vorherige schriftliche Zustimmung untersagt.

Sonstige Bestimmungen
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BaumalRnahme: Mockauerstr.122

Bauleistung: Erneuerung Aufzugsanlagen

211

21.2

21.3

21.4

215

21.6

Anderungen und Erganzungen sowie miindliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht ge-
troffen worden. Aus Beweisgriinden gilt fir Vertragsanderungen, Vertragserganzungen und die
Vertragsaufhebung die Schriftform i. S. d. § 126 BGB. Dies gilt auch fir eine Anderung des
Schriftftormerfordernisses.

Die Unwirksamkeit oder Undurchfihrbarkeit einer oder mehrerer Regelungen dieses Vertrages
lasst die Wirksamkeit der tGbrigen Regelungen dieses Vertrages unberthrt. Dasselbe gilt fiir den
Fall, dass der Vertrag eine an sich notwendige Regelung nicht enthalt. An die Stelle der unwirk-
samen oder undurchfihrbaren Regelung oder zur Ausfillung der Regelungslicke tritt die gesetz-
lich zulassige und durchfiihrbare Regelung, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen, undurch-
fihrbaren oder fehlenden Regelung nach der Vorstellung der Vertragsparteien zum Zeitpunkt des
Vertragsschlusses am nachsten kommt.

Alle Unterlagen und AuRerungen des AN miissen in deutscher Sprache abgefasst sein. Fremd-
sprachliche AuRerungen Dritter (z.B. Bescheinigungen, sonstige Unterlagen von Behdrden und
Privaten) sind mit deutscher Ubersetzung einzureichen.

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Erfallungsort fur alle Verpflichtungen ist der Ort des Bauvorhabens.

Ortlicher Gerichtsstand im kaufménnischen Rechtsverkehr ist Leipzig.
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Baumalinahme: Mockauerstr.122 .
Bauleistung: Erneuerung Aufzugsanlagen o .
Benennung Fachbauleiter und Sachbearbeiter durch AN

Fachbauleiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)

Sachbearbeiter:

Vor- und Nachname

Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummern, E-Mail-Adresse)
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