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§1
Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages sind Leistungen der Objektplanung fir
X Gebéaude
X und/oder Innenrdume
gem. § 33 ff der Honorarordnung fiir Architekten und Ingenieure (HOAI), mit denen
in der Liegenschaft

Stralle
Ort

X auf dem/den Grundstiick/en Semmellander Weg 30 (Fl.-st. Nr. 1752/41 )
Flur/e 4 in Berlin Staaken Grole 2.742 m?
Gesamtflache aller Flurstlcke: 2.742 m?

X eine bauliche Anlage (Geb&ude)
eine Baumalinahme, bestehend aus mehreren Gebduden (Siehe Anlage Nr.:
Objektverzeichnis IV 4105 F)

mit einer Nutzungsflache (NUF) nach DIN 277 von m?
X mit einer Brutto-Grundflache (BGF) nach DIN 277 von 400 m?
X mit einer Geschossflache (GF) von 800 m?
X mit einer Anzahl Nutzeinheiten (NE) von 2 NE
X neu gebaut, umgebaut, erweitert, modernisiert, instand gesetzt oder

instand gehalten
werden soll.

Die Leistungen umfassen auch Leistungen fir Freianlagen mit weniger als 7.500 EUR
anrechenbaren Kosten (§ 37 Absatz 1 HOAI)

Die BaumalRnahme ist Teil des Gesamtvorhabens

§2

Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteil:

Nr.: 1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB Hochbau) |V 401.H F,

Nr.: 2 Besondere Vertragsbedingungen zum Mindeststundenentgelt — Teil A IV 4020 F
(Wirt-214)

Nr.: 3 Besondere Vertragsbedingungen zur Frauenférderung — Teil A 1V 4021 F (Wirt-2141)

Nr.: 4 Besondere Vertragsbedingungen zur Verhinderung von Benachteiligungen — Teil A
IV 4023 F (Wirt-2143)

Nr.: 5 Besondere Vertragsbedingungen (BVB) tiber Kontrollen und Sanktionen nach dem

Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) -Teil B IV 4024 F (Wirt-2144)
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Nr.: 6 Besondere Vertragsbedingungen (BVB) zu Umweltschutzanforderungen bei der
Planung IV 404 F
Nr.: 7 Niederschrift iber die Verpflichtung nach § 1 des Gesetzes uber die formliche

Verpflichtung nicht beamteter Personen (Verpflichtungsgesetz) IV 407 F (Wirt-240)

Nr.: Anlage zu § 5 (Spezifische Leistungspflichten) [V 4102.H F
Nr.: Anlage zu § 6 Liste der fachlich Beteiligten IV 4103.H F
Nr.: Objektverzeichnis IV 4105 F

Nr.: 8 Honorarangebot des Auftragnehmers vom

die auf der Vergabeplattform des Landes Berlin veroffentlichten Planunterlagen/ Projekt-
informationen Leistungsbeschreibung des Bezirksamtes Spandau vom 29.04.2021

Der Auftragnehmer hat tUber § 1.1 AVB Hochbau (IV 401.H F) hinaus folgende technische und
sonstige Vorschriften, Regelwerke und Rundschreiben zu beachten:

Siehe Anlage Nr.: 8 Technische und sonstige Vorschriften, Regelwerke, Rundschreiben
IV405.HF.

Durch den Auftragnehmer sind generell die entsprechenden Formblatter der ABau zu verwenden
(z. B. fur Kostenermittlungen und Vergabe).

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:
Fir das Aufstellen der Vorplanungsunterlagen und die weiteren Leistungen die nachfolgend
genannten Grundlagen dieses Vertrages, die wesentliche Planungs- und Uberwachungsziele im
Sinne von § 650p Absatz 2 des Burgerlichen Gesetzbuchs (BGB) darstellen:

das genehmigte Bedarfsprogramm vom

mit einem Kostenrahmen nach DIN 276 von EUR

einen Kostenrahmen von EUR

das Bodengutachten vom

das baufachliche Gutachten iber das Baugrundstiick vom

die Baugenehmigung bzw. Zustimmung vom
X Die Leistungsbeschreibung des Bezirksamtes Spandau vom 29.04.2021

Fur die weitere Bearbeitung (§§ 5.2 bis 5.5) die ggf. weiter entwickelten Planungs- und
Uberwachungsziele im Sinne von § 650p Absatz 2 BGB, die sich ergeben aus:
X den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU)
den genehmigten erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU)
X den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU)

Die BaumaRnahme ist
ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach § 61 Bauordnung fir Berlin (BauO Bin).
genehmigungsfrei nach § 62 BauO Bin.
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Die BaumafRnahme unterliegt dem
Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach § 63 BauO Bin.
Genehmigungsverfahren nach § 71 BauO Bin.
Zustimmungsverfahren nach § 77 BauO Bin.

25 Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende Unterlagen
in - facher Ausfertigung

in elektronischer Form
Ubergeben:

die Baugenehmigung bzw. Zustimmung

das genehmigte Bedarfsprogramm

die genehmigten Vorplanungsunterlagen

die genehmigten Bauplanungsunterlagen

das baufachliche Gutachten liber das Baugrundstuick
der amtliche Lageplan vom

die Bestandsplane des Gebaudes / des Gebaudekomplexes mit Stand vom
in Papierform

digital
gemal beigeflgter Planliste

Bodengutachten vom
X Lageplan des Grundstiickes

§3

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

3.1 Allgemeine und spezifische Leistungspflichten
Die Leistungspflichten des Auftragnehmers gliedern sich in allgemeine und spezifische
Leistungspflichten:
- Die allgemeinen Leistungspflichten (§ 4) sind in jeder Stufe der Beauftragung zu beachten und
zu erfillen.
- Die spezifischen Leistungspflichten (§ 5) sind in der jeweils beauftragten Stufe zu erbringen.
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Stufenweise Beauftragung

Die Beauftragung erfolgt in Leistungsstufen. Leistungsstufen, die der Auftraggeber nicht nach
Nummer 3.2.1 mit Vertragsabschluss beauftragt, stehen unter der aufschiebenden Bedingung,
dass der Auftraggeber sie gemafl Nummer 3.2.2 abruft.

Der Auftraggeber behalt sich vor, die Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen
oder auf einzelne Abschnitte der BaumalRnahme zu beschranken.

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

X mit der Erbringung der Leistungsstufe 1 gemaR § 5.1

X mit der Erbringung der Leistungsstufe 2 gemaR § 5.2 teilweise/ Entwurfsplanung
mit der Erbringung der Leistungsstufen 3 bis 5 geman §§ 5.3 bis 5.5
Die Beauftragung ist beschrankt auf den Bauabschnitt

Der Auftraggeber beabsichtigt, bei Fortsetzung der Planung und Ausflihrung der Baumalinahme
weitere Leistungen nach §§ 5.2 bis 5.5 abzurufen. Der Abruf erfolgt in Textform. Der Auftragnehmer
hat den Auftraggeber zur Vermeidung von Stérungen im Planungsablauf rechtzeitig auf die
Notwendigkeit des Anschlussabrufs hinzuweisen. Bei der Entscheidung tber den Abruf der
weiteren Leistungsstufen kann der Auftraggeber beriicksichtigen, ob nach MalRgabe der bisherigen
Planungsergebnisse die Einhaltung der Kostenobergrenze gemaf § 4 Nummer 4.3.1 gewahrleistet
ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt, entsprechend Nummer 3.2.2 weitere Leistungsstufen nach § 5 im
Wege der Vertragserweiterung abzurufen, solange keine Kiindigung des Auftragnehmers nach
Nummern 3.2.4, § 13 Nummer 13.3.1 AVB Hochbau (IV 401.H F) erfolgt ist. Soweit dies nach dem
Planungs- und Baufortschritt sachgerecht ist, ist der Auftraggebe auch befugt, die weitere
Beauftragung auf Teilleistungen einzelner Leistungsstufen oder einzelne Abschnitte der
Baumaflnahme zu beschranken, sofern es sich um abgrenzbare Teilleistungen handelt. Dabei soll
eine unndtige Teilung von Leistungsstufen vermieden werden.

Ein Rechtsanspruch auf Beauftragung weiterer Leistungsstufen besteht nicht. Der Auftragnehmer
ist verpflichtet, die Leistungen der weiteren Leistungsstufen zu erbringen, wenn der Auftraggeber
sie ihm Ubertragt. Auf das Kindigungsrecht des Auftragnehmers nach § 13 Nummer 13.3.1
AVB Hochbau (IV 401.H F) wird verwiesen. Aus der stufenweisen Beauftragung gemal den
Regelungen in diesem Vertrag kann der Auftragnehmer keine Erhéhung seines Honorars ableiten.

§4

Allgemeine Leistungspflichten

Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der Grundlage des §2 seine Leistungen in allen
Leistungsstufen so zu erbringen, dass die bauliche Anlage / die BaumalRnahme (siehe § 1
Nummer 1.1) gemaR den Vorgaben nach §§ 4.2 bis 4.4 (Planungs- und Uberwachungsziele)
mangelfrei hergestellt werden kann. Bei diesen Planungs- und Uberwachungszielen handelt es
sich um die fiir den Auftraggeber im Zeitpunkt des Vertragsschlusses wesentlichen Planungs- und
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Uberwachungsziele im Sinne des § 650p Absatz 1 BGB und damit um die vereinbarte
Beschaffenheit des vom Auftragnehmer geschuldeten Werks.

Die wesentlichen Planungs- und Uberwachungsziele i. S. d. §650p Absatz1 BGB des
Auftraggebers sind durch die in diesem Vertrag definierten Planungs- und Uberwachungsziele
hinreichend beschrieben, so dass eine Zielfindungsphase im Sinne von § 650p Absatz 2 BGB
entfallt.

Quantitaten/Qualitaten
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
in der Baugenehmigung bzw. in der Zustimmung
im genehmigten Bedarfsprogramm
in den genehmigten Vorplanungsunterlagen (VPU)
in den genehmigten Bauplanungsunterlagen (BPU)
in den genehmigten erweiterten Vorplanungsunterlagen (EVU)
X inder Leistungsbeschreibung des Bezirksamtes Spandau vom 29.04.2021
vorgegebenen Quantitats- und Qualitatsziele umzusetzen.

Diese hat der Auftragnehmer flir die Grundflachen und Bauteile nach Kostenkennwerten (EUR/
Bezugseinheit) zu belegen und bei Bedarf in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu prazisieren.
Die vom Auftraggeber vorgegebenen Quantitaten (NUF, BGF, GF, NE) sind vom Auftragnehmer
als Teil der Planung in Form einer Berechnung nachzuweisen. Die Vorgaben der genehmigten
Unterlagen sind verbindlich; Abweichungen bedurfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung des
Auftraggebers (§§ 24 und 54 Landeshaushaltsordnung Berlin (LHO Berlin)).

Kosten

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass die Kostenobergrenze fir die
Baumafinahme von Euro brutto/  Euro netto nicht Gberschritten wird. Die
genannten Kosten umfassen die Kostengruppen 200 bis 600 nach DIN 276, soweit diese
Kostengruppen im Bedarfsprogramm bzw. wenn bereits zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
vorliegend, in der VPU bzw. BPU, erfasst sind. Der Auftragnehmer Ubernimmt damit keine
Kostengarantie.

Unabhangig von der Beachtung der Planungs- und Uberwachungsziele hat der Auftragnehmer bei
allen Leistungen die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die
Baukosten, sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten.

Unter Wahrung der Vorgaben des Auftraggebers sind alle Mdglichkeiten auszuschépfen, um die
kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdglichst gering zu halten; Baukosten dirfen nicht mit der
Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch absehbare héhere Nutzungskosten
(insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) unverhaltnismafig gemindert werden.

Im Rahmen der fortlaufenden Kostensteuerung und Kostenkontrolle ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die Kosten bis zum Abschluss der Entwurfsplanung in der Gliederung gemaf DIN 276
und ab der Ausfuhrungsplanung parallel auch nach Vergabeeinheiten/ Vergabeorientierte
Kostenkontrolleinheiten (KKE) zu erfassen und kontinuierlich fortzuschreiben. Formblatt V 412.H F
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(Kostenstandsiibersicht) ist vom Auftragnehmer nach Aufstellung der Kostenberechnung im
Rahmen der Ausflhrungsplanung anzulegen. An Stelle des Formblatts V 412.H F kann der
Auftragnehmer in  Abstimmung mit dem Auftraggeber gleichwertige Formulare oder
Kostenkontrollinstrumente einsetzen.

Die Kostenobergrenze ist in jeder Leistungsstufe einzuhalten. Der Auftragnehmer hat den
Auftraggeber  fortlaufend zu  Kostenrisiken, insbesondere bei zu erwartenden
Baupreissteigerungen, Bestands- oder Baugrundrisiken, zu beraten. Er hat geeignete Malinahmen
zur Reduzierung, Vermeidung, Uberwdlzung und Steuerung von Kostenrisiken aufzuzeigen.
Sofern Kostenrisiken beziffert werden, sind sie in der Kostenermittlung gesondert auszuweisen.
Bezifferte Kostenrisiken stellen keine anrechenbaren Kosten dar. Realisiert sich ein Kostenrisiko
nach Vertragsschluss und sind dadurch die Planungs- und Uberwachungsziele einschlieRlich der
Kostenobergrenze nicht mehr einzuhalten, ist nach § 4.5 vorzugehen.

Termine
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu erbringen, dass folgende Termine eingehalten
werden kdnnen:
Baubeginn:
Fertigstellungstermin:
Beginn der Inbetriebnahmephase:
X Weitere Termine:
Eine Ablaufplanung wird im Planungsbegleitenden Ausschuss erarbeitet und verbindlich zu
diesem Vertrag genommen.
Auf der Grundlage der Termine gemafl Nummer 4.4.1 erarbeitet
der Auftraggeber oder der von ihm beauftragte Dritte
X der Auftragnehmer
in Abstimmung mit seinem Vertragspartner unverziglich nach Vertragsschluss einen Zeit- und
Ablaufplan betreffend Planung, Vergabe und Ausfihrung. In Abstimmung mit dem Auftraggeber
wird der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstanden Uberprifen und, soweit
sich die Projektumstande geandert haben, fortschreiben bzw. an dessen Fortschreibung mitwirken.

Fir die komplette Erbringung der folgenden Leistungen gemaf Anlage zu § 5 gelten die folgenden
Termine oder anstelle fester Termine folgende Leistungszeitrdume; es handelt sich dabei um
Vertragstermine bzw. -fristen:

Leistungsfristen Datum Lelst(l,\l/r\}gogzﬁzlrt]r)aum
X samtliche Leistungen der Leistungsstufe 1,
nach Anlage zu § 5: | 30.08.2024 | 8 Wochen
Vorlage der erweiterten | l
Vorplanungsunterlagen (EVU) | |
X Vorlage der Bauplanungsunterlagen (BPU) | 31.12.2024 l 8 Wochen
| |
X samtliche Leistungen der Leistungsstufe 2, | 31.12.2024 l 8 Wochen
nach Anlage zu § 5: | = |
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die Vorlage der Ausschreibungsunterlagen

Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele

Der Auftragnehmer hat die Einhaltung der Planungs- und Uberwachungsziele laufend zu
Uberprifen und den Auftraggeber unverziglich in Textform und begriindet darauf hinzuweisen,
soweit fiir ihn eine Gefahrdung der Planungs- und Uberwachungsziele erkennbar wird. Er hat die
aus seiner Sicht mdglichen Handlungsvarianten zur Gewahrleistung der Einhaltung der Planungs-
und Uberwachungsziele und dabei insbesondere der Kostenobergrenze darzulegen.

Uber das Einhalten der Planungs- und Uberwachungsziele — ggf. die Anderung der in diesem
Vertrag festgelegten Kosten-, Termin-, Qualitats- und Quantitdtsvorgaben — ist am Ende jeder
Leistungsphase im Rahmen eines Erdrterungsprotokolls das Einvernehmen mit dem Auftraggeber
herzustellen.

Weist der Auftragnehmer mit dem ihm nach Nummer 4.5.1 obliegenden Hinweis nach, dass eine
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele auf von ihm nicht zu vertretenden,
insbesondere dulleren Umstanden beruht, wie einem flr ihn bei Vertragsschluss nicht erkennbaren
Zielkonflikt, einer Anordnung des Auftraggebers, Baupreissteigerungen, den Beitrdgen anderer an
der Planung fachlich Beteiligter, geanderten technischen Regeln, unvermeidbaren behdrdlichen
Anordnungen, der Realisierung von unvermeidbaren Baugrund- oder Bestandsrisiken und
dergleichen, obliegt es dem Auftraggeber, die Planungs- und Uberwachungsziele nach § 4.7
anzupassen. Sind zu deren Umsetzung wiederholte oder gednderte Leistungen erforderlich, gilt
§ 9.5. Lasst der Auftraggeber die Planungs- und Uberwachungsziele unveréndert und hat der
Auftragnehmer seine weiteren, auf die ordnungsgemalfie Vertragserfullung gerichteten Pflichten
erflllt, haftet der Auftragnehmer insoweit nicht fiir die berechtigt angezeigte, unvermeidbare
Beeintrachtigung der Planungs- und Uberwachungsziele.

Billigt der Auftraggeber Planungsergebnisse des Auftragnehmers im Rahmen einer Leistungsstufe
fur die weitere Bearbeitung, ist der Auftragnehmer verpflichtet, seine weiterfihrenden Arbeiten auf
die darin enthaltenen gestalterischen, wirtschaftlichen und funktionalen Anforderungen
aufzubauen. Die Billigung von Planungsergebnissen durch den Auftraggeber befreit den
Auftragnehmer jedoch nicht von seiner Verantwortung fiir die Einhaltung der Kostenobergrenze,
die vertragsgerechte Qualitdt seiner Planungen und die Mangelfreiheit der sie realisierenden
Bauleistungen. Sie stellt auch keine Teilabnahme dar.

Die Verantwortung des Auftragnehmers fiir die Erreichung der Planungs- und Uberwachungsziele
bleibt durch die Beauftragung eines Projektsteuerers unberihrt.
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Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen
Besprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine
sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von
Unterlagen zu unterstitzen. Der Auftragnehmer fertigt Uber die Besprechungen und
Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und verteilt diese nach Genehmigung (in Textform)
durch den Auftraggeber.4.6.2 Der Auftragnehmer fertigt Gber die von ihm geflihrten Planungs-
und Baubesprechungen Niederschriften. Diese legt er dem Auftraggeber zur Kenntnis vor.

Leistungsdnderungen

Begehrt der Auftraggeber gegeniiber dem Auftragnehmer eine Anderung des vereinbarten Wer-
kerfolgs oder eine Anderung, die zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolgs notwendig ist, ist
der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber unverziglich ein Angebot ber die Mehr- oder
Mindervergiitung vorzulegen, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs jedoch nur, soweit
ihm die Ausfihrung der Anderung zumutbar ist. Die Parteien streben Einvernehmen (ber die
Anderung und die infolge der Anderung zu leistende Mehr- oder Mindervergiitung an

Fur Anderungsvereinbarungen und Anderungsanordnungen des Auftraggebers gilt § 650 q Abs. 1
BGB i.V.m. § 650 b BGB mit den nachfolgenden Modifikationen:

Das Anderungsbegehren des Auftraggebers kann sich auch auf die Art der Ausfiihrung der
Leistungen, insbesondere in zeitlicher Hinsicht beziehen.

Aus dem Angebot des Auftragnehmers missen sich Art und Umfang der geanderten oder
zusatzlichen Leistungen sowie die gednderte oder zusatzliche Vergltung, die nach MalRgabe der
Regelungen in § 9.5 zu ermitteln ist, ergeben.

Erzielen die Parteien binnen angemessener Frist, spatestens nach 30 Kalendertagen, nach
Zugang des Anderungsbegehrens beim Auftragnehmer keine Einigung nach Nummer 4.7.1, kann
der Auftraggeber die Anderung in Textform anordnen. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der
Anordnung nachzukommen, bei einer Anderung des vereinbarten Werkerfolgs aber nur, soweit ihm
die Ausfihrung zumutbar ist.

Dem Auftraggeber steht ein Anordnungsrecht ohne Einhaltung einer Frist zu, soweit

a) der Auftragnehmer ein Angebot nach Nummer 4.7.1 nicht rechtzeitig vorgelegt hat oder

b) nach Vorlage des Angebots eine Einigung nach Nummer 4.7.1 endgultig gescheitert ist oder

c) die Ausfihrung der Anderung vor Ablauf der Verhandlungsfrist unter Abwagung der
beiderseitigen Interessen dem Auftragnehmer zumutbar ist. Die Ausflihrung vor Ablauf der
Verhandlungsfrist ist dem Auftragnehmer in der Regel zumutbar, soweit ohne eine sofortige
Anordnung einer notwendigen Anderung zur Erreichung des vereinbarten Werkerfolges die
Bau-, Planungs- oder Projektablaufe nicht nur unwesentlich beeintrachtigt werden,
insbesondere Gefahr im Verzug ist.
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4.7.7 Unzumutbarkeit im Sinne des § 650b Absatz 2 Satz 2 BGB liegt insbesondere dann vor, wenn:

4.8
4.8.1

4.8.2

4.8.3

sich die Planung auf ein anderes Grundsttick beziehen soll;

sich diese firr den Auftragnehmer unter Beriicksichtigung seines Urheberpersonlichkeitsrechts
als untragbar darstellen wirde;

der Nutzungszweck des Gebaudes grundlegend verandert wirde;

das Blro des Auftragnehmers auf die Ausfihrung der geanderten Leistungen nicht
eingerichtet ist.

betriebsinterne Umstande im Bliro des Auftragnehmers entgegenstehen (z. B. eine besonders
hohe Auslastung des Biros); der Auftragnehmer ist dann aber verpflichtet, weitere Mitarbeiter
einzustellen bzw. Unterauftrdge zu erteilen, soweit ihm dies nicht im Einzelfall unzumutbar ist.
Macht der Auftragnehmer betriebsinterne Vorgange fiir die Unzumutbarkeit der Anderung

oder der Ausflhrung geltend, trifft ihn dafir die Beweislast.

Behandlung von Unterlagen

Der Auftragnehmer hat samtliche ihm vom Auftraggeber zur Verfligung gestellten Unterlagen

unverziglich zu sichten und ihn in Textfom zu unterrichten, wenn er feststellt, dass sie unvollstandig

oder unzutreffend sind oder ihre Beachtung als Grundlage der Planung und Ausfiihrung mit den

Planungs- und Uberwachungsziele nicht vereinbar ist.

Die vom Auftragnehmer vorzulegenden Plane, Zeichnungen, Beschreibungen einschlieflich der

Leistungsverzeichnisse und der Berechnungen sind dem Auftraggeber in kopierfahiger Ausfiihrung

in

X

5 -facher Ausfertigung
sowie in digitaler Form auf Datentrager zu tbergeben,
sowie in Absprache mit dem Auftraggeber per Email zu senden,
sowie in Absprache mit dem Auftraggeber auf einer digitalen Projektplattform unter der
folgenden Internetadresse einzustellen:

Abweichend zu Satz 1 oder zur Anlage zu § 5 des Vertrages sind folgende Unterlagen
-fach
-fach
-fach
-fach
-fach

zu ubergeben.

Die von den Zeichnungen angefertigten Vervielfaltigungen sind vom Auftragnehmer im nétigen

Umfang weiter zu bearbeiten, normengerecht farbig oder mit Symbolen anzulegen, DIN-geman zu

falten und in Ordnern vorzulegen.

Werden Unterlagen in digitaler Form vorgelegt, sind die folgenden Vorgaben einzuhalten:

Als Datentrager kommen zum Einsatz:
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Die Datentrager sind in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu beschriften.

X Beschreibungen und Berechnungen sind im Datenformat docx, pdf und xls vorzulegen.
Leistungsverzeichnisse sind im Datenformat GAEB (Gemeinsamer Ausschuss Elektronik im
Bauwesen) vorzulegen. Zulassige Formate: siehe Formblatt V 244.H F.

X Plane und Zeichnungen sind im Datenformat dwg, dxf und pdf vorzulegen.
Zu liefernde DWG-Dateien missen sich verlustfrei einlesen, 6ffnen, bearbeiten und speichern
lassen.

X Die vom Auftragnehmer fir die Leistungsphasen 1 - 5 der HOAI und fir die
Bestandsdokumentation direkt oder durch Bearbeitung von Daten Dritter erzeugten
Geometriedaten sind im Datenformat docx, pdf und xls zu liefern.

Koordination

Der Auftragnehmer hat die fachlich Beteiligten in jeder Leistungsstufe zeitlich und sachlich so zu
koordinieren und ihre Beitrdge rechtzeitig und ordnungsgemal zu integrieren, dass die
vereinbarten Planungs- und Uberwachungsziele eingehalten werden.

§5
Spezifische Leistungspflichten

Die spezifischen Leistungspflichten des Auftragnehmers umfassen die in der Anlage zu § 5
enthaltenen Leistungen und gliedern sich in folgende Leistungsstufen:

Leistungsstufe 1 — Grundlagenermittlung / Vorplanung (Leistungsphasen (Lph) 1 und 2 nach
HOAI)

Die Leistungsstufe 1 umfasst:

X fiir die Grundlagenermittiung

X fir die Vorplanung

alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet
X die Ergebnisse der Grundlagenermittlung bis zum 31.07.2024 vorzulegen.
die Vorplanungsunterlage bis zum vorzulegen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere folgende Plane / Unterlagen vorzulegen:

X Ubersichtsplan

X Erlauterungsbericht

X Kostenschatzung nach DIN 276 (siehe Formblatt Il 1322.H F) unter Beachtung des
Kostenrahmens (siehe § 2.3)

Die Leistungen der Leistungsstufe 1 sind erbracht, wenn

— samtliche in der Anlage zu § 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgeflihrten Leistungen
erbracht sind,

— die endgiiltige Loésung der Planungsaufgabe in einer Weise erarbeitet ist, dass die
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vereinbarten Quantitats-, Qualitats-, Kosten- und Terminvorgaben nachweislich eingehalten
werden kdnnen,

— aufihrer Grundlage der Entwurf geplant werden kann.
wenn sie die Anforderungen der Erg AV zu AV § 24 LHO erfiillen und eine Priifung madglich
ist.

Leistungsstufe 2 — Entwurfs-, Genehmigungs-, Ausfiihrungsplanung (Lph 3 - 5 nach HOAI)
Die Leistungsstufe 2 umfasst

X fur die Entwurfsplanung,

X fir die Genehmigungsplanung

X fiir die Ausfiihrungsplanung (gegebenenfalls anteilig)

alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Der Auftragnehmer hat insbesondere die folgenden Unterlagen vorzulegen,
X fur die Entwurfsplanung:

mit der Kitaaufsicht abgestimmte Grundrisse/Kostenberechnung nach DIN 276 / Erstellen des
verbindlichen Terminplanes Gesamtvorhaben

X fir die Genehmigungsplanung:

Fortschreiben des Terminplanes Gesamtvorhaben inkl. Fortschreibung des Finanzbedarfes
verteilt auf die Projektjahre

X flr die Ausflhrungsplanung:

Kostenverfolgung/ Fortschreiben des Terminplanes Gesamtvorhaben inkl. Fortschriebung des
Finanzbedarfes verteilt auf die Projektjahre

Dem Auftraggeber obliegen im Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens
das Einreichen der Unterlagen.
EinschlieBlich der notwendigen Verhandlungen mit Behérden.

Die Leistungen der Leistungsstufe 2 sind erbracht, wenn

— samtliche in der Anlage zu § 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen
erbracht sind,

— die in Leistungsstufe 1 erarbeitete Lésung der Planungsaufgabe nach Maligabe des
beschriebenen Leistungsumfanges ausfiihrungsreif durchgeplant und dargestellt ist,

— der Auftragnehmer die flr die 6ffentlich-rechtlichen Genehmigungen und Zustimmungen
erforderlichen Unterlagen genehmigungs- und zustimmungsfahig Gbergeben hat,

— die zur Vorbereitung der Vergabe fir die Ausschreibung notwendigen zeichnerischen Details
einschlieBlich der Planvorgaben DIN-gerecht und so vollstandig erstellt sind, dass auf dieser
Grundlage eindeutige und erschopfende Leistungsbeschreibungen aufgestellt werden
kdénnen,

— die Ausfiihrungsplanung nachweislich die Kostenobergrenze nach § 4 Nummer 4.3.1 einhalt,
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— sowie die fortgeschriebenen Ausflihrungsplane mit der tatsachlich zu realisierenden
Ausfihrung Ubereinstimmen.
wenn sie die Anforderungen der Erg AV zu AV § 24 LHO erfiillen und eine Prifung moglich
ist.

Leistungsstufe 3 —Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe (Lph 6 und 7 HOAI)
Die Leistungsstufe 3 umfasst

X fiir die Vorbereitung der Vergabe

X fir die Mitwirkung bei der Vergabe

alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen.

Im Rahmen der Kostenkontrolle sind die bepreisten Leistungsverzeichnisse mit der
Kostenberechnung und den Ausschreibungsergebnissen zu vergleichen. Das Ergebnis ist
unverziglich nach der ersten maligeblichen Ausschreibungsrunde vorzulegen; es bedarf der
Anerkennung durch den Auftraggeber. Die Fortschreibung ist durch den Auftragnehmer im
Rahmen der Kostensteuerung und Kostenkontrolle gemaf § 4 Nummer 4.3.3 vorzunehmen.

Die Leistungen der Leistungsstufe 3 sind erbracht, wenn unter Berlicksichtigung der Planungs- und

Uberwachungsziele

— samtliche in der Anlage zu § 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgefiihrten Leistungen
erbracht sind,

— die zur Realisierung der ausfiihrungsreifen Planungen erforderlichen Mengen nachvollziehbar
ermittelt sind,

— die erforderlichen Leistungsbeschreibungen eindeutig und erschopfend aufgestellt sind,

— die Prufung und Wertung der eingereichten Angebote fachlich zuschlagsreif abgeschlossen
sind,

— die Kostenkontrolle gemaf Anlage zu § 5, Leistungsstufe 3 durchgefiihrt ist und das Ergebnis
vom Auftraggeber anerkannt ist.

Leistungsstufe 4 — Objektiiberwachung, Bauiiberwachung, Dokumentation (Lph 8 nach
HOAI)

Die Leistungsstufe 4 umfasst alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten
/ aufgefiihrten Leistungen.

Die Pflicht des Auftragnehmer, die Ausfilhrung des Objektes auch auf Ubereinstimmung mit den
einschlagigen Vorschriften des Arbeitsschutzrechts zu iberwachen, wird durch die Leistungen des
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators nach § 3 Verordnung Uber Sicherheit und
Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung ( BaustellV) nicht gemindert.

Der Auftragnehmer hat seine fiir die Bauausfihrung erforderlichen Leistungen so zu erbringen,
dass der mit den ausfiihrenden Firmen und dem Auftraggeber vereinbarte Bauablauf stérungsfrei
verlauft (einschlielich Plan- und Terminmanagement).

Eingehende Rechnungen sind unverziglich auf ihre Priffahigkeit zu prifen und, wenn priffahig,
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sachlich und rechnerisch zu prifen und mit dem Feststellungsvermerk nach Nummer 5.4.4 zu
versehen. Nicht pruffahige Rechnungen sind unverziglich mit entsprechender Begriindung zuriick

ZU weisen.

Der Auftragnehmer hat bei der Vorlage von Rechnungen der ausfiihrenden Unternehmen beim
Auftraggeber folgende Fristen einzuhalten:

Abschlagsrechnungen: 10 Kalendertage
(Teil-) Schlussrechnungen: 20 Kalendertage
Mengenermittlungen, Abrechnungszeichnungen und Rechnungen sind in allen Teilen unverziglich
und vollstandig auf sachliche und rechnerische Richtigkeit zu prifen.
Die Rechnungen sind nach Priifung mit Sachlich richtig und rechnerisch richtig:
folgender Bescheinigung zu versehen: (Ort, Datum) (Unterschrift AN)
Ist der Endbetrag der Rechnung geandert Sachlich richtig und rechnerisch richtig
worden, so lautet die Bescheinigung: mit EUR

(Ort, Datum) (Unterschrift AN)
Die Rechnungsduplikate sind auf jeder Duplikat
Seite zu kennzeichnen mit: Nicht bezahlen
Das Rechnungsduplikat ist nach Prifung S.r.u.rr.
zu kennzeichnen mit: (Ort, Datum) (Unterschrift AN)

Mit der Bescheinigung bernimmt der Auftragnehmer auch in Fallen, in denen diese Bescheinigung
durch seinen Erfiillungsgehilfen ausgestellt wird, die Verantwortung dafiir, dass die Leistungen in
Art, Gute und Umfang wie berechnet erbracht sind, dass sie vertragsgemaly und fachgerecht
ausgefihrt sind, dass die beschafften Stoffe — sofern bereits verbaut — bestimmungsgeman
verwendet sind, die Vertragspreise eingehalten sowie alle Male, Mengen, Einzelansatze und
Ausrechnungen richtig und dass Abschlagszahlungen, Vorauszahlungen, Rabattvereinbarungen
sowie Skontobetrage vollstandig und richtig berucksichtigt worden sind.

Der Auftragnehmer hat die gepriften Rechnungen (mit den  ausgefiillten
Auszahlungsanordnungen) dem Auftraggeber zu Ubersenden.

Die verwaltungsmafige Bearbeitung durch den Auftraggeber schrankt die Verantwortung des
Auftragnehmers nicht ein.

Der mit der &rtlichen Bautberwachung Beauftragte hat wahrend der Bauzeit zum Nachweis aller
Leistungen — ausgenommen solcher, die durch fachlich Beteiligte (iberwacht werden — die Ausfiih-
rungszeichnungen entsprechend der tatsachlichen Ausfiihrung zu erganzen bzw. ihre Erganzung
durch die jeweiligen Ausfihrungsplanenden zu veranlassen.
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Die Leistungen der Leistungsstufe 4 sind erbracht, wenn

— samtliche in der Anlage zu § 5 zu dieser Stufe gekennzeichneten / aufgeflihrten Leistungen
erbracht sind,

— alle Leistungen der ausflihrenden Unternehmen zur Realisierung der genehmigten Planung
und zur Erfiillung der Planungs- und Uberwachungsziele vollstandig erbracht, abgenommen
und schlussgerechnet sind,

— alle bei der Abnahme der Bauleistungen festgestellten Mangel beseitigt sind,

— die Kostenkontrolle gemafR Anlage zu § 5, Leistungsstufe 4 durchgefiihrt ist,
die Kostenfeststellung unter Verwendung der Erhebungsformulare nach Formblatt VI 131.H F
vorliegt.

Leistungsstufe 5 — Objektbetreuung (Lph 9 nach HOAI)
Die Leistungsstufe 5 umfasst alle in der Anlage zu § 5 zu dieser Leistungsstufe gekennzeichneten
[/ aufgefuhrten Leistungen.

Die Leistungen zur Uberwachung der Beseitigung von Mangeln innerhalb der Verjahrungsfrist fiir
Mangelanspriiche sind erbracht, wenn diese bis zum Ablauf der Verjahrungsfristen, spatestens
innerhalb von 4 Jahren nach Abnahme der letzten Bauleistungen erkannten Mangel beseitigt sind.
Alle anderen Leistungen der Leistungsstufe 5 sind erbracht, wenn sie jeweils vertragsgemaf und
fristgerecht vorliegen.

§6

Leistungen des Auftraggebers und fachlich Beteiligter

Die fir die Erbringung der (ibrigen Planungs- und Uberwachungs-, sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (fachliche Beteiligte) ergeben sich aus der als
Anlage Nr.: beigefiigten Anlage zu § 6 - Liste der Fachlich Beteiligten (IV 4103.H F).
Anderungen und Erganzungen zu dieser Liste wird der Auftraggeber zeitnah dem Auftragnehmer
mitteilen.

Das Projekt wird unter Beteiligung eines Projektsteuerers durchgefihrt.
Beauftragt ist

Der Projektsteuerer ist im Rahmen des mit ihm abgeschlossenen Vertrages bevollmachtigt, die
Rechte des Auftraggeber zur Realisierung der Projektziele gegentiber dem Auftragnehmer und den
Fachplanern wahrzunehmen.

Verantwortlich im Sinne des § 77 BauO Bin ist fiir die
Leitung der Entwurfsarbeiten
Bauuberwachung
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Folgende Leistungen werden vom Auftraggeber erbracht und sind vom Auftragnehmer mit seinen
Leistungen abzustimmen und in diese einzuarbeiten.

Das padagogische Betreiberkonzept der Einrichtung mit der sich daraus ergebenden
guartiersbezogenen Ausrichtung.

§7

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fir die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

fur Leistungsstufe 1

fur Leistungsstufe 2

fur Leistungsstufe 3

fur Leistungsstufe 4

fur Leistungsstufe 5

Der fir die Leistungsstufe 4 Benannte ist berechtigt, die nach § 5 Nummer 5.4.4 und Anlage zu
§ 5, Leistungsstufe 4 auszustellenden Bescheinigungen fir den Auftragnehmer zu vollziehen.

Der Auftragnehmer hat darauf hinzuwirken, dass die genannten Mitarbeiter Gber die gesamte
Vertragsdauer bzw. wahrend der jeweiligen Leistungsstufe eingesetzt werden.

§8

Baustellenbiiro

Der Auftragnehmer ist nicht verpflichtet, an der Baustelle ein Baustellenbliro zu unterhalten.
Er hat ausreichende Kontrollen vorzunehmen, deren Haufigkeit sich nach ihrer Notwendigkeit und
nach dem Fortgang der Arbeiten richtet.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, ab der Leistungsstufe 4 bis zur Fertigstellung der
Baumalinahme ein Baustellenbiro auf oder in unmittelbarer Nahe der Liegenschaft ausreichend
zu besetzen. Der Auftragnehmer hat dabei durch mindestens fachlich geeigneten
Mitarbeiter/ geeignete Mitarbeiterin/nen wahrend des Betriebs der Baustelle im Baustellenbiiro
prasent zu sein.
Die Raume fiir das Baustellenbiro werden dem Auftragnehmer vom Auftraggeber — ohne
Einrichtung — kostenfrei zur Verfligung gestellt.
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Die Raume fir das Baustellenbiiro werden dem Auftragnehmer mit folgenden Einrichtungen
kostenfrei bereitgestellt:

Telefonanschluss

Méblierung

Die Betriebskosten tragt der Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer beschafft sich das Baustellenbiiro selbst, inklusive der erforderlichen
Einrichtung auf eigene Kosten.

§9

Honorar

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistungen ein Honorar gemaflt dem von ihm abgegebenen
Honorarangebot vom

Die Vertragsparteien vereinbaren eine pauschale Honorarabrede.

Die Ermittlung der Vergltung richtet sich nach der Verordnung tber die Honorare fiir Architekten-
und Ingenieurleistungen (HOAI) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. Juli 2013 (BGBI. |
S. 2276) zuletzt geandert durch die Erste Verordnung zur Anderung der HOAI vom 2. Dezember
2020 (BGBI. | S.2636), insbesondere nach Teil 1 Allgemeine Vorschriften (§§ 1-16 HOAI und nach
Teil 3 Objektplanung, Abschnitt 1 Gebdude und Innenrdume (§§ 33-37 HOAI)) sowie nach dem in
diesem Vertrag vereinbarten Zu- oder Abschlag.

Der Auftragnehmer erhalt fir seine Leistung ein Honorar, dass wie folgt vereinbart wird:

Anrechenbare Kosten

Die anrechenbaren Kosten nach § 4 in Verbindung mit § 33 HOAI werden fiir die Leistungen nach
§§5.1 bis 5.5 auf der Grundlage der sachlich richtigen, in Ubereinstimmung mit den
Vereinbarungen dieses Vertrages erstellten Kostenberechnung ohne Umsatzsteuer ermittelt. Die
Ansatze fir ,Unvorhergesehenes und zur Rundung” werden grundsatzlich nicht bericksichtigt.

Solange die Kostenberechnung nicht vorliegt, ist die sachlich richtige, in Ubereinstimmung mit den
Vereinbarungen dieses Vertrages erstelle Kostenschatzung ohne Umsatzsteuer zugrunde zu
legen. Liegt auch diese noch nicht vor, ist der ggf. vom Auftraggeber vorgegebene Kostenrahmen
ohne Umsatzsteuer zugrunde zu legen.

Die anrechenbaren Kosten werden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
X vorlaufig endgliltig

auf folgender Grundlage festgelegt:
Kostenrahmen Kostenschatzung X Kostenberechnung

TEM  ABau 2013, Stand: Juni 2021 Speichern Abbrechen :ite 18 von 22


/eabau/index.html?allgemein&hochbau&tiefbau&i&ii&iii&iv&v&vi&vii&anhang&a&f&r

9.2.2

9.2.3

9.24

9.3

9.4

9.5

9.5.1

9.5.2

9.5.3

IV410.H F

(Vertrag — Gebaude, Innenraume)

Vergabenummer | KSW/01/2024

Honorarparameter

Die fur die Honorarermittlung notwendigen, vom Auftraggeber vorgegebenen Parameter wie: der
Wert der mitzuverarbeitenden Bausubstanz, die Honorarzone, die Bewertung der Leistung, die
Hoéhe der anrechenbaren Kosten sowie mdgliche Zuschlage fir Umbau/ Modernisierung,
Instandhaltung/ Instandsetzung ergeben sich aus dem Honorarangebot des Auftragnehmers
(Anlage

Honorarsatz
Als Honorarsatz wird vereinbart:
der Basissatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI.
der Basissatz der Honorartafel nach § 35 Absatz 1 HOAI unter Berticksichtigung eines
Abschlags von v. H. auf den Basissatz fur (Objekt/e).
Zuschlags von v. H. auf den Basissatz fur (Objekt/e).

Mehrere Gebaude gemal § 11 Absatze 3 bis 4 HOAI (Wiederholungsbauten):

Die Vergitung von Besonderen und/ oder optionalen Leistungen erfolgt gemal dem
Honorarangebot des Auftragnehmers.

Die Nebenkosten werden gemaf § 10 vereinbart. In den Nebenkosten sind auch die Kosten fir
Vervielfaltigung der Unterlagen (auch die nach § 4 Nummer 4.8.3), Transport, Versand-, Porto- und
Telefonkosten enthalten.

Honorar bei Leistungsédnderungen
Begehrt der Auftraggeber gednderte Leistungen im Sinne von § 4 Nummer 4.7 oder ordnet der
Auftraggeber solche Leistungen an, so erfolgt eine Anpassung der Vergtitung des Auftragnehmers
gemal den folgenden Festlegungen:

Die Anpassung der Vergitung fir Grundleistungen richtet sich im Fall einer vereinbarten Verglitung
nach Nummer 9.2 dieses Vertrages nach § 10 HOAI. Soweit gemaf Nummer 9.2.3 dieses Vertrags
ein Zu- oder Abschlag vereinbart wurde, ist dieser zu beriicksichtigen. Im Ubrigen gelten § 650c
Absatz 1 und 2 BGB entsprechend.

Im Fall einer vereinbarten Vergitung nach Nummer 9.1 dieses Vertrages (Pauschalhonorar) richtet
sich die Vergutung nach dem Honorarangebot des Auftragnehmers. Soweit dies nicht geschehen
ist, ist zwischen den Vertragsparteien die Vergiitung einvernehmlich in Textform festzulegen.

Erfordern die zu andernden oder geadnderten Leistungen im Verhaltnis zu den beauftragten
Leistungen einen erhdéhten Aufwand, erhalt der Auftragnehmer ein zusatzliches Honorar.

Die Kalkulation des Nachtragsangebotes hat sich am urspringlichen Honorarangebot zu
orientieren.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber vor der Ausfiihrung von Leistungen darauf
hinzuweisen, dass es sich seiner Meinung nach um zusatzlich zu honorierende Leistungen nach
dieser Vorschrift handelt.

Fuhrt ein Anderungsbegehren des Auftraggebers hinsichtlich der vereinbarten bzw. bei
Vertragsschluss vorausgesetzten Ausflhrungsfristen (§ 4 Nummer 4.7.6) zu einem Mehraufwand
beim Auftragnehmer, so wird der nachgewiesene tatsachliche Mehraufwand vergiitet.

Sonstige / Weitere Vergiitungsvereinbarungen

§10
Nebenkosten/ Reisekosten

Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten nach § 14 HOAI werden:

nicht erstattet.

insgesamt pauschal zum Festpreis in Hohe von € netto
erstattet.

mit Ausnahme der nachstehend aufgefiihrten Kosten, die auf Einzelnachweis zusétzlich
erstattet werden, pauschal mit v. H. vom Nettohonorar erstattet.

Die Nebenkosten werden ausschlieRlich auf Einzelnachweis erstattet.

Reisekosten

Reisekosten werden nicht erstattet.

Bei Erstattung von Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bundesreisekostengesetz
(BRKG) anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers missen vorher mit diesem
abgestimmt werden.

Der Antrag und die Einreichung der Unterlagen richtet sich nach § 3 BRKG. Reiseunterlagen
werden vom Auftragnehmer beschafft.
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Vorsteuerabzug
Soweit Nebenkosten — ob pauschal oder zum Einzelnachweis — erstattet werden, sind sie abzuglich
der nach § 15 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) abziehbaren Vorsteuern anzusetzen.

§ 11

Umsatzsteuer

Fir das Honorar des Auftragnehmers gemaf § 9 und die Nebenkostenerstattung geman § 10 gilt:
X Die Umsatzsteuer ist gesondert auszuweisen.
Die Leistung ist umsatzsteuerbefreit.

§12
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 15 AVB
Hochbau missen mindestens betragen:

Fir Personenschaden 1.500.000,00 €
Fir sonstige Schaden 1.000.000,00 €
§13

Ergdnzende Vereinbarungen

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Aufnahme
der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarung gemag Verpflichtungsgesetz vom 2 Marz 1974 (BGBI.
| S. 469 ff. / 547 in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Fassung) Uber die
gewissenhafte Erflllung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflichtungsgesetz vor der vom
Auftraggeber dafiir anzugebenden zusténdigen Behorde / Stelle abzugeben.

Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaftigten
gegeniber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung vor der
zustandigen Behorde / Stelle abgeben.

Weitere erganzende Vereinbarungen

Der AN rdumt dem AG das ausschlie3liche, unwiderrufliche, unbeschrénkte und tbertragbare
Recht ein, alle Planungen, Unterlagen und sonstigen Leistungen des AN fiur das Bauvorhaben
sowie das ausgefuhrte Werk ganz oder teilweise ohne Mitwirkung des AN zu nutzen. Vor
wesentlichen Anderungen eines nach dem Urheberrecht geschiitzten Werkes wird der AN — soweit
zumutbar — angehdrt. Die Regelungen gelten auch, wenn das Vertragsverhaltnis — gleich aus
welchem Grund — vorzeitig beendet wird.

Der AN verprflichtet sich, Auflagen bezuglich der Barrierefreiheit und des 6kologischen Bauens ,
soweit sie sich aus geltendem nationalen und/oder EU-weiten Rechtsgrundlagen ergeben, die die
Fordermittelgeber dem Projekt zugrunde legen.
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AG: AN:
Berlin Hoppegarten,
(Ort/ Datum) (Ort/ Datum)

GF Markus Landherr

(Dienststelle: Behérde / Bearbeiterzeichen) (ggf. Funktion / Anrede des Unterzeichners)
(Rechtsverbindliche Unterschrift) (Rechtsverbindliche Unterschrift)*
(Siegel / Stempel) (gdf. Siegel / Stempel)

*  Bei Teilnahme am elektronischen Vergabeverfahren ersetzt die Textform nach § 126b BGB oder falls gefordert,

die elektronische Signatur, die eigenhandige Unterschrift.
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