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Projektnummer: 2091 Umbau, Sanierung und Erweiterung ehemalige Grabenschule, GrabenstraRe 40-42, 06295 Lutherstadt Eisleben - BESTANDSGEBAUDE
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1 BAUAUSFUHRUNG BESTANDSGEBAUDE 800kt| Mo, 13.01.25 Di, 23.03.27 ' 800kt
1 Los 02 - Abbrucharbeiten 109at Ma, 13.01.25 Do, 19.06.25 — 109at . ‘

1.1.1 Einreichung Artenschutzgutachten beim Urweltamt lat| Mo, 13.01.25 Ma, 13.01.25 | 1at

1172 Bearbeitungszeit Behdrde (geschatzt 4 Wachen) 20at Di, 14.01.25| Mo, 10.02.25 | BRI 2 I < I 20at | ' |

113 Bescheid Umweltbehdrde lat| Mo, 10.02.25 Ma, 10.02.25 Bescheid Umweltbehdrde t lat

114 Abbruch Grabenstrale 39 und 43 24at| Mo, 31.03.25 Di, 06.05.25 Abbruch Grabenstrafte 39 und 43 24at . . . |

19h Grenzfeststellung / Lageplan (Vermesser) | 5at Mi, 07.0 Di, 27.05.25 Grenzfeststellung / Lageplan (Vermesser) | 15at

1.16 Einreichung Lageplan beim BOA Sat i, 28 Wi, 04.06.25 Einreichung Lageplan beim BOA B 8 B 5at . |

(1A Bearbeitungszeit Behdrde (geschatzt 2 Wochen) 10at Do, 05.06.25 Do, 19.06.25 Bearbeitungszeit Behdrde (geschatzt 2 \f'\nbchen) 10at

1.2 BAUBEGINN lat| Mo, 12.05.25 Mo, 12.05.25 BAUBEGININ 1at |

13 Los 03 - Baustelleneinrichtung 47fat) Mo, 12.0525|  Di, 23.03.27 Los 03 - Baustelleneinrichtung o
1.3.1 WC-Container 471at| Mo, 12.05.25 Di, 23.03.27 ' WC-Container [l H IR Il BN =] H B [ | =] @ [ 5 5] i o] i ] i E = [ ] H =) il [ | il ) i) H BEE IEl B i i il il [} I i} [} 71 i H B B i} H B H IN Il B jibi = {2l i) il =] i i i} & iz [} i} [l i il ] [ = [ [ [ = [0} il [i41] i} [0} H B EiIBn 5 i i e i ] i) [ it} 0 e
1315 Buracontainer 471at| Mo, 120525 Di, 23.03.27 Buracontainer = H 1IN Il BN = = =] ] = = = = o = o H =] = H I | = H I = i 2] o = ] H BN INl B = = = = [ ] = = = = = HE BN B = H In H IR l N ] = = = | = i) = i = |28 = i = = = i = = EH = = = [} i IR e [ H B EI1n = =] = =] = =] = =] = o EYe
1.4 Los 04 - Bauwasser 82kt| Mo, 12.05.25 Fr,01.08.25 Los 04 - Bauwasser _ 89Kt . . | ‘

141 Bauwasser Bestandsgebaude 58at| Mo, 12.05.25 Fr, 01.08.25 Bauwasser Bestandsgebaude 58at

15 Los 04 - Baustrom 82kt| Mo, 12.05.25| Fr,01.08.25 L os 04 - Baustrom |/ 52kt ‘

5 Baustrom, Baustellenbeleuchtung Bestandsgebaude 58at Ma, 12.05.25 Fr,01.08.25 Baustrom, Baustellenbeleuchtung Bestandsgebdude S8at

152 Demantage ELT Bestandsgebadude 14at| Mo, 12.05.25 Fr,30.05.25 : Demantage ELT Bestandsgebaude[ | 14at . | : . |

1.6 Los 04 - Demontage Heizung/Sanitar/Elektro 19kt Mo, 12.05.25 Fr,30.05.25 Los 04 - Demontage HeizungiSanitar/Elektro r=———— | g

16.1 Demantage KG - DG 14at| Mo, 12.05.25|  Fr, 30.05.25 ' Dermontage KG-DG [ 14at ' ‘

17 Los 04 - Entkemungsarbeiten 5Bat| Mo, 12.0525| Fr 01.08.25 Los 04 - Entkernungsarbeiten 58at

1.7.1 BA 1- Kellergeschoss 14at| Mo, 12.05.25| Fr, 30.05.25 BA 1 - Kellergeschoss [JPES————] |5t _ ‘

1.7.1.1 Rickbau Sanitar KG 2at| Mo, 12.05.25 Di, 13.05.25 . Rickbau Sanitar KG D 2at .

1.7.1.2 Ruckbau Wande + Decken 3at Mi, 14.05.25 Fr, 16.05.25 Rickbau Wande + Decken El 3at | | |

1.7.1.3 Ruckbau FuBbaden 7at| Mo, 19.0525| Di, 27.05.25 Riickbau FuRboden[____ | 7at

1714 Abbruch Treppe 1 2at Fr,23.05.25 Mo, 26.05.25 | Abbruch Treppe 1 [:] Pat . : |

TE s Einbau prov. Treppe 1 2at| Mo, 26.05.25 Di, 27.05.25 Einbau prov. Treppe 1 |: 2at

1716 Abbruch Treppe 2 2at| DI, 27.0525| Mi, 28.05.25 Abbruch Treppe 2 [ 2at | ‘

1717 Einbau prov. Treppe 2 2at Mi, 28.05.25 Fr,30.05.25 Einbau prov. Treppe 2 2kt

1.7.2 BA 2 - Erdgeschoss 12at| Mo, 02.06.25 Mi, 18.06.25 ' BA 2 - Erdgescnnssh 123t | [ | ‘

1.7.21 Entkernungsarbeiten 12at| Mo, 02.06.25 Mi, 18.06.25 . Entkernungsarbieiten : 12at .

173 BA 3 - 1. Obergeschoss 12at Do, 19.06.25 Fr, 04.07.25 BA 3 - 1. Obergeschoss 12at | | ‘

1.7.3.1 Entkernungsarbeiten 12at Do, 19.06.25 Fr, 04.07.25 Entkernungsarbeiten [:] 1Pat

1.74 BA 4 - 2. Obergeschoss 13at Mo, 07.07.25 Mi, 23.07.25 BA 4 -2. Obergeschoss 13at | ‘

1.74.1 Entkernungsarbeiten 13at| Mo, 07.07.25 Mi, 23.07.25 . Entkernungsarbeiten |: 13at .

178 BA 5- Dachgeschoss Tat Do, 24.07.25 Fr,01.08.25 BA 5 -Dachgeschoss ‘

1.7.5.1 Entkernungsarbeiten Tat Do, 24.07.25 Fr,01.08.25 Entkemungsarbeiten [:] Tht

1.8 2at| Mo, 04.08.25 Di, 05.08.25 Héhenfestlegung PN 2at | . ‘

1.8.1 Mivellerment IPG - Kennzeichnung Meterrisse 2at| Mo, 04.08.25 Di, 05.08.25 Mivellernent IPG - Kennzeichnung Meterrisse. 2at

19 Los 05 - Abdichtungsarbeiten Bestandsgebaude 41at| M 28.05.25| Fr,25.07.25 : Los 05 - Abdichtungsarbeiten Bestandsgebéudermm : | | ‘

el Freilegen Kelleraufenwand 14at Mi, 28.05.25 Mi, 18.06.25 Freilegen Kelleraufenwand 14at

192 Bohrlochinjektage Auftenwande 15at Di, 10.06.25 Ma, 30.06.25 Bohrlochinjektage Aufenwande -:-:-:l 15at | | |

153 vertkale Abdichtung Auftenwande 15at| Mo, 16.06.25 Fr, 04.07.25 vertkale Abdichtung Auftenwénde -:-:- 15at

194 Verfullung 15at| Mo, 23.06.25| Fr, 11.07.25 verfuiung [ 15t | | |

195 Bohrlochinjektage Innenwande 15at| Mo, 30.06.25 Fr, 18.07.25 Bohrlochinjektage Innenwénde-:-:- 15at

196 flankierende Mafnahmen Inne nwénde 15at| Mo, 07.07.25 Fr,25.07.25 | flankierende Mafnahmen Innenwénde-:-:- 15at : |

110 Los 09 - Geriistarbeiten 521kt|  Ma, 14.07.25 Mi, 16.12.26 Los 09 - Geriistarbeiten — 591Kt

1.10.1 Fassadengerust 125at| Mo, 14.07.25| Mo, 12.01.26 ZEtCEcie! B B B B E B 5 B B B B B B B B B B B B B N N N imi w [ |
1102 e asaxt! Mo 29.0925| i 16.12.26 fahrbiare Geriiste (1nnen) [P 440kt

1.10.2.1 EG fahrbare Geriste (innen) 28at| Mo0,29.0925|  Fr,07.11.25 EG fahrbare Geruste (innen) [INEL_ L N O osat _ _ |

11022 1.0G fahrbare Gerlste (innen) 24at| Mo, 20.10.25 Fr,21.11.25 1.0G fahrbare Gerlste (innen)-:-:-:-:- 24at

11023 2.0G fahrbare Geriste (innen) 25at, Mo, 03.11.25 Fr,05.12.25 : ' : 2.0G fahrbare Geriste (innen)-:-:-:-:- 25at |

11024 DG fahrbare Gerlste (innen) 5at| Mo, 17.11.25 Fr,21.11.25 DG fahrbare Gerlste (innen)-Sat

1.10.2.5 EG fahrbare Geruste (innen) 10at| Do, 12.11.26|  Mi, 25.11.26 | EG fahrbare Geriiste (innen) N B 1Dat‘

11026 1.0G fahrbare Gerlste (innen) 10at Do, 19.11.26 Mi, 02.12.26 1.0G fahrbare Geriste (innen).:-:- 10at
11027 2.0G fahrbare Geriste (innen) 10at Do, 26.11.26 Mi, 09.12.26 | . 2.0G fahrbare Geriste (innen).:-:- 10at
1.10.2.8 DG fahrbare Geruste (innen) S5at| Do, 10.12.26 Mi, 16.12.26 DG fahrbare Geruste (innen) [ZMM 5at
1103 Arbeitsgerist, langenorientiert (innen) 67kt| Mo, 03.11.25| Do, 08.01.26 Arbeitsgentist, 1ingenorientiert (innen) | — 5 7kt |

1.10.3.1 EG Gerust (Innen) 15at| Mo, 03.11.25| Fr 21.1125 EG Gerust (Innen) [ 15t

1.10.3.2 1.0G Gerist (Innen) 14at| Mo, 24.11.25| Do, 11.12.25 1.0G Gerust (Innen) I O 14at ' |

1.10.3.3 2.0G Gerust (Innen) 15at| Mo, 15.12.25| Do, 08.01.26 2.0G Gerst (Innen) TN 152t

11034 DG Gerdst (Innen) 5at| Mo, 17.11.25 Fr,21.11.25 DG Gerist (Innen)-Sat | |

1.104 Raumgerist, flachenorientiert (innen) 96kt| Mo, 22.12.25|  Fr,27.03.26 Raumgemst,flachenorientiert(innen]—%kt
10441 EG Raumgertst (Innen) 56at| Mo,221225| Fr,13.03.26 ' EG Raumgerst (1nnen) | N N - |

1.104.2 1.0G Raumgerist (Innen) 51at|  Fr,09.01.26| Fr 20.03.26 1.0G RaumgerUs:t Wyl = = =5 = = E B = BE

11043 2.0G Raumgerust (Innen) 4at|  Fr,23.01.26| Fr,27.03.26 _ 206 Raumgerust (innen) [N T - - : _ |
1 Los 06 - Bauhauptgewerke Bestandsgebdude 131kt| Mo, 300625  Fr,07.11.25 Los 06 - Bauhauptgewerke Bestandsgeb&ude 1311

1.11.1 Durchbriche zum MNeubau herstellen 3at Ma, 30.06.25 Mi, 02.07.25 Durchbriche zum Neubau herstellen- 3at |
e e BA 1- Kellergeschoss 116kt Mo, 07.07.25 Do, 30.10.25 BA 1 - Kellergeschoss 116kt

1.11.21 Mantageschacht Sth-Wande + Bodenplatte 5at| Mo, 07.07.25 Fr, 11.07.25 Mantageschacht Sth-Wande + Bodehplatte Sat | |
111232 Abdichtung Mantageschacht Z2at| Mo, 14.07.25 Di, 15.07.25 Abdichtung Montageschacht il 2at

11123 Kelleraufentreppe Stb -Wand + Bodenplatte m. Ablauf 5at, Mo, 07.07.25 Fr, 11.07.25 . Kelleraufentreppe Stb -Wand + Bodenplatte m. Ablau... Sat . . . |
11124 Kelleraufentreppe Blockstufen Z2at| Mo, 14.07.25 Di, 15.07.25 Kelleraufentreppe Blockstufen i 2at

111258 Abdichtung Kellertreppenwand 2at Mi, 16.07.25 Do, 17.07.25 Abdichtung Kéllertreppenwand 2at . |
11126 Loftungsleitungen auften 3at Fr, 18.07.25 Di, 22.07.25 Loftungsleitungen auften

11127 Griundung Windfang 3at Mi, 23.07.25 Fr, 25.07.25 Grindung Wingfang |
11128 Werfullung Arbeitsraum 12t Fr, 18.07.25 Di, 29.07.25 Werflllung Arbeitsraum 2at

111238 Kappendecke Raum Technik 2 Sat Mi, 30.07.25 Di, 05.08.25 . Kappendecke Raum Technik 2 Sat |
1.11.2.10 Kappendecke Raum Keller 2 Sat Mi, 30.07.25 Di, 05.08.25 Kappendecke Raum Keller 2 Sat

1.11.2.11 Mauer- u. Stb -arbeiten am Bestand 5at Mi, 06.08.25 Di, 12.08.25 Mauer- u. Stb -arbeiten am Bestand Sat |
111212 Pumpensumpf 2at Mi, 13.08.25 Do, 14.08.25 Pumpensumpf [ 2at

111213 Grundleitungen 2at Mi, 13.08.25 Do, 14.08.25 | | Grundleitungen ‘
1.11.2.14 Grindung Aufzug 2at Fr, 15.08.25 Ma, 18.08.25 Grindung Aufzug 2at

1.11.2.15 Lieferkies Gat Mi, 13.08.25 Mi, 20.08.25 | Lieferkies Gat . . |
111216 Abnahme Baugrund Prif -Ing. 1at Fr, 15.08.25 Fr, 15.08.25 Abnahme Baugrund Prif -Ing.

11247 Sauberkeitsschicht 4at| Mo, 18.08.25 Da, 21.08.25 Sauberkeitsschicht |
il Bodenplatte Gat Fr, 22.08.25 Fr, 29.08.25 Bodenplatte

111219 Abnahme Bewehrung 1at Mi, 27.08.25 Mi, 27.08.25 Abnahme Bewehrung |
1.11.2.20 Orthetontreppe KG TRH 1 4at| Mo, 01.09.25 Do, 04.09.25 Crthetontreppe KG TRH 1 4dat

1.11.2.21 Crthetontreppe KG TRH 2 Aat Fr, 05.09.25 Mi, 10.09.25 Crthetontreppe KG TRH 2 Aat |
e 22 Mauer- u. Stb -arbeiten 3at Do, 11.09.25 Mo, 15.09.25 Mauer- u. Stb -arbeiten 3at

1.11.2.23 Abdichtung Bodenplatte Sat Fr, 24.10.25 Do, 30.10.25 . . Abdichtung Bodenplatte I:- Sat |
1.11.3 BA 2 - Erdgeschoss 13at Di, 16.09.25 Do, 02.10.25 BA 2 - Erdgeschoss 13at

1.11.3.1 Mauer- u. Stb -arbeiten am Bestand 5at Di, 16.09.25 Mo, 22.09.25 Mauer- u. Stb -arbeiten am Bestand Sat . |
i) Wande neu 3at Di, 23.09.25 Do, 25.09.25 Wande neu

1.11.33 Auflager TB-Wande 5at Fr, 26.09.25 Do, 02.10.25 . Auflager TB-Wande Sat |
1114 BA 3 - 1. Obergeschoss 10at|  Mi, 01.1025| Mi 15.10.25 BA 3 - 1. Obergeschoss |JPSS==Y] | (),

1.11.4.1 Mauer- u. Stb -arbeiten am Bestand 5at Mi, 01.10.25 Mi, 08.10.25 | | Mauer- u. Stb -arbeiten am Bestand |
11142 Wande neu 3at Da, 09.10.25 Ma, 13.10.25 Wande neu 3at

11143 Auflager Innenelemente 2at Di, 14.10.25 Mi, 15.10.25 Auflager Innenelemente |
(EinEs BA 4 - 2. Obergeschoss 10at| Do, 16.10.25 Mi, 29.10.25 BA 4 - 2. Obergeschoss 10at

1.11.5.1 Mauer- u. Stb-arbeiten am Bestand Sat Da, 16.10.25 Mi, 22.10.25 Mauer-u. Sth .-arbéiten am Bestand |
1.11.52 Wande neu 3at Do, 23.10.25 Mo, 27.10.25 Wande neu 3at

11153 Auflager Innenelemente 2at Di, 28.10.25 Mi, 29.10.25 . . Auflager Innenelemente [ 2at . | |
1.11.6 BA 5- Dachgeschoss Gat Do, 30.10.25 [l R BA 5 - Dachgeschoss 6at

11161 Brandwand Aat Da, 30.10.25 Mi, 05.11.25 Brandwand Aat |
1.116.2 Mauer- u. Sth -arbeiten Aufzug 2at Dao, 06.11.25 (Bl ] Mauer- u. Sth -arbeiten Aufzug i 2at

112 Los 13 - Fassadenarbeiten Sichtmauerwerk 108at| Do, 10.07.25|  Mi, 10.12.25 | L os 13 - Fassadenarbeiten Sichtm auerwerk |/ 108t _ _ ‘
1.2 KELLERMA UERWERK, INNEN 15at| Mo, 06.10.25| Fr,24.1025 KELLERMAUERWERK, INNEN [JRSmmmmmy] |55t

11211 Kellermauenwerk, innen 15at| Mo, 06.10.25 Fr,24.10.25 Kellermauerwerk, innen -:-:- 15at |
1.9212 SUDFASSADE 25at| Do, 10.07.25| Mi, 13.08.25 SUDFASSADE [EEE——— 258t

1.12.2.1 Abstimmung Restauratar, LDA 10at| Do, 10.07.25 Mi, 23.07.25 Abstimmung Restaurator, LDA PSR TE] 10at ' |
1123232 Reinigung 2at Do, 24.07.25 Fr,25.07.25 Reinigung . 2at

11223 Sanierung Schaden 5at| Mo, 28.07.25 Fr, 01.08.25 Sanierung Schaden - Sat |
122k Schlammverfugung 5at| Mo, 04.08.25| Fr, 08.08.25 schiammverfugung [ 5at

11225 Beschichtung 3at| Mo, 11.08.25 Mi, 13.08.25 | Beschichtung - 3at | | | ‘
1123 WESTFASSADE - GIEBEL Bat, Do, 14.08.25| Mo, 25.08.25 WESTFASSADE - GIEBEL [Py ;.

1.12.31 Reinigung 1at| Do, 14.08.25| Do, 14.08.25 | ' Reinigung ] 1at | ' | |
11232 Sanierung Schaden 3at|  Fr, 150825 Di, 19.08.25 Sanierung Schaden [l 3at

11233 Schldmmverfugung 2at Mi, 20.08.25 Do, 21.08.25 Schldmmverfugung . 2at . . |
A Beschichtung 2at Fr, 22.08.25 Mo, 25.08.25 Beschichtung l:l 2at

1124 NORDFASSADE - HOF 15at| DI, 26.08.25| Ma, 15.09.25 NORDFAS SADE - HOF [JPEEIy |55t | | |
1.12.4.1 Reinigung 2at Di, 26.08.25 Mi, 27.08.25 Reinigung . 2at

11242 Sanierung Schaden 5at| Do, 28.08.25| Mi 03.09.25 Sanierung Schaden [ 5at ' |
11243 Schlammverfugung 5at| Do, 04.09.25| Mi, 10.09.25 Schiammverfugung I 5at

11244 Beschichtung 3at Da, 11.09.25 Ma, 15.09.25 Beschichtung .:I 3at | |
1125 WESTFASSADE - SEITENFLUGEL 13at| DI, 16.09.25| Do, 02.1025 WESTFASSADE - SEITENFLUGEL [P | 35t

11251 Reinigung 2at Di, 16.09.25 Mi, 17.09.25 | Reinigung . 2at | | |
11252 Sanierung Schaden 5at| Do, 18.09.25| Mi, 24.09.25 Sanierung Schaden [ 5at

11253 Schlammverfugung 4at.  Do,250925| DI, 30.09.25 : ' Schiammverfugung [IEZH 4at : _ ‘
11254 Beschichtung 2at Mi, 01.10.25 Do, 02.10.25 Beschichtung . 2at

1126 NORDFASSADE - SEITENFLUGEL 13at| Mo, 06.10.25| M 22.10.25 ' ' NORDFASSADE - SEITENFLUGEL JRSSSS——] |5, _ |
11261 Reinigung 2at| Mo, 06.10.25 Di, 07.10.25 Reinigung . 2at

11262 Sanierung Schaden Sat Mi, 08.10.25 Di, 14.10.25 | Sanierung S.chéden -:. Sat | |
11263 Schldmmverfugung 3at Mi, 15.10.25 Fr,17.10.25 Schlammverfugung - 3at

11264 Beschichtung 3at| Mo, 20.10.25 Mi, 22.10.25 Beschichtung - 3at . |
1127 OSTFASSADE 13at| Do,23.1025| Di 11.11.25 OSTFASSADE [rmmmm— 1 3at

11271 Reinigung 2at Do, 23.10.25 Fr,24.10.25 Reinigung . 2at | | |
Iy Sanierung Schaden 5at| Mo, 27.10.25| Ma,03.11.25 Sanierung Schaden [T W 5at

11273 Schldmmverfugung 3at Di, 04.11.25 Do, 06.11.25 Schldmmverfugung - 3at | | |
11274 Beschichtung 3at Fr,07.11.25 Di, 11.11.25 Beschichtung l:. 3at

1128 SOCKEL 21at| Wi, 12.11.25| ™I, 10.12.25 : ' : SOCKEL [ 21 at |
11281 Reinigung 3at Mi, 12.11.25 Fr,14.11.25 Reinigung -Bat

11282 Sanierung Schaden 10at| Mo, 17.1126| Fr 281125 | | | Sanierung Schaden [N 10at | |
112.8.3 Verfugung 5at| Mo, 01.12.25|  Fr,05.12.25 verfugung [ 5at

11284 Beschichtung 3at Mo, 08.12.25 Mi, 10.12.25 | | | Beschichtung - 3at | | |
1.13 Los 50 - AuBenanlagen 1. BA 78at| Mo, 18.0825|  Fr,05.12.25 Los 50 - Aufenanlagen 1. B/A | 72at

1131 Geothermie 78at| Mo, 18.0825| Fr,05.1225 : ' Geothe mi ¢ | 75at |
(e Bohren der Sonden 39at, Mo, 18.08.25 Fr,10.10.25 Bohren der Sonden -:-:-:-:-:-:.:- 39at

1.13.1.2 Leitungsanbindungen 39at Mo, 13.10.25 Fr,05.12.25 | | Leitungs:anbindungen -:-:-:-:-:-:-:- 3%at |
32 AuRenanlagen (bis Einbau Tragschicht) 78at| Mo, 18.0B.25 Eri05 1225 AuRenanlagen (bis Einbau ngschicht)w T8at

1.13.2.1 Aufbruch 20at| Mo, 18.08.25|  Fr,12.09.25 | Autoruch [ 20t | ' |
113232 Einbau Regenwasser- und Schmutzwassedeitungen 1d4at| Mo, 13.10.25 Do, 30.10.25 Einbau Regenwasser- und Schmutzwasseﬂeitungen-:-:- 14at

11323 Herstellen der Tragschicht 15at| Mo, 17.11.25 Fr,05.12.25 Herstellen der Tragschicht-:-:- 15at ‘

D Feiertag
|:| Infotag




