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Projektzeitrahmen von So, 01.09.24 bis Sa, 31.10.26

Kalender: Sachsen-Anhalt (eingebettet)
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Filter: 

Bearbeiter: kuhnt

Stadtweg 27

Weißenfels

Tel. +49 3443 33360

Fax +49 3443 333610

e-Mail: METRON@ingenieure-architekten.com
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1 13at Mo, 14.10.24 Mi, 30.10.24LPH 3 Entwurfsplanung 13atLPH 3 Entwurfs...

1.1 10at Mo, 14.10.24 Fr, 25.10.24Modulbau 10atModulbau

1.2 8at Mo, 21.10.24 Mi, 30.10.24Ingenieurbauwerk 8atIngenieurbauwerk

2 126at Mo, 09.09.24 Di, 11.03.25LPH 4 Genehmigungsplanung 126at

2.1 73at Mo, 09.09.24 Fr, 20.12.24Modulbau 73at

2.2 88at Mo, 04.11.24 Di, 11.03.25Ingenieurbauwerk 88atIngenieurbauwerk

3 70at Mo, 28.10.24 Fr, 07.02.25LPH 5 Ausführungsplanung 70atLPH 5 Ausführungspla...

3.1 24at Mo, 28.10.24 Fr, 29.11.24Modulbau 24atModulbau

3.2 35at Di, 17.12.24 Fr, 07.02.25Ingenieurbauwerk 35atIngenieurbauwerk

4 66at Di, 22.04.25 Fr, 25.07.25LPH 6-7 Ausschreibung und Auswertung 66atLPH 6-7 Ausschreibung und Auswertung

4.1 60at Di, 22.04.25 Do, 17.07.25Ingenieurbauwerk (inkl. BE, Erdaushub, Leitungen) 60atIngenieurbauwerk (inkl. BE, Erdaushub, Leitungen)

4.1.1 11at Di, 22.04.25 Mi, 07.05.25Ausschreibung 11atAusschreibung

4.1.1.1 5at Di, 22.04.25 Mo, 28.04.25Übergabe LV, Prüfung AG 5atÜbergabe LV, Prüfung AG

4.1.1.2 6at Di, 29.04.25 Mi, 07.05.25Einarbeitung Änderungen 6atEinarbeitung Änderungen

4.1.2 48at Fr, 09.05.25 Do, 17.07.25Angebotseinholung und Beauftragung 48atAngebotseinholung und Beauftragung

4.1.3 1at Do, 08.05.25 Do, 08.05.25Veröffentlichung/Bekanntmachung 1atVeröffentlichung/Bekanntmachung

4.1.2.1 22at Fr, 09.05.25 Mi, 11.06.25Angebotserstellung inkl. Versand 13at9at

4.1.2.2 16at Do, 12.06.25 Do, 03.07.25Submission + Auswertung  Nachforderung +

Vergabeempfehlung
16atSubmission + Auswertung  Nachforderung + Vergabeem...

4.1.2.3 5at Do, 10.07.25 Mi, 16.07.25Bietergespräche 5atBietergespräche

4.1.2.4 1at Do, 17.07.25 Do, 17.07.25Gemeinderatssitzung 17.07.2025 und Auftragserteilung 1atGemeinderatssitzung 17.07.2025 und Auftragserteilu...

5 131at Mo, 26.05.25 Fr, 28.11.25Modulbau (inkl. Grundleitungen, Gründungen,

Laubengang, Stahltreppen, Brücken)
131at

5.1 21at Mo, 26.05.25 Mi, 25.06.25Ausschreibung 21atAusschreibung

5.1.1 10at Mo, 26.05.25 Di, 10.06.25Übergabe LV, Prüfung AG 10atÜbergabe LV, Prüfung AG

5.1.2 10at Do, 12.06.25 Mi, 25.06.25Einarbeitung Änderungen 10atEinarbeitung Änderungen

5.2 49at Do, 26.06.25 Di, 02.09.25Angebotseinholung und Beauftragung 49atAngebotseinholung und Beauftragung

5.2.1 1at Do, 26.06.25 Do, 26.06.25Veröffentlichung/Bekanntmachung 1atVeröffentlichung/Bekanntmachung

5.2.2 23at Fr, 27.06.25 Di, 29.07.25Angebotserstellung inkl. Versand 23atAngebotserstellung inkl. Versand

5.2.3 16at Mi, 30.07.25 Mi, 20.08.25Submission + Auswertung  Nachforderung +

Vergabeempfehlung
16atSubmission + Auswertung  Nachforderung + Vergabeem...

5.2.4 8at Do, 21.08.25 Mo, 01.09.25Bietergespräche 8atBietergespräche

5.2.5 1at Di, 02.09.25 Di, 02.09.25Gemeinderatssitzung 02.09.2025 und Auftragserteilung 1atGemeinderatssitzung 02.09.2025 und Auftragserteilu...

5.3 59at Fr, 05.09.25 Fr, 28.11.25Ausführungsplanung 59atAusführungsplanung

5.3.1 59at Fr, 05.09.25 Fr, 28.11.25Ausführungplanung Modulhersteller 59atAusführungplanung Modulhersteller

4.2 20at Mo, 30.06.25 Fr, 25.07.25Außenanlagen 20atAußenanlagen

4.2.1 10at Mo, 30.06.25 Fr, 11.07.25Übergabe LV, Prüfung AG 10atÜbergabe LV, Prüfung AG

4.2.2 10at Mo, 14.07.25 Fr, 25.07.25Einarbeitung Änderungen 10atEinarbeitung Änderungen

6 44at Mo, 28.07.25 Do, 25.09.25Angebotseinholung und Beauftragung 44atAngebotseinholung und Beauftragung

6.1 1at Mo, 28.07.25 Mo, 28.07.25Veröffentlichung/Bekanntmachung 1atVeröffentlichung/Bekanntmachung

6.2 19at Di, 29.07.25 Fr, 22.08.25Angebotserstellung inkl. Versand 19atAngebotserstellung inkl. Versand

6.3 20at Mo, 25.08.25 Fr, 19.09.25Submission + Auswertung  Nachforderung +

Vergabeempfehlung
20atSubmission + Auswertung  Nachforderung + Vergabeem...

6.4 3at Mo, 22.09.25 Mi, 24.09.25Bietergespräche 3atBietergespräche

6.5 1at Do, 25.09.25 Do, 25.09.25Vergabeausschuss und Auftragserteilung 1atVergabeausschuss und Auftragserteilung

7 311at Fr, 18.07.25 Mo, 12.10.26LPH 8 Bauoberleitung LPH 8 Bauoberleitung

7.1 131at Fr, 18.07.25 Mo, 26.01.26Ingenierbauwerk 131atIngenierbauwerk

7.1.1 1at Fr, 18.07.25 Fr, 18.07.25Baubeginn 1atBaubeginn

7.1.2 22at Mo, 21.07.25 Di, 19.08.25BE + Bodenaushub 22atBE + Bodenaushub

7.1.3 32at Mi, 20.08.25 Do, 02.10.25Grundleitungen (im Bereich Ingenierbauwerk) 32atGrundleitungen (im Bereich Ingenierbauwerk)

7.1.4 96at Fr, 05.09.25 Mo, 26.01.26Errichtung Ingenieurbauwerk 96atErrichtung Ingenieurbauwerk

7.2 217at Mo, 01.12.25 Mo, 12.10.26Modulbau Modulbau

7.2.1 1at Mo, 01.12.25 Mo, 01.12.25Baubeginn 1atBaubeginn

7.2.2 9at Di, 02.12.25 Fr, 12.12.25Bodenaushub 9atBodenaushub

7.2.3 10at Mo, 15.12.25 Di, 30.12.25Grundleitungen 10atGrundleitungen

7.2.4 20at Mi, 31.12.25 Do, 29.01.26Bodenplatte inkl. Gründung Laubengang 20atBodenplatte inkl. Gründung Laubengang

7.2.5 28at Mi, 31.12.25 Di, 10.02.26Gründung Treppen und Brücken 28atGründung Treppen und Brücken

7.2.6 15at Fr, 30.01.26 Do, 19.02.26Stellung Module 15atStellung Module

7.2.7 161at Fr, 20.02.26 Fr, 09.10.26Innenausbau Module Innenausbau Module

7.2.8 50at Mi, 07.01.26 Di, 17.03.26Fassade 50atFassade

7.2.9 5at Mi, 18.03.26 Di, 24.03.26Rückbau Gerüst Modulbau 5atRückbau Gerüst Modulbau

7.2.10 43at Mi, 25.03.26 Fr, 29.05.26Errichtung Laubengang + Brücken + Treppen am Modulbau Errichtung Laubengang + Brücken + Treppen am Modul...

7.3 211at Mo, 08.12.25 Fr, 09.10.26Außenanlagen Außenanlagen

7.3.1 1at Mo, 08.12.25 Mo, 08.12.25Baubeginn 1atBaubeginn

7.3.2 15at Di, 09.12.25 Mi, 31.12.25Grundleitung RW Gewässer bis Gebäude 15atGrundleitung RW Gewässer bis Gebäude

7.3.3 39at Mo, 13.04.26 Di, 09.06.26Geländeprofilierung (inkl. Stützwand Südseite) 39atGeländeprofilierung (inkl. Stützwand Südseite)

7.3.4 29at Mi, 10.06.26 Mo, 20.07.26Wege und Spielflächen Wege und Spielflächen

7.2.11 1at Mo, 12.10.26 Mo, 12.10.26Nutzungsaufnahme Nutzungsaufnahme

7.3.5 45at Mo, 10.08.26 Fr, 09.10.26Restbereiche Herrichten, Rückbau Baustraße Restbereiche Herrichten, Rückbau Baustraße


