
0867_Umbau und Sanierung Basketballhalle Löwenpark

AUFTRAGGEBER: Basketball-Löwen e.V. AUFTRAGNEHMER: baukonsult-knabe GmbH

Stand vom: 19.06.2025
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Baubeginn

KG 300

ENTKERNUNGS- UND
ABBRUCHABREITEN

Baustelleneinrichtung

Abrissarbeiten Innen (inkl. ELT /
HLS)

Abrissarbeiten Tragwerk/Dach

Abrissarbeiten Glasfassade

ERD- UND ROHBAUARBEITEN

Grundleitungen / HLS / ELT

Erdarbeiten Halle

Betonsanierung

Sockeldämmung

Gründung Stahlbauwerke

Trocknungszeit

Technik: Erdarbeiten

Technik: Rohbauarbeiten 

Sozialtrakt: Rohbauarbeiten 

GERÜSTARBEITEN

Gerüstarbeiten

Vorhaltezeit

Gerüstabbau

METALLBAUARBEITEN

Eingangsbauwerk

Fahrradstellplatzüberdachung

Stützenverlängerung

Stahlkonstruktion
Basketballkorbaufhängung

Auskreuzung Stahlstützen

HOLZBAUARBEITEN

WMP + Herstellung Tragwerk

Tragwerk Montage

DACHARBEITEN

Sandwichelemente Hallendach

Flachdachaufbau Technikgebäude

FENSTER- UND AUSSENTÜREN

Technik: Aufmaß

Sozialtrakt: Aufmaß

Halle: Aufmaß

WMP & Fertigung

Technik: Montage Tür

Sozialtrakt: Montage Fenster

Halle: Montage Fenster / Türen

FASSADENARBEITEN

Technikgebäude: WDVS

Sozialgebäude: WDVS

Stahlbetonsockel WDVS

Halle: Außenwand
Holzständerbauweise

Halle: WMP Holzfassade inkl. Statik

Halle: Hinterlüftete Holzfassade

TROCKENBAUARBEITEN

Sozialtrakt: Trockenbau EG

Sozialtrakt: Trockenbau OG

INNENPUTZARBEITEN

Halle: Innenputz Sockel/Giebel

Sozialtrakt: Innenputz EG 

Sozialtrakt: Innenputz OG

Technik: Innenputz

ESTRICHARBEITEN

Halle: Kaltpolymerbahn als
Abdichtung

Halle: Dämmung auf Bodenplatte

Halle: Estrich (wenn FuBoHz)

Sozialtrakt: Heizestrich EG

Sozialtrakt: Heizestrich OG

Halle: Trocknungszeit

Sozialtrakt: Trocknungszeit

MALERARBEITEN

Technik: Malerarbeiten

Sozialtrakt: Malerarbeiten OG

Sozialtrakt: Malerarbeiten EG

Halle: Malerarbeiten

BODENBELAGSARBEITEN
SPEZIALPARKETT

FLIESENARBEITEN

Sozialtrakt: Fliesenarbeiten OG

Sozialtrakt: Fliesenarbeiten EG

Silikonfugen

INNENTÜREN UND ZARGEN

SCHREINERARBEITEN

Prallwände

Einfassung Fenster / Türen

Fensterbänke

SCHLIESSANLAGE

BASKETBALLKÖRBE

BAUENDREINIGUNG

LINIERUNGSARBEITEN

KG 400 TGA

HLS

Bauheizung

Hauseinführung / WÜ Station

Sozialtrakt: Rohinstallation

Sozialtrakt EG: Fußbodenheizung

Sozialtrakt OG: Fußbodenheizung

Sozialtrakt: Feininstallation

Halle: Rohinstallation

Halle: Fußbodenheizung

Halle: Feininstallation

ELEKTRO

Haueinführung ELT

Sozialtrakt: Rohinstallation

Halle: Rohinstallation

Sozialtrakt: Feininstallation

Halle: Feininstallation

KG 500

AUSSENANLAGEN

Bestellung & Lieferung

Oberboden/Pflaster

Einbau Objekte

Schlechtwetterzeit

Schlechtwetterzeit
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0t Baubeginn

285t KG 300

60t ENTKERNUNGS- UND ABBRUCHABREITEN

10t Baustelleneinrichtung

15t Abrissarbeiten Innen (inkl. ELT / HLS)

20t Abrissarbeiten Tragwerk/Dach

15t Abrissarbeiten Glasfassade

45t ERD- UND ROHBAUARBEITEN

10t Grundleitungen / HLS / ELT

10t Erdarbeiten Halle

10t Betonsanierung

10t Sockeldämmung

10t Gründung Stahlbauwerke

10t Trocknungszeit

10t Technik: Erdarbeiten

20t Technik: Rohbauarbeiten 

15t Sozialtrakt: Rohbauarbeiten 

115t GERÜSTARBEITEN

5t Gerüstarbeiten

105t Vorhaltezeit

5t Gerüstabbau

30t METALLBAUARBEITEN

10t Eingangsbauwerk

10t Fahrradstellplatzüberdachung

10t Stützenverlängerung

10t Stahlkonstruktion Basketballkorbaufhängung

10t Auskreuzung Stahlstützen

40t HOLZBAUARBEITEN

10t WMP + Herstellung Tragwerk

10t Tragwerk Montage

51t DACHARBEITEN

10t Sandwichelemente Hallendach

10t Flachdachaufbau Technikgebäude

80t FENSTER- UND AUSSENTÜREN

2t Technik: Aufmaß

5t Sozialtrakt: Aufmaß

5t Halle: Aufmaß

10t WMP & Fertigung

2t Technik: Montage Tür

10t Sozialtrakt: Montage Fenster

20t Halle: Montage Fenster / Türen

85t FASSADENARBEITEN

10t Technikgebäude: WDVS

10t Sozialgebäude: WDVS

10t Stahlbetonsockel WDVS

15t Halle: Außenwand Holzständerbauweise

10t Halle: WMP Holzfassade inkl. Statik

20t Halle: Hinterlüftete Holzfassade

25t TROCKENBAUARBEITEN

10t Sozialtrakt: Trockenbau EG

10t Sozialtrakt: Trockenbau OG

158t INNENPUTZARBEITEN

10t Halle: Innenputz Sockel/Giebel

5t Sozialtrakt: Innenputz EG 

5t Sozialtrakt: Innenputz OG

5t Technik: Innenputz

70t ESTRICHARBEITEN

10t Halle: Kaltpolymerbahn als Abdichtung

10t Halle: Dämmung auf Bodenplatte

10t Halle: Estrich (wenn FuBoHz)

10t Sozialtrakt: Heizestrich EG

10t Sozialtrakt: Heizestrich OG

20t Halle: Trocknungszeit

20t Sozialtrakt: Trocknungszeit

132t MALERARBEITEN

5t Technik: Malerarbeiten

10t Sozialtrakt: Malerarbeiten OG

10t Sozialtrakt: Malerarbeiten EG

5t Halle: Malerarbeiten

20t BODENBELAGSARBEITEN SPEZIALPARKETT

50t FLIESENARBEITEN

15t Sozialtrakt: Fliesenarbeiten OG

15t Sozialtrakt: Fliesenarbeiten EG

5t Silikonfugen

15t INNENTÜREN UND ZARGEN

35t SCHREINERARBEITEN

20t Prallwände

10t Einfassung Fenster / Türen

5t Fensterbänke

5t SCHLIESSANLAGE

10t BASKETBALLKÖRBE

5t BAUENDREINIGUNG

10t LINIERUNGSARBEITEN

222t KG 400 TGA

222t HLS

103t Bauheizung

5t Hauseinführung / WÜ Station

10t Sozialtrakt: Rohinstallation

10t Sozialtrakt EG: Fußbodenheizung

10t Sozialtrakt OG: Fußbodenheizung

10t Sozialtrakt: Feininstallation

15t Halle: Rohinstallation

20t Halle: Fußbodenheizung

15t Halle: Feininstallation

157t ELEKTRO

10t Haueinführung ELT

15t Sozialtrakt: Rohinstallation

15t Halle: Rohinstallation

10t Sozialtrakt: Feininstallation

15t Halle: Feininstallation

190t KG 500

190t AUSSENANLAGEN

10t Bestellung & Lieferung

30t Oberboden/Pflaster

25t Einbau Objekte

84t Schlechtwetterzeit

84t Schlechtwetterzeit

0t Baubeginn

285t KG 300

60t ENTKERNUNGS- UND ABBRUCHABREITEN

10t Baustelleneinrichtung

15t Abrissarbeiten Innen (inkl. ELT / HLS)

20t Abrissarbeiten Tragwerk/Dach

15t Abrissarbeiten Glasfassade

45t ERD- UND ROHBAUARBEITEN

10t Grundleitungen / HLS / ELT

10t Erdarbeiten Halle

10t Betonsanierung

10t Sockeldämmung

10t Gründung Stahlbauwerke

10t Trocknungszeit

10t Technik: Erdarbeiten

20t Technik: Rohbauarbeiten 

15t Sozialtrakt: Rohbauarbeiten 

115t GERÜSTARBEITEN

5t Gerüstarbeiten

105t Vorhaltezeit

5t Gerüstabbau

30t METALLBAUARBEITEN

10t Eingangsbauwerk

10t Fahrradstellplatzüberdachung

10t Stützenverlängerung

10t Stahlkonstruktion Basketballkorbaufhängung

10t Auskreuzung Stahlstützen

40t HOLZBAUARBEITEN

10t WMP + Herstellung Tragwerk

10t Tragwerk Montage

51t DACHARBEITEN

10t Sandwichelemente Hallendach

10t Flachdachaufbau Technikgebäude

80t FENSTER- UND AUSSENTÜREN

2t Technik: Aufmaß

5t Sozialtrakt: Aufmaß

5t Halle: Aufmaß

10t WMP & Fertigung

2t Technik: Montage Tür

10t Sozialtrakt: Montage Fenster

20t Halle: Montage Fenster / Türen

85t FASSADENARBEITEN

10t Technikgebäude: WDVS

10t Sozialgebäude: WDVS

10t Stahlbetonsockel WDVS

15t Halle: Außenwand Holzständerbauweise

10t Halle: WMP Holzfassade inkl. Statik

20t Halle: Hinterlüftete Holzfassade

25t TROCKENBAUARBEITEN

10t Sozialtrakt: Trockenbau EG

10t Sozialtrakt: Trockenbau OG

158t INNENPUTZARBEITEN

10t Halle: Innenputz Sockel/Giebel

5t Sozialtrakt: Innenputz EG 

5t Sozialtrakt: Innenputz OG

5t Technik: Innenputz

70t ESTRICHARBEITEN

10t Halle: Kaltpolymerbahn als Abdichtung

10t Halle: Dämmung auf Bodenplatte

10t Halle: Estrich (wenn FuBoHz)

10t Sozialtrakt: Heizestrich EG

10t Sozialtrakt: Heizestrich OG

20t Halle: Trocknungszeit

20t Sozialtrakt: Trocknungszeit

132t MALERARBEITEN

5t Technik: Malerarbeiten

10t Sozialtrakt: Malerarbeiten OG

10t Sozialtrakt: Malerarbeiten EG

5t Halle: Malerarbeiten

20t BODENBELAGSARBEITEN SPEZIALPARKETT

50t FLIESENARBEITEN

15t Sozialtrakt: Fliesenarbeiten OG

15t Sozialtrakt: Fliesenarbeiten EG

5t Silikonfugen

15t INNENTÜREN UND ZARGEN

35t SCHREINERARBEITEN

20t Prallwände

10t Einfassung Fenster / Türen

5t Fensterbänke

5t SCHLIESSANLAGE

10t BASKETBALLKÖRBE

5t BAUENDREINIGUNG

10t LINIERUNGSARBEITEN

222t KG 400 TGA

222t HLS

103t Bauheizung

5t Hauseinführung / WÜ Station

10t Sozialtrakt: Rohinstallation

10t Sozialtrakt EG: Fußbodenheizung

10t Sozialtrakt OG: Fußbodenheizung

10t Sozialtrakt: Feininstallation

15t Halle: Rohinstallation

20t Halle: Fußbodenheizung

15t Halle: Feininstallation

157t ELEKTRO

10t Haueinführung ELT

15t Sozialtrakt: Rohinstallation

15t Halle: Rohinstallation

10t Sozialtrakt: Feininstallation

15t Halle: Feininstallation

190t KG 500

190t AUSSENANLAGEN

10t Bestellung & Lieferung

30t Oberboden/Pflaster

25t Einbau Objekte

84t Schlechtwetterzeit

84t Schlechtwetterzeit
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Meilenstein Formen
Meilensteine


